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LAMPIRAN I  

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN  

UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  

NOMOR 22/PRT/M/2018       

TENTANG  

PEDOMAN PEMBANGUNAN BANGUNAN 

GEDUNG NEGARA 

 

SPESIFIKASI KOMPONEN BANGUNAN GEDUNG NEGARA 

 

A. PERSYARATAN ARSITEKTUR BANGUNAN  

1. Hubungan horizontal antarruang atau antarbangunan 

a. Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan 

gedungnya harus memenuhi persyaratan kemudahan hubungan 

horizontal antarruang atau antarbangunan untuk menunjang 

terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung. 

b. Sarana hubungan horizontal antarruang atau antarbangunan 

meliputi: pintu, selasar, koridor, jalur pedestrian, jalur pemandu 

dan/atau jembatan penghubung antarruang atau antarbangunan. 

c. Persyaratan teknis, gambar, dan ukuran sarana hubungan 

horizontal antarruang atau antarbangunan sebagaimana disebut 

pada huruf b. harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-

undangan dan standar.  

2. Hubungan vertikal antarlantai dalam Bangunan Gedung 

a. Bangunan Gedung bertingkat harus menyediakan sarana hubungan 

vertikal antarlantai yang memadai untuk menunjang 

terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung. 

b. Sarana hubungan vertikal antarlantai meliputi: tangga, ram, lift, lift 

tangga, tangga berjalan atau eskalator dan/atau lantai berjalan 

(moving walk). 

c. Persyaratan teknis, gambar, dan ukuran sarana hubungan vertikal 

antarlantai sebagaimana disebut pada huruf b. harus memenuhi 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar. 
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3. Sarana Evakuasi  

a. Bangunan gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret 

sederhana harus menyediakan sarana evakuasi yang dibutuhkan 

terutama pada saat bencana atau situasi darurat lainnya untuk 

evakuasi pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan 

gedung ke luar bangunan gedung dan/atau akses petugas evakuasi. 

b. Sarana evakuasi merupakan suatu jalan lintasan yang menerus dan 

tidak terhambat dari titik manapun dalam bangunan gedung menuju 

ke jalan, halaman, lapangan, atau ruang terbuka lainnya yang 

memberikan akses aman ke jalan umum. 

c. Sarana evakuasi dapat mencakup jalur perjalanan vertikal atau 

horizontal, ruang, pintu, lorong, koridor, balkon, ram, tangga, lobi, 

eskalator, lapangan dan halaman. 

d. Sarana evakuasi terdiri atas 3 (tiga) bagian utama meliputi: akses 

eksit (exit access), eksit (exit), eksit pelepasan (exit discharge). 

e. Sarana evakuasi perlu dilengkapi dengan sarana pendukung lainnya 

seperti: 

 rencana evakuasi. 

 sistem peringatan bahaya. 

 pencahayaan eksit dan tanda arah. 

 area tempat berlindung (refugee area). 

 titik berkumpul. 

 lift kebakaran. 

f. Persyaratan teknis, gambar, dan ukuran sarana evakuasi harus 

memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar. 

4. Bahan bangunan untuk bangunan gedung negara harus memenuhi 

Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dipersyaratkan, diupayakan 

menggunakan bahan bangunan setempat atau produksi dalam negeri, 

termasuk bahan bangunan sebagai bagian dari komponen bangunan 

sistem fabrikasi. Spesifikasi teknis bahan bangunan gedung negara 

meliputi ketentuan-ketentuan: 

a. Bahan penutup lantai 

i. bahan penutup lantai menggunakan bahan teraso, keramik, 

papan kayu, vinyl, marmer, homogenius tile dan karpet yang 

disesuaikan dengan fungsi ruang dan klasifikasi bangunannya. 
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ii. Adukan atau perekat yang digunakan harus memenuhi 

persyaratan teknis dan sesuai dengan jenis bahan penutup 

lantai yang digunakan. 

b. Bahan dinding 

Bahan dinding terdiri atas bahan untuk dinding pengisi atau partisi, 

dengan ketentuan sebagai berikut:  

i. bahan dinding pengisi : batu bata, beton ringan, bata tela, 

batako, papan kayu, kaca dengan rangka kayu atau aluminium, 

panel GRC dan/atau aluminium. 

ii. bahan dinding partisi : papan kayu, kayu lapis, kaca, calsium 

board, particle board, dan/atau gypsum board dengan rangka 

kayu kelas kuat II atau rangka lainnya, yang dicat tembok atau 

bahan finishing lainnya, sesuai dengan fungsi ruang dan 

klasifikasi bangunannya. 

iii. adukan/perekat yang digunakan harus memenuhi persyaratan 

teknis dan sesuai jenis bahan dinding yang digunakan. 

iv. untuk bangunan sekolah tingkat dasar, sekolah tingkat lanjutan 

atau menengah, rumah negara, dan bangunan gedung lainnya 

yang telah ada komponen pracetaknya, bahan dindingnya dapat 

menggunakan bahan pracetak yang telah ada. 

c. Bahan langit-langit 

Bahan langit-langit terdiri atas rangka langit-langit dan penutup 

langit-langit: 

i. bahan kerangka langit-langit: digunakan bahan yang memenuhi 

standar teknis untuk penutup langit-langit kayu lapis atau yang 

setara dengan kelas kuat II ukuran minimum: 

 4/6 cm (empat per enam centimeter) untuk balok pembagi 

dan balok penggantung. 

 6/12 cm (enam per duabelas centimeter) untuk balok rangka 

utama. 

 5/10 cm (lima per sepuluh centimeter) untuk balok tepi. 

 Besi hollow atau metal furring 40 mm (empat puluh milimeter) 

x 40 mm (empat puluh milimeter) dan 40 mm (empat puluh 

milimeter) x 20 mm (dua puluh milimeter) lengkap dengan 

besi penggantung diameter 8 mm (delapan milimeter) dan 

pengikatnya. 
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untuk bahan penutup akustik atau gypsum digunakan 

kerangka aluminium yang bentuk dan ukurannya disesuaikan 

dengan kebutuhan. 

ii. bahan penutup langit-langit: kayu lapis, aluminium, akustik, 

gypsum, atau sejenis yang disesuaikan dengan fungsi dan 

klasifikasi bangunannya. 

iii. lapisan finishing yang digunakan harus memenuhi persyaratan 

teknis dan sesuai dengan jenis bahan penutup yang digunakan. 

d. Bahan penutup atap 

i. bahan penutup atap bangunan gedung negara harus memenuhi 

ketentuan yang diatur dalam SNI yang berlaku tentang bahan 

penutup atap, baik berupa atap beton, genteng, metal, 

fibrecement, calsium board, sirap, seng, aluminium, maupun 

asbes atau asbes gelombang. Untuk penutup atap dari bahan 

beton harus diberikan lapisan kedap air (water proofing). 

Penggunaan bahan penutup atap disesuaikan dengan fungsi 

dan klasifikasi bangunan serta kondisi daerahnya. 

ii. bahan kerangka penutup atap digunakan bahan yang 

memenuhi SNI. Untuk penutup atap genteng digunakan rangka 

kayu kelas kuat II dengan ukuran: 

 2/3 cm (dua per tiga centimeter) untuk reng atau 3/4 cm (tiga 

per empat centimeter) untuk reng genteng beton. 

 4/6 cm (empat per  enam centimeter) atau 5/7 cm (lima per 

tujuh centimeter) untuk kaso, dengan jarak antar kaso 

disesuaikan  ukuran penampang kaso.  

iii. bahan kerangka penutup atap non kayu: 

 gording baja profil C, dengan ukuran minimal 125 mm 

(seratus dua puluh lima milimeter) x 50 mm (lima puluh 

milimeter) x 20 mm (dua puluh milimeter) x 3,2 mm (tiga koma 

dua milimeter). 

 kuda-kuda baja profil WF, dengan ukuran minimal 250 mm 

(dua ratus lima puluh milimeter) x150 mm (seratus lima 

puluh milimeter) x 8 mm (delapan milimeter) x 7 mm (tujuh 

milimeter). 

 baja ringan (light steel). 

 beton plat tebal minimum 12 cm (dua belas centimeter).  
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e. Bahan kosen dan daun pintu/jendela 

Bahan kosen dan daun pintu/jendela mengikuti ketentuan sebagai 

berikut: 

i. digunakan kayu kelas kuat/kelas awet II dengan ukuran jadi 

minimum 5,5 cm (lima koma lima centimeter) x 11 cm (sebelas 

centimeter) dan dicat kayu atau dipelitur sesuai SNI pengecatan 

kayu untuk rumah dan gedung. 

ii. rangka daun pintu untuk pintu yang dilapis kayu lapis atau 

teakwood digunakan kayu kelas kuat II dengan ukuran 

minimum 3,5 cm (tiga koma lima centimeter) x 10 cm (sepuluh 

centimeter), khusus untuk ambang bawah minimum 3,5 cm 

(tiga koma lima centimeter) x 20 cm (dua puluh centimeter). 

Daun pintu dilapis dengan kayu lapis yang dicat atau dipelitur. 

iii. daun pintu panil kayu digunakan kayu kelas kuat atau kelas 

awet II, dicat kayu atau dipelitur. 

iv. daun jendela kayu, digunakan kayu kelas kuat atau kelas awet 

II, dengan ukuran rangka minimum 3,5 cm (tiga koma lima 

centimeter) x 8 cm (delapan centimeter), dicat kayu atau 

dipelitur. 

v. rangka pintu atau jendela yang menggunakan bahan aluminium 

ukuran rangkanya disesuaikan dengan fungsi ruang dan 

klasifikasi bangunannya. 

vi. penggunaan kaca untuk daun pintu maupun jendela 

disesuaikan dengan fungsi ruang dan klasifikasi bangunannya. 

vii. kusen baja profil E, dengan ukuran minimal 150 mm (seratus 

lima puluh milimeter) x 50 mm (lima puluh milimeter) x 20 mm 

(dua puluh milimeter) x 3,2 mm (tiga koma dua milimeter) dan 

pintu baja BJLS 100 diisi bahan peredam suara untuk pintu 

kebakaran. 

 

B. PERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN  

Struktur bangunan gedung negara harus memenuhi persyaratan 

keselamatan (safety) dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

standar untuk konstruksi bangunan gedung, yang dibuktikan dengan 

analisis struktur sesuai ketentuan. Spesifikasi teknis struktur bangunan 

gedung negara secara umum meliputi ketentuan-ketentuan: 
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1. Bahan struktur  

Bahan struktur bangunan baik untuk struktur beton bertulang, struktur 

kayu maupun struktur baja harus mengikuti standar teknis bahan 

bangunan yang berlaku dan dihitung kekuatan strukturnya 

berdasarkan standar teknis yang sesuai dengan bahan atau struktur 

konstruksi yang bersangkutan. 

Ketentuan penggunaan bahan bangunan untuk bangunan gedung 

negara tersebut di atas, dimungkinkan disesuaikan dengan kemajuan 

teknologi bahan bangunan, khususnya disesuaikan dengan kemampuan 

sumber daya setempat dengan tetap mempertimbangkan kekuatan dan 

ketahanan sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan. Ketentuan 

lebih rinci agar mengikuti ketentuan yang diatur dalam standar teknis 

sesuai bahan bangunan yang digunakan untuk struktur. 

2. Struktur fondasi 

a. struktur fondasi harus diperhitungkan mampu menjamin kinerja 

bangunan sesuai fungsinya dan dapat menjamin kestabilan 

bangunan terhadap berat sendiri, beban hidup, dan gaya-gaya luar 

seperti tekanan angin dan gempa termasuk stabilitas lereng apabila 

didirikan di lokasi yang berlereng. 

Untuk daerah yang jenis tanahnya berpasir atau lereng dengan 

kemiringan diatas 15° (lima belas derajat) jenis fondasinya 

disesuaikan dengan bentuk massa bangunan gedung untuk 

menghindari terjadinya likuifaksi (liquifaction) pada saat terjadi 

gempa. 

b. fondasi bangunan gedung negara disesuaikan dengan kondisi tanah 

atau lahan, beban yang dipikul, dan klasifikasi bangunannya. Untuk 

bangunan yang dibangun di atas tanah atau lahan yang kondisinya 

memerlukan penyelesaian fondasi secara khusus, maka kekurangan 

biayanya dapat diajukan secara khusus di luar biaya standar sebagai 

biaya pekerjaan fondasi nonstandar. 

c. untuk fondasi bangunan bertingkat lebih dari 3 (tiga) lantai atau 

pada lokasi dengan kondisi khusus maka perhitungan fondasi harus 

didukung dengan penyelidikan kondisi tanah atau lahan secara teliti. 

3. Struktur lantai 

Bahan dan tegangan yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan 

sebagai berikut: 
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a. Struktur lantai kayu  

 dalam hal digunakan lantai papan setebal 2 cm (dua centimeter), 

maka jarak antara balok-balok anak tidak boleh lebih dari 60 cm 

(enam puluh centimeter), ukuran balok minimum 6/12 cm (enam 

per dua belas centimeter). 

 balok-balok lantai yang masuk ke dalam pasangan dinding harus 

dilapis bahan pengawet terlebih dahulu. 

 bahan dan tegangan bahan serta lendutan maksimum yang 

digunakan harus sesuai dengan ketentuan SNI konstruksi kayu. 

b. Struktur lantai beton 

 lantai beton yang diletakkan langsung di atas tanah, harus diberi 

lapisan pasir di bawahnya dengan tebal sekurang-kurangnya 5 cm 

(lima centimeter), dan lantai  kerja dari beton tumbuk setebal 5 cm 

(lima centimeter). 

 bagi  pelat-pelat lantai beton bertulang yang mempunyai ketebalan 

lebih  dari 10 cm (sepuluh centimeter) dan pada daerah balok (satu 

per empat bentang pelat) harus digunakan tulangan rangkap, 

kecuali ditentukan lain berdasarkan hasil perhitungan struktur. 

 bahan-bahan dan tegangan serta lendutan maksimum yang 

digunakan harus sesuai dengan ketentuan SNI konstruksi beton. 

c. Struktur lantai baja 

 tebal pelat baja harus diperhitungkan, sehingga bila ada lendutan 

masih dalam batas kenyamanan. 

 sambungan-sambungannya harus rapat dan bagian yang tertutup 

harus dilapis dengan bahan pelapis untuk mencegah timbulnya 

korosi. 

 bahan-bahan dan tegangan yang digunakan harus sesuai dengan 

ketentuan SNI konstruksi baja. 

4. Struktur Kolom 

a. Struktur kolom kayu  

 Dimensi kolom bebas diambil minimum 20 cm (dua puluh 

centimeter) x 20 cm (dua puluh centimeter). 

 Mutu bahan dan kekuatan bahan yang digunakan harus sesuai 

dengan ketentuan SNI konstruksi kayu. 
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b. Struktur kolom praktis dan balok pasangan bata: 

 besi tulangan kolom praktis pasangan minimum 4 (empat) buah 

diameter 8 mm (delapan milimeter) dengan jarak sengkang 

maksimum 20 cm (dua puluh centimeter). 

 adukan pasangan bata yang digunakan sekurang-kurangnya 

harus mempunyai kekuatan yang sama dengan perbandingan 

semen dan pasir 1 : 3 (satu banding tiga). 

 mutu bahan dan kekuatan bahan yang digunakan harus sesuai 

dengan ketentuan standar teknis. 

c. Struktur kolom beton bertulang: 

 kolom beton bertulang yang dicor di tempat harus mempunyai 

tebal minimum 15 cm (lima belas centimeter) diberi tulangan 

minimum 4 (empat) buah diameter 12 mm (dua belas milimeter) 

dengan jarak sengkang maksimum 15 cm (lima belas centimeter). 

 selimut beton bertulang minimum setebal 2,5 cm (dua koma lima 

centimeter). 

 mutu bahan dan kekuatan bahan yang digunakan harus sesuai 

dengan ketentuan SNI beton bertulang. 

d. Struktur kolom baja: 

 kolom baja harus mempunyai kelangsingan (λ) maksimum 150 

(seratus lima puluh). 

 kolom baja yang dibuat dari profil tunggal maupun tersusun harus 

mempunyai minimum 2 (dua) sumbu simetris. 

 sambungan antara kolom baja pada bangunan bertingkat tidak 

boleh dilakukan pada tempat pertemuan antara balok dengan 

kolom, dan harus mempunyai kekuatan minimum sama dengan 

kolom. 

 sambungan kolom baja yang menggunakan las harus 

menggunakan las listrik, sedangkan yang menggunakan baut 

harus menggunakan baut mutu tinggi. 

 penggunaan profil baja canai dingin, harus berdasarkan 

perhitungan yang memenuhi syarat kekuatan, kekakuan, dan 

stabilitas yang cukup. 

 mutu bahan dan kekuatan bahan yang digunakan harus sesuai 

dengan ketentuan standar teknis. 
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e. Struktur Dinding Geser 

 dinding geser harus direncanakan untuk secara bersama-sama 

dengan struktur secara keseluruhan agar mampu memikul beban 

yang diperhitungkan terhadap pengaruh aksi sebagai akibat dari 

beban yang mungkin bekerja selama umur layanan struktur, baik 

beban muatan tetap maupun muatan beban sementara yang 

timbul akibat gempa dan angin. 

 dinding geser mempunyai  ketebalan yang sesuai  dengan  

ketentuan SNI struktur bangunan gempa dan SNI beton bertulang. 

5. Struktur Atap 

a. Umum 

 konstruksi atap harus didasarkan atas perhitungan yang 

dilakukan secara keilmuan atau keahlian teknis yang sesuai. 

 kemiringan atap harus disesuaikan dengan bahan penutup atap 

yang akan digunakan, sehingga tidak akan mengakibatkan 

kebocoran. 

 bidang atap harus merupakan bidang yang rata, kecuali desain 

bidang atap dengan bentuk khusus. 

b. Struktur rangka atap kayu  

 ukuran kayu yang digunakan harus sesuai dengan ukuran umum 

yang tersedia di pasaran. 

 rangka atap kayu harus dilapis bahan anti rayap. 

 mutu bahan dan kekuatan bahan yang digunakan harus sesuai 

dengan ketentuan SNI konstruksi kayu. 

c. Struktur rangka atap beton bertulang 

Mutu bahan dan kekuatan bahan yang digunakan harus sesuai 

dengan ketentuan SNI beton bertulang. 

d. Struktur rangka atap baja 

 sambungan yang digunakan pada rangka atap baja baik berupa 

baut, paku keling, atau las listrik harus memenuhi ketentuan pada 

SNI tata cara perencanaan struktur baja untuk bangunan gedung. 

 rangka atap baja harus dilapis dengan pelapis anti korosi. 

 mutu bahan dan kekuatan bahan yang digunakan harus sesuai 

dengan ketentuan SNI rangka atap baja. 
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 untuk bangunan sekolah tingkat dasar, sekolah tingkat lanjutan 

atau menengah, dan rumah negara yang telah ada komponen 

fabrikasi, struktur rangka atapnya dapat menggunakan komponen 

prefabrikasi yang telah ada. 

e. Struktur rangka atap baja ringan 

 mutu bahan dan kekuatan bahan yang digunakan harus sesuai 

dengan ketentuan SNI rangka atap baja ringan. 

6. Struktur beton pracetak  

a. Komponen beton pracetak untuk struktur bangunan gedung negara 

dapat berupa komponen pelat, balok, kolom dan/atau panel dinding. 

b. Perencanaan komponen struktur beton pracetak dan sambungannya 

harus mempertimbangkan semua kondisi pembebanan dan 

kekangan deformasi mulai dari saat pabrikasi awal, hingga 

selesainya pelaksanaan struktur, termasuk pembongkaran cetakan, 

penyimpanan, pengangkutan, dan pemasangan. 

c. Gaya antar komponen struktur dapat disalurkan menggunakan 

sambungan grouting, kunci geser, sambungan mekanis, sambungan 

baja tulangan, pelapisan dengan beton bertulang cor setempat, atau 

kombinasi. 

d. Sistem struktur beton pracetak boleh digunakan bila dapat 

ditunjukan dengan pengujian dan analisis bahwa sistem yang 

diusulkan akan mempunyai kekuatan dan ketahanan yang minimal 

sama dengan yang dimiliki oleh struktur beton monolit yang setara. 

e. Komponen dan sistem lantai beton pracetak 

 sistem lantai pracetak harus direncanakan agar mampu 

menghubungkan komponen struktur hingga terbentuk sistem 

penahan beban lateral (kondisi diafragma kaku). Sambungan 

antara diafragma dan komponen struktur yang ditopang lateral 

harus mempunyai kekuatan tarik nominal minimal 45 KN/m 

(empat puluh lima kilonewton per meter). 

 komponen pelat lantai yang direncanakan komposit dengan beton 

cor setempat harus memiliki tebal minimum 50 mm (lima puluh 

milimeter). 

 komponen pelat lantai yang direncanakan tidak komposit dengan 

beton cor setempat harus memiliki tebal minimum 65 mm (enam 

puluh lima milimeter). 
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f. Komponen kolom pracetak harus memiliki kuat tarik nominal tidak 

kurang dari 1,5 (satu koma lima) luas penampang kotor (Ag dalam 

KN). 

g. Komponen panel dinding pracetak harus mempunyai minimum dua 

tulangan pengikat per panel dengan memiliki kuat tarik nominal 

tidak kurang dari 45 KN (empat puluh lima kilonewton) per tulangan 

pengikat. 

h. Mutu bahan dan kekuatan bahan yang digunakan harus sesuai 

dengan ketentuan standar teknis. 

7. Basemen   

a. Pada galian basemen harus dilakukan perhitungan terinci mengenai 

keamanan galian. 

b. Untuk dapat melakukan perhitungan keamanan galian, harus 

dilakukan tes tanah yang dapat mendukung perhitungan tersebut 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar 

c. Angka keamanan untuk stabilitas galian harus memenuhi syarat 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar. 

Faktor keamanan yang diperhitungkan adalah dalam aspek sistem 

galian, sistem penahan beban lateral, heave dan blow in. 

d. Analisis pemompaan air tanah (dewatering) harus memperhatikan 

keamanan lingkungan dan memperhitungkan urutan pelaksanaan 

pekerjaan. Analisis dewatering perlu dilakukan berdasarkan 

parameter desain dari suatu uji pemompaan (pumping test). 

e. Bagian basemen yang ditempati oleh peralatan utilitas bangunan 

yang rentan terhadap air harus diberi perlindungan khusus jika 

bangunan gedung negara terletak di daerah banjir. 

 

C. PERSYARATAN UTILITAS BANGUNAN  

Utilitas yang berada di dalam dan di luar bangunan gedung negara harus 

memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar. 

Spesifikasi teknis utilitas bangunan gedung negara meliputi ketentuan-

ketentuan: 

1. Air minum 

a. Setiap pembangunan baru bangunan gedung negara harus 

dilengkapi dengan prasarana air minum yang memenuhi standar 
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kualitas, cukup jumlahnya dan disediakan dari saluran air 

berlangganan kota (PDAM), atau sumur, jumlah kebutuhan 

minimum 100 (seratus) liter/orang/hari. 

b. Setiap bangunan gedung negara, selain rumah negara (yang bukan 

dalam bentuk rumah susun), harus menyediakan air minum untuk 

keperluan pemadaman kebakaran dengan mengikuti ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan standar, reservoir minimum 

menyediakan air untuk kebutuhan 45 (empat puluh lima) menit 

operasi pemadaman api sesuai dengan kebutuhan dan perhitungan. 

c. Bahan pipa yang digunakan dan pemasangannya harus mengikuti 

ketentuan teknis yang ditetapkan. 

2. Pengelolaan air limbah domestik 

a. Pengelolaan limbah non kakus (grey water) 

i. air limbah non kakus (grey water) merupakan semua air kotor 

yang berasal dari dapur, kamar mandi, tempat wudhu dan 

tempat cuci. 

ii. Bangunan Gedung Negara harus menyediakan sistem daur 

ulang air (water recycling system) untuk air limbah non kakus 

(grey water) sebelum dimanfaatkan kembali. 

iii. air limbah non kakus (grey water) yang telah di daur ulang dapat 

dimanfaatkan kembali menjadi air sekunder seperti 

penggelontoran (flushing), penyiraman tanaman, irigasi lahan, 

dan penambahan air dingin (makeup water cooling tower). 

iv. sisa air limbah non kakus (grey water) yang tidak dimanfaatkan 

kembali dan dibuang ke saluran pembuangan kota harus 

memenuhi standar baku mutu sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan terkait baku mutu air limbah domestik. 

v. pembuangan sisa air limbah non kakus (grey water) ke saluran 

pembuangan kota harus melalui pipa tertutup dan/atau terbuka 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar. 

vi. dalam hal Bangunan Gedung Negara tidak terletak di daerah 

pelayanan sistem jaringan air limbah kota, maka sisa air limbah 

non kakus (grey water) yang sudah diolah dan memenuhi baku 

mutu air limbah domestik diresapkan di dalam persil Bangunan 

Gedung Negara tersebut. 
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b. Pengelolaan limbah kakus (black water) 

i. air limbah kakus (black water) merupakan semua air kotor yang 

berasal dari buangan biologis seperti kakus. 

ii. Bangunan Gedung Negara harus menyediakan fasilitas 

pengelolaan air limbah kakus (black water) sehingga memenuhi 

standar baku mutu sesuai ketentuan peraturan perundangan 

terkait baku mutu air limbah domestik sebelum dibuang ke 

saluran pembuangan kota. 

iii. dalam hal Bangunan Gedung Negara tidak terletak di daerah 

pelayanan sistem jaringan air limbah kota, maka air limbah 

kakus (black water) yang sudah diolah dan memenuhi baku 

mutu air limbah domestik diresapkan di dalam persil Bangunan 

Gedung Negara tersebut. 

Pengelolaan air limbah domestik mengacu pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan SNI pengelolaan air limbah domestik. 

3. Pengelolaan sampah 

a. Setiap Bangunan Gedung Negara harus menerapkan prinsip 3R 

(Reduce, Reuse, Recycle) dan sistem penanganan sampah. 

b. Bangunan Gedung Negara harus menyediakan tempat sampah 

dan/atau fasilitas pemilahan sampah dengan pengelompokan dan 

pemisahan sampah sesuai dengan jenis dan/atau sifat sampah. 

c. Bangunan Gedung Negara harus menyediakan fasilitas pengolahan 

sampah organik secara mandiri. 

d. Bangunan Gedung Negara harus menyediakan penampungan 

sampah sementara yang kapasitasnya disesuaikan dengan volume 

sampah yang dikeluarkan setiap harinya, dengan asumsi produk 

sampah minimum 3,0 (tiga koma nol) liter/orang/hari. 

e. Tempat penampungan sampah sementara harus dibuat dari bahan 

kedap air, mempunyai tutup, dan dapat dijangkau secara mudah oleh 

petugas pembuangan sampah dari Dinas Kebersihan setempat. 

f. Gedung negara dengan fungsi tertentu (seperti: rumah sakit, gedung 

percetakan uang negara) harus dilengkapi incenerator sampah 

sendiri. 

g. Ketentuan lebih lanjut mengikuti ketentuan peraturan perundang-

undangan dan tata cara pengelolaan sampah. 
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4. Saluran air hujan 

a. Pada dasarnya air hujan harus ditahan lebih lama di dalam tanah 

sebelum dialirkan ke saluran umum kota, untuk keperluan 

penyediaan dan pelestarian air tanah. 

b. Air hujan dapat dialirkan ke sumur resapan melalui proses peresapan 

atau cara lain dengan persetujuan instansi teknis yang terkait. 

c. Ketentuan lebih lanjut mengikuti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

tentang Pengelolaan Air Hujan Pada Bangunan Gedung dan Persilnya. 

5. Sistem proteksi kebakaran 

Setiap bangunan gedung negara harus mempunyai sistem proteksi 

kebakaran, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam: 

a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang 

Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. 

b. Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Daerah 

tentang Penanggulangan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran. 

c. Standar teknis lainnya terkait sistem proteksi kebakaran. 

6. Instalasi listrik 

a. Pemasangan instalasi listrik harus aman dan atas dasar hasil 

perhitungan yang sesuai dengan Persyaratan Umum Instalasi Listrik 

(PUIL 2011) dan standar teknis terkait instalasi listrik. 

b. Bangunan Gedung Negara yang dipergunakan untuk kepentingan 

umum, bangunan khusus, dan gedung kantor tingkat Kementerian 

atau Lembaga, harus memiliki pembangkit listrik darurat sebagai 

cadangan, yang catudayanya dapat memenuhi kesinambungan 

pelayanan, berupa genset darurat dengan minimum 40 % (empat 

puluh per seratus) daya terpasang. 

c. Penggunaan pembangkit tenaga listrik darurat harus memenuhi 

syarat keamanan terhadap gangguan getaran dan suara, serta tidak 

boleh menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.  

7. Pencahayaan  

a. Setiap bangunan gedung negara harus mempunyai pencahayaan 

alami dan pencahayaan buatan yang cukup sesuai dengan fungsi 

ruang dalam bangunan tersebut, sehingga kesehatan dan 

kenyamanan pengguna bangunan dapat terjamin.   
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b. Ketentuan teknis dan besaran dari pencahayaan alami dan 

pencahayaan buatan harus memenuhi ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan standar pencahayaan pada bangunan 

gedung. 

8. Sistem ventilasi dan pengkondisian udara 

a. Bangunan Gedung Negara harus mempunyai sistem ventilasi 

dan/atau pengkondisian udara yang cukup untuk menjamin 

sirkulasi udara yang segar di dalam ruang dan bangunan. 

b. Sistem ventilasi pada Bangunan Gedung Negara harus memenuhi 

luasan ventilasi minimum yang dipersyaratkan. 

c. Dalam hal tidak dimungkinkan menggunakan sistem ventilasi, dapat 

menggunakan pengkondisian udara dengan mempertimbangkan 

prinsip-prinsip konservasi energi. 

d. Pemilihan jenis alat pengkondisian udara harus sesuai dengan fungsi 

bangunan, dan perletakan instalasinya tidak mengganggu wujud 

bangunan. 

e. Ketentuan teknis sistem ventilasi dan pengkondisian udara yang lebih 

rinci harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan 

dan SNI Tata cara perancangan sistem ventilasi dan pengkondisian 

udara pada bangunan gedung. 

9. Fasilitas komunikasi dan informasi 

a. Fasilitas komunikasi dan informasi merupakan sarana untuk 

memfasilitasi kontak/hubungan dan penyampaian informasi melalui 

media audio dan visual. 

b. Perancangan dan penyediaan Fasilitas komunikasi dan informasi 

harus memperhatikan:  

i. fungsi bangunan gedung. 

ii. penempatan pada lokasi yang mudah dilihat atau dikenali oleh 

pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan 

gedung. 

iii. aksesibilitas Pengguna bangunan gedung dan pengunjung 

bangunan gedung. 

c. Ketentuan lebih rinci harus memenuhi ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan standar.  
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10. Sistem proteksi petir (sistem proteksi petir pada bangunan gedung, 

PUIL 2011) 

a. Penentuan jenis dan jumlah sarana sistem penangkal atau proteksi 

petir untuk bangunan gedung negara harus berdasarkan perhitungan 

yang mengacu pada lokasi bangunan, fungsi dan kewajaran 

kebutuhan. 

b. Ketentuan lebih rinci mengenai sistem penangkal atau proteksi petir 

harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

standar. 

11. Instalasi gas 

a. Instalasi gas yang dimaksud meliputi: 

 instalasi gas pembakaran seperti gas kota dan gas elpiji. 

 instalasi gas medis, seperti gas oksigen (O2), gas dinitro oksida 

(N2O), gas carbon dioksida (CO2) dan udara tekan medis.  

b. Ketentuan teknis instalasi gas yang lebih rinci harus memenuhi 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar. 

12. Kebisingan dan getaran  

a. Bangunan gedung negara harus memperhitungkan batas tingkat 

kebisingan dan atau getaran sesuai dengan fungsinya, dengan 

mempertimbangkan kenyamanan dan kesehatan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan standar. 

b. Untuk bangunan gedung negara yang karena fungsinya 

mensyaratkan baku tingkat kebisingan dan/atau getaran tertentu, 

agar mengacu pada hasil analisis mengenai dampak lingkungan yang 

telah dilakukan atau ditetapkan oleh ahli. 

13. Aksesibilitas dan fasilitas bagi penyandang disabilitas. 

a. Bangunan gedung negara yang berfungsi untuk pelayanan umum 

harus dilengkapi dengan fasilitas yang memberikan kemudahan bagi 

penyandang cacat dan yang berkebutuhan khusus antara lain lansia, 

ibu hamil dan menyusui, seperti rambu dan marka, parkir, ram, 

tangga, lift, kamar mandi dan peturasan, wastafel, jalur pemandu, 

telepon, dan ruang ibu dan anak. 

b. Ketentuan lebih lanjut mengenai aksesibilitas bagi penyandang cacat 

dan yang berkebutuhan khusus mengikuti ketentuan dalam 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 
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14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan 

Gedung. 

Penerapan persyaratan teknis bangunan gedung negara sesuai 

klasifikasinya tertuang dalam Tabel 1 Lampiran I, sedangkan 

persyaratan teknis khusus untuk rumah negara tertuang dalam Tabel 2 

Lampiran I.  
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TABEL 1

SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG NEGARA

GEDUNG KEMENTERIAN/LEMBAGA NEGARA

SEDERHANA TIDAK SEDERHANA KHUSUS

A  PERSYARATAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

1. Jarak Antar Bangunan minimal 4 m

2. Ketinggian Bangunan maksimum 2 lantai

3. Ketinggian Langit-langit min. 2,80 m min. 2,80 m sesuai fungsi

4. Koefisien Dasar Bangunan

5. Koefisien Lantai Bangunan

6. Koefisien Dasar Hijau 

7. Garis sempadan

8. Wujud Arsitektur

9. Pagar Halaman **) Tinggi pagar 1,5 m untuk 

pagar depan dan 2 m 

untuk pagar samping dan 

pagar belakang

10.

- parkir kendaraan

- aksesibiltas

- drainase

- pembuangan sampah

- pembuangan limbah

- penerangan halaman

tersedia sarana pengolahan limbah, khususnya untuk limbah berbahaya

NO.

tersedia sarana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas Sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan standar

maksimum 8 lantai (di atas 8 lantai harus mendapat 

rekomendasi Menteri)

tersedia tempat pembuangan sampah sementara 

minimal 4 m, untuk bangunan bertingkat dihitung 

berdasarkan pertimbangan keselamatan, kesehatan, dan 

kenyamanan.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat

tersedia penerangan halaman

tersedia drainase sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar

KETERANGANURAIAN

Menggunakan bahan dinding batu bata/batako (1/2 batu) , baja/besi dilapis anti karat, 

kayu diawetkan, papan fiber semen (Glassfibre Reinforced Cement/ GRC), dan bahan 

lainnya yang disesuaikan dengan rancangan wujud arsitektur bangunan.

Kelengkapan Sarana dan Prasarana Lingkungan *)

minimal 1 parkir kendaraan untuk 100 m2 luas bangunan gedung atau sesuai dengan 

ketentuan peraturan daerah setempat.

KLASIFIKASI

sesuai fungsi  & kaidah arsitektur (bentuk, tekstur, warna, bahan, teknologi, 

langgam/gaya, kearifan lokal)

Berdasarkan 

pertimbangan 

keselamatan, kesehatan, 

dan kenyamanan, serta 

ketentuan dalam 

Peraturan Daerah 

setempat tentang 

Bangunan atau Rencana 

Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten/Kota, atau 

Rencana Tata Bangunan 

dan Lingkungan untuk 

lokasi yang bersangkutan.

Dihitung berdasarkan 

kebutuhan sesuai fungsi 

bangunan serta ketentuan 

peraturan perundang-

undangan dan standar
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SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG NEGARA

GEDUNG KEMENTERIAN/LEMBAGA NEGARA

SEDERHANA TIDAK SEDERHANA KHUSUS
NO. KETERANGANURAIAN

KLASIFIKASI

B  PERSYARATAN BAHAN BANGUNAN

1. Bahan Penutup Lantai keramik, vinil, tegel PC, 

homogeneous tile  (HT)

marmer lokal, keramik, vinil, 

kayu, homogeneous tile  (HT), 

granit

marmer lokal, keramik, vinil, 

kayu, homogeneous tile  (HT), 

granit, floor hardener .

2. Bahan Dinding Luar

3. Bahan Dinding Dalam

4. Bahan Penutup Plafon kayu-lapis dicat, gipsum gipsum, kayu-lapis dicat, 

papan GRC

gipsum, kayu-lapis dicat, 

papan GRC

5. Bahan Penutup Atap genteng, seng, sirap, metal, 

aluminium

genteng keramik, genteng 

beton, metal, aluminium, 

bitumen

genteng keramik, genteng 

beton, metal, aluminium, 

bitumen

6. Bahan Kosen  kayu/bambu laminating 

dicat/aluminium 

kayu/bambu laminating 

dicat/dipelitur/dimelamik,  

aluminium 

anodized/coating, beton

kayu/bambu laminating 

dicat/dipelitur/dimelamik,  

aluminium 

anodized/coating, beton

7. Bahan Daun Pintu/Jendela Kaca, panel kayu, kayu 

lapis, bambu laminating, 

PVC

Kaca, panel kayu, kayu 

lapis, engineering wood, 

bambu laminating, 

aluminium, PVC

Kaca, panel kayu, kayu 

lapis, engineering wood, 

bambu laminating, metal, 

aluminium, PVC

Diupayakan 

menggunakan bahan 

bangunan setempat atau 

produksi dalam negeri, 

termasuk bahan 

bangunan sebagai bagian 

dari sistem pabrikasi 

komponen. Apabila bahan 

tersebut sulit diperoleh 

atau harganya tidak 

sesuai, dapat diganti 

dengan bahan lain yang 

sederajat tanpa 

mengurangi persyaratan 

fungsi dan mutu setelah 

berkonsultasi dengan 

Instansi Teknis Setempat.

bata, batako, bata ringan 

diplester dicat/dilapis 

keramik, kaca, papan 

gipsum, papan GRC 

bata, batako diplester dan 

dicat, kaca, partisi kayu 

lapis, papan gipsum, papan 

GRC

bata, batako, bata ringan 

diplester dicat/dilapis 

keramik, kaca, panil beton 

ringan

bata, batako, bata ringan 

diplester dicat/dilapis 

keramik, kaca, panil beton 

ringan, beton bertulang

bata, batako, bata ringan 

diplester dicat/dilapis 

keramik, kaca, papan 

gipsum, papan GRC 

bata, batako diplester dan 

dicat, kaca
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SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG NEGARA

GEDUNG KEMENTERIAN/LEMBAGA NEGARA

SEDERHANA TIDAK SEDERHANA KHUSUS
NO. KETERANGANURAIAN

KLASIFIKASI

C  PERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN

1. Pondasi batu kali, kayu, rollag bata, 

beton-bertulang K-200

batu kali, kayu, beton-

bertulang K-250 atau lebih

batu kali, kayu, beton-

bertulang K-300 atau lebih

2. Struktur Lantai (khusus 

untuk bangunan gedung 

bertingkat)

beton bertulang K-200, baja 

anti karat, kayu klas 

kuat/awet II

beton bertulang K-250 atau 

lebih, baja anti karat, kayu 

klas kuat/awet II

beton bertulang K-300 atau 

lebih, baja anti karat, kayu 

klas kuat/awet II

3. Kolom beton bertulang K-200, baja 

anti karat, kayu klas 

kuat/awet II

beton bertulang K-250 atau 

lebih, baja anti karat, kayu 

klas kuat/awet II

beton bertulang K-300 atau 

lebih, baja anti karat, kayu 

klas kuat/awet II

4. Balok beton bertulang K-200, baja 

anti karat, kayu klas 

kuat/awet II

beton bertulang K-250 atau 

lebih, baja anti karat, kayu 

klas kuat/awet II

beton bertulang K-300 atau 

lebih, baja anti karat, kayu 

klas kuat/awet II

5. Rangka Atap kayu klas kuat/awet II, baja 

ringan, baja anti karat

kayu klas kuat/awet II, baja 

anti karat

kayu klas kuat/awet II, baja 

anti karat

6. Kemiringan Atap genteng min. 30°, sirap 

min.22.5°, 

seng/aluminium/metal min 

15°

genteng min. 30°, sirap 

min.22.5°, 

seng/aluminium/metal min 

15°

genteng min. 30°, sirap 

min.22.5°, 

seng/aluminium/metal min 

15°

Untuk daerah gempa, 

harus direncanakan 

sebagai struktur 

bangunan aman gempa 

sesuai dengan SNI gempa.
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SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG NEGARA

GEDUNG KEMENTERIAN/LEMBAGA NEGARA

SEDERHANA TIDAK SEDERHANA KHUSUS
NO. KETERANGANURAIAN

KLASIFIKASI

D  PERSYARATAN UTILITAS dan PRASARANA DAN SARANA DALAM BANGUNAN

1. Air Bersih

2. Saluran air hujan

3. Pembuangan Air Kotor

4. Pembuangan Kotoran

5. Bak Septik/septictank & 

resapan

septictank, biopro dan 

sejenisnya

septictank, biopro, atau 

jenis lain berdasarkan 

kebutuhan

septictank, biopro, atau 

jenis lain berdasarkan 

kebutuhan

6. Sarana Pengamanan 

terhadap Bahaya Kebakaran 

*)

sesuai ketentuan 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan 

standar tentang sistem 

proteksi kebakaran pada 

bangunan gedung dan 

lingkungan

7. Sumber daya listrik *)

8. Penerangan penerangan alam dan 

buatan

9. Tata Udara dihitung sesuai SNI 

10. Sarana Transportasi Vertikal 

dan Horizontal *)

tangga dihitung sesuai 

kebutuhan dan fungsi 

bangunan

PLN, Generator (Penggunaan daya listrik harus memperhatikan prinsip hemat energi), 

serta mengikuti ketentuan dalam SNI PUIL.

6-10% bukaan atau dengan tata udara buatan (AC*)

bak penampung

PAM, sumur pantek

100-400 lux/m2, dihitung berdasarkan kebutuhan dan fungsi bangunan/fungsi ruang 

serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar

sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang 

maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi 

aktif, sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi 

bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran

bak penampung

talang, saluran lingkungan

untuk bangunan di atas 4 lantai dapat menggunakan Lift, 

eskalator, travelator /rollovator  sesuai SNI
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TABEL 1

SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG NEGARA

GEDUNG KEMENTERIAN/LEMBAGA NEGARA

SEDERHANA TIDAK SEDERHANA KHUSUS
NO. KETERANGANURAIAN

KLASIFIKASI

11. Aksesibilitas bagi 

disabilitas/penyandang 

cacat*)

Sesuai ketentuan dalam 

Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat 

tentang Persyratan 

Kemudahan Bangunan 

Gedung

12. Telepon *)

13. Proteksi petir

E  PERSYARATAN SARANA KESELAMATAN

1. Tangga Penyelamatan 

(khusus untuk bangunan 

bertingkat)

jarak antar tangga 

maksimum 30 m (bila 

menggunakan sprinkler 

jarak bisa 1,5 kali)

2. Tanda Penunjuk Arah 

3. Pintu 

4. Koridor/selasar

*) pembiayaannya tidak termasuk dalam standar harga satuan tertinggi per meter persegi, dan dianggarkan tersendiri sebagai biaya non standar.

**)

proteksi petir sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

standar tetang Sistem Proteksi Petir

lebar minimal = 1, 20 m, dan bukan tangga putar

lebar minimal 0,92 m (1 orang pengguna kursi roda) / lebar minimal 1,84 m (2 orang 

pengguna kursi roda)

sesuai kebutuhan

pembiayaannya tidak termasuk dalam standar harga satuan tertinggi per meter persegi bangunan gedung negara, dan dianggarkan tersendiri sesuai

dengan harga satuan tertinggi per meter bangunan pagar gedung negara.

jelas, dasar putih huruf hijau

 lebar minimal 0,90 m

Ram di dalam bangunan gedung memiliki kemiringan paling besar 6° (1:10)

ram di luar bangunan gedung memiliki kemiringan paling besar 5° (1:12)

Lebar efektif ram tidak boleh kurang dari 95 cm tanpa tepi pengaman/kanstin (low curb) 

dan 120 cm dengan tepi pengaman/kanstin (low curb).   
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TABEL 2

SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN RUMAH NEGARA

RUMAH NEGARA

KLASIFIKASI

Khusus & Tipe A Tipe B Tipe C,D, dan E

A  PERSYARATAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

1. Jarak Antar Bangunan

2. Ketinggian Bangunan 1-2 lantai 1-2 lantai 1 lantai

3. Ketinggian Langit-langit

4. Koefisien Dasar 

Bangunan5. Koefisien Lantai 

Bangunan

6. Koefisien Dasar Hijau 

7. Garis sempadan

8. Wujud Arsitektur

9. Pagar Halaman Biayanya mengikuti 

standar harga satuan per 

meter pagar

10

.

Tandon Air Bersih minimal 1000 liter minimal 750 liter minimal 500 liter

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat

NO. URAIAN

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat

KETERANGAN

minimal 3 m, untuk bangunan bertingkat dihitung berdasarkan pertimbangan 

keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan.

Menggunakan bahan dinding batu bata/bataco (1/2 batu), besi, baja , kayu, dan bahan 

lainnya yang disesuaikan dengan rancangan wujud arsitektur bangunan rumah negara.

sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Daerah 

setempat tentang 

Bangunan Gedung atau 

Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten/Kota 

untuk lokasi yang 

bersangkutan.

minimal 2,80 m

sesuai fungsi rumah & kaidah arsitektur (bentuk, tekstur, warna, bahan, teknologi, 

langgam/gaya, kearifan lokal)
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TABEL 2

SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN RUMAH NEGARA

RUMAH NEGARA

KLASIFIKASI

Khusus & Tipe A Tipe B Tipe C,D, dan E
NO. URAIAN KETERANGAN

B  PERSYARATAN BAHAN BANGUNAN

1. Bahan Penutup Lantai

2. Bahan Dinding

3. Bahan Penutup Plafon

4. Bahan Penutup Atap

5. kayu dipelitur/dicat kayu dicat kayu dicat

anodized aluminium anodized aluminium

6. Bahan Daun Pintu/ 

Jendela

Kaca, panel kayu, kayu 

lapis, engineering wood , 

bambu laminating, metal, 

aluminium, PVC

Kaca, panel kayu, kayu 

lapis, engineering wood , 

bambu laminating, 

aluminium, PVC

Kaca, panel kayu, kayu 

lapis, bambu laminating, PVC

gipsum, papan GRC/kayu 

lapis dicat

Papan GRC/kayu lapis dicat

Bahan Kosen 

bata, batako, bata ringan 

diplester dan dicat tembok, 

kaca

marmer lokal, homogeneous 

tile, keramik, vinil, kayu

genteng keramik berglazuur, 

genteng metal, seng, sirap, 

bitumen

gipsum, papan GRC/kayu 

lapis dicat

genteng tanah liat, genteng beton, genteng metal, seng, 

sirap

bata, batako, bata ringan 

diplester dan dicat tembok, 

kaca

bata, batako diplester dan      

 dicat tembok, kaca

Disarankan 

menggunakan bahan 

bangunan setempat atau 

produksi dalam negeri, 

termasuk bahan 

bangunan atau 

komponen pabrikasi.

homogeneous tile, keramik, 

vinil

keramik, vinil, tegel PC
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TABEL 2

SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN RUMAH NEGARA

RUMAH NEGARA

KLASIFIKASI

Khusus & Tipe A Tipe B Tipe C,D, dan E
NO. URAIAN KETERANGAN

C  PERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN

1. Pondasi

2.

3. Kolom 

4. Balok

5. Rangka Atap

6. Kemiringan Atap

D  PERSYARATAN UTILITAS

1. Air Bersih PAM, sumur pantek PAM, sumur pantek PAM, sumur pantek

2. Saluran air hujan talang, saluran lingkungan talang, saluran lingkungan talang, saluran lingkungan

3. Pembuangan Air Kotor bak penampung bak penampung bak penampung

4. Pembuangan Kotoran bak penampung bak penampung bak penampung

5. Bak SeptikTank & 

resapan
6 m

3
5 m

3
2-4 m

3

6. Sarana Pengamanan 

Bahaya Kebakaran *)

7. Sumber daya listrik *) PLN, 2200-4400 VA PLN, 1300-2200 VA PLN, 450 -1300 VA

8. Penerangan (alam & 

buatan)9. Tata Udara 6-10% bukaan atau dengan 

tata udara buatan (AC)*)

10

.

Telepon *) tidak disyaratkan

11

.

Penangkal petir tidak disyaratkan

sesuai kebutuhan

 proteksi petir lokal

rollag bata, batu belah, batu kali, kayu klas kuat/awet II, beton bertulang K-200

genteng minimal 30°, sirap minimal 22.5°, seng/aluminium/metal minimal 15°

beton bertulang K-200, baja anti karat, kayu klas kuat/awet II, keramik beton, beton 

ringan

beton bertulang K-200, baja anti karat, kayu klas kuat/awet II

beton bertulang K-200, baja anti karat, kayu klas kuat/awet II

kayu klas kuat/awet II, baja anti karat, baja ringan

Untuk Rumah Negara 

yang dibangun dalam 

satu kompleks, 

menggunakan septiktank 

Komunal

100- 200 lux/m
2

6-10% bukaan

Mengkuti ketentuan ketentuan peraturan perundang-undanganan dan standar tentang 

sistem proteksi kebakaran

Untuk daerah gempa, 

harus direncanakan 

sebagai struktur 

bangunan aman gempa 

sesuai dengan SNI gempa

Struktur Lantai (khusus 

untuk bangunan gedung 

bertingkat)
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TABEL 2

SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN RUMAH NEGARA

RUMAH NEGARA

KLASIFIKASI

Khusus & Tipe A Tipe B Tipe C,D, dan E
NO. URAIAN KETERANGAN

E  PERSYARATAN SARANA PENYELAMATAN

1. Tangga Penyelamatan 

(khusus untuk yang 

bertingkat)

2. Tanda Penunjuk Arah 

Keluar3. Pintu

4. Koridor/selasar

*)

-

-

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

M. BASUKI HADIMULJONO

tidak dipersyaratkan

lebar min.=0,90 m

lebar min.=1,80 m

lebar min.=1, 20m

pembiayaannya tidak termasuk dalam standar harga satuan tertinggi per meter persegi, dan harus dianggarkan tersendiri sebagai biaya non standar.

-

untuk bangunan rumah negara yang dibangun dalam bangunan gedung bertingkat banyak (rumah susun), maka ketentuan-ketentuan teknisnya

mengikuti ketentuan teknis untuk bangunan gedung negara.

apabila bahan-bahan tersebut sulit diperoleh atau harganya tidak sesuai, dapat diganti dengan bahan lain yang sederajat tanpa mengurangi 

persyaratan fungsi dan mutu.

untuk Rumah Negara klas C, D, dan E, pelaksanaan pembangunannya disamping seperti ketentuan pada tabel tersebut diatas, dibangun

berdasarkan "Dokumen Pelelangan Disain Prototip Daerah Setempat" yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya atau menggunakan

disain Perum Perumnas yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.

   
   

  
  

   
 

ttd.
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LAMPIRAN II   

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM 

DAN PERUMAHAN RAKYAT  

NOMOR 22/PRT/M/2018    

TENTANG  

PEDOMAN PEMBANGUNAN BANGUNAN 

GEDUNG NEGARA 

 

STANDAR LUAS DAN KEBUTUHAN ATAU JENIS RUANG  

 

1. Ruang Menteri atau Ketua Lembaga atau Gubernur 
  

Standar luas ruang 

menurut Peraturan 

Presiden No. 73 tahun 

2011 

Contoh Lay Out Ruang 

 

a. Ruang Kerja     = 28 m2 
b. Ruang Tamu    = 40 m2 

c. Ruang Istirahat= 20 m2 

d. Toilet         =   6 m2 
e. Ruang simpan  = 14 m2 

f. Ruang rapat     = 40 m2 

 

Ruang tunggu         = 60 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

8 

5 7,5 

6 m 

10 m 
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Ruang sekretaris      =15 m2 

 

 

 

 

 

Ruang Staf           =24 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Ruang Wakil Menteri atau Wakil Ketua Lembaga atau wakil Gubernur atau 

anggota dewan atau Eselon IA 
 

Standar luas ruang 

menurut Peraturan 

Presiden No. 73 tahun 

2011 

Contoh Lay Out Ruang 

a. Ruang Kerja =16 m2 

b. Ruang Tamu =14 m2 

c. Ruang Istirahat =10 m2 
d. Toilet  =  4 m2 

e. Ruang simpan =10 m2 

f. Ruang rapat =20 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruang tunggu            =18 m2 

 

 

 

 

 

 

3 m 

5 m 

4 m 

6 m 

Ruang Simpan

R. Istirahat

R. Rapat

Toilet

Ruang Tamu

R. Kerja

5 m 

3 m 

5 m 

4 m 
6 m 

2 m Ruang Simpan

R. Istirahat

R. Rapat

Toilet

Ruang Tamu

R. Kerja

Ruang Simpan

R. Istirahat

R. Rapat

Toilet

Ruang Tamu

R. Kerja

Ruang Simpan

R. Istirahat

R. Rapat

Toilet

Ruang Tamu

R. Kerja

 

4 m 

4,5 m 
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Ruang sekretaris       =10 m2 

 

 

 

 

Ruang Staf            =15 m2 

 

 

 

 

 

 
3. Ruang Eselon IB 

 

Standar luas ruang 

menurut Peraturan 

Presiden No. 73 tahun 

2011 

Contoh Lay Out Ruang 

a. Ruang Kerja =16 m2 

b. Ruang Tamu =14 m2 
c. Ruang Istirahat =  5 m2 

d. Toilet  =  3 m2 

e. Ruang simpan =  5 m2 
f. Ruang rapat =20 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruang tunggu             = 9 m2 

 

 

 

 

 

Ruang sekretaris         = 7 m2  

3 m 

2,5 m 

4 m 

3 m 

5 m 

 R. Arsip

Toilet

R. Istirahat

Ruang Tamu

R. Kerja

Ruang Rapat

5 m 

5 m 

1,5 m 

2,5 m 

8 m 2 m 

 R. Arsip

Toilet

R. Istirahat

Ruang Tamu

R. Kerja

Ruang Rapat

 R. Arsip

Toilet

R. Istirahat

Ruang Tamu

R. Kerja

Ruang Rapat

 R. Arsip

Toilet

R. Istirahat

Ruang Tamu

R. Kerja

Ruang Rapat

 R. Arsip

Toilet

R. Istirahat

Ruang Tamu

R. Kerja

Ruang Rapat

3 m 

3 m 

2 m 

3,5 m 
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Ruang Staf            =4,4m2               

                                         

 
4. Ruang Eselon IIA 

 

Standar luas ruang 

menurut Peraturan 

Presiden No. 73 tahun 

2011 

Contoh Lay Out Ruang 

a. Ruang Kerja =14 m2 

b. Ruang Tamu =12 m2 

c. Ruang Istirahat =  5 m2 
d. Toilet  =  3 m2 

e. Ruang simpan =  3 m2 

f. Ruang rapat =14 m2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ruang tunggu            =12 m2  

 

 

 

Ruang sekretaris = 7 m2  

 

 

Ruang Staf   = 4,4 m2  

 

 

 

 
 

 
 

 

2 m 

2,2 m 

Ruang Simpan
R. Istirahat

R. Kerja

Ruang Tamu

Toilet

Ruang Rapat

4 m 4 m 

2 m 
1 m 

6,5 m 

3,5 m 

Ruang Simpan
R. Istirahat

R. Kerja

Ruang Tamu

Toilet

Ruang Rapat

Ruang Simpan
R. Istirahat

R. Kerja

Ruang Tamu

Toilet

Ruang Rapat

Ruang Simpan
R. Istirahat

R. Kerja

Ruang Tamu

Toilet

Ruang Rapat

3 m 

4 m 

2 m 

3,5 m 

2 m 

2,2 m 
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5. Ruang Eselon IIB 

 

Standar luas ruang 

menurut Peraturan 

Presiden No. 73 tahun 

2011 

Contoh Lay Out Ruang 

a. Ruang Kerja =14 m2 

b. Ruang Tamu =12 m2 
c. Ruang Istirahat =  5 m2 

d. Toilet  =  3 m2 

e. Ruang simpan =  3 m2 
f. Ruang rapat =10 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruang tunggu = 6 m2  

 

 

Ruang sekretaris = 7 m2  

 

 

Ruang Staf   = 4,4 m2  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

4 m 4 m 

2 m 
1 m 

6,5 m 

2,5 m 

Toilet

Ruang Simpan
R. Istirahat

R. Kerja

Ruang Tamu

R.

Rapat

Toilet

Ruang Simpan
R. Istirahat

R. Kerja

Ruang Tamu

R.

Rapat

Toilet

Ruang Simpan
R. Istirahat

R. Kerja

Ruang Tamu

R.

Rapat

Toilet

Ruang Simpan
R. Istirahat

R. Kerja

Ruang Tamu

R.

Rapat

2 m 

3 m 

2 m 

3,5 m 

2 m 

2,2 m 
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6. Ruang Eselon IIIA 

 

Standar luas ruang 

menurut Peraturan 

Presiden No. 73 tahun 

2011 

Contoh Lay Out Ruang 

a. Ruang Kerja      = 12 m2 

b. Ruang Tamu     = 6 m2 

c. Ruang simpan   = 3 m2 

 

 

 

 

 

 

 

Ruang sekretaris = 3 m2  

 

 

 
 

7. Ruang Eselon IIIB 
 

Standar luas ruang 

menurut Peraturan 

Presiden No. 73 tahun 

2011 

Contoh Lay Out Ruang 

a. Ruang Kerja =12 m2 
b. Ruang Tamu =  6 m2 

c. Ruang simpan =  3 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Ruang Simpan

R. Kerja

Ruang Tamu

1 m 

4,5 m 

4 m 

Ruang Simpan

R. Kerja

Ruang Tamu

Ruang Simpan

R. Kerja

Ruang Tamu

1,5 m 

2 m 

Ruang Simpan

R. Kerja

Ruang Tamu

1 m 

4,5 m 

4 m 

Ruang Simpan

R. Kerja

Ruang Tamu

Ruang Simpan

R. Kerja

Ruang Tamu
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8. Ruang Eselon IV 

 

Standar luas ruang 

menurut Peraturan 

Presiden No. 73 tahun 

2011 

Contoh Lay Out Ruang 

Ruang Kerja = 8 m2 

Ruang simpan = 2 m2 

 

 

 

 

Ruang Staf   = 4,4 m2  

 

 

 
 

9. Ruang Rapat 
 

Standar luas ruang 

menurut Peraturan 

Presiden No. 73 tahun 

2011 

Contoh Lay Out Ruang 

Ruang Rapat Utama 

Kementerian  

Luas          = 140 m2 

Kapasitas  = 100 orang 

 

  

10 

14 m 

3 m 

3,5 m 

2 m 

2,2 m 
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Standar luas ruang 

menurut Peraturan 

Presiden No. 73 tahun 

2011 

Contoh Lay Out Ruang 

Ruang Rapat Utama Es. I 

Luas          = 90 m2 

Kapasitas  = 75 orang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruang Rapat Utama Es. II 

Luas          = 40 m2 

Kapasitas  = 30 orang 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

7 m 

10 m 

5 m 

8 m 
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10. Ruang Diklat 

 

Fasilitas Standar luas ruang 

Ruang Kelas: 

 

Standar kebutuhan  luas ruang kelas 2,0 m2/orang 

1. Ruang kelas kecil, kapasitas 18 - 20 orang 

2. Ruang kelas sedang, kapasitas 30 orang 

3. Ruang kelas besar , kapasitas 50 orang 

4. Auditorium, kapasitas 80 - 100 orang  

Perpustakaan Standar luas perpustakaan adalah 1,6 m2/orang 

Ruang Tidur: 

 

1. Eselon I : 1 kamar untuk 1 orang, luas 18 m2 

2. Eselon II – III : 1 kamar untuk 2 orang, luas 20 m2 

3. Eselon IV & staff : 1 kamar untuk 3 - 4 orang, luas 

24 m2 

 Catatan: Luas kamar termasuk kamar mandi dalam 

Ruang Makan Standar luas ruang makan 1,5 m2/orang 

 
11. Gedung Parkir  

 

Fasilitas Standar luas ruang 

Kebutuhan satuan parkir mobil 1 mobil / 100m2 ruang kantor   

Luas gedung parkir rata-rata 
(termasuk sirkulasi) 

24 – 34 m2/ mobil (termasuk sirkulasi) 

Sudut 900 = 24 m2 / mobil  

Sudut 450 = 34 m2/mobil 

Standar luas ruang parkir mobil 

(termasuk sirkulasi)  
25 m2/ mobil 

Prosentase ruang parkir mobil 25% dari luas ruang kantor 

Kebutuhan satuan parkir bus 
Dihitung tersendiri berdasarkan 

kebutuhan 

Kebutuhan satuan parkir sepeda 
motor 

Dihitung tersendiri berdasarkan 
kebutuhan 

Standar luas ruang parkir motor 

(termasuk sirkulasi) 
 2,25 m2/ motor  

Kebutuhan satuan parkir sepeda  
Dihitung tersendiri berdasarkan 

kebutuhan 
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Fasilitas Standar luas ruang 

Satuan ruang parkir (SRP) 
Sepeda motor = 0,75 x  2,0 

Mobil =  2,3 m x 5 m  

Lebar gang (sirkulasi) antar ruang 

parkir 

Sudut 900 , 1 arah = 6,0 m  

Sudut 900 , 2 arah = 6,6 m  

 

Sudut 450 , 1 arah = 4,8 m  

Sudut 450 , 2 arah = 6,3 m  

2,3

5 5

6

5

2,3

5

6,6

2,3

JDIH Kementerian PUPR



- 116 - 

 

Fasilitas Standar luas ruang 

 

Tinggi ruang bebas Minimun 2,5 meter 

Kemiringan tanjakan (ramp)  Ramp sirkulasi (non-parkir)  dengan 
sirkulasi pejalan kaki, kemiringan 
maksimum 10% 

 Ramp sirkulasi (non-parkir)  tanpa 
sirkulasi pejalan kaki, kemiringan 
maksimum 15% 

 Ramp parkir, kemiringan maksimum 
7% 

Lebar ramp sirkulasi Ramp sirkulasi satu arah lebar 3,5 meter 

Ramp sirkulasi dua arah lebar 6,5 meter 

45°

4,8

6,3

45°
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Fasilitas Standar luas ruang 

Ramp putar helikal Radius putar minimum 9,7 meter 

disarankan 10,5 – 11,5 meter 

Lebar ramp 

putar helikal 

4,2 – 5,4 meter. 
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12. Ketentuan jenis dan jumlah ruang bangunan rumah negara 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  

PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

M. BASUKI HADIMULJONO 

NO URAIAN 
TIPE 

KETERANGAN 
KHUSUS A / 250 M2 B / 120 M2 C / 70 M2 D / 50 M2 E / 36 M2 

1 Ruang Tamu 1 1 1 1 1 1 

Di dalam hasil 
rancangan 
dimungkinkan 

adanya 
penggabungan 

beberapa fungsi 
dalam satu 

ruang, misalnya 
fungsi ruang 

duduk dan 
ruang makan 

2 Ruang Kerja 1 1 1 - - - 

3 Ruang Duduk 1 1 1 - - - 

4 Ruang Makan 1 1 1 1 1 1 

5 Ruang Tidur 4 4 3 3 2 2 

6 Kamar Mandi (KM)/WC 2 2 1 1 1 1 

7 Dapur 1 1 1 1 1 1 

8 Gudang 1 1 1 1 - - 

9 Garasi 2 1 1 - - - 

10 Ruang Tidur Pembantu 2 2 1 - - - 

11 Ruang Cuci 1 1 1 1 1 1 Tidak dihitung 
dalam luas 

bangunan 
standar 

12 KM Pembantu 1 1 1 - - - 

ttd.
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LAMPIRAN III   

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN 

UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  

NOMOR 22/PRT/M/2018    

TENTANG  

PEDOMAN PEMBANGUNAN BANGUNAN 

GEDUNG NEGARA 

  

PERSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN  

BANGUNAN GEDUNG NEGARA 

  

A. Komponen Biaya Pembangunan bangunan gedung negara meliputi 

komponen biaya pelaksanaan konstruksi, biaya perencanaan teknis, biaya 

pengawasan teknis berupa biaya pengawasan konstruksi atau biaya 

manajemen konstruksi, dan biaya pengelolaan kegiatan, dengan 

pengaturan sebagai berikut: 

1. Biaya pelaksanaan konstruksi : 

a. Biaya pelaksanaan konstruksi merupakan biaya paling banyak 

yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik 

Bangunan Gedung Negara. 

b. Biaya pelaksanaan konstruksi dibebankan pada biaya untuk 

komponen konstruksi fisik kegiatan yang bersangkutan. 

c. Biaya pelaksanaan konstruksi terdiri atas biaya standar dan biaya 

non standar. 

d. Biaya standar digunakan untuk pelaksanaan konstruksi fisik 

standar pekerjaan meliputi:  

1) arsitektur;  

2) struktur;  

3) utilitas yang meliputi pekerjaan plumbing, dan jaringan 

instalasi penerangan; dan 

4) perampungan (finishing). 

e. Biaya standar termasuk overhead penyedia jasa pelaksanaan 

konstruksi, asuransi, keselamatan kerja, inflasi, dan pajak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

f. Biaya nonstandar digunakan untuk pelaksanaan konstruksi fisik 

nonstandar, perizinan selain IMB, dan penyambungan utilitas. 
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2. Biaya Perencanaan Teknis : 

a. Biaya perencanaan teknis dibebankan pada biaya untuk komponen 

kegiatan perencanaan konstruksi yang bersangkutan. 

b. Besarnya nilai biaya perencanaan teknis maksimum dihitung 

berdasarkan prosentase biaya perencanaan teknis konstruksi 

terhadap nilai biaya pelaksanaan konstruksi yang tercantum pada 

Tabel 1, 2, dan 3 serta Tabel A, B, dan C. 

3. Biaya Pengawasan konstruksi: 

a. Biaya pengawasan konstruksi dibebankan pada biaya untuk 

komponen kegiatan pengawasan konstruksi. 

b. Besarnya nilai biaya pengawasan konstruksi maksimum dihitung 

berdasarkan prosentase biaya pengawasan konstruksi terhadap 

nilai biaya pelaksanaan konstruksi yang tercantum pada Tabel 1, 2, 

dan 3 serta Tabel A, B, dan C. 

4. Biaya Manajemen Konstruksi: 

a. Biaya manajemen konstruksi dibebankan pada biaya untuk 

komponen kegiatan manajemen konstruksi yang bersangkutan. 

b. Besarnya nilai biaya manajemen konstruksi maksimum dihitung 

berdasarkan prosentase biaya manajemen konstruksi terhadap 

biaya pelaksanaan konstruksi yang tercantum pada Tabel 1, 2, dan 

3 serta Tabel A, B, dan C. 

5. Biaya Pengelolaan Kegiatan: 

a. Biaya pengelolaan kegiatan dibebankan pada biaya untuk 

komponen pengelolaan kegiatan konstruksi. 

b. Besarnya nilai biaya pengelolaan kegiatan maksimum dihitung  

berdasarkan prosentase biaya pengelolaan kegiatan terhadap nilai 

biaya pelaksanaan konstruksi yang tercantum pada Tabel 1, 2, dan 

3 serta Tabel A, B, dan C. 

c. Perincian penggunaan biaya pengelolaan kegiatan adalah sebagai 

berikut: 

1) biaya operasional unsur pengguna anggaran dimanfaatkan 

untuk keperluan honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan 

dinas, rapat-rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang 

berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan 

pentahapannya, serta persiapan dan pengiriman kelengkapan 

administrasi atau dokumen pendaftaran bangunan gedung 

negara. 
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2) realisasi pembiayaan pengelolaan kegiatan dapat dilakukan 

secara bertahap sesuai kemajuan pekerjaan (persiapan 

konstruksi, perencanaan konstruksi, dan pelaksanaan 

konstruksi). 

3) besarnya honorarium pengelolaan kegiatan mengikuti 

ketentuan yang berlaku. 

B. Untuk pekerjaan yang berada di wilayah yang sukar dijangkau transportasi 

(remote area), kebutuhan biaya untuk transportasi ke lokasi tersebut, dapat 

diajukan sebagai biaya non standar. Diluar prosentase biaya perencanaan 

teknis, biaya pengawasan teknis dan biaya pengelolaan kegiatan yang 

tercantum pada Tabel 1, 2, dan 3 serta Tabel A, B, dan C. 

Kebutuhan biaya transportasi sebagaimana dimaksud, penyusunan 

kebutuhan anggarannya agar dikonsultasikan dengan instansi teknis 

setempat. 

C. Kelebihan biaya berupa penghematan yang didapat dari biaya perencanaan 

teknis, biaya manajemen konstruksi atau pengawasan konstruksi dapat 

digunakan langsung untuk peningkatan mutu atau penambahan kegiatan 

konstruksi fisik, dengan melakukan revisi dokumen pembiayaan. 
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TABEL 1

PROSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN

BANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI SEDERHANA

BIAYA KONSTRUKSI FISIK

(JUTA RP)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

18.11 15.03 12.39 10.23 9.28 7.81 6.83 4.88 3.29 2.08

18.11 sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd 1.80

15.03 12.39 10.23 9.28 7.81 6.83 4.88 3.29 2.08 1.80

10.59 9.15 7.72 6.47 5.41 4.49 4.03 3.63 2.48 1.59

10.59 sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd 1.49

9.15 7.72 6.47 5.41 4.49 4.03 3.63 2.48 1.59 1.49

14.00 10.00 6.75 4.20 2.85 1.90 1.20 0.80 0.54 0.36

14.00 sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd 0.25

10.00 6.75 4.20 2.85 1.90 1.20 0.80 0.54 0.36 0.25

> 500,000

1

2

3

PERENCANAAN KONSTRUKSI

(dalam %)

PENGAWASAN KONSTRUKSI

(dalam %)

PENGELOLAAN KEGIATAN

(dalam %)

10,000

sd

25,000

25,000

sd

50,000

50,000

sd

100,000

100,000

sd

250,000

250,000

sd

500,000

5,000

sd

10,000

0

sd

250

250

sd

500

500

sd

1,000

1,000

sd

2,500

2,500

sd

5,000
KOMPONEN KEGIATAN

1
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TABEL 2

PROSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN

BANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI TIDAK SEDERHANA

BIAYA KONSTRUKSI FISIK

(JUTA RP)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

19.80 16.61 13.97 11.81 10.83 9.33 8.28 6.04 4.02 2.55

19.80 sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd 2.32

16.61 13.97 11.81 10.83 9.33 8.28 6.04 4.02 2.55 2.32

28.57 24.43 20.69 17.73 14.97 10.47 7.34 4.89 3.25 2.03

28.57 sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd 1.36

24.43 20.69 17.73 14.97 10.47 7.34 4.89 3.25 2.03 1.36

21.08 18.20 15.37 12.88 10.76 7.62 5.13 3.50 2.39 1.50

21.08 sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd 1.10

18.20 15.37 12.88 10.76 7.62 5.13 3.50 2.39 1.50 1.10

16.00 11.25 7.75 5.10 3.36 2.24 1.42 0.95 0.64 0.40

16.00 sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd 0.28

11.25 7.75 5.10 3.36 2.24 1.42 0.95 0.64 0.40 0.28

> 500,000

4

2

3

0

sd

250

250

sd

500

500

sd

1,000

1,000

sd

2,500

5,000

sd

10,000

10,000

sd

25,000

25,000

sd

50,000

50,000

sd

100,000

250,000

sd

500,000

100,000

sd

250,000

2,500

sd

5,000
KOMPONEN KEGIATAN

1

PERENCANAAN KONSTRUKSI

(dalam %)

MANAJEMEN KONSTRUKSI

(dalam %) atau

PENGAWASAN KONSTRUKSI

(dalam %)

PENGELOLAAN KEGIATAN

(dalam %)

1
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TABEL 3

PROSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN

BANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI KHUSUS

BIAYA KONSTRUKSI FISIK

(JUTA RP)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

21.45 18.04 15.16 12.87 11.90 10.35 9.32 6.90 4.60 2.96

21.45 sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd 2.75

18.04 15.16 12.87 11.90 10.35 9.32 6.90 4.60 2.96 2.75

15.74 13.23 11.29 9.64 8.71 7.56 6.82 4.60 3.14 2.90

15.74 sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd 2.73

13.23 11.29 9.64 8.71 7.56 6.82 4.60 3.14 2.90 2.73

16.00 11.25 7.75 5.10 3.35 2.22 1.42 0.95 0.64 0.41

16.00 sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd 0.28

11.25 7.75 5.10 3.35 2.22 1.42 0.95 0.64 0.41 0.28

> 500,000

1

10,000

sd

25,000

25,000

sd

50,000

50,000

sd

100,000

100,000

sd

250,000

250,000

sd

500,000

0

sd

250

250

sd

500

500

sd

1,000

1,000

sd

2,500

2,500

sd

5,000

2

3

KOMPONEN KEGIATAN

5,000

sd

10,000

PERENCANAAN KONSTRUKSI

(dalam %)

MANAJEMEN KONSTRUKSI

(dalam %)

PENGELOLAAN KEGIATAN

(dalam %)

1
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TABEL A

DAFTAR BIAYA KOMPONEN KEGIATAN

PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

KLASIFIKASI : SEDERHANA (dalam rupiah)

Biaya Konstruksi 

Fisik

Biaya 

Perencanaan 

Konstruksi

Biaya 

Manajemen 

Konstruksi

Biaya 

Pengawasan 

Konstruksi

Biaya 

Pengelolaan 

Kegiatan

Total Biaya 

Pembangunan

1 2 3 4 5 6

250,000,000 45,275,000 26,475,000 35,000,000 356,750,000

275,000,000 48,956,000 28,727,000 37,400,000 390,083,000

300,000,000 52,482,000 30,906,000 39,600,000 422,988,000

325,000,000 55,855,000 33,014,000 41,600,000 455,469,000

350,000,000 59,073,000 35,049,000 43,400,000 487,522,000

375,000,000 62,138,000 37,013,000 45,000,000 519,151,000

400,000,000 65,048,000 38,904,000 46,400,000 550,352,000

425,000,000 67,805,000 40,724,000 47,600,000 581,129,000

450,000,000 70,407,000 42,471,000 48,600,000 611,478,000

475,000,000 72,856,000 44,147,000 49,400,000 641,403,000

500,000,000 75,150,000 45,750,000 50,000,000 670,900,000

525,000,000 78,215,000 47,662,000 51,647,000 702,524,000

550,000,000 81,213,000 49,539,000 53,213,000 733,965,000

575,000,000 84,146,000 51,379,000 54,697,000 765,222,000

600,000,000 87,012,000 53,184,000 56,100,000 796,296,000

625,000,000 89,813,000 54,953,000 57,422,000 827,188,000

650,000,000 92,547,000 56,687,000 58,663,000 857,897,000

675,000,000 95,216,000 58,384,000 59,822,000 888,422,000

700,000,000 97,818,000 60,046,000 60,900,000 918,764,000

725,000,000 100,355,000 61,672,000 61,897,000 948,924,000

750,000,000 102,825,000 63,263,000 62,813,000 978,901,000

775,000,000 105,230,000 64,817,000 63,647,000 1,008,694,000

800,000,000 107,568,000 66,336,000 64,400,000 1,038,304,000

825,000,000 109,841,000 67,819,000 65,072,000 1,067,732,000

850,000,000 112,047,000 69,267,000 65,663,000 1,096,977,000

875,000,000 114,188,000 70,678,000 66,172,000 1,126,038,000

900,000,000 116,262,000 72,054,000 66,600,000 1,154,916,000

925,000,000 118,271,000 73,394,000 66,947,000 1,183,612,000

950,000,000 120,213,000 74,699,000 67,213,000 1,212,125,000

975,000,000 122,090,000 75,967,000 67,397,000 1,240,454,000

1,000,000,000 123,900,000 77,200,000 67,500,000 1,268,600,000

1,025,000,000 126,629,000 78,916,000 68,752,000 1,299,297,000

1,050,000,000 129,339,000 80,623,000 69,983,000 1,329,945,000

1,100,000,000 134,706,000 84,003,000 72,380,000 1,391,089,000

1,150,000,000 140,001,000 87,343,000 74,693,000 1,452,037,000

1,200,000,000 145,224,000 90,640,000 76,920,000 1,512,784,000

1,250,000,000 150,375,000 93,896,000 79,063,000 1,573,334,000

1,300,000,000 155,454,000 97,110,000 81,120,000 1,633,684,000

1,350,000,000 160,461,000 100,283,000 83,093,000 1,693,837,000

1,400,000,000 165,396,000 103,413,000 84,980,000 1,753,789,000
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Biaya Konstruksi 

Fisik

Biaya 

Perencanaan 

Konstruksi

Biaya 

Manajemen 

Konstruksi

Biaya 

Pengawasan 

Konstruksi

Biaya 

Pengelolaan 

Kegiatan

Total Biaya 

Pembangunan

1 2 3 4 5 6

1,450,000,000 170,259,000 106,503,000 86,783,000 1,813,545,000

1,500,000,000 175,050,000 109,550,000 88,500,000 1,873,100,000

1,550,000,000 179,769,000 112,556,000 90,133,000 1,932,458,000

1,600,000,000 184,416,000 115,520,000 91,680,000 1,991,616,000

1,650,000,000 188,991,000 118,443,000 93,143,000 2,050,577,000

1,700,000,000 193,494,000 121,323,000 94,520,000 2,109,337,000

1,750,000,000 197,925,000 124,163,000 95,813,000 2,167,901,000

1,800,000,000 202,284,000 126,960,000 97,020,000 2,226,264,000

1,850,000,000 206,571,000 129,716,000 98,143,000 2,284,430,000

1,900,000,000 210,786,000 132,430,000 99,180,000 2,342,396,000

1,950,000,000 214,929,000 135,103,000 100,133,000 2,400,165,000

2,000,000,000 219,000,000 137,733,000 101,000,000 2,457,733,000

2,050,000,000 222,999,000 140,323,000 101,783,000 2,515,105,000

2,100,000,000 226,926,000 142,870,000 102,480,000 2,572,276,000

2,150,000,000 230,781,000 145,376,000 103,093,000 2,629,250,000

2,200,000,000 234,564,000 147,840,000 103,620,000 2,686,024,000

2,250,000,000 238,275,000 150,263,000 104,063,000 2,742,601,000

2,300,000,000 241,914,000 152,643,000 104,420,000 2,798,977,000

2,350,000,000 245,481,000 154,983,000 104,693,000 2,855,157,000

2,400,000,000 248,976,000 157,280,000 104,880,000 2,911,136,000

2,450,000,000 252,399,000 159,536,000 104,983,000 2,966,918,000

2,500,000,000 255,750,000 161,750,000 105,000,000 3,022,500,000

2,550,000,000 260,381,000 164,444,000 106,412,000 3,081,237,000

2,600,000,000 264,992,000 167,118,000 107,796,000 3,139,906,000

2,650,000,000 269,585,000 169,770,000 109,154,000 3,198,509,000

2,700,000,000 274,158,000 172,400,000 110,484,000 3,257,042,000

2,750,000,000 278,713,000 175,010,000 111,788,000 3,315,511,000

2,800,000,000 283,248,000 177,598,000 113,064,000 3,373,910,000

2,850,000,000 287,765,000 180,166,000 114,314,000 3,432,245,000

2,900,000,000 292,262,000 182,712,000 115,536,000 3,490,510,000

2,950,000,000 296,741,000 185,236,000 116,732,000 3,548,709,000

3,000,000,000 301,200,000 187,740,000 117,900,000 3,606,840,000

3,050,000,000 305,641,000 190,222,000 119,042,000 3,664,905,000

3,100,000,000 310,062,000 192,684,000 120,156,000 3,722,902,000

3,150,000,000 314,465,000 195,124,000 121,244,000 3,780,833,000

3,200,000,000 318,848,000 197,542,000 122,304,000 3,838,694,000

3,250,000,000 323,213,000 199,940,000 123,338,000 3,896,491,000

3,300,000,000 327,558,000 202,316,000 124,344,000 3,954,218,000

3,350,000,000 331,885,000 204,672,000 125,324,000 4,011,881,000

3,400,000,000 336,192,000 207,006,000 126,276,000 4,069,474,000

3,450,000,000 340,481,000 209,318,000 127,202,000 4,127,001,000

3,500,000,000 344,750,000 211,610,000 128,100,000 4,184,460,000

3,550,000,000 349,001,000 213,880,000 128,972,000 4,241,853,000

3,600,000,000 353,232,000 216,130,000 129,816,000 4,299,178,000

3,650,000,000 357,445,000 218,358,000 130,634,000 4,356,437,000
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Biaya Konstruksi 

Fisik

Biaya 

Perencanaan 

Konstruksi

Biaya 

Manajemen 

Konstruksi

Biaya 

Pengawasan 

Konstruksi

Biaya 

Pengelolaan 

Kegiatan

Total Biaya 

Pembangunan

1 2 3 4 5 6

3,700,000,000 361,638,000 220,564,000 131,424,000 4,413,626,000

3,750,000,000 365,813,000 222,750,000 132,188,000 4,470,751,000

3,800,000,000 369,968,000 224,914,000 132,924,000 4,527,806,000

3,850,000,000 374,105,000 227,058,000 133,634,000 4,584,797,000

3,900,000,000 378,222,000 229,180,000 134,316,000 4,641,718,000

3,950,000,000 382,321,000 231,280,000 134,972,000 4,698,573,000

4,000,000,000 386,400,000 233,360,000 135,600,000 4,755,360,000

4,050,000,000 390,461,000 235,418,000 136,202,000 4,812,081,000

4,100,000,000 394,502,000 237,456,000 136,776,000 4,868,734,000

4,150,000,000 398,525,000 239,472,000 137,324,000 4,925,321,000

4,200,000,000 402,528,000 241,466,000 137,844,000 4,981,838,000

4,250,000,000 406,513,000 243,440,000 138,338,000 5,038,291,000

4,300,000,000 410,478,000 245,392,000 138,804,000 5,094,674,000

4,350,000,000 414,425,000 247,324,000 139,244,000 5,150,993,000

4,400,000,000 418,352,000 249,234,000 139,656,000 5,207,242,000

4,450,000,000 422,261,000 251,122,000 140,042,000 5,263,425,000

4,500,000,000 426,150,000 252,990,000 140,400,000 5,319,540,000

4,550,000,000 430,021,000 254,836,000 140,732,000 5,375,589,000

4,600,000,000 433,872,000 256,662,000 141,036,000 5,431,570,000

4,650,000,000 437,705,000 258,466,000 141,314,000 5,487,485,000

4,700,000,000 441,518,000 260,248,000 141,564,000 5,543,330,000

4,750,000,000 445,313,000 262,010,000 141,788,000 5,599,111,000

4,800,000,000 449,088,000 263,750,000 141,984,000 5,654,822,000

4,850,000,000 452,845,000 265,470,000 142,154,000 5,710,469,000

4,900,000,000 456,582,000 267,168,000 142,296,000 5,766,046,000

4,950,000,000 460,301,000 268,844,000 142,412,000 5,821,557,000

5,000,000,000 464,000,000 270,500,000 142,500,000 5,877,000,000

5,050,000,000 467,898,000 272,740,000 143,445,000 5,934,083,000

5,100,000,000 471,781,000 274,972,000 144,381,000 5,991,134,000

5,150,000,000 475,649,000 277,194,000 145,307,000 6,048,150,000

5,200,000,000 479,502,000 279,406,000 146,224,000 6,105,132,000

5,250,000,000 483,341,000 281,610,000 147,131,000 6,162,082,000

5,300,000,000 487,165,000 283,804,000 148,029,000 6,218,998,000

5,350,000,000 490,975,000 285,990,000 148,917,000 6,275,882,000

5,400,000,000 494,770,000 288,166,000 149,796,000 6,332,732,000

5,450,000,000 498,550,000 290,332,000 150,665,000 6,389,547,000

5,500,000,000 502,315,000 292,490,000 151,525,000 6,446,330,000

5,550,000,000 506,066,000 294,638,000 152,375,000 6,503,079,000

5,600,000,000 509,802,000 296,778,000 153,216,000 6,559,796,000

5,650,000,000 513,523,000 298,908,000 154,047,000 6,616,478,000

5,700,000,000 517,229,000 301,028,000 154,869,000 6,673,126,000

5,750,000,000 520,921,000 303,140,000 155,681,000 6,729,742,000

5,800,000,000 524,598,000 305,242,000 156,484,000 6,786,324,000

5,850,000,000 528,261,000 307,336,000 157,277,000 6,842,874,000

5,900,000,000 531,909,000 309,420,000 158,061,000 6,899,390,000
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Biaya Konstruksi 

Fisik

Biaya 

Perencanaan 

Konstruksi

Biaya 

Manajemen 

Konstruksi

Biaya 

Pengawasan 

Konstruksi

Biaya 

Pengelolaan 

Kegiatan

Total Biaya 

Pembangunan

1 2 3 4 5 6

5,950,000,000 535,542,000 311,494,000 158,835,000 6,955,871,000

6,000,000,000 539,160,000 313,560,000 159,600,000 7,012,320,000

6,050,000,000 542,764,000 315,616,000 160,355,000 7,068,735,000

6,100,000,000 546,353,000 317,664,000 161,101,000 7,125,118,000

6,150,000,000 549,927,000 319,702,000 161,837,000 7,181,466,000

6,200,000,000 553,486,000 321,730,000 162,564,000 7,237,780,000

6,250,000,000 557,031,000 323,750,000 163,281,000 7,294,062,000

6,300,000,000 560,561,000 325,760,000 163,989,000 7,350,310,000

6,350,000,000 564,077,000 327,762,000 164,687,000 7,406,526,000

6,400,000,000 567,578,000 329,754,000 165,376,000 7,462,708,000

6,450,000,000 571,064,000 331,736,000 166,055,000 7,518,855,000

6,500,000,000 574,535,000 333,710,000 166,725,000 7,574,970,000

6,550,000,000 577,992,000 335,674,000 167,385,000 7,631,051,000

6,600,000,000 581,434,000 337,630,000 168,036,000 7,687,100,000

6,650,000,000 584,861,000 339,576,000 168,677,000 7,743,114,000

6,700,000,000 588,273,000 341,512,000 169,309,000 7,799,094,000

6,750,000,000 591,671,000 343,440,000 169,931,000 7,855,042,000

6,800,000,000 595,054,000 345,358,000 170,544,000 7,910,956,000

6,850,000,000 598,423,000 347,268,000 171,147,000 7,966,838,000

6,900,000,000 601,777,000 349,168,000 171,741,000 8,022,686,000

6,950,000,000 605,116,000 351,058,000 172,325,000 8,078,499,000

7,000,000,000 608,440,000 352,940,000 172,900,000 8,134,280,000

7,050,000,000 611,750,000 354,812,000 173,465,000 8,190,027,000

7,100,000,000 615,045,000 356,676,000 174,021,000 8,245,742,000

7,150,000,000 618,325,000 358,530,000 174,567,000 8,301,422,000

7,200,000,000 621,590,000 360,374,000 175,104,000 8,357,068,000

7,250,000,000 624,841,000 362,210,000 175,631,000 8,412,682,000

7,300,000,000 628,077,000 364,036,000 176,149,000 8,468,262,000

7,350,000,000 631,299,000 365,854,000 176,657,000 8,523,810,000

7,400,000,000 634,506,000 367,662,000 177,156,000 8,579,324,000

7,450,000,000 637,698,000 369,460,000 177,645,000 8,634,803,000

7,500,000,000 640,875,000 371,250,000 178,125,000 8,690,250,000

7,550,000,000 644,038,000 373,030,000 178,595,000 8,745,663,000

7,600,000,000 647,186,000 374,802,000 179,056,000 8,801,044,000

7,650,000,000 650,319,000 376,564,000 179,507,000 8,856,390,000

7,700,000,000 653,437,000 378,316,000 179,949,000 8,911,702,000

7,750,000,000 656,541,000 380,060,000 180,381,000 8,966,982,000

7,800,000,000 659,630,000 381,794,000 180,804,000 9,022,228,000

7,850,000,000 662,705,000 383,520,000 181,217,000 9,077,442,000

7,900,000,000 665,765,000 385,236,000 181,621,000 9,132,622,000

7,950,000,000 668,810,000 386,942,000 182,015,000 9,187,767,000

8,000,000,000 671,840,000 388,640,000 182,400,000 9,242,880,000

8,050,000,000 674,856,000 390,328,000 182,775,000 9,297,959,000

8,100,000,000 677,857,000 392,008,000 183,141,000 9,353,006,000

8,150,000,000 680,843,000 393,678,000 183,497,000 9,408,018,000
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8,200,000,000 683,814,000 395,338,000 183,844,000 9,462,996,000

8,250,000,000 686,771,000 396,990,000 184,181,000 9,517,942,000

8,300,000,000 689,713,000 398,632,000 184,509,000 9,572,854,000

8,350,000,000 692,641,000 400,266,000 184,827,000 9,627,734,000

8,400,000,000 695,554,000 401,890,000 185,136,000 9,682,580,000

8,450,000,000 698,452,000 403,504,000 185,435,000 9,737,391,000

8,500,000,000 701,335,000 405,110,000 185,725,000 9,792,170,000

8,550,000,000 704,204,000 406,706,000 186,005,000 9,846,915,000

8,600,000,000 707,058,000 408,294,000 186,276,000 9,901,628,000

8,650,000,000 709,897,000 409,872,000 186,537,000 9,956,306,000

8,700,000,000 712,721,000 411,440,000 186,789,000 10,010,950,000

8,750,000,000 715,531,000 413,000,000 187,031,000 10,065,562,000

8,800,000,000 718,326,000 414,550,000 187,264,000 10,120,140,000

8,850,000,000 721,107,000 416,092,000 187,487,000 10,174,686,000

8,900,000,000 723,873,000 417,624,000 187,701,000 10,229,198,000

8,950,000,000 726,624,000 419,146,000 187,905,000 10,283,675,000

9,000,000,000 729,360,000 420,660,000 188,100,000 10,338,120,000

9,050,000,000 732,082,000 422,164,000 188,285,000 10,392,531,000

9,100,000,000 734,789,000 423,660,000 188,461,000 10,446,910,000

9,150,000,000 737,481,000 425,146,000 188,627,000 10,501,254,000

9,200,000,000 740,158,000 426,622,000 188,784,000 10,555,564,000

9,250,000,000 742,821,000 428,090,000 188,931,000 10,609,842,000

9,300,000,000 745,469,000 429,548,000 189,069,000 10,664,086,000

9,350,000,000 748,103,000 430,998,000 189,197,000 10,718,298,000

9,400,000,000 750,722,000 432,438,000 189,316,000 10,772,476,000

9,450,000,000 753,326,000 433,868,000 189,425,000 10,826,619,000

9,500,000,000 755,915,000 435,290,000 189,525,000 10,880,730,000

9,550,000,000 758,490,000 436,702,000 189,615,000 10,934,807,000

9,600,000,000 761,050,000 438,106,000 189,696,000 10,988,852,000

9,650,000,000 763,595,000 439,500,000 189,767,000 11,042,862,000

9,700,000,000 766,125,000 440,884,000 189,829,000 11,096,838,000

9,750,000,000 768,641,000 442,260,000 189,881,000 11,150,782,000

9,800,000,000 771,142,000 443,626,000 189,924,000 11,204,692,000

9,850,000,000 773,629,000 444,984,000 189,957,000 11,258,570,000

9,900,000,000 776,101,000 446,332,000 189,981,000 11,312,414,000

9,950,000,000 778,558,000 447,670,000 189,995,000 11,366,223,000

10,000,000,000 781,000,000 449,000,000 190,000,000 11,420,000,000

10,050,000,000 784,577,000 451,091,000 190,716,000 11,476,384,000

10,100,000,000 788,150,000 453,180,000 191,429,000 11,532,759,000

10,150,000,000 791,720,000 455,268,000 192,140,000 11,589,128,000

10,200,000,000 795,287,000 457,354,000 192,848,000 11,645,489,000

10,250,000,000 798,851,000 459,439,000 193,554,000 11,701,844,000

10,300,000,000 802,411,000 461,522,000 194,258,000 11,758,191,000

10,350,000,000 805,968,000 463,604,000 194,960,000 11,814,532,000

10,400,000,000 809,522,000 465,684,000 195,659,000 11,870,865,000
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10,450,000,000 813,073,000 467,763,000 196,356,000 11,927,192,000

10,500,000,000 816,620,000 469,840,000 197,050,000 11,983,510,000

10,550,000,000 820,164,000 471,916,000 197,742,000 12,039,822,000

10,600,000,000 823,705,000 473,990,000 198,432,000 12,096,127,000

10,650,000,000 827,242,000 476,062,000 199,120,000 12,152,424,000

10,700,000,000 830,777,000 478,133,000 199,805,000 12,208,715,000

10,750,000,000 834,308,000 480,203,000 200,488,000 12,264,999,000

10,800,000,000 837,835,000 482,270,000 201,168,000 12,321,273,000

10,850,000,000 841,360,000 484,337,000 201,846,000 12,377,543,000

10,900,000,000 844,881,000 486,402,000 202,522,000 12,433,805,000

10,950,000,000 848,399,000 488,465,000 203,196,000 12,490,060,000

11,000,000,000 851,913,000 490,527,000 203,867,000 12,546,307,000

11,050,000,000 855,425,000 492,587,000 204,536,000 12,602,548,000

11,100,000,000 858,933,000 494,646,000 205,202,000 12,658,781,000

11,150,000,000 862,438,000 496,703,000 205,866,000 12,715,007,000

11,200,000,000 865,939,000 498,758,000 206,528,000 12,771,225,000

11,250,000,000 869,438,000 500,813,000 207,188,000 12,827,439,000

11,300,000,000 872,933,000 502,865,000 207,845,000 12,883,643,000

11,350,000,000 876,424,000 504,916,000 208,500,000 12,939,840,000

11,400,000,000 879,913,000 506,966,000 209,152,000 12,996,031,000

11,450,000,000 883,398,000 509,014,000 209,802,000 13,052,214,000

11,500,000,000 886,880,000 511,060,000 210,450,000 13,108,390,000

11,550,000,000 890,359,000 513,105,000 211,096,000 13,164,560,000

11,600,000,000 893,834,000 515,148,000 211,739,000 13,220,721,000

11,650,000,000 897,306,000 517,190,000 212,380,000 13,276,876,000

11,700,000,000 900,775,000 519,230,000 213,018,000 13,333,023,000

11,750,000,000 904,241,000 521,269,000 213,654,000 13,389,164,000

11,800,000,000 907,703,000 523,306,000 214,288,000 13,445,297,000

11,850,000,000 911,162,000 525,342,000 214,920,000 13,501,424,000

11,900,000,000 914,618,000 527,376,000 215,549,000 13,557,543,000

11,950,000,000 918,071,000 529,409,000 216,176,000 13,613,656,000

12,000,000,000 921,520,000 531,440,000 216,800,000 13,669,760,000

12,050,000,000 924,966,000 533,470,000 217,422,000 13,725,858,000

12,100,000,000 928,409,000 535,498,000 218,042,000 13,781,949,000

12,150,000,000 931,848,000 537,524,000 218,660,000 13,838,032,000

12,200,000,000 935,285,000 539,549,000 219,275,000 13,894,109,000

12,250,000,000 938,718,000 541,573,000 219,888,000 13,950,179,000

12,300,000,000 942,147,000 543,594,000 220,498,000 14,006,239,000

12,350,000,000 945,574,000 545,615,000 221,106,000 14,062,295,000

12,400,000,000 948,997,000 547,634,000 221,712,000 14,118,343,000

12,450,000,000 952,417,000 549,651,000 222,316,000 14,174,384,000

12,500,000,000 955,833,000 551,667,000 222,917,000 14,230,417,000

12,550,000,000 959,247,000 553,681,000 223,516,000 14,286,444,000

12,600,000,000 962,657,000 555,694,000 224,112,000 14,342,463,000

12,650,000,000 966,064,000 557,705,000 224,706,000 14,398,475,000
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12,700,000,000 969,467,000 559,714,000 225,298,000 14,454,479,000

12,750,000,000 972,868,000 561,723,000 225,888,000 14,510,479,000

12,800,000,000 976,265,000 563,729,000 226,475,000 14,566,469,000

12,850,000,000 979,658,000 565,734,000 227,060,000 14,622,452,000

12,900,000,000 983,049,000 567,738,000 227,642,000 14,678,429,000

12,950,000,000 986,436,000 569,740,000 228,222,000 14,734,398,000

13,000,000,000 989,820,000 571,740,000 228,800,000 14,790,360,000

13,050,000,000 993,201,000 573,739,000 229,376,000 14,846,316,000

13,100,000,000 996,578,000 575,736,000 229,949,000 14,902,263,000

13,150,000,000 999,952,000 577,732,000 230,520,000 14,958,204,000

13,200,000,000 1,003,323,000 579,726,000 231,088,000 15,014,137,000

13,250,000,000 1,006,691,000 581,719,000 231,654,000 15,070,064,000

13,300,000,000 1,010,055,000 583,710,000 232,218,000 15,125,983,000

13,350,000,000 1,013,416,000 585,700,000 232,780,000 15,181,896,000

13,400,000,000 1,016,774,000 587,688,000 233,339,000 15,237,801,000

13,450,000,000 1,020,129,000 589,675,000 233,896,000 15,293,700,000

13,500,000,000 1,023,480,000 591,660,000 234,450,000 15,349,590,000

13,550,000,000 1,026,828,000 593,644,000 235,002,000 15,405,474,000

13,600,000,000 1,030,173,000 595,626,000 235,552,000 15,461,351,000

13,650,000,000 1,033,514,000 597,606,000 236,100,000 15,517,220,000

13,700,000,000 1,036,853,000 599,585,000 236,645,000 15,573,083,000

13,750,000,000 1,040,188,000 601,563,000 237,188,000 15,628,939,000

13,800,000,000 1,043,519,000 603,538,000 237,728,000 15,684,785,000

13,850,000,000 1,046,848,000 605,513,000 238,266,000 15,740,627,000

13,900,000,000 1,050,173,000 607,486,000 238,802,000 15,796,461,000

13,950,000,000 1,053,495,000 609,457,000 239,336,000 15,852,288,000

14,000,000,000 1,056,813,000 611,427,000 239,867,000 15,908,107,000

14,050,000,000 1,060,129,000 613,395,000 240,396,000 15,963,920,000

14,100,000,000 1,063,441,000 615,362,000 240,922,000 16,019,725,000

14,150,000,000 1,066,750,000 617,327,000 241,446,000 16,075,523,000

14,200,000,000 1,070,055,000 619,290,000 241,968,000 16,131,313,000

14,250,000,000 1,073,358,000 621,253,000 242,488,000 16,187,099,000

14,300,000,000 1,076,657,000 623,213,000 243,005,000 16,242,875,000

14,350,000,000 1,079,952,000 625,172,000 243,520,000 16,298,644,000

14,400,000,000 1,083,245,000 627,130,000 244,032,000 16,354,407,000

14,450,000,000 1,086,534,000 629,086,000 244,542,000 16,410,162,000

14,500,000,000 1,089,820,000 631,040,000 245,050,000 16,465,910,000

14,550,000,000 1,093,103,000 632,993,000 245,556,000 16,521,652,000

14,600,000,000 1,096,382,000 634,944,000 246,059,000 16,577,385,000

14,650,000,000 1,099,658,000 636,894,000 246,560,000 16,633,112,000

14,700,000,000 1,102,931,000 638,842,000 247,058,000 16,688,831,000

14,750,000,000 1,106,201,000 640,789,000 247,554,000 16,744,544,000

14,800,000,000 1,109,467,000 642,734,000 248,048,000 16,800,249,000

14,850,000,000 1,112,730,000 644,678,000 248,540,000 16,855,948,000

14,900,000,000 1,115,990,000 646,620,000 249,029,000 16,911,639,000
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14,950,000,000 1,119,247,000 648,561,000 249,516,000 16,967,324,000

15,000,000,000 1,122,500,000 650,500,000 250,000,000 17,023,000,000

15,050,000,000 1,125,750,000 652,438,000 250,482,000 17,078,670,000

15,100,000,000 1,128,997,000 654,374,000 250,962,000 17,134,333,000

15,150,000,000 1,132,240,000 656,308,000 251,440,000 17,189,988,000

15,200,000,000 1,135,481,000 658,241,000 251,915,000 17,245,637,000

15,250,000,000 1,138,718,000 660,173,000 252,388,000 17,301,279,000

15,300,000,000 1,141,951,000 662,102,000 252,858,000 17,356,911,000

15,350,000,000 1,145,182,000 664,031,000 253,326,000 17,412,539,000

15,400,000,000 1,148,409,000 665,958,000 253,792,000 17,468,159,000

15,450,000,000 1,151,633,000 667,883,000 254,256,000 17,523,772,000

15,500,000,000 1,154,853,000 669,807,000 254,717,000 17,579,377,000

15,550,000,000 1,158,071,000 671,729,000 255,176,000 17,634,976,000

15,600,000,000 1,161,285,000 673,650,000 255,632,000 17,690,567,000

15,650,000,000 1,164,496,000 675,569,000 256,086,000 17,746,151,000

15,700,000,000 1,167,703,000 677,486,000 256,538,000 17,801,727,000

15,750,000,000 1,170,908,000 679,403,000 256,988,000 17,857,299,000

15,800,000,000 1,174,109,000 681,317,000 257,435,000 17,912,861,000

15,850,000,000 1,177,306,000 683,230,000 257,880,000 17,968,416,000

15,900,000,000 1,180,501,000 685,142,000 258,322,000 18,023,965,000

15,950,000,000 1,183,692,000 687,052,000 258,762,000 18,079,506,000

16,000,000,000 1,186,880,000 688,960,000 259,200,000 18,135,040,000

16,050,000,000 1,190,065,000 690,867,000 259,636,000 18,190,568,000

16,100,000,000 1,193,246,000 692,772,000 260,069,000 18,246,087,000

16,150,000,000 1,196,424,000 694,676,000 260,500,000 18,301,600,000

16,200,000,000 1,199,599,000 696,578,000 260,928,000 18,357,105,000

16,250,000,000 1,202,771,000 698,479,000 261,354,000 18,412,604,000

16,300,000,000 1,205,939,000 700,378,000 261,778,000 18,468,095,000

16,350,000,000 1,209,104,000 702,276,000 262,200,000 18,523,580,000

16,400,000,000 1,212,266,000 704,172,000 262,619,000 18,579,057,000

16,450,000,000 1,215,425,000 706,067,000 263,036,000 18,634,528,000

16,500,000,000 1,218,580,000 707,960,000 263,450,000 18,689,990,000

16,550,000,000 1,221,732,000 709,852,000 263,862,000 18,745,446,000

16,600,000,000 1,224,881,000 711,742,000 264,272,000 18,800,895,000

16,650,000,000 1,228,026,000 713,630,000 264,680,000 18,856,336,000

16,700,000,000 1,231,169,000 715,517,000 265,085,000 18,911,771,000

16,750,000,000 1,234,308,000 717,403,000 265,488,000 18,967,199,000

16,800,000,000 1,237,443,000 719,286,000 265,888,000 19,022,617,000

16,850,000,000 1,240,576,000 721,169,000 266,286,000 19,078,031,000

16,900,000,000 1,243,705,000 723,050,000 266,682,000 19,133,437,000

16,950,000,000 1,246,831,000 724,929,000 267,076,000 19,188,836,000

17,000,000,000 1,249,953,000 726,807,000 267,467,000 19,244,227,000

17,050,000,000 1,253,073,000 728,683,000 267,856,000 19,299,612,000

17,100,000,000 1,256,189,000 730,558,000 268,242,000 19,354,989,000

17,150,000,000 1,259,302,000 732,431,000 268,626,000 19,410,359,000
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17,200,000,000 1,262,411,000 734,302,000 269,008,000 19,465,721,000

17,250,000,000 1,265,518,000 736,173,000 269,388,000 19,521,079,000

17,300,000,000 1,268,621,000 738,041,000 269,765,000 19,576,427,000

17,350,000,000 1,271,720,000 739,908,000 270,140,000 19,631,768,000

17,400,000,000 1,274,817,000 741,774,000 270,512,000 19,687,103,000

17,450,000,000 1,277,910,000 743,638,000 270,882,000 19,742,430,000

17,500,000,000 1,281,000,000 745,500,000 271,250,000 19,797,750,000

17,550,000,000 1,284,087,000 747,361,000 271,616,000 19,853,064,000

17,600,000,000 1,287,170,000 749,220,000 271,979,000 19,908,369,000

17,650,000,000 1,290,250,000 751,078,000 272,340,000 19,963,668,000

17,700,000,000 1,293,327,000 752,934,000 272,698,000 20,018,959,000

17,750,000,000 1,296,401,000 754,789,000 273,054,000 20,074,244,000

17,800,000,000 1,299,471,000 756,642,000 273,408,000 20,129,521,000

17,850,000,000 1,302,538,000 758,494,000 273,760,000 20,184,792,000

17,900,000,000 1,305,602,000 760,344,000 274,109,000 20,240,055,000

17,950,000,000 1,308,663,000 762,193,000 274,456,000 20,295,312,000

18,000,000,000 1,311,720,000 764,040,000 274,800,000 20,350,560,000

18,050,000,000 1,314,774,000 765,886,000 275,142,000 20,405,802,000

18,100,000,000 1,317,825,000 767,730,000 275,482,000 20,461,037,000

18,150,000,000 1,320,872,000 769,572,000 275,820,000 20,516,264,000

18,200,000,000 1,323,917,000 771,413,000 276,155,000 20,571,485,000

18,250,000,000 1,326,958,000 773,253,000 276,488,000 20,626,699,000

18,300,000,000 1,329,995,000 775,090,000 276,818,000 20,681,903,000

18,350,000,000 1,333,030,000 776,927,000 277,146,000 20,737,103,000

18,400,000,000 1,336,061,000 778,762,000 277,472,000 20,792,295,000

18,450,000,000 1,339,089,000 780,595,000 277,796,000 20,847,480,000

18,500,000,000 1,342,113,000 782,427,000 278,117,000 20,902,657,000

18,550,000,000 1,345,135,000 784,257,000 278,436,000 20,957,828,000

18,600,000,000 1,348,153,000 786,086,000 278,752,000 21,012,991,000

18,650,000,000 1,351,168,000 787,913,000 279,066,000 21,068,147,000

18,700,000,000 1,354,179,000 789,738,000 279,378,000 21,123,295,000

18,750,000,000 1,357,188,000 791,563,000 279,688,000 21,178,439,000

18,800,000,000 1,360,193,000 793,385,000 279,995,000 21,233,573,000

18,850,000,000 1,363,194,000 795,206,000 280,300,000 21,288,700,000

18,900,000,000 1,366,193,000 797,026,000 280,602,000 21,343,821,000

18,950,000,000 1,369,188,000 798,844,000 280,902,000 21,398,934,000

19,000,000,000 1,372,180,000 800,660,000 281,200,000 21,454,040,000

19,050,000,000 1,375,169,000 802,475,000 281,496,000 21,509,140,000

19,100,000,000 1,378,154,000 804,288,000 281,789,000 21,564,231,000

19,150,000,000 1,381,136,000 806,100,000 282,080,000 21,619,316,000

19,200,000,000 1,384,115,000 807,910,000 282,368,000 21,674,393,000

19,250,000,000 1,387,091,000 809,719,000 282,654,000 21,729,464,000

19,300,000,000 1,390,063,000 811,526,000 282,938,000 21,784,527,000

19,350,000,000 1,393,032,000 813,332,000 283,220,000 21,839,584,000

19,400,000,000 1,395,998,000 815,136,000 283,499,000 21,894,633,000
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19,450,000,000 1,398,961,000 816,939,000 283,776,000 21,949,676,000

19,500,000,000 1,401,920,000 818,740,000 284,050,000 22,004,710,000

19,550,000,000 1,404,876,000 820,540,000 284,322,000 22,059,738,000

19,600,000,000 1,407,829,000 822,338,000 284,592,000 22,114,759,000

19,650,000,000 1,410,778,000 824,134,000 284,860,000 22,169,772,000

19,700,000,000 1,413,725,000 825,929,000 285,125,000 22,224,779,000

19,750,000,000 1,416,668,000 827,723,000 285,388,000 22,279,779,000

19,800,000,000 1,419,607,000 829,514,000 285,648,000 22,334,769,000

19,850,000,000 1,422,544,000 831,305,000 285,906,000 22,389,755,000

19,900,000,000 1,425,477,000 833,094,000 286,162,000 22,444,733,000

19,950,000,000 1,428,407,000 834,881,000 286,416,000 22,499,704,000

20,000,000,000 1,431,333,000 836,667,000 286,667,000 22,554,667,000

20,050,000,000 1,434,257,000 838,451,000 286,916,000 22,609,624,000

20,100,000,000 1,437,177,000 840,234,000 287,162,000 22,664,573,000

20,150,000,000 1,440,094,000 842,015,000 287,406,000 22,719,515,000

20,200,000,000 1,443,007,000 843,794,000 287,648,000 22,774,449,000

20,250,000,000 1,445,918,000 845,573,000 287,888,000 22,829,379,000

20,300,000,000 1,448,825,000 847,349,000 288,125,000 22,884,299,000

20,350,000,000 1,451,728,000 849,124,000 288,360,000 22,939,212,000

20,400,000,000 1,454,629,000 850,898,000 288,592,000 22,994,119,000

20,450,000,000 1,457,526,000 852,670,000 288,822,000 23,049,018,000

20,500,000,000 1,460,420,000 854,440,000 289,050,000 23,103,910,000

20,550,000,000 1,463,311,000 856,209,000 289,276,000 23,158,796,000

20,600,000,000 1,466,198,000 857,976,000 289,499,000 23,213,673,000

20,650,000,000 1,469,082,000 859,742,000 289,720,000 23,268,544,000

20,700,000,000 1,471,963,000 861,506,000 289,938,000 23,323,407,000

20,750,000,000 1,474,841,000 863,269,000 290,154,000 23,378,264,000

20,800,000,000 1,477,715,000 865,030,000 290,368,000 23,433,113,000

20,850,000,000 1,480,586,000 866,790,000 290,580,000 23,487,956,000

20,900,000,000 1,483,454,000 868,548,000 290,789,000 23,542,791,000

20,950,000,000 1,486,319,000 870,305,000 290,996,000 23,597,620,000

21,000,000,000 1,489,180,000 872,060,000 291,200,000 23,652,440,000

21,050,000,000 1,492,038,000 873,814,000 291,402,000 23,707,254,000

21,100,000,000 1,494,893,000 875,566,000 291,602,000 23,762,061,000

21,150,000,000 1,497,744,000 877,316,000 291,800,000 23,816,860,000

21,200,000,000 1,500,593,000 879,065,000 291,995,000 23,871,653,000

21,250,000,000 1,503,438,000 880,813,000 292,188,000 23,926,439,000

21,300,000,000 1,506,279,000 882,558,000 292,378,000 23,981,215,000

21,350,000,000 1,509,118,000 884,303,000 292,566,000 24,035,987,000

21,400,000,000 1,511,953,000 886,046,000 292,752,000 24,090,751,000

21,450,000,000 1,514,785,000 887,787,000 292,936,000 24,145,508,000

21,500,000,000 1,517,613,000 889,527,000 293,117,000 24,200,257,000

21,550,000,000 1,520,439,000 891,265,000 293,296,000 24,255,000,000

21,600,000,000 1,523,261,000 893,002,000 293,472,000 24,309,735,000

21,650,000,000 1,526,080,000 894,737,000 293,646,000 24,364,463,000
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21,700,000,000 1,528,895,000 896,470,000 293,818,000 24,419,183,000

21,750,000,000 1,531,708,000 898,203,000 293,988,000 24,473,899,000

21,800,000,000 1,534,517,000 899,933,000 294,155,000 24,528,605,000

21,850,000,000 1,537,322,000 901,662,000 294,320,000 24,583,304,000

21,900,000,000 1,540,125,000 903,390,000 294,482,000 24,637,997,000

21,950,000,000 1,542,924,000 905,116,000 294,642,000 24,692,682,000

22,000,000,000 1,545,720,000 906,840,000 294,800,000 24,747,360,000

22,050,000,000 1,548,513,000 908,563,000 294,956,000 24,802,032,000

22,100,000,000 1,551,302,000 910,284,000 295,109,000 24,856,695,000

22,150,000,000 1,554,088,000 912,004,000 295,260,000 24,911,352,000

22,200,000,000 1,556,871,000 913,722,000 295,408,000 24,966,001,000

22,250,000,000 1,559,651,000 915,439,000 295,554,000 25,020,644,000

22,300,000,000 1,562,427,000 917,154,000 295,698,000 25,075,279,000

22,350,000,000 1,565,200,000 918,868,000 295,840,000 25,129,908,000

22,400,000,000 1,567,970,000 920,580,000 295,979,000 25,184,529,000

22,450,000,000 1,570,737,000 922,291,000 296,116,000 25,239,144,000

22,500,000,000 1,573,500,000 924,000,000 296,250,000 25,293,750,000

22,550,000,000 1,576,260,000 925,708,000 296,382,000 25,348,350,000

22,600,000,000 1,579,017,000 927,414,000 296,512,000 25,402,943,000

22,650,000,000 1,581,770,000 929,118,000 296,640,000 25,457,528,000

22,700,000,000 1,584,521,000 930,821,000 296,765,000 25,512,107,000

22,750,000,000 1,587,268,000 932,523,000 296,888,000 25,566,679,000

22,800,000,000 1,590,011,000 934,222,000 297,008,000 25,621,241,000

22,850,000,000 1,592,752,000 935,921,000 297,126,000 25,675,799,000

22,900,000,000 1,595,489,000 937,618,000 297,242,000 25,730,349,000

22,950,000,000 1,598,223,000 939,313,000 297,356,000 25,784,892,000

23,000,000,000 1,600,953,000 941,007,000 297,467,000 25,839,427,000

23,050,000,000 1,603,681,000 942,699,000 297,576,000 25,893,956,000

23,100,000,000 1,606,405,000 944,390,000 297,682,000 25,948,477,000

23,150,000,000 1,609,126,000 946,079,000 297,786,000 26,002,991,000

23,200,000,000 1,611,843,000 947,766,000 297,888,000 26,057,497,000

23,250,000,000 1,614,558,000 949,453,000 297,988,000 26,111,999,000

23,300,000,000 1,617,269,000 951,137,000 298,085,000 26,166,491,000

23,350,000,000 1,619,976,000 952,820,000 298,180,000 26,220,976,000

23,400,000,000 1,622,681,000 954,502,000 298,272,000 26,275,455,000

23,450,000,000 1,625,382,000 956,182,000 298,362,000 26,329,926,000

23,500,000,000 1,628,080,000 957,860,000 298,450,000 26,384,390,000

23,550,000,000 1,630,775,000 959,537,000 298,536,000 26,438,848,000

23,600,000,000 1,633,466,000 961,212,000 298,619,000 26,493,297,000

23,650,000,000 1,636,154,000 962,886,000 298,700,000 26,547,740,000

23,700,000,000 1,638,839,000 964,558,000 298,778,000 26,602,175,000

23,750,000,000 1,641,521,000 966,229,000 298,854,000 26,656,604,000

23,800,000,000 1,644,199,000 967,898,000 298,928,000 26,711,025,000

23,850,000,000 1,646,874,000 969,566,000 299,000,000 26,765,440,000

23,900,000,000 1,649,546,000 971,232,000 299,069,000 26,819,847,000
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23,950,000,000 1,652,215,000 972,897,000 299,136,000 26,874,248,000

24,000,000,000 1,654,880,000 974,560,000 299,200,000 26,928,640,000

24,050,000,000 1,657,542,000 976,222,000 299,262,000 26,983,026,000

24,100,000,000 1,660,201,000 977,882,000 299,322,000 27,037,405,000

24,150,000,000 1,662,856,000 979,540,000 299,380,000 27,091,776,000

24,200,000,000 1,665,509,000 981,197,000 299,435,000 27,146,141,000

24,250,000,000 1,668,158,000 982,853,000 299,488,000 27,200,499,000

24,300,000,000 1,670,803,000 984,506,000 299,538,000 27,254,847,000

24,350,000,000 1,673,446,000 986,159,000 299,586,000 27,309,191,000

24,400,000,000 1,676,085,000 987,810,000 299,632,000 27,363,527,000

24,450,000,000 1,678,721,000 989,459,000 299,676,000 27,417,856,000

24,500,000,000 1,681,353,000 991,107,000 299,717,000 27,472,177,000

24,550,000,000 1,683,983,000 992,753,000 299,756,000 27,526,492,000

24,600,000,000 1,686,609,000 994,398,000 299,792,000 27,580,799,000

24,650,000,000 1,689,232,000 996,041,000 299,826,000 27,635,099,000

24,700,000,000 1,691,851,000 997,682,000 299,858,000 27,689,391,000

24,750,000,000 1,694,468,000 999,323,000 299,888,000 27,743,679,000

24,800,000,000 1,697,081,000 1,000,961,000 299,915,000 27,797,957,000

24,850,000,000 1,699,690,000 1,002,598,000 299,940,000 27,852,228,000

24,900,000,000 1,702,297,000 1,004,234,000 299,962,000 27,906,493,000

24,950,000,000 1,704,900,000 1,005,868,000 299,982,000 27,960,750,000

25,000,000,000 1,707,500,000 1,007,500,000 300,000,000 28,015,000,000

25,050,000,000 1,709,938,000 1,009,315,000 300,400,000 28,069,653,000

25,100,000,000 1,712,372,000 1,011,128,000 300,798,000 28,124,298,000

25,150,000,000 1,714,802,000 1,012,941,000 301,196,000 28,178,939,000

25,200,000,000 1,717,229,000 1,014,754,000 301,594,000 28,233,577,000

25,250,000,000 1,719,651,000 1,016,565,000 301,990,000 28,288,206,000

25,300,000,000 1,722,070,000 1,018,376,000 302,386,000 28,342,832,000

25,350,000,000 1,724,484,000 1,020,185,000 302,780,000 28,397,449,000

25,400,000,000 1,726,895,000 1,021,994,000 303,174,000 28,452,063,000

25,450,000,000 1,729,302,000 1,023,803,000 303,568,000 28,506,673,000

25,500,000,000 1,731,705,000 1,025,610,000 303,960,000 28,561,275,000

25,550,000,000 1,734,104,000 1,027,417,000 304,352,000 28,615,873,000

25,600,000,000 1,736,499,000 1,029,222,000 304,742,000 28,670,463,000

25,650,000,000 1,738,890,000 1,031,027,000 305,132,000 28,725,049,000

25,700,000,000 1,741,278,000 1,032,832,000 305,522,000 28,779,632,000

25,750,000,000 1,743,661,000 1,034,635,000 305,910,000 28,834,206,000

25,800,000,000 1,746,041,000 1,036,438,000 306,298,000 28,888,777,000

25,850,000,000 1,748,416,000 1,038,239,000 306,684,000 28,943,339,000

25,900,000,000 1,750,788,000 1,040,040,000 307,070,000 28,997,898,000

25,950,000,000 1,753,156,000 1,041,841,000 307,456,000 29,052,453,000

26,000,000,000 1,755,520,000 1,043,640,000 307,840,000 29,107,000,000

26,050,000,000 1,757,880,000 1,045,439,000 308,224,000 29,161,543,000

26,100,000,000 1,760,236,000 1,047,236,000 308,606,000 29,216,078,000

26,150,000,000 1,762,588,000 1,049,033,000 308,988,000 29,270,609,000
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26,200,000,000 1,764,937,000 1,050,830,000 309,370,000 29,325,137,000

26,250,000,000 1,767,281,000 1,052,625,000 309,750,000 29,379,656,000

26,300,000,000 1,769,622,000 1,054,420,000 310,130,000 29,434,172,000

26,350,000,000 1,771,958,000 1,056,213,000 310,508,000 29,488,679,000

26,400,000,000 1,774,291,000 1,058,006,000 310,886,000 29,543,183,000

26,450,000,000 1,776,620,000 1,059,799,000 311,264,000 29,597,683,000

26,500,000,000 1,778,945,000 1,061,590,000 311,640,000 29,652,175,000

26,550,000,000 1,781,266,000 1,063,381,000 312,016,000 29,706,663,000

26,600,000,000 1,783,583,000 1,065,170,000 312,390,000 29,761,143,000

26,650,000,000 1,785,896,000 1,066,959,000 312,764,000 29,815,619,000

26,700,000,000 1,788,206,000 1,068,748,000 313,138,000 29,870,092,000

26,750,000,000 1,790,511,000 1,070,535,000 313,510,000 29,924,556,000

26,800,000,000 1,792,813,000 1,072,322,000 313,882,000 29,979,017,000

26,850,000,000 1,795,110,000 1,074,107,000 314,252,000 30,033,469,000

26,900,000,000 1,797,404,000 1,075,892,000 314,622,000 30,087,918,000

26,950,000,000 1,799,694,000 1,077,677,000 314,992,000 30,142,363,000

27,000,000,000 1,801,980,000 1,079,460,000 315,360,000 30,196,800,000

27,050,000,000 1,804,262,000 1,081,243,000 315,728,000 30,251,233,000

27,100,000,000 1,806,540,000 1,083,024,000 316,094,000 30,305,658,000

27,150,000,000 1,808,814,000 1,084,805,000 316,460,000 30,360,079,000

27,200,000,000 1,811,085,000 1,086,586,000 316,826,000 30,414,497,000

27,250,000,000 1,813,351,000 1,088,365,000 317,190,000 30,468,906,000

27,300,000,000 1,815,614,000 1,090,144,000 317,554,000 30,523,312,000

27,350,000,000 1,817,872,000 1,091,921,000 317,916,000 30,577,709,000

27,400,000,000 1,820,127,000 1,093,698,000 318,278,000 30,632,103,000

27,450,000,000 1,822,378,000 1,095,475,000 318,640,000 30,686,493,000

27,500,000,000 1,824,625,000 1,097,250,000 319,000,000 30,740,875,000

27,550,000,000 1,826,868,000 1,099,025,000 319,360,000 30,795,253,000

27,600,000,000 1,829,107,000 1,100,798,000 319,718,000 30,849,623,000

27,650,000,000 1,831,342,000 1,102,571,000 320,076,000 30,903,989,000

27,700,000,000 1,833,574,000 1,104,344,000 320,434,000 30,958,352,000

27,750,000,000 1,835,801,000 1,106,115,000 320,790,000 31,012,706,000

27,800,000,000 1,838,025,000 1,107,886,000 321,146,000 31,067,057,000

27,850,000,000 1,840,244,000 1,109,655,000 321,500,000 31,121,399,000

27,900,000,000 1,842,460,000 1,111,424,000 321,854,000 31,175,738,000

27,950,000,000 1,844,672,000 1,113,193,000 322,208,000 31,230,073,000

28,000,000,000 1,846,880,000 1,114,960,000 322,560,000 31,284,400,000

28,050,000,000 1,849,084,000 1,116,727,000 322,912,000 31,338,723,000

28,100,000,000 1,851,284,000 1,118,492,000 323,262,000 31,393,038,000

28,150,000,000 1,853,480,000 1,120,257,000 323,612,000 31,447,349,000

28,200,000,000 1,855,673,000 1,122,022,000 323,962,000 31,501,657,000

28,250,000,000 1,857,861,000 1,123,785,000 324,310,000 31,555,956,000

28,300,000,000 1,860,046,000 1,125,548,000 324,658,000 31,610,252,000

28,350,000,000 1,862,226,000 1,127,309,000 325,004,000 31,664,539,000

28,400,000,000 1,864,403,000 1,129,070,000 325,350,000 31,718,823,000
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28,450,000,000 1,866,576,000 1,130,831,000 325,696,000 31,773,103,000

28,500,000,000 1,868,745,000 1,132,590,000 326,040,000 31,827,375,000

28,550,000,000 1,870,910,000 1,134,349,000 326,384,000 31,881,643,000

28,600,000,000 1,873,071,000 1,136,106,000 326,726,000 31,935,903,000

28,650,000,000 1,875,228,000 1,137,863,000 327,068,000 31,990,159,000

28,700,000,000 1,877,382,000 1,139,620,000 327,410,000 32,044,412,000

28,750,000,000 1,879,531,000 1,141,375,000 327,750,000 32,098,656,000

28,800,000,000 1,881,677,000 1,143,130,000 328,090,000 32,152,897,000

28,850,000,000 1,883,818,000 1,144,883,000 328,428,000 32,207,129,000

28,900,000,000 1,885,956,000 1,146,636,000 328,766,000 32,261,358,000

28,950,000,000 1,888,090,000 1,148,389,000 329,104,000 32,315,583,000

29,000,000,000 1,890,220,000 1,150,140,000 329,440,000 32,369,800,000

29,050,000,000 1,892,346,000 1,151,891,000 329,776,000 32,424,013,000

29,100,000,000 1,894,468,000 1,153,640,000 330,110,000 32,478,218,000

29,150,000,000 1,896,586,000 1,155,389,000 330,444,000 32,532,419,000

29,200,000,000 1,898,701,000 1,157,138,000 330,778,000 32,586,617,000

29,250,000,000 1,900,811,000 1,158,885,000 331,110,000 32,640,806,000

29,300,000,000 1,902,918,000 1,160,632,000 331,442,000 32,694,992,000

29,350,000,000 1,905,020,000 1,162,377,000 331,772,000 32,749,169,000

29,400,000,000 1,907,119,000 1,164,122,000 332,102,000 32,803,343,000

29,450,000,000 1,909,214,000 1,165,867,000 332,432,000 32,857,513,000

29,500,000,000 1,911,305,000 1,167,610,000 332,760,000 32,911,675,000

29,550,000,000 1,913,392,000 1,169,353,000 333,088,000 32,965,833,000

29,600,000,000 1,915,475,000 1,171,094,000 333,414,000 33,019,983,000

29,650,000,000 1,917,554,000 1,172,835,000 333,740,000 33,074,129,000

29,700,000,000 1,919,630,000 1,174,576,000 334,066,000 33,128,272,000

29,750,000,000 1,921,701,000 1,176,315,000 334,390,000 33,182,406,000

29,800,000,000 1,923,769,000 1,178,054,000 334,714,000 33,236,537,000

29,850,000,000 1,925,832,000 1,179,791,000 335,036,000 33,290,659,000

29,900,000,000 1,927,892,000 1,181,528,000 335,358,000 33,344,778,000

29,950,000,000 1,929,948,000 1,183,265,000 335,680,000 33,398,893,000

30,000,000,000 1,932,000,000 1,185,000,000 336,000,000 33,453,000,000

30,050,000,000 1,934,048,000 1,186,735,000 336,320,000 33,507,103,000

30,100,000,000 1,936,092,000 1,188,468,000 336,638,000 33,561,198,000

30,150,000,000 1,938,132,000 1,190,201,000 336,956,000 33,615,289,000

30,200,000,000 1,940,169,000 1,191,934,000 337,274,000 33,669,377,000

30,250,000,000 1,942,201,000 1,193,665,000 337,590,000 33,723,456,000

30,300,000,000 1,944,230,000 1,195,396,000 337,906,000 33,777,532,000

30,350,000,000 1,946,254,000 1,197,125,000 338,220,000 33,831,599,000

30,400,000,000 1,948,275,000 1,198,854,000 338,534,000 33,885,663,000

30,450,000,000 1,950,292,000 1,200,583,000 338,848,000 33,939,723,000

30,500,000,000 1,952,305,000 1,202,310,000 339,160,000 33,993,775,000

30,550,000,000 1,954,314,000 1,204,037,000 339,472,000 34,047,823,000

30,600,000,000 1,956,319,000 1,205,762,000 339,782,000 34,101,863,000

30,650,000,000 1,958,320,000 1,207,487,000 340,092,000 34,155,899,000
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30,700,000,000 1,960,318,000 1,209,212,000 340,402,000 34,209,932,000

30,750,000,000 1,962,311,000 1,210,935,000 340,710,000 34,263,956,000

30,800,000,000 1,964,301,000 1,212,658,000 341,018,000 34,317,977,000

30,850,000,000 1,966,286,000 1,214,379,000 341,324,000 34,371,989,000

30,900,000,000 1,968,268,000 1,216,100,000 341,630,000 34,425,998,000

30,950,000,000 1,970,246,000 1,217,821,000 341,936,000 34,480,003,000

31,000,000,000 1,972,220,000 1,219,540,000 342,240,000 34,534,000,000

31,050,000,000 1,974,190,000 1,221,259,000 342,544,000 34,587,993,000

31,100,000,000 1,976,156,000 1,222,976,000 342,846,000 34,641,978,000

31,150,000,000 1,978,118,000 1,224,693,000 343,148,000 34,695,959,000

31,200,000,000 1,980,077,000 1,226,410,000 343,450,000 34,749,937,000

31,250,000,000 1,982,031,000 1,228,125,000 343,750,000 34,803,906,000

31,300,000,000 1,983,982,000 1,229,840,000 344,050,000 34,857,872,000

31,350,000,000 1,985,928,000 1,231,553,000 344,348,000 34,911,829,000

31,400,000,000 1,987,871,000 1,233,266,000 344,646,000 34,965,783,000

31,450,000,000 1,989,810,000 1,234,979,000 344,944,000 35,019,733,000

31,500,000,000 1,991,745,000 1,236,690,000 345,240,000 35,073,675,000

31,550,000,000 1,993,676,000 1,238,401,000 345,536,000 35,127,613,000

31,600,000,000 1,995,603,000 1,240,110,000 345,830,000 35,181,543,000

31,650,000,000 1,997,526,000 1,241,819,000 346,124,000 35,235,469,000

31,700,000,000 1,999,446,000 1,243,528,000 346,418,000 35,289,392,000

31,750,000,000 2,001,361,000 1,245,235,000 346,710,000 35,343,306,000

31,800,000,000 2,003,273,000 1,246,942,000 347,002,000 35,397,217,000

31,850,000,000 2,005,180,000 1,248,647,000 347,292,000 35,451,119,000

31,900,000,000 2,007,084,000 1,250,352,000 347,582,000 35,505,018,000

31,950,000,000 2,008,984,000 1,252,057,000 347,872,000 35,558,913,000

32,000,000,000 2,010,880,000 1,253,760,000 348,160,000 35,612,800,000

32,050,000,000 2,012,772,000 1,255,463,000 348,448,000 35,666,683,000

32,100,000,000 2,014,660,000 1,257,164,000 348,734,000 35,720,558,000

32,150,000,000 2,016,544,000 1,258,865,000 349,020,000 35,774,429,000

32,200,000,000 2,018,425,000 1,260,566,000 349,306,000 35,828,297,000

32,250,000,000 2,020,301,000 1,262,265,000 349,590,000 35,882,156,000

32,300,000,000 2,022,174,000 1,263,964,000 349,874,000 35,936,012,000

32,350,000,000 2,024,042,000 1,265,661,000 350,156,000 35,989,859,000

32,400,000,000 2,025,907,000 1,267,358,000 350,438,000 36,043,703,000

32,450,000,000 2,027,768,000 1,269,055,000 350,720,000 36,097,543,000

32,500,000,000 2,029,625,000 1,270,750,000 351,000,000 36,151,375,000

32,550,000,000 2,031,478,000 1,272,445,000 351,280,000 36,205,203,000

32,600,000,000 2,033,327,000 1,274,138,000 351,558,000 36,259,023,000

32,650,000,000 2,035,172,000 1,275,831,000 351,836,000 36,312,839,000

32,700,000,000 2,037,014,000 1,277,524,000 352,114,000 36,366,652,000

32,750,000,000 2,038,851,000 1,279,215,000 352,390,000 36,420,456,000

32,800,000,000 2,040,685,000 1,280,906,000 352,666,000 36,474,257,000

32,850,000,000 2,042,514,000 1,282,595,000 352,940,000 36,528,049,000

32,900,000,000 2,044,340,000 1,284,284,000 353,214,000 36,581,838,000
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32,950,000,000 2,046,162,000 1,285,973,000 353,488,000 36,635,623,000

33,000,000,000 2,047,980,000 1,287,660,000 353,760,000 36,689,400,000

33,050,000,000 2,049,794,000 1,289,347,000 354,032,000 36,743,173,000

33,100,000,000 2,051,604,000 1,291,032,000 354,302,000 36,796,938,000

33,150,000,000 2,053,410,000 1,292,717,000 354,572,000 36,850,699,000

33,200,000,000 2,055,213,000 1,294,402,000 354,842,000 36,904,457,000

33,250,000,000 2,057,011,000 1,296,085,000 355,110,000 36,958,206,000

33,300,000,000 2,058,806,000 1,297,768,000 355,378,000 37,011,952,000

33,350,000,000 2,060,596,000 1,299,449,000 355,644,000 37,065,689,000

33,400,000,000 2,062,383,000 1,301,130,000 355,910,000 37,119,423,000

33,450,000,000 2,064,166,000 1,302,811,000 356,176,000 37,173,153,000

33,500,000,000 2,065,945,000 1,304,490,000 356,440,000 37,226,875,000

33,550,000,000 2,067,720,000 1,306,169,000 356,704,000 37,280,593,000

33,600,000,000 2,069,491,000 1,307,846,000 356,966,000 37,334,303,000

33,650,000,000 2,071,258,000 1,309,523,000 357,228,000 37,388,009,000

33,700,000,000 2,073,022,000 1,311,200,000 357,490,000 37,441,712,000

33,750,000,000 2,074,781,000 1,312,875,000 357,750,000 37,495,406,000

33,800,000,000 2,076,537,000 1,314,550,000 358,010,000 37,549,097,000

33,850,000,000 2,078,288,000 1,316,223,000 358,268,000 37,602,779,000

33,900,000,000 2,080,036,000 1,317,896,000 358,526,000 37,656,458,000

33,950,000,000 2,081,780,000 1,319,569,000 358,784,000 37,710,133,000

34,000,000,000 2,083,520,000 1,321,240,000 359,040,000 37,763,800,000

34,050,000,000 2,085,256,000 1,322,911,000 359,296,000 37,817,463,000

34,100,000,000 2,086,988,000 1,324,580,000 359,550,000 37,871,118,000

34,150,000,000 2,088,716,000 1,326,249,000 359,804,000 37,924,769,000

34,200,000,000 2,090,441,000 1,327,918,000 360,058,000 37,978,417,000

34,250,000,000 2,092,161,000 1,329,585,000 360,310,000 38,032,056,000

34,300,000,000 2,093,878,000 1,331,252,000 360,562,000 38,085,692,000

34,350,000,000 2,095,590,000 1,332,917,000 360,812,000 38,139,319,000

34,400,000,000 2,097,299,000 1,334,582,000 361,062,000 38,192,943,000

34,450,000,000 2,099,004,000 1,336,247,000 361,312,000 38,246,563,000

34,500,000,000 2,100,705,000 1,337,910,000 361,560,000 38,300,175,000

34,550,000,000 2,102,402,000 1,339,573,000 361,808,000 38,353,783,000

34,600,000,000 2,104,095,000 1,341,234,000 362,054,000 38,407,383,000

34,650,000,000 2,105,784,000 1,342,895,000 362,300,000 38,460,979,000

34,700,000,000 2,107,470,000 1,344,556,000 362,546,000 38,514,572,000

34,750,000,000 2,109,151,000 1,346,215,000 362,790,000 38,568,156,000

34,800,000,000 2,110,829,000 1,347,874,000 363,034,000 38,621,737,000

34,850,000,000 2,112,502,000 1,349,531,000 363,276,000 38,675,309,000

34,900,000,000 2,114,172,000 1,351,188,000 363,518,000 38,728,878,000

34,950,000,000 2,115,838,000 1,352,845,000 363,760,000 38,782,443,000

35,000,000,000 2,117,500,000 1,354,500,000 364,000,000 38,836,000,000

35,050,000,000 2,119,158,000 1,356,155,000 364,240,000 38,889,553,000

35,100,000,000 2,120,812,000 1,357,808,000 364,478,000 38,943,098,000

35,150,000,000 2,122,462,000 1,359,461,000 364,716,000 38,996,639,000

JDIH Kementerian PUPR



- 141 -

Biaya Konstruksi 

Fisik

Biaya 

Perencanaan 

Konstruksi

Biaya 

Manajemen 

Konstruksi

Biaya 

Pengawasan 

Konstruksi

Biaya 

Pengelolaan 

Kegiatan

Total Biaya 

Pembangunan

1 2 3 4 5 6

35,200,000,000 2,124,109,000 1,361,114,000 364,954,000 39,050,177,000

35,250,000,000 2,125,751,000 1,362,765,000 365,190,000 39,103,706,000

35,300,000,000 2,127,390,000 1,364,416,000 365,426,000 39,157,232,000

35,350,000,000 2,129,024,000 1,366,065,000 365,660,000 39,210,749,000

35,400,000,000 2,130,655,000 1,367,714,000 365,894,000 39,264,263,000

35,450,000,000 2,132,282,000 1,369,363,000 366,128,000 39,317,773,000

35,500,000,000 2,133,905,000 1,371,010,000 366,360,000 39,371,275,000

35,550,000,000 2,135,524,000 1,372,657,000 366,592,000 39,424,773,000

35,600,000,000 2,137,139,000 1,374,302,000 366,822,000 39,478,263,000

35,650,000,000 2,138,750,000 1,375,947,000 367,052,000 39,531,749,000

35,700,000,000 2,140,358,000 1,377,592,000 367,282,000 39,585,232,000

35,750,000,000 2,141,961,000 1,379,235,000 367,510,000 39,638,706,000

35,800,000,000 2,143,561,000 1,380,878,000 367,738,000 39,692,177,000

35,850,000,000 2,145,156,000 1,382,519,000 367,964,000 39,745,639,000

35,900,000,000 2,146,748,000 1,384,160,000 368,190,000 39,799,098,000

35,950,000,000 2,148,336,000 1,385,801,000 368,416,000 39,852,553,000

36,000,000,000 2,149,920,000 1,387,440,000 368,640,000 39,906,000,000

36,050,000,000 2,151,500,000 1,389,079,000 368,864,000 39,959,443,000

36,100,000,000 2,153,076,000 1,390,716,000 369,086,000 40,012,878,000

36,150,000,000 2,154,648,000 1,392,353,000 369,308,000 40,066,309,000

36,200,000,000 2,156,217,000 1,393,990,000 369,530,000 40,119,737,000

36,250,000,000 2,157,781,000 1,395,625,000 369,750,000 40,173,156,000

36,300,000,000 2,159,342,000 1,397,260,000 369,970,000 40,226,572,000

36,350,000,000 2,160,898,000 1,398,893,000 370,188,000 40,279,979,000

36,400,000,000 2,162,451,000 1,400,526,000 370,406,000 40,333,383,000

36,450,000,000 2,164,000,000 1,402,159,000 370,624,000 40,386,783,000

36,500,000,000 2,165,545,000 1,403,790,000 370,840,000 40,440,175,000

36,550,000,000 2,167,086,000 1,405,421,000 371,056,000 40,493,563,000

36,600,000,000 2,168,623,000 1,407,050,000 371,270,000 40,546,943,000

36,650,000,000 2,170,156,000 1,408,679,000 371,484,000 40,600,319,000

36,700,000,000 2,171,686,000 1,410,308,000 371,698,000 40,653,692,000

36,750,000,000 2,173,211,000 1,411,935,000 371,910,000 40,707,056,000

36,800,000,000 2,174,733,000 1,413,562,000 372,122,000 40,760,417,000

36,850,000,000 2,176,250,000 1,415,187,000 372,332,000 40,813,769,000

36,900,000,000 2,177,764,000 1,416,812,000 372,542,000 40,867,118,000

36,950,000,000 2,179,274,000 1,418,437,000 372,752,000 40,920,463,000

37,000,000,000 2,180,780,000 1,420,060,000 372,960,000 40,973,800,000

37,050,000,000 2,182,282,000 1,421,683,000 373,168,000 41,027,133,000

37,100,000,000 2,183,780,000 1,423,304,000 373,374,000 41,080,458,000

37,150,000,000 2,185,274,000 1,424,925,000 373,580,000 41,133,779,000

37,200,000,000 2,186,765,000 1,426,546,000 373,786,000 41,187,097,000

37,250,000,000 2,188,251,000 1,428,165,000 373,990,000 41,240,406,000

37,300,000,000 2,189,734,000 1,429,784,000 374,194,000 41,293,712,000

37,350,000,000 2,191,212,000 1,431,401,000 374,396,000 41,347,009,000

37,400,000,000 2,192,687,000 1,433,018,000 374,598,000 41,400,303,000
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37,450,000,000 2,194,158,000 1,434,635,000 374,800,000 41,453,593,000

37,500,000,000 2,195,625,000 1,436,250,000 375,000,000 41,506,875,000

37,550,000,000 2,197,088,000 1,437,865,000 375,200,000 41,560,153,000

37,600,000,000 2,198,547,000 1,439,478,000 375,398,000 41,613,423,000

37,650,000,000 2,200,002,000 1,441,091,000 375,596,000 41,666,689,000

37,700,000,000 2,201,454,000 1,442,704,000 375,794,000 41,719,952,000

37,750,000,000 2,202,901,000 1,444,315,000 375,990,000 41,773,206,000

37,800,000,000 2,204,345,000 1,445,926,000 376,186,000 41,826,457,000

37,850,000,000 2,205,784,000 1,447,535,000 376,380,000 41,879,699,000

37,900,000,000 2,207,220,000 1,449,144,000 376,574,000 41,932,938,000

37,950,000,000 2,208,652,000 1,450,753,000 376,768,000 41,986,173,000

38,000,000,000 2,210,080,000 1,452,360,000 376,960,000 42,039,400,000

38,050,000,000 2,211,504,000 1,453,967,000 377,152,000 42,092,623,000

38,100,000,000 2,212,924,000 1,455,572,000 377,342,000 42,145,838,000

38,150,000,000 2,214,340,000 1,457,177,000 377,532,000 42,199,049,000

38,200,000,000 2,215,753,000 1,458,782,000 377,722,000 42,252,257,000

38,250,000,000 2,217,161,000 1,460,385,000 377,910,000 42,305,456,000

38,300,000,000 2,218,566,000 1,461,988,000 378,098,000 42,358,652,000

38,350,000,000 2,219,966,000 1,463,589,000 378,284,000 42,411,839,000

38,400,000,000 2,221,363,000 1,465,190,000 378,470,000 42,465,023,000

38,450,000,000 2,222,756,000 1,466,791,000 378,656,000 42,518,203,000

38,500,000,000 2,224,145,000 1,468,390,000 378,840,000 42,571,375,000

38,550,000,000 2,225,530,000 1,469,989,000 379,024,000 42,624,543,000

38,600,000,000 2,226,911,000 1,471,586,000 379,206,000 42,677,703,000

38,650,000,000 2,228,288,000 1,473,183,000 379,388,000 42,730,859,000

38,700,000,000 2,229,662,000 1,474,780,000 379,570,000 42,784,012,000

38,750,000,000 2,231,031,000 1,476,375,000 379,750,000 42,837,156,000

38,800,000,000 2,232,397,000 1,477,970,000 379,930,000 42,890,297,000

38,850,000,000 2,233,758,000 1,479,563,000 380,108,000 42,943,429,000

38,900,000,000 2,235,116,000 1,481,156,000 380,286,000 42,996,558,000

38,950,000,000 2,236,470,000 1,482,749,000 380,464,000 43,049,683,000

39,000,000,000 2,237,820,000 1,484,340,000 380,640,000 43,102,800,000

39,050,000,000 2,239,166,000 1,485,931,000 380,816,000 43,155,913,000

39,100,000,000 2,240,508,000 1,487,520,000 380,990,000 43,209,018,000

39,150,000,000 2,241,846,000 1,489,109,000 381,164,000 43,262,119,000

39,200,000,000 2,243,181,000 1,490,698,000 381,338,000 43,315,217,000

39,250,000,000 2,244,511,000 1,492,285,000 381,510,000 43,368,306,000

39,300,000,000 2,245,838,000 1,493,872,000 381,682,000 43,421,392,000

39,350,000,000 2,247,160,000 1,495,457,000 381,852,000 43,474,469,000

39,400,000,000 2,248,479,000 1,497,042,000 382,022,000 43,527,543,000

39,450,000,000 2,249,794,000 1,498,627,000 382,192,000 43,580,613,000

39,500,000,000 2,251,105,000 1,500,210,000 382,360,000 43,633,675,000

39,550,000,000 2,252,412,000 1,501,793,000 382,528,000 43,686,733,000

39,600,000,000 2,253,715,000 1,503,374,000 382,694,000 43,739,783,000

39,650,000,000 2,255,014,000 1,504,955,000 382,860,000 43,792,829,000
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39,700,000,000 2,256,310,000 1,506,536,000 383,026,000 43,845,872,000

39,750,000,000 2,257,601,000 1,508,115,000 383,190,000 43,898,906,000

39,800,000,000 2,258,889,000 1,509,694,000 383,354,000 43,951,937,000

39,850,000,000 2,260,172,000 1,511,271,000 383,516,000 44,004,959,000

39,900,000,000 2,261,452,000 1,512,848,000 383,678,000 44,057,978,000

39,950,000,000 2,262,728,000 1,514,425,000 383,840,000 44,110,993,000

40,000,000,000 2,264,000,000 1,516,000,000 384,000,000 44,164,000,000

40,050,000,000 2,265,268,000 1,517,575,000 384,160,000 44,217,003,000

40,100,000,000 2,266,532,000 1,519,148,000 384,318,000 44,269,998,000

40,150,000,000 2,267,792,000 1,520,721,000 384,476,000 44,322,989,000

40,200,000,000 2,269,049,000 1,522,294,000 384,634,000 44,375,977,000

40,250,000,000 2,270,301,000 1,523,865,000 384,790,000 44,428,956,000

40,300,000,000 2,271,550,000 1,525,436,000 384,946,000 44,481,932,000

40,350,000,000 2,272,794,000 1,527,005,000 385,100,000 44,534,899,000

40,400,000,000 2,274,035,000 1,528,574,000 385,254,000 44,587,863,000

40,450,000,000 2,275,272,000 1,530,143,000 385,408,000 44,640,823,000

40,500,000,000 2,276,505,000 1,531,710,000 385,560,000 44,693,775,000

40,550,000,000 2,277,734,000 1,533,277,000 385,712,000 44,746,723,000

40,600,000,000 2,278,959,000 1,534,842,000 385,862,000 44,799,663,000

40,650,000,000 2,280,180,000 1,536,407,000 386,012,000 44,852,599,000

40,700,000,000 2,281,398,000 1,537,972,000 386,162,000 44,905,532,000

40,750,000,000 2,282,611,000 1,539,535,000 386,310,000 44,958,456,000

40,800,000,000 2,283,821,000 1,541,098,000 386,458,000 45,011,377,000

40,850,000,000 2,285,026,000 1,542,659,000 386,604,000 45,064,289,000

40,900,000,000 2,286,228,000 1,544,220,000 386,750,000 45,117,198,000

40,950,000,000 2,287,426,000 1,545,781,000 386,896,000 45,170,103,000

41,000,000,000 2,288,620,000 1,547,340,000 387,040,000 45,223,000,000

41,050,000,000 2,289,810,000 1,548,899,000 387,184,000 45,275,893,000

41,100,000,000 2,290,996,000 1,550,456,000 387,326,000 45,328,778,000

41,150,000,000 2,292,178,000 1,552,013,000 387,468,000 45,381,659,000

41,200,000,000 2,293,357,000 1,553,570,000 387,610,000 45,434,537,000

41,250,000,000 2,294,531,000 1,555,125,000 387,750,000 45,487,406,000

41,300,000,000 2,295,702,000 1,556,680,000 387,890,000 45,540,272,000

41,350,000,000 2,296,868,000 1,558,233,000 388,028,000 45,593,129,000

41,400,000,000 2,298,031,000 1,559,786,000 388,166,000 45,645,983,000

41,450,000,000 2,299,190,000 1,561,339,000 388,304,000 45,698,833,000

41,500,000,000 2,300,345,000 1,562,890,000 388,440,000 45,751,675,000

41,550,000,000 2,301,496,000 1,564,441,000 388,576,000 45,804,513,000

41,600,000,000 2,302,643,000 1,565,990,000 388,710,000 45,857,343,000

41,650,000,000 2,303,786,000 1,567,539,000 388,844,000 45,910,169,000

41,700,000,000 2,304,926,000 1,569,088,000 388,978,000 45,962,992,000

41,750,000,000 2,306,061,000 1,570,635,000 389,110,000 46,015,806,000

41,800,000,000 2,307,193,000 1,572,182,000 389,242,000 46,068,617,000

41,850,000,000 2,308,320,000 1,573,727,000 389,372,000 46,121,419,000

41,900,000,000 2,309,444,000 1,575,272,000 389,502,000 46,174,218,000
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41,950,000,000 2,310,564,000 1,576,817,000 389,632,000 46,227,013,000

42,000,000,000 2,311,680,000 1,578,360,000 389,760,000 46,279,800,000

42,050,000,000 2,312,792,000 1,579,903,000 389,888,000 46,332,583,000

42,100,000,000 2,313,900,000 1,581,444,000 390,014,000 46,385,358,000

42,150,000,000 2,315,004,000 1,582,985,000 390,140,000 46,438,129,000

42,200,000,000 2,316,105,000 1,584,526,000 390,266,000 46,490,897,000

42,250,000,000 2,317,201,000 1,586,065,000 390,390,000 46,543,656,000

42,300,000,000 2,318,294,000 1,587,604,000 390,514,000 46,596,412,000

42,350,000,000 2,319,382,000 1,589,141,000 390,636,000 46,649,159,000

42,400,000,000 2,320,467,000 1,590,678,000 390,758,000 46,701,903,000

42,450,000,000 2,321,548,000 1,592,215,000 390,880,000 46,754,643,000

42,500,000,000 2,322,625,000 1,593,750,000 391,000,000 46,807,375,000

42,550,000,000 2,323,698,000 1,595,285,000 391,120,000 46,860,103,000

42,600,000,000 2,324,767,000 1,596,818,000 391,238,000 46,912,823,000

42,650,000,000 2,325,832,000 1,598,351,000 391,356,000 46,965,539,000

42,700,000,000 2,326,894,000 1,599,884,000 391,474,000 47,018,252,000

42,750,000,000 2,327,951,000 1,601,415,000 391,590,000 47,070,956,000

42,800,000,000 2,329,005,000 1,602,946,000 391,706,000 47,123,657,000

42,850,000,000 2,330,054,000 1,604,475,000 391,820,000 47,176,349,000

42,900,000,000 2,331,100,000 1,606,004,000 391,934,000 47,229,038,000

42,950,000,000 2,332,142,000 1,607,533,000 392,048,000 47,281,723,000

43,000,000,000 2,333,180,000 1,609,060,000 392,160,000 47,334,400,000

43,050,000,000 2,334,214,000 1,610,587,000 392,272,000 47,387,073,000

43,100,000,000 2,335,244,000 1,612,112,000 392,382,000 47,439,738,000

43,150,000,000 2,336,270,000 1,613,637,000 392,492,000 47,492,399,000

43,200,000,000 2,337,293,000 1,615,162,000 392,602,000 47,545,057,000

43,250,000,000 2,338,311,000 1,616,685,000 392,710,000 47,597,706,000

43,300,000,000 2,339,326,000 1,618,208,000 392,818,000 47,650,352,000

43,350,000,000 2,340,336,000 1,619,729,000 392,924,000 47,702,989,000

43,400,000,000 2,341,343,000 1,621,250,000 393,030,000 47,755,623,000

43,450,000,000 2,342,346,000 1,622,771,000 393,136,000 47,808,253,000

43,500,000,000 2,343,345,000 1,624,290,000 393,240,000 47,860,875,000

43,550,000,000 2,344,340,000 1,625,809,000 393,344,000 47,913,493,000

43,600,000,000 2,345,331,000 1,627,326,000 393,446,000 47,966,103,000

43,650,000,000 2,346,318,000 1,628,843,000 393,548,000 48,018,709,000

43,700,000,000 2,347,302,000 1,630,360,000 393,650,000 48,071,312,000

43,750,000,000 2,348,281,000 1,631,875,000 393,750,000 48,123,906,000

43,800,000,000 2,349,257,000 1,633,390,000 393,850,000 48,176,497,000

43,850,000,000 2,350,228,000 1,634,903,000 393,948,000 48,229,079,000

43,900,000,000 2,351,196,000 1,636,416,000 394,046,000 48,281,658,000

43,950,000,000 2,352,160,000 1,637,929,000 394,144,000 48,334,233,000

44,000,000,000 2,353,120,000 1,639,440,000 394,240,000 48,386,800,000

44,050,000,000 2,354,076,000 1,640,951,000 394,336,000 48,439,363,000

44,100,000,000 2,355,028,000 1,642,460,000 394,430,000 48,491,918,000

44,150,000,000 2,355,976,000 1,643,969,000 394,524,000 48,544,469,000
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44,200,000,000 2,356,921,000 1,645,478,000 394,618,000 48,597,017,000

44,250,000,000 2,357,861,000 1,646,985,000 394,710,000 48,649,556,000

44,300,000,000 2,358,798,000 1,648,492,000 394,802,000 48,702,092,000

44,350,000,000 2,359,730,000 1,649,997,000 394,892,000 48,754,619,000

44,400,000,000 2,360,659,000 1,651,502,000 394,982,000 48,807,143,000

44,450,000,000 2,361,584,000 1,653,007,000 395,072,000 48,859,663,000

44,500,000,000 2,362,505,000 1,654,510,000 395,160,000 48,912,175,000

44,550,000,000 2,363,422,000 1,656,013,000 395,248,000 48,964,683,000

44,600,000,000 2,364,335,000 1,657,514,000 395,334,000 49,017,183,000

44,650,000,000 2,365,244,000 1,659,015,000 395,420,000 49,069,679,000

44,700,000,000 2,366,150,000 1,660,516,000 395,506,000 49,122,172,000

44,750,000,000 2,367,051,000 1,662,015,000 395,590,000 49,174,656,000

44,800,000,000 2,367,949,000 1,663,514,000 395,674,000 49,227,137,000

44,850,000,000 2,368,842,000 1,665,011,000 395,756,000 49,279,609,000

44,900,000,000 2,369,732,000 1,666,508,000 395,838,000 49,332,078,000

44,950,000,000 2,370,618,000 1,668,005,000 395,920,000 49,384,543,000

45,000,000,000 2,371,500,000 1,669,500,000 396,000,000 49,437,000,000

45,050,000,000 2,372,378,000 1,670,995,000 396,080,000 49,489,453,000

45,100,000,000 2,373,252,000 1,672,488,000 396,158,000 49,541,898,000

45,150,000,000 2,374,122,000 1,673,981,000 396,236,000 49,594,339,000

45,200,000,000 2,374,989,000 1,675,474,000 396,314,000 49,646,777,000

45,250,000,000 2,375,851,000 1,676,965,000 396,390,000 49,699,206,000

45,300,000,000 2,376,710,000 1,678,456,000 396,466,000 49,751,632,000

45,350,000,000 2,377,564,000 1,679,945,000 396,540,000 49,804,049,000

45,400,000,000 2,378,415,000 1,681,434,000 396,614,000 49,856,463,000

45,450,000,000 2,379,262,000 1,682,923,000 396,688,000 49,908,873,000

45,500,000,000 2,380,105,000 1,684,410,000 396,760,000 49,961,275,000

45,550,000,000 2,380,944,000 1,685,897,000 396,832,000 50,013,673,000

45,600,000,000 2,381,779,000 1,687,382,000 396,902,000 50,066,063,000

45,650,000,000 2,382,610,000 1,688,867,000 396,972,000 50,118,449,000

45,700,000,000 2,383,438,000 1,690,352,000 397,042,000 50,170,832,000

45,750,000,000 2,384,261,000 1,691,835,000 397,110,000 50,223,206,000

45,800,000,000 2,385,081,000 1,693,318,000 397,178,000 50,275,577,000

45,850,000,000 2,385,896,000 1,694,799,000 397,244,000 50,327,939,000

45,900,000,000 2,386,708,000 1,696,280,000 397,310,000 50,380,298,000

45,950,000,000 2,387,516,000 1,697,761,000 397,376,000 50,432,653,000

46,000,000,000 2,388,320,000 1,699,240,000 397,440,000 50,485,000,000

46,050,000,000 2,389,120,000 1,700,719,000 397,504,000 50,537,343,000

46,100,000,000 2,389,916,000 1,702,196,000 397,566,000 50,589,678,000

46,150,000,000 2,390,708,000 1,703,673,000 397,628,000 50,642,009,000

46,200,000,000 2,391,497,000 1,705,150,000 397,690,000 50,694,337,000

46,250,000,000 2,392,281,000 1,706,625,000 397,750,000 50,746,656,000

46,300,000,000 2,393,062,000 1,708,100,000 397,810,000 50,798,972,000

46,350,000,000 2,393,838,000 1,709,573,000 397,868,000 50,851,279,000

46,400,000,000 2,394,611,000 1,711,046,000 397,926,000 50,903,583,000
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46,450,000,000 2,395,380,000 1,712,519,000 397,984,000 50,955,883,000

46,500,000,000 2,396,145,000 1,713,990,000 398,040,000 51,008,175,000

46,550,000,000 2,396,906,000 1,715,461,000 398,096,000 51,060,463,000

46,600,000,000 2,397,663,000 1,716,930,000 398,150,000 51,112,743,000

46,650,000,000 2,398,416,000 1,718,399,000 398,204,000 51,165,019,000

46,700,000,000 2,399,166,000 1,719,868,000 398,258,000 51,217,292,000

46,750,000,000 2,399,911,000 1,721,335,000 398,310,000 51,269,556,000

46,800,000,000 2,400,653,000 1,722,802,000 398,362,000 51,321,817,000

46,850,000,000 2,401,390,000 1,724,267,000 398,412,000 51,374,069,000

46,900,000,000 2,402,124,000 1,725,732,000 398,462,000 51,426,318,000

46,950,000,000 2,402,854,000 1,727,197,000 398,512,000 51,478,563,000

47,000,000,000 2,403,580,000 1,728,660,000 398,560,000 51,530,800,000

47,050,000,000 2,404,302,000 1,730,123,000 398,608,000 51,583,033,000

47,100,000,000 2,405,020,000 1,731,584,000 398,654,000 51,635,258,000

47,150,000,000 2,405,734,000 1,733,045,000 398,700,000 51,687,479,000

47,200,000,000 2,406,445,000 1,734,506,000 398,746,000 51,739,697,000

47,250,000,000 2,407,151,000 1,735,965,000 398,790,000 51,791,906,000

47,300,000,000 2,407,854,000 1,737,424,000 398,834,000 51,844,112,000

47,350,000,000 2,408,552,000 1,738,881,000 398,876,000 51,896,309,000

47,400,000,000 2,409,247,000 1,740,338,000 398,918,000 51,948,503,000

47,450,000,000 2,409,938,000 1,741,795,000 398,960,000 52,000,693,000

47,500,000,000 2,410,625,000 1,743,250,000 399,000,000 52,052,875,000

47,550,000,000 2,411,308,000 1,744,705,000 399,040,000 52,105,053,000

47,600,000,000 2,411,987,000 1,746,158,000 399,078,000 52,157,223,000

47,650,000,000 2,412,662,000 1,747,611,000 399,116,000 52,209,389,000

47,700,000,000 2,413,334,000 1,749,064,000 399,154,000 52,261,552,000

47,750,000,000 2,414,001,000 1,750,515,000 399,190,000 52,313,706,000

47,800,000,000 2,414,665,000 1,751,966,000 399,226,000 52,365,857,000

47,850,000,000 2,415,324,000 1,753,415,000 399,260,000 52,417,999,000

47,900,000,000 2,415,980,000 1,754,864,000 399,294,000 52,470,138,000

47,950,000,000 2,416,632,000 1,756,313,000 399,328,000 52,522,273,000

48,000,000,000 2,417,280,000 1,757,760,000 399,360,000 52,574,400,000

48,050,000,000 2,417,924,000 1,759,207,000 399,392,000 52,626,523,000

48,100,000,000 2,418,564,000 1,760,652,000 399,422,000 52,678,638,000

48,150,000,000 2,419,200,000 1,762,097,000 399,452,000 52,730,749,000

48,200,000,000 2,419,833,000 1,763,542,000 399,482,000 52,782,857,000

48,250,000,000 2,420,461,000 1,764,985,000 399,510,000 52,834,956,000

48,300,000,000 2,421,086,000 1,766,428,000 399,538,000 52,887,052,000

48,350,000,000 2,421,706,000 1,767,869,000 399,564,000 52,939,139,000

48,400,000,000 2,422,323,000 1,769,310,000 399,590,000 52,991,223,000

48,450,000,000 2,422,936,000 1,770,751,000 399,616,000 53,043,303,000

48,500,000,000 2,423,545,000 1,772,190,000 399,640,000 53,095,375,000

48,550,000,000 2,424,150,000 1,773,629,000 399,664,000 53,147,443,000

48,600,000,000 2,424,751,000 1,775,066,000 399,686,000 53,199,503,000

48,650,000,000 2,425,348,000 1,776,503,000 399,708,000 53,251,559,000
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48,700,000,000 2,425,942,000 1,777,940,000 399,730,000 53,303,612,000

48,750,000,000 2,426,531,000 1,779,375,000 399,750,000 53,355,656,000

48,800,000,000 2,427,117,000 1,780,810,000 399,770,000 53,407,697,000

48,850,000,000 2,427,698,000 1,782,243,000 399,788,000 53,459,729,000

48,900,000,000 2,428,276,000 1,783,676,000 399,806,000 53,511,758,000

48,950,000,000 2,428,850,000 1,785,109,000 399,824,000 53,563,783,000

49,000,000,000 2,429,420,000 1,786,540,000 399,840,000 53,615,800,000

49,050,000,000 2,429,986,000 1,787,971,000 399,856,000 53,667,813,000

49,100,000,000 2,430,548,000 1,789,400,000 399,870,000 53,719,818,000

49,150,000,000 2,431,106,000 1,790,829,000 399,884,000 53,771,819,000

49,200,000,000 2,431,661,000 1,792,258,000 399,898,000 53,823,817,000

49,250,000,000 2,432,211,000 1,793,685,000 399,910,000 53,875,806,000

49,300,000,000 2,432,758,000 1,795,112,000 399,922,000 53,927,792,000

49,350,000,000 2,433,300,000 1,796,537,000 399,932,000 53,979,769,000

49,400,000,000 2,433,839,000 1,797,962,000 399,942,000 54,031,743,000

49,450,000,000 2,434,374,000 1,799,387,000 399,952,000 54,083,713,000

49,500,000,000 2,434,905,000 1,800,810,000 399,960,000 54,135,675,000

49,550,000,000 2,435,432,000 1,802,233,000 399,968,000 54,187,633,000

49,600,000,000 2,435,955,000 1,803,654,000 399,974,000 54,239,583,000

49,650,000,000 2,436,474,000 1,805,075,000 399,980,000 54,291,529,000

49,700,000,000 2,436,990,000 1,806,496,000 399,986,000 54,343,472,000

49,750,000,000 2,437,501,000 1,807,915,000 399,990,000 54,395,406,000

49,800,000,000 2,438,009,000 1,809,334,000 399,994,000 54,447,337,000

49,850,000,000 2,438,512,000 1,810,751,000 399,996,000 54,499,259,000

49,900,000,000 2,439,012,000 1,812,168,000 399,998,000 54,551,178,000

49,950,000,000 2,439,508,000 1,813,585,000 400,000,000 54,603,093,000

50,000,000,000 2,440,000,000 1,815,000,000 400,000,000 54,655,000,000
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TABEL B

DAFTAR BIAYA KOMPONEN KEGIATAN

PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

KLASIFIKASI : TIDAK SEDERHANA (dalam rupiah)

 Dengan 

Manajemen 

Konstruksi 

 Dengan 

Pengawasan 

1 2 3 4 5 6 7

250,000,000        49,500,000 71,425,000 52,700,000 40,000,000 410,925,000        392,200,000        

275,000,000        53,573,000 77,429,000 57,178,000 42,694,000 448,696,000        428,445,000        

300,000,000        57,486,000 83,226,000 61,512,000 45,150,000 485,862,000        464,148,000        

325,000,000        61,240,000 88,816,000 65,702,000 47,369,000 522,425,000        499,311,000        

350,000,000        64,834,000 94,199,000 69,748,000 49,350,000 558,383,000        533,932,000        

375,000,000        68,269,000 99,375,000 73,650,000 51,094,000 593,738,000        568,013,000        

400,000,000        71,544,000 104,344,000 77,408,000 52,600,000 628,488,000        601,552,000        

425,000,000        74,660,000 109,106,000 81,022,000 53,869,000 662,635,000        634,551,000        

450,000,000        77,616,000 113,661,000 84,492,000 54,900,000 696,177,000        667,008,000        

475,000,000        80,413,000 118,009,000 87,818,000 55,694,000 729,116,000        698,925,000        

500,000,000        83,050,000 122,150,000 91,000,000 56,250,000 761,450,000        730,300,000        

525,000,000        86,510,000 127,276,000 94,807,000 58,144,000 796,930,000        764,461,000        

550,000,000        89,903,000 132,308,000 98,544,000 59,950,000 832,161,000        798,397,000        

575,000,000        93,231,000 137,247,000 102,209,000 61,669,000 867,147,000        832,109,000        

600,000,000        96,492,000 142,092,000 105,804,000 63,300,000 901,884,000        865,596,000        

625,000,000        99,688,000 146,844,000 109,328,000 64,844,000 936,376,000        898,860,000        

650,000,000        102,817,000 151,502,000 112,782,000 66,300,000 970,619,000        931,899,000        

675,000,000        105,881,000 156,067,000 116,164,000 67,669,000 1,004,617,000     964,714,000        

700,000,000        108,878,000 160,538,000 119,476,000 68,950,000 1,038,366,000     997,304,000        

725,000,000        111,810,000 164,916,000 122,717,000 70,144,000 1,071,870,000     1,029,671,000     

750,000,000        114,675,000 169,200,000 125,888,000 71,250,000 1,105,125,000     1,061,813,000     

775,000,000        117,475,000 173,391,000 128,987,000 72,269,000 1,138,135,000     1,093,731,000     

800,000,000        120,208,000 177,488,000 132,016,000 73,200,000 1,170,896,000     1,125,424,000     

825,000,000        122,876,000 181,492,000 134,974,000 74,044,000 1,203,412,000     1,156,894,000     

850,000,000        125,477,000 185,402,000 137,862,000 74,800,000 1,235,679,000     1,188,139,000     

875,000,000        128,013,000 189,219,000 140,678,000 75,469,000 1,267,701,000     1,219,160,000     

900,000,000        130,482,000 192,942,000 143,424,000 76,050,000 1,299,474,000     1,249,956,000     

925,000,000        132,886,000 196,572,000 146,099,000 76,544,000 1,331,002,000     1,280,529,000     

950,000,000        135,223,000 200,108,000 148,704,000 76,950,000 1,362,281,000     1,310,877,000     

975,000,000        137,495,000 203,551,000 151,237,000 77,269,000 1,393,315,000     1,341,001,000     

1,000,000,000     139,700,000 206,900,000 153,700,000 77,500,000 1,424,100,000     1,370,900,000     

1,025,000,000     142,824,000 211,567,000 157,117,000 78,985,000 1,458,376,000     1,403,926,000     

1,050,000,000     145,929,000 216,209,000 160,514,000 80,448,000 1,492,586,000     1,436,891,000     

1,075,000,000     149,017,000 220,827,000 163,889,000 81,888,000 1,526,732,000     1,469,794,000     

1,100,000,000     152,086,000 225,419,000 167,244,000 83,307,000 1,560,812,000     1,502,637,000     

1,125,000,000     155,138,000 229,988,000 170,578,000 84,703,000 1,594,829,000     1,535,419,000     

1,150,000,000     158,171,000 234,531,000 173,892,000 86,078,000 1,628,780,000     1,568,141,000     

1,200,000,000     164,184,000 243,544,000 180,456,000 88,760,000 1,696,488,000     1,633,400,000     

1,250,000,000     170,125,000 252,458,000 186,938,000 91,354,000 1,763,937,000     1,698,417,000     

1,300,000,000     175,994,000 261,274,000 193,336,000 93,860,000 1,831,128,000     1,763,190,000     

1,350,000,000     181,791,000 269,991,000 199,652,000 96,278,000 1,898,060,000     1,827,721,000     

1,400,000,000     187,516,000 278,609,000 205,884,000 98,607,000 1,964,732,000     1,892,007,000     

1,450,000,000     193,169,000 287,129,000 212,034,000 100,848,000 2,031,146,000     1,956,051,000     

1,500,000,000     198,750,000 295,550,000 218,100,000 103,000,000 2,097,300,000     2,019,850,000     

1,550,000,000     204,259,000 303,872,000 224,084,000 105,064,000 2,163,195,000     2,083,407,000     

1,600,000,000     209,696,000 312,096,000 229,984,000 107,040,000 2,228,832,000     2,146,720,000     

1,650,000,000     215,061,000 320,221,000 235,802,000 108,928,000 2,294,210,000     2,209,791,000     

1,700,000,000     220,354,000 328,247,000 241,536,000 110,727,000 2,359,328,000     2,272,617,000     

1,750,000,000     225,575,000 336,175,000 247,188,000 112,438,000 2,424,188,000     2,335,201,000     

1,800,000,000     230,724,000 344,004,000 252,756,000 114,060,000 2,488,788,000     2,397,540,000     

 Biaya Pengelolaan 

Kegiatan 

 Total Biaya Pembangunan 

 Biaya Konstruksi 

Fisik 

 Biaya 

Perencanaan 

Konstruksi 

 Biaya Manajemen 

Konstruksi 

 Biaya Pengawasan 

Konstruksi 
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 Dengan 

Manajemen 

Konstruksi 

 Dengan 

Pengawasan 

1 2 3 4 5 6 7

 Biaya Pengelolaan 

Kegiatan 

 Total Biaya Pembangunan 

 Biaya Konstruksi 

Fisik 

 Biaya 

Perencanaan 

Konstruksi 

 Biaya Manajemen 

Konstruksi 

 Biaya Pengawasan 

Konstruksi 

1,850,000,000     235,801,000 351,734,000 258,242,000 115,594,000 2,553,129,000     2,459,637,000     

1,900,000,000     240,806,000 359,366,000 263,644,000 117,040,000 2,617,212,000     2,521,490,000     

1,950,000,000     245,739,000 366,899,000 268,964,000 118,398,000 2,681,036,000     2,583,101,000     

2,000,000,000     250,600,000 374,333,000 274,200,000 119,667,000 2,744,600,000     2,644,467,000     

2,050,000,000     255,389,000 381,669,000 279,354,000 120,848,000 2,807,906,000     2,705,591,000     

2,100,000,000     260,106,000 388,906,000 284,424,000 121,940,000 2,870,952,000     2,766,470,000     

2,150,000,000     264,751,000 396,044,000 289,412,000 122,944,000 2,933,739,000     2,827,107,000     

2,200,000,000     269,324,000 403,084,000 294,316,000 123,860,000 2,996,268,000     2,887,500,000     

2,250,000,000     273,825,000 410,025,000 299,138,000 124,688,000 3,058,538,000     2,947,651,000     

2,300,000,000     278,254,000 416,867,000 303,876,000 125,427,000 3,120,548,000     3,007,557,000     

2,350,000,000     282,611,000 423,611,000 308,532,000 126,078,000 3,182,300,000     3,067,221,000     

2,400,000,000     286,896,000 430,256,000 313,104,000 126,640,000 3,243,792,000     3,126,640,000     

2,450,000,000     291,109,000 436,802,000 317,594,000 127,114,000 3,305,025,000     3,185,817,000     

2,500,000,000     295,250,000 443,250,000 322,000,000 127,500,000 3,366,000,000     3,244,750,000     

2,550,000,000     300,655,000 450,707,000 327,359,000 129,163,000 3,430,525,000     3,307,177,000     

2,600,000,000     306,041,000 458,110,000 332,675,000 130,790,000 3,494,941,000     3,369,506,000     

2,650,000,000     311,407,000 465,457,000 337,949,000 132,383,000 3,559,247,000     3,431,739,000     

2,700,000,000     316,753,000 472,748,000 343,181,000 133,942,000 3,623,443,000     3,493,876,000     

2,750,000,000     322,080,000 479,985,000 348,370,000 135,465,000 3,687,530,000     3,555,915,000     

2,800,000,000     327,387,000 487,166,000 353,517,000 136,954,000 3,751,507,000     3,617,858,000     

2,850,000,000     332,675,000 494,293,000 358,621,000 138,407,000 3,815,375,000     3,679,703,000     

2,900,000,000     337,943,000 501,364,000 363,683,000 139,826,000 3,879,133,000     3,741,452,000     

2,950,000,000     343,191,000 508,379,000 368,703,000 141,211,000 3,942,781,000     3,803,105,000     

3,000,000,000     348,420,000 515,340,000 373,680,000 142,560,000 4,006,320,000     3,864,660,000     

3,050,000,000     353,629,000 522,245,000 378,615,000 143,875,000 4,069,749,000     3,926,119,000     

3,100,000,000     358,819,000 529,096,000 383,507,000 145,154,000 4,133,069,000     3,987,480,000     

3,150,000,000     363,989,000 535,891,000 388,357,000 146,399,000 4,196,279,000     4,048,745,000     

3,200,000,000     369,139,000 542,630,000 393,165,000 147,610,000 4,259,379,000     4,109,914,000     

3,250,000,000     374,270,000 549,315,000 397,930,000 148,785,000 4,322,370,000     4,170,985,000     

3,300,000,000     379,381,000 555,944,000 402,653,000 149,926,000 4,385,251,000     4,231,960,000     

3,350,000,000     384,473,000 562,519,000 407,333,000 151,031,000 4,448,023,000     4,292,837,000     

3,400,000,000     389,545,000 569,038,000 411,971,000 152,102,000 4,510,685,000     4,353,618,000     

3,450,000,000     394,597,000 575,501,000 416,567,000 153,139,000 4,573,237,000     4,414,303,000     

3,500,000,000     399,630,000 581,910,000 421,120,000 154,140,000 4,635,680,000     4,474,890,000     

3,550,000,000     404,643,000 588,263,000 425,631,000 155,107,000 4,698,013,000     4,535,381,000     

3,600,000,000     409,637,000 594,562,000 430,099,000 156,038,000 4,760,237,000     4,595,774,000     

3,650,000,000     414,611,000 600,805,000 434,525,000 156,935,000 4,822,351,000     4,656,071,000     

3,700,000,000     419,565,000 606,992,000 438,909,000 157,798,000 4,884,355,000     4,716,272,000     

3,750,000,000     424,500,000 613,125,000 443,250,000 158,625,000 4,946,250,000     4,776,375,000     

3,800,000,000     429,415,000 619,202,000 447,549,000 159,418,000 5,008,035,000     4,836,382,000     

3,850,000,000     434,311,000 625,225,000 451,805,000 160,175,000 5,069,711,000     4,896,291,000     

3,900,000,000     439,187,000 631,192,000 456,019,000 160,898,000 5,131,277,000     4,956,104,000     

3,950,000,000     444,043,000 637,103,000 460,191,000 161,587,000 5,192,733,000     5,015,821,000     

4,000,000,000     448,880,000 642,960,000 464,320,000 162,240,000 5,254,080,000     5,075,440,000     

4,050,000,000     453,697,000 648,761,000 468,407,000 162,859,000 5,315,317,000     5,134,963,000     

4,100,000,000     458,495,000 654,508,000 472,451,000 163,442,000 5,376,445,000     5,194,388,000     

4,150,000,000     463,273,000 660,199,000 476,453,000 163,991,000 5,437,463,000     5,253,717,000     

4,200,000,000     468,031,000 665,834,000 480,413,000 164,506,000 5,498,371,000     5,312,950,000     

4,250,000,000     472,770,000 671,415,000 484,330,000 164,985,000 5,559,170,000     5,372,085,000     

4,300,000,000     477,489,000 676,940,000 488,205,000 165,430,000 5,619,859,000     5,431,124,000     

4,350,000,000     482,189,000 682,411,000 492,037,000 165,839,000 5,680,439,000     5,490,065,000     

4,400,000,000     486,869,000 687,826,000 495,827,000 166,214,000 5,740,909,000     5,548,910,000     

4,450,000,000     491,529,000 693,185,000 499,575,000 166,555,000 5,801,269,000     5,607,659,000     

4,500,000,000     496,170,000 698,490,000 503,280,000 166,860,000 5,861,520,000     5,666,310,000     

4,550,000,000     500,791,000 703,739,000 506,943,000 167,131,000 5,921,661,000     5,724,865,000     
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 Dengan 

Manajemen 

Konstruksi 

 Dengan 

Pengawasan 

1 2 3 4 5 6 7

 Biaya Pengelolaan 

Kegiatan 

 Total Biaya Pembangunan 

 Biaya Konstruksi 

Fisik 

 Biaya 

Perencanaan 

Konstruksi 

 Biaya Manajemen 

Konstruksi 

 Biaya Pengawasan 

Konstruksi 

4,600,000,000     505,393,000 708,934,000 510,563,000 167,366,000 5,981,693,000     5,783,322,000     

4,650,000,000     509,975,000 714,073,000 514,141,000 167,567,000 6,041,615,000     5,841,683,000     

4,700,000,000     514,537,000 719,156,000 517,677,000 167,734,000 6,101,427,000     5,899,948,000     

4,750,000,000     519,080,000 724,185,000 521,170,000 167,865,000 6,161,130,000     5,958,115,000     

4,800,000,000     523,603,000 729,158,000 524,621,000 167,962,000 6,220,723,000     6,016,186,000     

4,850,000,000     528,107,000 734,077,000 528,029,000 168,023,000 6,280,207,000     6,074,159,000     

4,900,000,000     532,591,000 738,940,000 531,395,000 168,050,000 6,339,581,000     6,132,036,000     

4,950,000,000     537,055,000 743,747,000 534,719,000 168,043,000 6,398,845,000     6,189,817,000     

5,000,000,000     541,500,000 748,500,000 538,000,000 168,000,000 6,458,000,000     6,247,500,000     

5,050,000,000     546,158,000 753,713,000 541,794,000 169,114,000 6,518,985,000     6,307,066,000     

5,100,000,000     550,800,000 758,880,000 545,557,000 170,218,000 6,579,898,000     6,366,575,000     

5,150,000,000     555,428,000 764,003,000 549,289,000 171,310,000 6,640,741,000     6,426,027,000     

5,200,000,000     560,040,000 769,080,000 552,989,000 172,390,000 6,701,510,000     6,485,419,000     

5,250,000,000     564,638,000 774,113,000 556,658,000 173,460,000 6,762,211,000     6,544,756,000     

5,300,000,000     569,220,000 779,100,000 560,295,000 174,518,000 6,822,838,000     6,604,033,000     

5,350,000,000     573,788,000 784,043,000 563,901,000 175,566,000 6,883,397,000     6,663,255,000     

5,400,000,000     578,340,000 788,940,000 567,475,000 176,602,000 6,943,882,000     6,722,417,000     

5,450,000,000     582,878,000 793,793,000 571,018,000 177,626,000 7,004,297,000     6,781,522,000     

5,500,000,000     587,400,000 798,600,000 574,530,000 178,640,000 7,064,640,000     6,840,570,000     

5,550,000,000     591,908,000 803,363,000 578,010,000 179,642,000 7,124,913,000     6,899,560,000     

5,600,000,000     596,400,000 808,080,000 581,459,000 180,634,000 7,185,114,000     6,958,493,000     

5,650,000,000     600,878,000 812,753,000 584,877,000 181,614,000 7,245,245,000     7,017,369,000     

5,700,000,000     605,340,000 817,380,000 588,263,000 182,582,000 7,305,302,000     7,076,185,000     

5,750,000,000     609,788,000 821,963,000 591,618,000 183,540,000 7,365,291,000     7,134,946,000     

5,800,000,000     614,220,000 826,500,000 594,941,000 184,486,000 7,425,206,000     7,193,647,000     

5,850,000,000     618,638,000 830,993,000 598,233,000 185,422,000 7,485,053,000     7,252,293,000     

5,900,000,000     623,040,000 835,440,000 601,493,000 186,346,000 7,544,826,000     7,310,879,000     

5,950,000,000     627,428,000 839,843,000 604,722,000 187,258,000 7,604,529,000     7,369,408,000     

6,000,000,000     631,800,000 844,200,000 607,920,000 188,160,000 7,664,160,000     7,427,880,000     

6,050,000,000     636,158,000 848,513,000 611,086,000 189,050,000 7,723,721,000     7,486,294,000     

6,100,000,000     640,500,000 852,780,000 614,221,000 189,930,000 7,783,210,000     7,544,651,000     

6,150,000,000     644,828,000 857,003,000 617,325,000 190,798,000 7,842,629,000     7,602,951,000     

6,200,000,000     649,140,000 861,180,000 620,397,000 191,654,000 7,901,974,000     7,661,191,000     

6,250,000,000     653,438,000 865,313,000 623,438,000 192,500,000 7,961,251,000     7,719,376,000     

6,300,000,000     657,720,000 869,400,000 626,447,000 193,334,000 8,020,454,000     7,777,501,000     

6,350,000,000     661,988,000 873,443,000 629,425,000 194,158,000 8,079,589,000     7,835,571,000     

6,400,000,000     666,240,000 877,440,000 632,371,000 194,970,000 8,138,650,000     7,893,581,000     

6,450,000,000     670,478,000 881,393,000 635,286,000 195,770,000 8,197,641,000     7,951,534,000     

6,500,000,000     674,700,000 885,300,000 638,170,000 196,560,000 8,256,560,000     8,009,430,000     

6,550,000,000     678,908,000 889,163,000 641,022,000 197,338,000 8,315,409,000     8,067,268,000     

6,600,000,000     683,100,000 892,980,000 643,843,000 198,106,000 8,374,186,000     8,125,049,000     

6,650,000,000     687,278,000 896,753,000 646,633,000 198,862,000 8,432,893,000     8,182,773,000     

6,700,000,000     691,440,000 900,480,000 649,391,000 199,606,000 8,491,526,000     8,240,437,000     

6,750,000,000     695,588,000 904,163,000 652,118,000 200,340,000 8,550,091,000     8,298,046,000     

6,800,000,000     699,720,000 907,800,000 654,813,000 201,062,000 8,608,582,000     8,355,595,000     

6,850,000,000     703,838,000 911,393,000 657,477,000 201,774,000 8,667,005,000     8,413,089,000     

6,900,000,000     707,940,000 914,940,000 660,109,000 202,474,000 8,725,354,000     8,470,523,000     

6,950,000,000     712,028,000 918,443,000 662,710,000 203,162,000 8,783,633,000     8,527,900,000     

7,000,000,000     716,100,000 921,900,000 665,280,000 203,840,000 8,841,840,000     8,585,220,000     

7,050,000,000     720,158,000 925,313,000 667,818,000 204,506,000 8,899,977,000     8,642,482,000     

7,100,000,000     724,200,000 928,680,000 670,325,000 205,162,000 8,958,042,000     8,699,687,000     

7,150,000,000     728,228,000 932,003,000 672,801,000 205,806,000 9,016,037,000     8,756,835,000     

7,200,000,000     732,240,000 935,280,000 675,245,000 206,438,000 9,073,958,000     8,813,923,000     

7,250,000,000     736,238,000 938,513,000 677,658,000 207,060,000 9,131,811,000     8,870,956,000     

7,300,000,000     740,220,000 941,700,000 680,039,000 207,670,000 9,189,590,000     8,927,929,000     
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7,350,000,000     744,188,000 944,843,000 682,389,000 208,270,000 9,247,301,000     8,984,847,000     

7,400,000,000     748,140,000 947,940,000 684,707,000 208,858,000 9,304,938,000     9,041,705,000     

7,450,000,000     752,078,000 950,993,000 686,994,000 209,434,000 9,362,505,000     9,098,506,000     

7,500,000,000     756,000,000 954,000,000 689,250,000 210,000,000 9,420,000,000     9,155,250,000     

7,550,000,000     759,908,000 956,963,000 691,474,000 210,554,000 9,477,425,000     9,211,936,000     

7,600,000,000     763,800,000 959,880,000 693,667,000 211,098,000 9,534,778,000     9,268,565,000     

7,650,000,000     767,678,000 962,753,000 695,829,000 211,630,000 9,592,061,000     9,325,137,000     

7,700,000,000     771,540,000 965,580,000 697,959,000 212,150,000 9,649,270,000     9,381,649,000     

7,750,000,000     775,388,000 968,363,000 700,058,000 212,660,000 9,706,411,000     9,438,106,000     

7,800,000,000     779,220,000 971,100,000 702,125,000 213,158,000 9,763,478,000     9,494,503,000     

7,850,000,000     783,038,000 973,793,000 704,161,000 213,646,000 9,820,477,000     9,550,845,000     

7,900,000,000     786,840,000 976,440,000 706,165,000 214,122,000 9,877,402,000     9,607,127,000     

7,950,000,000     790,628,000 979,043,000 708,138,000 214,586,000 9,934,257,000     9,663,352,000     

8,000,000,000     794,400,000 981,600,000 710,080,000 215,040,000 9,991,040,000     9,719,520,000     

8,050,000,000     798,158,000 984,113,000 711,990,000 215,482,000 10,047,753,000   9,775,630,000     

8,100,000,000     801,900,000 986,580,000 713,869,000 215,914,000 10,104,394,000   9,831,683,000     

8,150,000,000     805,628,000 989,003,000 715,717,000 216,334,000 10,160,965,000   9,887,679,000     

8,200,000,000     809,340,000 991,380,000 717,533,000 216,742,000 10,217,462,000   9,943,615,000     

8,250,000,000     813,038,000 993,713,000 719,318,000 217,140,000 10,273,891,000   9,999,496,000     

8,300,000,000     816,720,000 996,000,000 721,071,000 217,526,000 10,330,246,000   10,055,317,000   

8,350,000,000     820,388,000 998,243,000 722,793,000 217,902,000 10,386,533,000   10,111,083,000   

8,400,000,000     824,040,000 1,000,440,000 724,483,000 218,266,000 10,442,746,000   10,166,789,000   

8,450,000,000     827,678,000 1,002,593,000 726,142,000 218,618,000 10,498,889,000   10,222,438,000   

8,500,000,000     831,300,000 1,004,700,000 727,770,000 218,960,000 10,554,960,000   10,278,030,000   

8,550,000,000     834,908,000 1,006,763,000 729,366,000 219,290,000 10,610,961,000   10,333,564,000   

8,600,000,000     838,500,000 1,008,780,000 730,931,000 219,610,000 10,666,890,000   10,389,041,000   

8,650,000,000     842,078,000 1,010,753,000 732,465,000 219,918,000 10,722,749,000   10,444,461,000   

8,700,000,000     845,640,000 1,012,680,000 733,967,000 220,214,000 10,778,534,000   10,499,821,000   

8,750,000,000     849,188,000 1,014,563,000 735,438,000 220,500,000 10,834,251,000   10,555,126,000   

8,800,000,000     852,720,000 1,016,400,000 736,877,000 220,774,000 10,889,894,000   10,610,371,000   

8,850,000,000     856,238,000 1,018,193,000 738,285,000 221,038,000 10,945,469,000   10,665,561,000   

8,900,000,000     859,740,000 1,019,940,000 739,661,000 221,290,000 11,000,970,000   10,720,691,000   

8,950,000,000     863,228,000 1,021,643,000 741,006,000 221,530,000 11,056,401,000   10,775,764,000   

9,000,000,000     866,700,000 1,023,300,000 742,320,000 221,760,000 11,111,760,000   10,830,780,000   

9,050,000,000     870,158,000 1,024,913,000 743,602,000 221,978,000 11,167,049,000   10,885,738,000   

9,100,000,000     873,600,000 1,026,480,000 744,853,000 222,186,000 11,222,266,000   10,940,639,000   

9,150,000,000     877,028,000 1,028,003,000 746,073,000 222,382,000 11,277,413,000   10,995,483,000   

9,200,000,000     880,440,000 1,029,480,000 747,261,000 222,566,000 11,332,486,000   11,050,267,000   

9,250,000,000     883,838,000 1,030,913,000 748,418,000 222,740,000 11,387,491,000   11,104,996,000   

9,300,000,000     887,220,000 1,032,300,000 749,543,000 222,902,000 11,442,422,000   11,159,665,000   

9,350,000,000     890,588,000 1,033,643,000 750,637,000 223,054,000 11,497,285,000   11,214,279,000   

9,400,000,000     893,940,000 1,034,940,000 751,699,000 223,194,000 11,552,074,000   11,268,833,000   

9,450,000,000     897,278,000 1,036,193,000 752,730,000 223,322,000 11,606,793,000   11,323,330,000   

9,500,000,000     900,600,000 1,037,400,000 753,730,000 223,440,000 11,661,440,000   11,377,770,000   

9,550,000,000     903,908,000 1,038,563,000 754,698,000 223,546,000 11,716,017,000   11,432,152,000   

9,600,000,000     907,200,000 1,039,680,000 755,635,000 223,642,000 11,770,522,000   11,486,477,000   

9,650,000,000     910,478,000 1,040,753,000 756,541,000 223,726,000 11,824,957,000   11,540,745,000   

9,700,000,000     913,740,000 1,041,780,000 757,415,000 223,798,000 11,879,318,000   11,594,953,000   

9,750,000,000     916,988,000 1,042,763,000 758,258,000 223,860,000 11,933,611,000   11,649,106,000   

9,800,000,000     920,220,000 1,043,700,000 759,069,000 223,910,000 11,987,830,000   11,703,199,000   

9,850,000,000     923,438,000 1,044,593,000 759,849,000 223,950,000 12,041,981,000   11,757,237,000   

9,900,000,000     926,640,000 1,045,440,000 760,597,000 223,978,000 12,096,058,000   11,811,215,000   

9,950,000,000     929,828,000 1,046,243,000 761,314,000 223,994,000 12,150,065,000   11,865,136,000   

10,000,000,000   933,000,000 1,047,000,000 762,000,000 224,000,000 12,204,000,000   11,919,000,000   

10,050,000,000   937,313,000 1,051,186,000 764,976,000 224,845,000 12,263,344,000   11,977,134,000   
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10,100,000,000   941,623,000 1,055,362,000 767,943,000 225,688,000 12,322,673,000   12,035,254,000   

10,150,000,000   945,929,000 1,059,528,000 770,903,000 226,528,000 12,381,985,000   12,093,360,000   

10,200,000,000   950,232,000 1,063,683,000 773,854,000 227,365,000 12,441,280,000   12,151,451,000   

10,250,000,000   954,531,000 1,067,828,000 776,796,000 228,199,000 12,500,558,000   12,209,526,000   

10,300,000,000   958,827,000 1,071,962,000 779,731,000 229,031,000 12,559,820,000   12,267,589,000   

10,350,000,000   963,119,000 1,076,086,000 782,657,000 229,860,000 12,619,065,000   12,325,636,000   

10,400,000,000   967,408,000 1,080,199,000 785,574,000 230,686,000 12,678,293,000   12,383,668,000   

10,450,000,000   971,693,000 1,084,302,000 788,484,000 231,509,000 12,737,504,000   12,441,686,000   

10,500,000,000   975,975,000 1,088,395,000 791,385,000 232,330,000 12,796,700,000   12,499,690,000   

10,550,000,000   980,253,000 1,092,477,000 794,278,000 233,148,000 12,855,878,000   12,557,679,000   

10,600,000,000   984,528,000 1,096,549,000 797,162,000 233,963,000 12,915,040,000   12,615,653,000   

10,650,000,000   988,799,000 1,100,610,000 800,039,000 234,776,000 12,974,185,000   12,673,614,000   

10,700,000,000   993,067,000 1,104,661,000 802,907,000 235,585,000 13,033,313,000   12,731,559,000   

10,750,000,000   997,331,000 1,108,701,000 805,766,000 236,393,000 13,092,425,000   12,789,490,000   

10,800,000,000   1,001,592,000 1,112,731,000 808,618,000 237,197,000 13,151,520,000   12,847,407,000   

10,850,000,000   1,005,849,000 1,116,751,000 811,461,000 237,998,000 13,210,598,000   12,905,308,000   

10,900,000,000   1,010,103,000 1,120,760,000 814,295,000 238,797,000 13,269,660,000   12,963,195,000   

10,950,000,000   1,014,353,000 1,124,758,000 817,122,000 239,593,000 13,328,704,000   13,021,068,000   

11,000,000,000   1,018,600,000 1,128,747,000 819,940,000 240,387,000 13,387,734,000   13,078,927,000   

11,050,000,000   1,022,843,000 1,132,724,000 822,750,000 241,177,000 13,446,744,000   13,136,770,000   

11,100,000,000   1,027,083,000 1,136,692,000 825,551,000 241,965,000 13,505,740,000   13,194,599,000   

11,150,000,000   1,031,319,000 1,140,649,000 828,345,000 242,750,000 13,564,718,000   13,252,414,000   

11,200,000,000   1,035,552,000 1,144,595,000 831,130,000 243,533,000 13,623,680,000   13,310,215,000   

11,250,000,000   1,039,781,000 1,148,531,000 833,906,000 244,313,000 13,682,625,000   13,368,000,000   

11,300,000,000   1,044,007,000 1,152,457,000 836,675,000 245,089,000 13,741,553,000   13,425,771,000   

11,350,000,000   1,048,229,000 1,156,372,000 839,435,000 245,864,000 13,800,465,000   13,483,528,000   

11,400,000,000   1,052,448,000 1,160,277,000 842,186,000 246,635,000 13,859,360,000   13,541,269,000   

11,450,000,000   1,056,663,000 1,164,171,000 844,930,000 247,404,000 13,918,238,000   13,598,997,000   

11,500,000,000   1,060,875,000 1,168,055,000 847,665,000 248,170,000 13,977,100,000   13,656,710,000   

11,550,000,000   1,065,083,000 1,171,928,000 850,392,000 248,933,000 14,035,944,000   13,714,408,000   

11,600,000,000   1,069,288,000 1,175,791,000 853,110,000 249,694,000 14,094,773,000   13,772,092,000   

11,650,000,000   1,073,489,000 1,179,644,000 855,821,000 250,452,000 14,153,585,000   13,829,762,000   

11,700,000,000   1,077,687,000 1,183,486,000 858,523,000 251,207,000 14,212,380,000   13,887,417,000   

11,750,000,000   1,081,881,000 1,187,318,000 861,216,000 251,959,000 14,271,158,000   13,945,056,000   

11,800,000,000   1,086,072,000 1,191,139,000 863,902,000 252,709,000 14,329,920,000   14,002,683,000   

11,850,000,000   1,090,259,000 1,194,950,000 866,579,000 253,456,000 14,388,665,000   14,060,294,000   

11,900,000,000   1,094,443,000 1,198,750,000 869,247,000 254,200,000 14,447,393,000   14,117,890,000   

11,950,000,000   1,098,623,000 1,202,540,000 871,908,000 254,941,000 14,506,104,000   14,175,472,000   

12,000,000,000   1,102,800,000 1,206,320,000 874,560,000 255,680,000 14,564,800,000   14,233,040,000   

12,050,000,000   1,106,973,000 1,210,089,000 877,204,000 256,416,000 14,623,478,000   14,290,593,000   

12,100,000,000   1,111,143,000 1,213,848,000 879,839,000 257,149,000 14,682,140,000   14,348,131,000   

12,150,000,000   1,115,309,000 1,217,596,000 882,467,000 257,880,000 14,740,785,000   14,405,656,000   

12,200,000,000   1,119,472,000 1,221,334,000 885,086,000 258,607,000 14,799,413,000   14,463,165,000   

12,250,000,000   1,123,631,000 1,225,061,000 887,696,000 259,333,000 14,858,025,000   14,520,660,000   

12,300,000,000   1,127,787,000 1,228,778,000 890,299,000 260,055,000 14,916,620,000   14,578,141,000   

12,350,000,000   1,131,939,000 1,232,485,000 892,893,000 260,774,000 14,975,198,000   14,635,606,000   

12,400,000,000   1,136,088,000 1,236,181,000 895,478,000 261,491,000 15,033,760,000   14,693,057,000   

12,450,000,000   1,140,233,000 1,239,866,000 898,056,000 262,205,000 15,092,304,000   14,750,494,000   

12,500,000,000   1,144,375,000 1,243,542,000 900,625,000 262,917,000 15,150,834,000   14,807,917,000   

12,550,000,000   1,148,513,000 1,247,206,000 903,186,000 263,625,000 15,209,344,000   14,865,324,000   

12,600,000,000   1,152,648,000 1,250,861,000 905,738,000 264,331,000 15,267,840,000   14,922,717,000   

12,650,000,000   1,156,779,000 1,254,505,000 908,283,000 265,034,000 15,326,318,000   14,980,096,000   

12,700,000,000   1,160,907,000 1,258,138,000 910,819,000 265,735,000 15,384,780,000   15,037,461,000   

12,750,000,000   1,165,031,000 1,261,761,000 913,346,000 266,433,000 15,443,225,000   15,094,810,000   

12,800,000,000   1,169,152,000 1,265,374,000 915,866,000 267,127,000 15,501,653,000   15,152,145,000   
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12,850,000,000   1,173,269,000 1,268,976,000 918,377,000 267,820,000 15,560,065,000   15,209,466,000   

12,900,000,000   1,177,383,000 1,272,568,000 920,879,000 268,509,000 15,618,460,000   15,266,771,000   

12,950,000,000   1,181,493,000 1,276,149,000 923,374,000 269,196,000 15,676,838,000   15,324,063,000   

13,000,000,000   1,185,600,000 1,279,720,000 925,860,000 269,880,000 15,735,200,000   15,381,340,000   

13,050,000,000   1,189,703,000 1,283,280,000 928,338,000 270,561,000 15,793,544,000   15,438,602,000   

13,100,000,000   1,193,803,000 1,286,830,000 930,807,000 271,240,000 15,851,873,000   15,495,850,000   

13,150,000,000   1,197,899,000 1,290,370,000 933,269,000 271,916,000 15,910,185,000   15,553,084,000   

13,200,000,000   1,201,992,000 1,293,899,000 935,722,000 272,589,000 15,968,480,000   15,610,303,000   

13,250,000,000   1,206,081,000 1,297,418,000 938,166,000 273,259,000 16,026,758,000   15,667,506,000   

13,300,000,000   1,210,167,000 1,300,926,000 940,603,000 273,927,000 16,085,020,000   15,724,697,000   

13,350,000,000   1,214,249,000 1,304,424,000 943,031,000 274,592,000 16,143,265,000   15,781,872,000   

13,400,000,000   1,218,328,000 1,307,911,000 945,450,000 275,254,000 16,201,493,000   15,839,032,000   

13,450,000,000   1,222,403,000 1,311,388,000 947,862,000 275,913,000 16,259,704,000   15,896,178,000   

13,500,000,000   1,226,475,000 1,314,855,000 950,265,000 276,570,000 16,317,900,000   15,953,310,000   

13,550,000,000   1,230,543,000 1,318,311,000 952,660,000 277,224,000 16,376,078,000   16,010,427,000   

13,600,000,000   1,234,608,000 1,321,757,000 955,046,000 277,875,000 16,434,240,000   16,067,529,000   

13,650,000,000   1,238,669,000 1,325,192,000 957,425,000 278,524,000 16,492,385,000   16,124,618,000   

13,700,000,000   1,242,727,000 1,328,617,000 959,795,000 279,169,000 16,550,513,000   16,181,691,000   

13,750,000,000   1,246,781,000 1,332,031,000 962,156,000 279,813,000 16,608,625,000   16,238,750,000   

13,800,000,000   1,250,832,000 1,335,435,000 964,510,000 280,453,000 16,666,720,000   16,295,795,000   

13,850,000,000   1,254,879,000 1,338,829,000 966,855,000 281,090,000 16,724,798,000   16,352,824,000   

13,900,000,000   1,258,923,000 1,342,212,000 969,191,000 281,725,000 16,782,860,000   16,409,839,000   

13,950,000,000   1,262,963,000 1,345,584,000 971,520,000 282,357,000 16,840,904,000   16,466,840,000   

14,000,000,000   1,267,000,000 1,348,947,000 973,840,000 282,987,000 16,898,934,000   16,523,827,000   

14,050,000,000   1,271,033,000 1,352,298,000 976,152,000 283,613,000 16,956,944,000   16,580,798,000   

14,100,000,000   1,275,063,000 1,355,640,000 978,455,000 284,237,000 17,014,940,000   16,637,755,000   

14,150,000,000   1,279,089,000 1,358,971,000 980,751,000 284,858,000 17,072,918,000   16,694,698,000   

14,200,000,000   1,283,112,000 1,362,291,000 983,038,000 285,477,000 17,130,880,000   16,751,627,000   

14,250,000,000   1,287,131,000 1,365,601,000 985,316,000 286,093,000 17,188,825,000   16,808,540,000   

14,300,000,000   1,291,147,000 1,368,901,000 987,587,000 286,705,000 17,246,753,000   16,865,439,000   

14,350,000,000   1,295,159,000 1,372,190,000 989,849,000 287,316,000 17,304,665,000   16,922,324,000   

14,400,000,000   1,299,168,000 1,375,469,000 992,102,000 287,923,000 17,362,560,000   16,979,193,000   

14,450,000,000   1,303,173,000 1,378,737,000 994,348,000 288,528,000 17,420,438,000   17,036,049,000   

14,500,000,000   1,307,175,000 1,381,995,000 996,585,000 289,130,000 17,478,300,000   17,092,890,000   

14,550,000,000   1,311,173,000 1,385,242,000 998,814,000 289,729,000 17,536,144,000   17,149,716,000   

14,600,000,000   1,315,168,000 1,388,479,000 1,001,034,000 290,326,000 17,593,973,000   17,206,528,000   

14,650,000,000   1,319,159,000 1,391,706,000 1,003,247,000 290,920,000 17,651,785,000   17,263,326,000   

14,700,000,000   1,323,147,000 1,394,922,000 1,005,451,000 291,511,000 17,709,580,000   17,320,109,000   

14,750,000,000   1,327,131,000 1,398,128,000 1,007,646,000 292,099,000 17,767,358,000   17,376,876,000   

14,800,000,000   1,331,112,000 1,401,323,000 1,009,834,000 292,685,000 17,825,120,000   17,433,631,000   

14,850,000,000   1,335,089,000 1,404,508,000 1,012,013,000 293,268,000 17,882,865,000   17,490,370,000   

14,900,000,000   1,339,063,000 1,407,682,000 1,014,183,000 293,848,000 17,940,593,000   17,547,094,000   

14,950,000,000   1,343,033,000 1,410,846,000 1,016,346,000 294,425,000 17,998,304,000   17,603,804,000   

15,000,000,000   1,347,000,000 1,414,000,000 1,018,500,000 295,000,000 18,056,000,000   17,660,500,000   

15,050,000,000   1,350,963,000 1,417,143,000 1,020,646,000 295,572,000 18,113,678,000   17,717,181,000   

15,100,000,000   1,354,923,000 1,420,276,000 1,022,783,000 296,141,000 18,171,340,000   17,773,847,000   

15,150,000,000   1,358,879,000 1,423,398,000 1,024,913,000 296,708,000 18,228,985,000   17,830,500,000   

15,200,000,000   1,362,832,000 1,426,510,000 1,027,034,000 297,271,000 18,286,613,000   17,887,137,000   

15,250,000,000   1,366,781,000 1,429,611,000 1,029,146,000 297,833,000 18,344,225,000   17,943,760,000   

15,300,000,000   1,370,727,000 1,432,702,000 1,031,251,000 298,391,000 18,401,820,000   18,000,369,000   

15,350,000,000   1,374,669,000 1,435,783,000 1,033,347,000 298,946,000 18,459,398,000   18,056,962,000   

15,400,000,000   1,378,608,000 1,438,853,000 1,035,434,000 299,499,000 18,516,960,000   18,113,541,000   

15,450,000,000   1,382,543,000 1,441,912,000 1,037,514,000 300,049,000 18,574,504,000   18,170,106,000   

15,500,000,000   1,386,475,000 1,444,962,000 1,039,585,000 300,597,000 18,632,034,000   18,226,657,000   

15,550,000,000   1,390,403,000 1,448,000,000 1,041,648,000 301,141,000 18,689,544,000   18,283,192,000   
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15,600,000,000   1,394,328,000 1,451,029,000 1,043,702,000 301,683,000 18,747,040,000   18,339,713,000   

15,650,000,000   1,398,249,000 1,454,047,000 1,045,749,000 302,222,000 18,804,518,000   18,396,220,000   

15,700,000,000   1,402,167,000 1,457,054,000 1,047,787,000 302,759,000 18,861,980,000   18,452,713,000   

15,750,000,000   1,406,081,000 1,460,051,000 1,049,816,000 303,293,000 18,919,425,000   18,509,190,000   

15,800,000,000   1,409,992,000 1,463,038,000 1,051,838,000 303,823,000 18,976,853,000   18,565,653,000   

15,850,000,000   1,413,899,000 1,466,014,000 1,053,851,000 304,352,000 19,034,265,000   18,622,102,000   

15,900,000,000   1,417,803,000 1,468,980,000 1,055,855,000 304,877,000 19,091,660,000   18,678,535,000   

15,950,000,000   1,421,703,000 1,471,935,000 1,057,852,000 305,400,000 19,149,038,000   18,734,955,000   

16,000,000,000   1,425,600,000 1,474,880,000 1,059,840,000 305,920,000 19,206,400,000   18,791,360,000   

16,050,000,000   1,429,493,000 1,477,814,000 1,061,820,000 306,437,000 19,263,744,000   18,847,750,000   

16,100,000,000   1,433,383,000 1,480,738,000 1,063,791,000 306,952,000 19,321,073,000   18,904,126,000   

16,150,000,000   1,437,269,000 1,483,652,000 1,065,755,000 307,464,000 19,378,385,000   18,960,488,000   

16,200,000,000   1,441,152,000 1,486,555,000 1,067,710,000 307,973,000 19,435,680,000   19,016,835,000   

16,250,000,000   1,445,031,000 1,489,448,000 1,069,656,000 308,479,000 19,492,958,000   19,073,166,000   

16,300,000,000   1,448,907,000 1,492,330,000 1,071,595,000 308,983,000 19,550,220,000   19,129,485,000   

16,350,000,000   1,452,779,000 1,495,202,000 1,073,525,000 309,484,000 19,607,465,000   19,185,788,000   

16,400,000,000   1,456,648,000 1,498,063,000 1,075,446,000 309,982,000 19,664,693,000   19,242,076,000   

16,450,000,000   1,460,513,000 1,500,914,000 1,077,360,000 310,477,000 19,721,904,000   19,298,350,000   

16,500,000,000   1,464,375,000 1,503,755,000 1,079,265,000 310,970,000 19,779,100,000   19,354,610,000   

16,550,000,000   1,468,233,000 1,506,585,000 1,081,162,000 311,460,000 19,836,278,000   19,410,855,000   

16,600,000,000   1,472,088,000 1,509,405,000 1,083,050,000 311,947,000 19,893,440,000   19,467,085,000   

16,650,000,000   1,475,939,000 1,512,214,000 1,084,931,000 312,432,000 19,950,585,000   19,523,302,000   

16,700,000,000   1,479,787,000 1,515,013,000 1,086,803,000 312,913,000 20,007,713,000   19,579,503,000   

16,750,000,000   1,483,631,000 1,517,801,000 1,088,666,000 313,393,000 20,064,825,000   19,635,690,000   

16,800,000,000   1,487,472,000 1,520,579,000 1,090,522,000 313,869,000 20,121,920,000   19,691,863,000   

16,850,000,000   1,491,309,000 1,523,347,000 1,092,369,000 314,342,000 20,178,998,000   19,748,020,000   

16,900,000,000   1,495,143,000 1,526,104,000 1,094,207,000 314,813,000 20,236,060,000   19,804,163,000   

16,950,000,000   1,498,973,000 1,528,850,000 1,096,038,000 315,281,000 20,293,104,000   19,860,292,000   

17,000,000,000   1,502,800,000 1,531,587,000 1,097,860,000 315,747,000 20,350,134,000   19,916,407,000   

17,050,000,000   1,506,623,000 1,534,312,000 1,099,674,000 316,209,000 20,407,144,000   19,972,506,000   

17,100,000,000   1,510,443,000 1,537,028,000 1,101,479,000 316,669,000 20,464,140,000   20,028,591,000   

17,150,000,000   1,514,259,000 1,539,733,000 1,103,277,000 317,126,000 20,521,118,000   20,084,662,000   

17,200,000,000   1,518,072,000 1,542,427,000 1,105,066,000 317,581,000 20,578,080,000   20,140,719,000   

17,250,000,000   1,521,881,000 1,545,111,000 1,106,846,000 318,033,000 20,635,025,000   20,196,760,000   

17,300,000,000   1,525,687,000 1,547,785,000 1,108,619,000 318,481,000 20,691,953,000   20,252,787,000   

17,350,000,000   1,529,489,000 1,550,448,000 1,110,383,000 318,928,000 20,748,865,000   20,308,800,000   

17,400,000,000   1,533,288,000 1,553,101,000 1,112,138,000 319,371,000 20,805,760,000   20,364,797,000   

17,450,000,000   1,537,083,000 1,555,743,000 1,113,886,000 319,812,000 20,862,638,000   20,420,781,000   

17,500,000,000   1,540,875,000 1,558,375,000 1,115,625,000 320,250,000 20,919,500,000   20,476,750,000   

17,550,000,000   1,544,663,000 1,560,996,000 1,117,356,000 320,685,000 20,976,344,000   20,532,704,000   

17,600,000,000   1,548,448,000 1,563,607,000 1,119,078,000 321,118,000 21,033,173,000   20,588,644,000   

17,650,000,000   1,552,229,000 1,566,208,000 1,120,793,000 321,548,000 21,089,985,000   20,644,570,000   

17,700,000,000   1,556,007,000 1,568,798,000 1,122,499,000 321,975,000 21,146,780,000   20,700,481,000   

17,750,000,000   1,559,781,000 1,571,378,000 1,124,196,000 322,399,000 21,203,558,000   20,756,376,000   

17,800,000,000   1,563,552,000 1,573,947,000 1,125,886,000 322,821,000 21,260,320,000   20,812,259,000   

17,850,000,000   1,567,319,000 1,576,506,000 1,127,567,000 323,240,000 21,317,065,000   20,868,126,000   

17,900,000,000   1,571,083,000 1,579,054,000 1,129,239,000 323,656,000 21,373,793,000   20,923,978,000   

17,950,000,000   1,574,843,000 1,581,592,000 1,130,904,000 324,069,000 21,430,504,000   20,979,816,000   

18,000,000,000   1,578,600,000 1,584,120,000 1,132,560,000 324,480,000 21,487,200,000   21,035,640,000   

18,050,000,000   1,582,353,000 1,586,637,000 1,134,208,000 324,888,000 21,543,878,000   21,091,449,000   

18,100,000,000   1,586,103,000 1,589,144,000 1,135,847,000 325,293,000 21,600,540,000   21,147,243,000   

18,150,000,000   1,589,849,000 1,591,640,000 1,137,479,000 325,696,000 21,657,185,000   21,203,024,000   

18,200,000,000   1,593,592,000 1,594,126,000 1,139,102,000 326,095,000 21,713,813,000   21,258,789,000   

18,250,000,000   1,597,331,000 1,596,601,000 1,140,716,000 326,493,000 21,770,425,000   21,314,540,000   

18,300,000,000   1,601,067,000 1,599,066,000 1,142,323,000 326,887,000 21,827,020,000   21,370,277,000   
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18,350,000,000   1,604,799,000 1,601,521,000 1,143,921,000 327,278,000 21,883,598,000   21,425,998,000   

18,400,000,000   1,608,528,000 1,603,965,000 1,145,510,000 327,667,000 21,940,160,000   21,481,705,000   

18,450,000,000   1,612,253,000 1,606,398,000 1,147,092,000 328,053,000 21,996,704,000   21,537,398,000   

18,500,000,000   1,615,975,000 1,608,822,000 1,148,665,000 328,437,000 22,053,234,000   21,593,077,000   

18,550,000,000   1,619,693,000 1,611,234,000 1,150,230,000 328,817,000 22,109,744,000   21,648,740,000   

18,600,000,000   1,623,408,000 1,613,637,000 1,151,786,000 329,195,000 22,166,240,000   21,704,389,000   

18,650,000,000   1,627,119,000 1,616,029,000 1,153,335,000 329,570,000 22,222,718,000   21,760,024,000   

18,700,000,000   1,630,827,000 1,618,410,000 1,154,875,000 329,943,000 22,279,180,000   21,815,645,000   

18,750,000,000   1,634,531,000 1,620,781,000 1,156,406,000 330,313,000 22,335,625,000   21,871,250,000   

18,800,000,000   1,638,232,000 1,623,142,000 1,157,930,000 330,679,000 22,392,053,000   21,926,841,000   

18,850,000,000   1,641,929,000 1,625,492,000 1,159,445,000 331,044,000 22,448,465,000   21,982,418,000   

18,900,000,000   1,645,623,000 1,627,832,000 1,160,951,000 331,405,000 22,504,860,000   22,037,979,000   

18,950,000,000   1,649,313,000 1,630,161,000 1,162,450,000 331,764,000 22,561,238,000   22,093,527,000   

19,000,000,000   1,653,000,000 1,632,480,000 1,163,940,000 332,120,000 22,617,600,000   22,149,060,000   

19,050,000,000   1,656,683,000 1,634,788,000 1,165,422,000 332,473,000 22,673,944,000   22,204,578,000   

19,100,000,000   1,660,363,000 1,637,086,000 1,166,895,000 332,824,000 22,730,273,000   22,260,082,000   

19,150,000,000   1,664,039,000 1,639,374,000 1,168,361,000 333,172,000 22,786,585,000   22,315,572,000   

19,200,000,000   1,667,712,000 1,641,651,000 1,169,818,000 333,517,000 22,842,880,000   22,371,047,000   

19,250,000,000   1,671,381,000 1,643,918,000 1,171,266,000 333,859,000 22,899,158,000   22,426,506,000   

19,300,000,000   1,675,047,000 1,646,174,000 1,172,707,000 334,199,000 22,955,420,000   22,481,953,000   

19,350,000,000   1,678,709,000 1,648,420,000 1,174,139,000 334,536,000 23,011,665,000   22,537,384,000   

19,400,000,000   1,682,368,000 1,650,655,000 1,175,562,000 334,870,000 23,067,893,000   22,592,800,000   

19,450,000,000   1,686,023,000 1,652,880,000 1,176,978,000 335,201,000 23,124,104,000   22,648,202,000   

19,500,000,000   1,689,675,000 1,655,095,000 1,178,385,000 335,530,000 23,180,300,000   22,703,590,000   

19,550,000,000   1,693,323,000 1,657,299,000 1,179,784,000 335,856,000 23,236,478,000   22,758,963,000   

19,600,000,000   1,696,968,000 1,659,493,000 1,181,174,000 336,179,000 23,292,640,000   22,814,321,000   

19,650,000,000   1,700,609,000 1,661,676,000 1,182,557,000 336,500,000 23,348,785,000   22,869,666,000   

19,700,000,000   1,704,247,000 1,663,849,000 1,183,931,000 336,817,000 23,404,913,000   22,924,995,000   

19,750,000,000   1,707,881,000 1,666,011,000 1,185,296,000 337,133,000 23,461,025,000   22,980,310,000   

19,800,000,000   1,711,512,000 1,668,163,000 1,186,654,000 337,445,000 23,517,120,000   23,035,611,000   

19,850,000,000   1,715,139,000 1,670,305,000 1,188,003,000 337,754,000 23,573,198,000   23,090,896,000   

19,900,000,000   1,718,763,000 1,672,436,000 1,189,343,000 338,061,000 23,629,260,000   23,146,167,000   

19,950,000,000   1,722,383,000 1,674,556,000 1,190,676,000 338,365,000 23,685,304,000   23,201,424,000   

20,000,000,000   1,726,000,000 1,676,667,000 1,192,000,000 338,667,000 23,741,334,000   23,256,667,000   

20,050,000,000   1,729,613,000 1,678,766,000 1,193,316,000 338,965,000 23,797,344,000   23,311,894,000   

20,100,000,000   1,733,223,000 1,680,856,000 1,194,623,000 339,261,000 23,853,340,000   23,367,107,000   

20,150,000,000   1,736,829,000 1,682,935,000 1,195,923,000 339,554,000 23,909,318,000   23,422,306,000   

20,200,000,000   1,740,432,000 1,685,003,000 1,197,214,000 339,845,000 23,965,280,000   23,477,491,000   

20,250,000,000   1,744,031,000 1,687,061,000 1,198,496,000 340,133,000 24,021,225,000   23,532,660,000   

20,300,000,000   1,747,627,000 1,689,109,000 1,199,771,000 340,417,000 24,077,153,000   23,587,815,000   

20,350,000,000   1,751,219,000 1,691,146,000 1,201,037,000 340,700,000 24,133,065,000   23,642,956,000   

20,400,000,000   1,754,808,000 1,693,173,000 1,202,294,000 340,979,000 24,188,960,000   23,698,081,000   

20,450,000,000   1,758,393,000 1,695,189,000 1,203,544,000 341,256,000 24,244,838,000   23,753,193,000   

20,500,000,000   1,761,975,000 1,697,195,000 1,204,785,000 341,530,000 24,300,700,000   23,808,290,000   

20,550,000,000   1,765,553,000 1,699,190,000 1,206,018,000 341,801,000 24,356,544,000   23,863,372,000   

20,600,000,000   1,769,128,000 1,701,175,000 1,207,242,000 342,070,000 24,412,373,000   23,918,440,000   

20,650,000,000   1,772,699,000 1,703,150,000 1,208,459,000 342,336,000 24,468,185,000   23,973,494,000   

20,700,000,000   1,776,267,000 1,705,114,000 1,209,667,000 342,599,000 24,523,980,000   24,028,533,000   

20,750,000,000   1,779,831,000 1,707,068,000 1,210,866,000 342,859,000 24,579,758,000   24,083,556,000   

20,800,000,000   1,783,392,000 1,709,011,000 1,212,058,000 343,117,000 24,635,520,000   24,138,567,000   

20,850,000,000   1,786,949,000 1,710,944,000 1,213,241,000 343,372,000 24,691,265,000   24,193,562,000   

20,900,000,000   1,790,503,000 1,712,866,000 1,214,415,000 343,624,000 24,746,993,000   24,248,542,000   

20,950,000,000   1,794,053,000 1,714,778,000 1,215,582,000 343,873,000 24,802,704,000   24,303,508,000   

21,000,000,000   1,797,600,000 1,716,680,000 1,216,740,000 344,120,000 24,858,400,000   24,358,460,000   

21,050,000,000   1,801,143,000 1,718,571,000 1,217,890,000 344,364,000 24,914,078,000   24,413,397,000   
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21,100,000,000   1,804,683,000 1,720,452,000 1,219,031,000 344,605,000 24,969,740,000   24,468,319,000   

21,150,000,000   1,808,219,000 1,722,322,000 1,220,165,000 344,844,000 25,025,385,000   24,523,228,000   

21,200,000,000   1,811,752,000 1,724,182,000 1,221,290,000 345,079,000 25,081,013,000   24,578,121,000   

21,250,000,000   1,815,281,000 1,726,031,000 1,222,406,000 345,313,000 25,136,625,000   24,633,000,000   

21,300,000,000   1,818,807,000 1,727,870,000 1,223,515,000 345,543,000 25,192,220,000   24,687,865,000   

21,350,000,000   1,822,329,000 1,729,699,000 1,224,615,000 345,770,000 25,247,798,000   24,742,714,000   

21,400,000,000   1,825,848,000 1,731,517,000 1,225,706,000 345,995,000 25,303,360,000   24,797,549,000   

21,450,000,000   1,829,363,000 1,733,324,000 1,226,790,000 346,217,000 25,358,904,000   24,852,370,000   

21,500,000,000   1,832,875,000 1,735,122,000 1,227,865,000 346,437,000 25,414,434,000   24,907,177,000   

21,550,000,000   1,836,383,000 1,736,908,000 1,228,932,000 346,653,000 25,469,944,000   24,961,968,000   

21,600,000,000   1,839,888,000 1,738,685,000 1,229,990,000 346,867,000 25,525,440,000   25,016,745,000   

21,650,000,000   1,843,389,000 1,740,451,000 1,231,041,000 347,078,000 25,580,918,000   25,071,508,000   

21,700,000,000   1,846,887,000 1,742,206,000 1,232,083,000 347,287,000 25,636,380,000   25,126,257,000   

21,750,000,000   1,850,381,000 1,743,951,000 1,233,116,000 347,493,000 25,691,825,000   25,180,990,000   

21,800,000,000   1,853,872,000 1,745,686,000 1,234,142,000 347,695,000 25,747,253,000   25,235,709,000   

21,850,000,000   1,857,359,000 1,747,410,000 1,235,159,000 347,896,000 25,802,665,000   25,290,414,000   

21,900,000,000   1,860,843,000 1,749,124,000 1,236,167,000 348,093,000 25,858,060,000   25,345,103,000   

21,950,000,000   1,864,323,000 1,750,827,000 1,237,168,000 348,288,000 25,913,438,000   25,399,779,000   

22,000,000,000   1,867,800,000 1,752,520,000 1,238,160,000 348,480,000 25,968,800,000   25,454,440,000   

22,050,000,000   1,871,273,000 1,754,202,000 1,239,144,000 348,669,000 26,024,144,000   25,509,086,000   

22,100,000,000   1,874,743,000 1,755,874,000 1,240,119,000 348,856,000 26,079,473,000   25,563,718,000   

22,150,000,000   1,878,209,000 1,757,536,000 1,241,087,000 349,040,000 26,134,785,000   25,618,336,000   

22,200,000,000   1,881,672,000 1,759,187,000 1,242,046,000 349,221,000 26,190,080,000   25,672,939,000   

22,250,000,000   1,885,131,000 1,760,828,000 1,242,996,000 349,399,000 26,245,358,000   25,727,526,000   

22,300,000,000   1,888,587,000 1,762,458,000 1,243,939,000 349,575,000 26,300,620,000   25,782,101,000   

22,350,000,000   1,892,039,000 1,764,078,000 1,244,873,000 349,748,000 26,355,865,000   25,836,660,000   

22,400,000,000   1,895,488,000 1,765,687,000 1,245,798,000 349,918,000 26,411,093,000   25,891,204,000   

22,450,000,000   1,898,933,000 1,767,286,000 1,246,716,000 350,085,000 26,466,304,000   25,945,734,000   

22,500,000,000   1,902,375,000 1,768,875,000 1,247,625,000 350,250,000 26,521,500,000   26,000,250,000   

22,550,000,000   1,905,813,000 1,770,453,000 1,248,526,000 350,412,000 26,576,678,000   26,054,751,000   

22,600,000,000   1,909,248,000 1,772,021,000 1,249,418,000 350,571,000 26,631,840,000   26,109,237,000   

22,650,000,000   1,912,679,000 1,773,578,000 1,250,303,000 350,728,000 26,686,985,000   26,163,710,000   

22,700,000,000   1,916,107,000 1,775,125,000 1,251,179,000 350,881,000 26,742,113,000   26,218,167,000   

22,750,000,000   1,919,531,000 1,776,661,000 1,252,046,000 351,033,000 26,797,225,000   26,272,610,000   

22,800,000,000   1,922,952,000 1,778,187,000 1,252,906,000 351,181,000 26,852,320,000   26,327,039,000   

22,850,000,000   1,926,369,000 1,779,703,000 1,253,757,000 351,326,000 26,907,398,000   26,381,452,000   

22,900,000,000   1,929,783,000 1,781,208,000 1,254,599,000 351,469,000 26,962,460,000   26,435,851,000   

22,950,000,000   1,933,193,000 1,782,702,000 1,255,434,000 351,609,000 27,017,504,000   26,490,236,000   

23,000,000,000   1,936,600,000 1,784,187,000 1,256,260,000 351,747,000 27,072,534,000   26,544,607,000   

23,050,000,000   1,940,003,000 1,785,660,000 1,257,078,000 351,881,000 27,127,544,000   26,598,962,000   

23,100,000,000   1,943,403,000 1,787,124,000 1,257,887,000 352,013,000 27,182,540,000   26,653,303,000   

23,150,000,000   1,946,799,000 1,788,577,000 1,258,689,000 352,142,000 27,237,518,000   26,707,630,000   

23,200,000,000   1,950,192,000 1,790,019,000 1,259,482,000 352,269,000 27,292,480,000   26,761,943,000   

23,250,000,000   1,953,581,000 1,791,451,000 1,260,266,000 352,393,000 27,347,425,000   26,816,240,000   

23,300,000,000   1,956,967,000 1,792,873,000 1,261,043,000 352,513,000 27,402,353,000   26,870,523,000   

23,350,000,000   1,960,349,000 1,794,284,000 1,261,811,000 352,632,000 27,457,265,000   26,924,792,000   

23,400,000,000   1,963,728,000 1,795,685,000 1,262,570,000 352,747,000 27,512,160,000   26,979,045,000   

23,450,000,000   1,967,103,000 1,797,075,000 1,263,322,000 352,860,000 27,567,038,000   27,033,285,000   

23,500,000,000   1,970,475,000 1,798,455,000 1,264,065,000 352,970,000 27,621,900,000   27,087,510,000   

23,550,000,000   1,973,843,000 1,799,824,000 1,264,800,000 353,077,000 27,676,744,000   27,141,720,000   

23,600,000,000   1,977,208,000 1,801,183,000 1,265,526,000 353,182,000 27,731,573,000   27,195,916,000   

23,650,000,000   1,980,569,000 1,802,532,000 1,266,245,000 353,284,000 27,786,385,000   27,250,098,000   

23,700,000,000   1,983,927,000 1,803,870,000 1,266,955,000 353,383,000 27,841,180,000   27,304,265,000   

23,750,000,000   1,987,281,000 1,805,198,000 1,267,656,000 353,479,000 27,895,958,000   27,358,416,000   

23,800,000,000   1,990,632,000 1,806,515,000 1,268,350,000 353,573,000 27,950,720,000   27,412,555,000   
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23,850,000,000   1,993,979,000 1,807,822,000 1,269,035,000 353,664,000 28,005,465,000   27,466,678,000   

23,900,000,000   1,997,323,000 1,809,118,000 1,269,711,000 353,752,000 28,060,193,000   27,520,786,000   

23,950,000,000   2,000,663,000 1,810,404,000 1,270,380,000 353,837,000 28,114,904,000   27,574,880,000   

24,000,000,000   2,004,000,000 1,811,680,000 1,271,040,000 353,920,000 28,169,600,000   27,628,960,000   

24,050,000,000   2,007,333,000 1,812,945,000 1,271,692,000 354,000,000 28,224,278,000   27,683,025,000   

24,100,000,000   2,010,663,000 1,814,200,000 1,272,335,000 354,077,000 28,278,940,000   27,737,075,000   

24,150,000,000   2,013,989,000 1,815,444,000 1,272,971,000 354,152,000 28,333,585,000   27,791,112,000   

24,200,000,000   2,017,312,000 1,816,678,000 1,273,598,000 354,223,000 28,388,213,000   27,845,133,000   

24,250,000,000   2,020,631,000 1,817,901,000 1,274,216,000 354,293,000 28,442,825,000   27,899,140,000   

24,300,000,000   2,023,947,000 1,819,114,000 1,274,827,000 354,359,000 28,497,420,000   27,953,133,000   

24,350,000,000   2,027,259,000 1,820,317,000 1,275,429,000 354,422,000 28,551,998,000   28,007,110,000   

24,400,000,000   2,030,568,000 1,821,509,000 1,276,022,000 354,483,000 28,606,560,000   28,061,073,000   

24,450,000,000   2,033,873,000 1,822,690,000 1,276,608,000 354,541,000 28,661,104,000   28,115,022,000   

24,500,000,000   2,037,175,000 1,823,862,000 1,277,185,000 354,597,000 28,715,634,000   28,168,957,000   

24,550,000,000   2,040,473,000 1,825,022,000 1,277,754,000 354,649,000 28,770,144,000   28,222,876,000   

24,600,000,000   2,043,768,000 1,826,173,000 1,278,314,000 354,699,000 28,824,640,000   28,276,781,000   

24,650,000,000   2,047,059,000 1,827,313,000 1,278,867,000 354,746,000 28,879,118,000   28,330,672,000   

24,700,000,000   2,050,347,000 1,828,442,000 1,279,411,000 354,791,000 28,933,580,000   28,384,549,000   

24,750,000,000   2,053,631,000 1,829,561,000 1,279,946,000 354,833,000 28,988,025,000   28,438,410,000   

24,800,000,000   2,056,912,000 1,830,670,000 1,280,474,000 354,871,000 29,042,453,000   28,492,257,000   

24,850,000,000   2,060,189,000 1,831,768,000 1,280,993,000 354,908,000 29,096,865,000   28,546,090,000   

24,900,000,000   2,063,463,000 1,832,856,000 1,281,503,000 354,941,000 29,151,260,000   28,599,907,000   

24,950,000,000   2,066,733,000 1,833,933,000 1,282,006,000 354,972,000 29,205,638,000   28,653,711,000   

25,000,000,000   2,070,000,000 1,835,000,000 1,282,500,000 355,000,000 29,260,000,000   28,707,500,000   

25,100,000,000   2,076,031,000 1,839,880,000 1,285,993,000 355,948,000 29,371,859,000   28,817,972,000   

25,200,000,000   2,082,044,000 1,844,741,000 1,289,474,000 356,892,000 29,483,677,000   28,928,410,000   

25,300,000,000   2,088,039,000 1,849,582,000 1,292,941,000 357,833,000 29,595,454,000   29,038,813,000   

25,400,000,000   2,094,017,000 1,854,403,000 1,296,396,000 358,770,000 29,707,190,000   29,149,183,000   

25,500,000,000   2,099,976,000 1,859,205,000 1,299,837,000 359,703,000 29,818,884,000   29,259,516,000   

25,600,000,000   2,105,917,000 1,863,987,000 1,303,265,000 360,632,000 29,930,536,000   29,369,814,000   

25,700,000,000   2,111,841,000 1,868,750,000 1,306,681,000 361,558,000 30,042,149,000   29,480,080,000   

25,800,000,000   2,117,747,000 1,873,493,000 1,310,083,000 362,480,000 30,153,720,000   29,590,310,000   

25,900,000,000   2,123,634,000 1,878,216,000 1,313,472,000 363,398,000 30,265,248,000   29,700,504,000   

26,000,000,000   2,129,504,000 1,882,920,000 1,316,848,000 364,312,000 30,376,736,000   29,810,664,000   

26,100,000,000   2,135,356,000 1,887,604,000 1,320,211,000 365,223,000 30,488,183,000   29,920,790,000   

26,200,000,000   2,141,190,000 1,892,269,000 1,323,561,000 366,129,000 30,599,588,000   30,030,880,000   

26,300,000,000   2,147,006,000 1,896,914,000 1,326,898,000 367,032,000 30,710,952,000   30,140,936,000   

26,400,000,000   2,152,804,000 1,901,539,000 1,330,222,000 367,932,000 30,822,275,000   30,250,958,000   

26,500,000,000   2,158,584,000 1,906,145,000 1,333,533,000 368,827,000 30,933,556,000   30,360,944,000   

26,600,000,000   2,164,346,000 1,910,731,000 1,336,831,000 369,719,000 31,044,796,000   30,470,896,000   

26,700,000,000   2,170,091,000 1,915,298,000 1,340,116,000 370,607,000 31,155,996,000   30,580,814,000   

26,800,000,000   2,175,817,000 1,919,845,000 1,343,388,000 371,491,000 31,267,153,000   30,690,696,000   

26,900,000,000   2,181,525,000 1,924,372,000 1,346,646,000 372,371,000 31,378,268,000   30,800,542,000   

27,000,000,000   2,187,216,000 1,928,880,000 1,349,892,000 373,248,000 31,489,344,000   30,910,356,000   

27,100,000,000   2,192,889,000 1,933,368,000 1,353,125,000 374,121,000 31,600,378,000   31,020,135,000   

27,200,000,000   2,198,543,000 1,937,837,000 1,356,344,000 374,990,000 31,711,370,000   31,129,877,000   

27,300,000,000   2,204,180,000 1,942,286,000 1,359,551,000 375,855,000 31,822,321,000   31,239,586,000   

27,400,000,000   2,209,799,000 1,946,715,000 1,362,744,000 376,717,000 31,933,231,000   31,349,260,000   

27,500,000,000   2,215,400,000 1,951,125,000 1,365,925,000 377,575,000 32,044,100,000   31,458,900,000   

27,600,000,000   2,220,983,000 1,955,515,000 1,369,092,000 378,429,000 32,154,927,000   31,568,504,000   

27,700,000,000   2,226,548,000 1,959,886,000 1,372,247,000 379,279,000 32,265,713,000   31,678,074,000   

27,800,000,000   2,232,095,000 1,964,237,000 1,375,388,000 380,126,000 32,376,458,000   31,787,609,000   

27,900,000,000   2,237,625,000 1,968,568,000 1,378,517,000 380,969,000 32,487,162,000   31,897,111,000   

28,000,000,000   2,243,136,000 1,972,880,000 1,381,632,000 381,808,000 32,597,824,000   32,006,576,000   

28,100,000,000   2,248,629,000 1,977,172,000 1,384,734,000 382,643,000 32,708,444,000   32,116,006,000   
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28,200,000,000   2,254,105,000 1,981,445,000 1,387,824,000 383,475,000 32,819,025,000   32,225,404,000   

28,300,000,000   2,259,563,000 1,985,698,000 1,390,900,000 384,303,000 32,929,564,000   32,334,766,000   

28,400,000,000   2,265,002,000 1,989,931,000 1,393,963,000 385,127,000 33,040,060,000   32,444,092,000   

28,500,000,000   2,270,424,000 1,994,145,000 1,397,013,000 385,947,000 33,150,516,000   32,553,384,000   

28,600,000,000   2,275,828,000 1,998,339,000 1,400,050,000 386,764,000 33,260,931,000   32,662,642,000   

28,700,000,000   2,281,214,000 2,002,514,000 1,403,074,000 387,576,000 33,371,304,000   32,771,864,000   

28,800,000,000   2,286,582,000 2,006,669,000 1,406,085,000 388,385,000 33,481,636,000   32,881,052,000   

28,900,000,000   2,291,932,000 2,010,804,000 1,409,083,000 389,191,000 33,591,927,000   32,990,206,000   

29,000,000,000   2,297,264,000 2,014,920,000 1,412,068,000 389,992,000 33,702,176,000   33,099,324,000   

29,100,000,000   2,302,578,000 2,019,016,000 1,415,040,000 390,790,000 33,812,384,000   33,208,408,000   

29,200,000,000   2,307,875,000 2,023,093,000 1,417,999,000 391,584,000 33,922,552,000   33,317,458,000   

29,300,000,000   2,313,153,000 2,027,150,000 1,420,945,000 392,374,000 34,032,677,000   33,426,472,000   

29,400,000,000   2,318,413,000 2,031,187,000 1,423,877,000 393,160,000 34,142,760,000   33,535,450,000   

29,500,000,000   2,323,656,000 2,035,205,000 1,426,797,000 393,943,000 34,252,804,000   33,644,396,000   

29,600,000,000   2,328,881,000 2,039,203,000 1,429,704,000 394,722,000 34,362,806,000   33,753,307,000   

29,700,000,000   2,334,087,000 2,043,182,000 1,432,597,000 395,497,000 34,472,766,000   33,862,181,000   

29,800,000,000   2,339,276,000 2,047,141,000 1,435,478,000 396,268,000 34,582,685,000   33,971,022,000   

29,900,000,000   2,344,447,000 2,051,080,000 1,438,345,000 397,036,000 34,692,563,000   34,079,828,000   

30,000,000,000   2,349,600,000 2,055,000,000 1,441,200,000 397,800,000 34,802,400,000   34,188,600,000   

30,100,000,000   2,354,735,000 2,058,900,000 1,444,041,000 398,560,000 34,912,195,000   34,297,336,000   

30,200,000,000   2,359,852,000 2,062,781,000 1,446,870,000 399,316,000 35,021,949,000   34,406,038,000   

30,300,000,000   2,364,951,000 2,066,642,000 1,449,685,000 400,069,000 35,131,662,000   34,514,705,000   

30,400,000,000   2,370,033,000 2,070,483,000 1,452,488,000 400,818,000 35,241,334,000   34,623,339,000   

30,500,000,000   2,375,096,000 2,074,305,000 1,455,277,000 401,563,000 35,350,964,000   34,731,936,000   

30,600,000,000   2,380,141,000 2,078,107,000 1,458,053,000 402,304,000 35,460,552,000   34,840,498,000   

30,700,000,000   2,385,169,000 2,081,890,000 1,460,817,000 403,042,000 35,570,101,000   34,949,028,000   

30,800,000,000   2,390,179,000 2,085,653,000 1,463,567,000 403,776,000 35,679,608,000   35,057,522,000   

30,900,000,000   2,395,170,000 2,089,396,000 1,466,304,000 404,506,000 35,789,072,000   35,165,980,000   

31,000,000,000   2,400,144,000 2,093,120,000 1,469,028,000 405,232,000 35,898,496,000   35,274,404,000   

31,100,000,000   2,405,100,000 2,096,824,000 1,471,739,000 405,955,000 36,007,879,000   35,382,794,000   

31,200,000,000   2,410,038,000 2,100,509,000 1,474,437,000 406,673,000 36,117,220,000   35,491,148,000   

31,300,000,000   2,414,958,000 2,104,174,000 1,477,122,000 407,388,000 36,226,520,000   35,599,468,000   

31,400,000,000   2,419,860,000 2,107,819,000 1,479,794,000 408,100,000 36,335,779,000   35,707,754,000   

31,500,000,000   2,424,744,000 2,111,445,000 1,482,453,000 408,807,000 36,444,996,000   35,816,004,000   

31,600,000,000   2,429,610,000 2,115,051,000 1,485,099,000 409,511,000 36,554,172,000   35,924,220,000   

31,700,000,000   2,434,459,000 2,118,638,000 1,487,732,000 410,211,000 36,663,308,000   36,032,402,000   

31,800,000,000   2,439,289,000 2,122,205,000 1,490,352,000 410,907,000 36,772,401,000   36,140,548,000   

31,900,000,000   2,444,101,000 2,125,752,000 1,492,958,000 411,599,000 36,881,452,000   36,248,658,000   

32,000,000,000   2,448,896,000 2,129,280,000 1,495,552,000 412,288,000 36,990,464,000   36,356,736,000   

32,100,000,000   2,453,673,000 2,132,788,000 1,498,133,000 412,973,000 37,099,434,000   36,464,779,000   

32,200,000,000   2,458,431,000 2,136,277,000 1,500,700,000 413,654,000 37,208,362,000   36,572,785,000   

32,300,000,000   2,463,172,000 2,139,746,000 1,503,255,000 414,331,000 37,317,249,000   36,680,758,000   

32,400,000,000   2,467,895,000 2,143,195,000 1,505,796,000 415,005,000 37,426,095,000   36,788,696,000   

32,500,000,000   2,472,600,000 2,146,625,000 1,508,325,000 415,675,000 37,534,900,000   36,896,600,000   

32,600,000,000   2,477,287,000 2,150,035,000 1,510,840,000 416,341,000 37,643,663,000   37,004,468,000   

32,700,000,000   2,481,956,000 2,153,426,000 1,513,343,000 417,003,000 37,752,385,000   37,112,302,000   

32,800,000,000   2,486,607,000 2,156,797,000 1,515,832,000 417,662,000 37,861,066,000   37,220,101,000   

32,900,000,000   2,491,241,000 2,160,148,000 1,518,309,000 418,317,000 37,969,706,000   37,327,867,000   

33,000,000,000   2,495,856,000 2,163,480,000 1,520,772,000 418,968,000 38,078,304,000   37,435,596,000   

33,100,000,000   2,500,453,000 2,166,792,000 1,523,222,000 419,615,000 38,186,860,000   37,543,290,000   

33,200,000,000   2,505,033,000 2,170,085,000 1,525,660,000 420,259,000 38,295,377,000   37,650,952,000   

33,300,000,000   2,509,595,000 2,173,358,000 1,528,084,000 420,899,000 38,403,852,000   37,758,578,000   

33,400,000,000   2,514,138,000 2,176,611,000 1,530,495,000 421,535,000 38,512,284,000   37,866,168,000   

33,500,000,000   2,518,664,000 2,179,845,000 1,532,893,000 422,167,000 38,620,676,000   37,973,724,000   

33,600,000,000   2,523,172,000 2,183,059,000 1,535,278,000 422,796,000 38,729,027,000   38,081,246,000   
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33,700,000,000   2,527,662,000 2,186,254,000 1,537,650,000 423,420,000 38,837,336,000   38,188,732,000   

33,800,000,000   2,532,134,000 2,189,429,000 1,540,009,000 424,041,000 38,945,604,000   38,296,184,000   

33,900,000,000   2,536,588,000 2,192,584,000 1,542,355,000 424,659,000 39,053,831,000   38,403,602,000   

34,000,000,000   2,541,024,000 2,195,720,000 1,544,688,000 425,272,000 39,162,016,000   38,510,984,000   

34,100,000,000   2,545,442,000 2,198,836,000 1,547,008,000 425,882,000 39,270,160,000   38,618,332,000   

34,200,000,000   2,549,843,000 2,201,933,000 1,549,315,000 426,488,000 39,378,264,000   38,725,646,000   

34,300,000,000   2,554,225,000 2,205,010,000 1,551,609,000 427,090,000 39,486,325,000   38,832,924,000   

34,400,000,000   2,558,589,000 2,208,067,000 1,553,889,000 427,688,000 39,594,344,000   38,940,166,000   

34,500,000,000   2,562,936,000 2,211,105,000 1,556,157,000 428,283,000 39,702,324,000   39,047,376,000   

34,600,000,000   2,567,265,000 2,214,123,000 1,558,412,000 428,874,000 39,810,262,000   39,154,551,000   

34,700,000,000   2,571,575,000 2,217,122,000 1,560,653,000 429,461,000 39,918,158,000   39,261,689,000   

34,800,000,000   2,575,868,000 2,220,101,000 1,562,882,000 430,044,000 40,026,013,000   39,368,794,000   

34,900,000,000   2,580,143,000 2,223,060,000 1,565,097,000 430,624,000 40,133,827,000   39,475,864,000   

35,000,000,000   2,584,400,000 2,226,000,000 1,567,300,000 431,200,000 40,241,600,000   39,582,900,000   

35,100,000,000   2,588,639,000 2,228,920,000 1,569,489,000 431,772,000 40,349,331,000   39,689,900,000   

35,200,000,000   2,592,860,000 2,231,821,000 1,571,666,000 432,340,000 40,457,021,000   39,796,866,000   

35,300,000,000   2,597,063,000 2,234,702,000 1,573,829,000 432,905,000 40,564,670,000   39,903,797,000   

35,400,000,000   2,601,249,000 2,237,563,000 1,575,980,000 433,466,000 40,672,278,000   40,010,695,000   

35,500,000,000   2,605,416,000 2,240,405,000 1,578,117,000 434,023,000 40,779,844,000   40,117,556,000   

35,600,000,000   2,609,565,000 2,243,227,000 1,580,241,000 434,576,000 40,887,368,000   40,224,382,000   

35,700,000,000   2,613,697,000 2,246,030,000 1,582,353,000 435,126,000 40,994,853,000   40,331,176,000   

35,800,000,000   2,617,811,000 2,248,813,000 1,584,451,000 435,672,000 41,102,296,000   40,437,934,000   

35,900,000,000   2,621,906,000 2,251,576,000 1,586,536,000 436,214,000 41,209,696,000   40,544,656,000   

36,000,000,000   2,625,984,000 2,254,320,000 1,588,608,000 436,752,000 41,317,056,000   40,651,344,000   

36,100,000,000   2,630,044,000 2,257,044,000 1,590,667,000 437,287,000 41,424,375,000   40,757,998,000   

36,200,000,000   2,634,086,000 2,259,749,000 1,592,713,000 437,817,000 41,531,652,000   40,864,616,000   

36,300,000,000   2,638,110,000 2,262,434,000 1,594,746,000 438,344,000 41,638,888,000   40,971,200,000   

36,400,000,000   2,642,116,000 2,265,099,000 1,596,766,000 438,868,000 41,746,083,000   41,077,750,000   

36,500,000,000   2,646,104,000 2,267,745,000 1,598,773,000 439,387,000 41,853,236,000   41,184,264,000   

36,600,000,000   2,650,074,000 2,270,371,000 1,600,767,000 439,903,000 41,960,348,000   41,290,744,000   

36,700,000,000   2,654,027,000 2,272,978,000 1,602,748,000 440,415,000 42,067,420,000   41,397,190,000   

36,800,000,000   2,657,961,000 2,275,565,000 1,604,716,000 440,923,000 42,174,449,000   41,503,600,000   

36,900,000,000   2,661,877,000 2,278,132,000 1,606,670,000 441,427,000 42,281,436,000   41,609,974,000   

37,000,000,000   2,665,776,000 2,280,680,000 1,608,612,000 441,928,000 42,388,384,000   41,716,316,000   

37,100,000,000   2,669,657,000 2,283,208,000 1,610,541,000 442,425,000 42,495,290,000   41,822,623,000   

37,200,000,000   2,673,519,000 2,285,717,000 1,612,456,000 442,918,000 42,602,154,000   41,928,893,000   

37,300,000,000   2,677,364,000 2,288,206,000 1,614,359,000 443,407,000 42,708,977,000   42,035,130,000   

37,400,000,000   2,681,191,000 2,290,675,000 1,616,248,000 443,893,000 42,815,759,000   42,141,332,000   

37,500,000,000   2,685,000,000 2,293,125,000 1,618,125,000 444,375,000 42,922,500,000   42,247,500,000   

37,600,000,000   2,688,791,000 2,295,555,000 1,619,988,000 444,853,000 43,029,199,000   42,353,632,000   

37,700,000,000   2,692,564,000 2,297,966,000 1,621,839,000 445,327,000 43,135,857,000   42,459,730,000   

37,800,000,000   2,696,319,000 2,300,357,000 1,623,676,000 445,798,000 43,242,474,000   42,565,793,000   

37,900,000,000   2,700,057,000 2,302,728,000 1,625,501,000 446,265,000 43,349,050,000   42,671,823,000   

38,000,000,000   2,703,776,000 2,305,080,000 1,627,312,000 446,728,000 43,455,584,000   42,777,816,000   

38,100,000,000   2,707,477,000 2,307,412,000 1,629,110,000 447,187,000 43,562,076,000   42,883,774,000   

38,200,000,000   2,711,161,000 2,309,725,000 1,630,896,000 447,643,000 43,668,529,000   42,989,700,000   

38,300,000,000   2,714,827,000 2,312,018,000 1,632,668,000 448,095,000 43,774,940,000   43,095,590,000   

38,400,000,000   2,718,474,000 2,314,291,000 1,634,427,000 448,543,000 43,881,308,000   43,201,444,000   

38,500,000,000   2,722,104,000 2,316,545,000 1,636,173,000 448,987,000 43,987,636,000   43,307,264,000   

38,600,000,000   2,725,716,000 2,318,779,000 1,637,906,000 449,428,000 44,093,923,000   43,413,050,000   

38,700,000,000   2,729,310,000 2,320,994,000 1,639,626,000 449,864,000 44,200,168,000   43,518,800,000   

38,800,000,000   2,732,886,000 2,323,189,000 1,641,333,000 450,297,000 44,306,372,000   43,624,516,000   

38,900,000,000   2,736,444,000 2,325,364,000 1,643,027,000 450,727,000 44,412,535,000   43,730,198,000   

39,000,000,000   2,739,984,000 2,327,520,000 1,644,708,000 451,152,000 44,518,656,000   43,835,844,000   

39,100,000,000   2,743,506,000 2,329,656,000 1,646,376,000 451,574,000 44,624,736,000   43,941,456,000   
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39,200,000,000   2,747,011,000 2,331,773,000 1,648,031,000 451,992,000 44,730,776,000   44,047,034,000   

39,300,000,000   2,750,497,000 2,333,870,000 1,649,673,000 452,406,000 44,836,773,000   44,152,576,000   

39,400,000,000   2,753,965,000 2,335,947,000 1,651,301,000 452,816,000 44,942,728,000   44,258,082,000   

39,500,000,000   2,757,416,000 2,338,005,000 1,652,917,000 453,223,000 45,048,644,000   44,363,556,000   

39,600,000,000   2,760,849,000 2,340,043,000 1,654,520,000 453,626,000 45,154,518,000   44,468,995,000   

39,700,000,000   2,764,263,000 2,342,062,000 1,656,109,000 454,025,000 45,260,350,000   44,574,397,000   

39,800,000,000   2,767,660,000 2,344,061,000 1,657,686,000 454,420,000 45,366,141,000   44,679,766,000   

39,900,000,000   2,771,039,000 2,346,040,000 1,659,249,000 454,812,000 45,471,891,000   44,785,100,000   

40,000,000,000   2,774,400,000 2,348,000,000 1,660,800,000 455,200,000 45,577,600,000   44,890,400,000   

40,100,000,000   2,777,743,000 2,349,940,000 1,662,337,000 455,584,000 45,683,267,000   44,995,664,000   

40,200,000,000   2,781,068,000 2,351,861,000 1,663,862,000 455,964,000 45,788,893,000   45,100,894,000   

40,300,000,000   2,784,375,000 2,353,762,000 1,665,373,000 456,341,000 45,894,478,000   45,206,089,000   

40,400,000,000   2,787,665,000 2,355,643,000 1,666,872,000 456,714,000 46,000,022,000   45,311,251,000   

40,500,000,000   2,790,936,000 2,357,505,000 1,668,357,000 457,083,000 46,105,524,000   45,416,376,000   

40,600,000,000   2,794,189,000 2,359,347,000 1,669,829,000 457,448,000 46,210,984,000   45,521,466,000   

40,700,000,000   2,797,425,000 2,361,170,000 1,671,289,000 457,810,000 46,316,405,000   45,626,524,000   

40,800,000,000   2,800,643,000 2,362,973,000 1,672,735,000 458,168,000 46,421,784,000   45,731,546,000   

40,900,000,000   2,803,842,000 2,364,756,000 1,674,168,000 458,522,000 46,527,120,000   45,836,532,000   

41,000,000,000   2,807,024,000 2,366,520,000 1,675,588,000 458,872,000 46,632,416,000   45,941,484,000   

41,100,000,000   2,810,188,000 2,368,264,000 1,676,995,000 459,219,000 46,737,671,000   46,046,402,000   

41,200,000,000   2,813,334,000 2,369,989,000 1,678,389,000 459,561,000 46,842,884,000   46,151,284,000   

41,300,000,000   2,816,462,000 2,371,694,000 1,679,770,000 459,900,000 46,948,056,000   46,256,132,000   

41,400,000,000   2,819,572,000 2,373,379,000 1,681,138,000 460,236,000 47,053,187,000   46,360,946,000   

41,500,000,000   2,822,664,000 2,375,045,000 1,682,493,000 460,567,000 47,158,276,000   46,465,724,000   

41,600,000,000   2,825,738,000 2,376,691,000 1,683,835,000 460,895,000 47,263,324,000   46,570,468,000   

41,700,000,000   2,828,795,000 2,378,318,000 1,685,164,000 461,219,000 47,368,332,000   46,675,178,000   

41,800,000,000   2,831,833,000 2,379,925,000 1,686,480,000 461,539,000 47,473,297,000   46,779,852,000   

41,900,000,000   2,834,853,000 2,381,512,000 1,687,782,000 461,855,000 47,578,220,000   46,884,490,000   

42,000,000,000   2,837,856,000 2,383,080,000 1,689,072,000 462,168,000 47,683,104,000   46,989,096,000   

42,100,000,000   2,840,841,000 2,384,628,000 1,690,349,000 462,477,000 47,787,946,000   47,093,667,000   

42,200,000,000   2,843,807,000 2,386,157,000 1,691,612,000 462,782,000 47,892,746,000   47,198,201,000   

42,300,000,000   2,846,756,000 2,387,666,000 1,692,863,000 463,083,000 47,997,505,000   47,302,702,000   

42,400,000,000   2,849,687,000 2,389,155,000 1,694,100,000 463,381,000 48,102,223,000   47,407,168,000   

42,500,000,000   2,852,600,000 2,390,625,000 1,695,325,000 463,675,000 48,206,900,000   47,511,600,000   

42,600,000,000   2,855,495,000 2,392,075,000 1,696,536,000 463,965,000 48,311,535,000   47,615,996,000   

42,700,000,000   2,858,372,000 2,393,506,000 1,697,735,000 464,251,000 48,416,129,000   47,720,358,000   

42,800,000,000   2,861,231,000 2,394,917,000 1,698,920,000 464,534,000 48,520,682,000   47,824,685,000   

42,900,000,000   2,864,073,000 2,396,308,000 1,700,093,000 464,813,000 48,625,194,000   47,928,979,000   

43,000,000,000   2,866,896,000 2,397,680,000 1,701,252,000 465,088,000 48,729,664,000   48,033,236,000   

43,100,000,000   2,869,701,000 2,399,032,000 1,702,398,000 465,359,000 48,834,092,000   48,137,458,000   

43,200,000,000   2,872,489,000 2,400,365,000 1,703,532,000 465,627,000 48,938,481,000   48,241,648,000   

43,300,000,000   2,875,259,000 2,401,678,000 1,704,652,000 465,891,000 49,042,828,000   48,345,802,000   

43,400,000,000   2,878,010,000 2,402,971,000 1,705,759,000 466,151,000 49,147,132,000   48,449,920,000   

43,500,000,000   2,880,744,000 2,404,245,000 1,706,853,000 466,407,000 49,251,396,000   48,554,004,000   

43,600,000,000   2,883,460,000 2,405,499,000 1,707,934,000 466,660,000 49,355,619,000   48,658,054,000   

43,700,000,000   2,886,158,000 2,406,734,000 1,709,002,000 466,908,000 49,459,800,000   48,762,068,000   

43,800,000,000   2,888,838,000 2,407,949,000 1,710,057,000 467,153,000 49,563,940,000   48,866,048,000   

43,900,000,000   2,891,500,000 2,409,144,000 1,711,099,000 467,395,000 49,668,039,000   48,969,994,000   

44,000,000,000   2,894,144,000 2,410,320,000 1,712,128,000 467,632,000 49,772,096,000   49,073,904,000   

44,100,000,000   2,896,770,000 2,411,476,000 1,713,144,000 467,866,000 49,876,112,000   49,177,780,000   

44,200,000,000   2,899,379,000 2,412,613,000 1,714,147,000 468,096,000 49,980,088,000   49,281,622,000   

44,300,000,000   2,901,969,000 2,413,730,000 1,715,137,000 468,322,000 50,084,021,000   49,385,428,000   

44,400,000,000   2,904,541,000 2,414,827,000 1,716,113,000 468,544,000 50,187,912,000   49,489,198,000   

44,500,000,000   2,907,096,000 2,415,905,000 1,717,077,000 468,763,000 50,291,764,000   49,592,936,000   

44,600,000,000   2,909,633,000 2,416,963,000 1,718,028,000 468,978,000 50,395,574,000   49,696,639,000   
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44,700,000,000   2,912,151,000 2,418,002,000 1,718,965,000 469,189,000 50,499,342,000   49,800,305,000   

44,800,000,000   2,914,652,000 2,419,021,000 1,719,890,000 469,396,000 50,603,069,000   49,903,938,000   

44,900,000,000   2,917,135,000 2,420,020,000 1,720,801,000 469,600,000 50,706,755,000   50,007,536,000   

45,000,000,000   2,919,600,000 2,421,000,000 1,721,700,000 469,800,000 50,810,400,000   50,111,100,000   

45,100,000,000   2,922,047,000 2,421,960,000 1,722,585,000 469,996,000 50,914,003,000   50,214,628,000   

45,200,000,000   2,924,476,000 2,422,901,000 1,723,458,000 470,188,000 51,017,565,000   50,318,122,000   

45,300,000,000   2,926,887,000 2,423,822,000 1,724,317,000 470,377,000 51,121,086,000   50,421,581,000   

45,400,000,000   2,929,281,000 2,424,723,000 1,725,164,000 470,562,000 51,224,566,000   50,525,007,000   

45,500,000,000   2,931,656,000 2,425,605,000 1,725,997,000 470,743,000 51,328,004,000   50,628,396,000   

45,600,000,000   2,934,013,000 2,426,467,000 1,726,817,000 470,920,000 51,431,400,000   50,731,750,000   

45,700,000,000   2,936,353,000 2,427,310,000 1,727,625,000 471,094,000 51,534,757,000   50,835,072,000   

45,800,000,000   2,938,675,000 2,428,133,000 1,728,419,000 471,264,000 51,638,072,000   50,938,358,000   

45,900,000,000   2,940,978,000 2,428,936,000 1,729,200,000 471,430,000 51,741,344,000   51,041,608,000   

46,000,000,000   2,943,264,000 2,429,720,000 1,729,968,000 471,592,000 51,844,576,000   51,144,824,000   

46,100,000,000   2,945,532,000 2,430,484,000 1,730,723,000 471,751,000 51,947,767,000   51,248,006,000   

46,200,000,000   2,947,782,000 2,431,229,000 1,731,465,000 471,905,000 52,050,916,000   51,351,152,000   

46,300,000,000   2,950,014,000 2,431,954,000 1,732,194,000 472,056,000 52,154,024,000   51,454,264,000   

46,400,000,000   2,952,228,000 2,432,659,000 1,732,910,000 472,204,000 52,257,091,000   51,557,342,000   

46,500,000,000   2,954,424,000 2,433,345,000 1,733,613,000 472,347,000 52,360,116,000   51,660,384,000   

46,600,000,000   2,956,602,000 2,434,011,000 1,734,303,000 472,487,000 52,463,100,000   51,763,392,000   

46,700,000,000   2,958,763,000 2,434,658,000 1,734,980,000 472,623,000 52,566,044,000   51,866,366,000   

46,800,000,000   2,960,905,000 2,435,285,000 1,735,644,000 472,755,000 52,668,945,000   51,969,304,000   

46,900,000,000   2,963,029,000 2,435,892,000 1,736,294,000 472,883,000 52,771,804,000   52,072,206,000   

47,000,000,000   2,965,136,000 2,436,480,000 1,736,932,000 473,008,000 52,874,624,000   52,175,076,000   

47,100,000,000   2,967,225,000 2,437,048,000 1,737,557,000 473,129,000 52,977,402,000   52,277,911,000   

47,200,000,000   2,969,295,000 2,437,597,000 1,738,168,000 473,246,000 53,080,138,000   52,380,709,000   

47,300,000,000   2,971,348,000 2,438,126,000 1,738,767,000 473,359,000 53,182,833,000   52,483,474,000   

47,400,000,000   2,973,383,000 2,438,635,000 1,739,352,000 473,469,000 53,285,487,000   52,586,204,000   

47,500,000,000   2,975,400,000 2,439,125,000 1,739,925,000 473,575,000 53,388,100,000   52,688,900,000   

47,600,000,000   2,977,399,000 2,439,595,000 1,740,484,000 473,677,000 53,490,671,000   52,791,560,000   

47,700,000,000   2,979,380,000 2,440,046,000 1,741,031,000 473,775,000 53,593,201,000   52,894,186,000   

47,800,000,000   2,981,343,000 2,440,477,000 1,741,564,000 473,870,000 53,695,690,000   52,996,777,000   

47,900,000,000   2,983,289,000 2,440,888,000 1,742,085,000 473,961,000 53,798,138,000   53,099,335,000   

48,000,000,000   2,985,216,000 2,441,280,000 1,742,592,000 474,048,000 53,900,544,000   53,201,856,000   

48,100,000,000   2,987,125,000 2,441,652,000 1,743,086,000 474,131,000 54,002,908,000   53,304,342,000   

48,200,000,000   2,989,017,000 2,442,005,000 1,743,568,000 474,211,000 54,105,233,000   53,406,796,000   

48,300,000,000   2,990,891,000 2,442,338,000 1,744,036,000 474,287,000 54,207,516,000   53,509,214,000   

48,400,000,000   2,992,746,000 2,442,651,000 1,744,491,000 474,359,000 54,309,756,000   53,611,596,000   

48,500,000,000   2,994,584,000 2,442,945,000 1,744,933,000 474,427,000 54,411,956,000   53,713,944,000   

48,600,000,000   2,996,404,000 2,443,219,000 1,745,362,000 474,492,000 54,514,115,000   53,816,258,000   

48,700,000,000   2,998,206,000 2,443,474,000 1,745,778,000 474,552,000 54,616,232,000   53,918,536,000   

48,800,000,000   2,999,990,000 2,443,709,000 1,746,181,000 474,609,000 54,718,308,000   54,020,780,000   

48,900,000,000   3,001,756,000 2,443,924,000 1,746,571,000 474,663,000 54,820,343,000   54,122,990,000   

49,000,000,000   3,003,504,000 2,444,120,000 1,746,948,000 474,712,000 54,922,336,000   54,225,164,000   

49,100,000,000   3,005,234,000 2,444,296,000 1,747,312,000 474,758,000 55,024,288,000   54,327,304,000   

49,200,000,000   3,006,947,000 2,444,453,000 1,747,663,000 474,800,000 55,126,200,000   54,429,410,000   

49,300,000,000   3,008,641,000 2,444,590,000 1,748,001,000 474,838,000 55,228,069,000   54,531,480,000   

49,400,000,000   3,010,317,000 2,444,707,000 1,748,325,000 474,872,000 55,329,896,000   54,633,514,000   

49,500,000,000   3,011,976,000 2,444,805,000 1,748,637,000 474,903,000 55,431,684,000   54,735,516,000   

49,600,000,000   3,013,617,000 2,444,883,000 1,748,936,000 474,930,000 55,533,430,000   54,837,483,000   

49,700,000,000   3,015,239,000 2,444,942,000 1,749,221,000 474,953,000 55,635,134,000   54,939,413,000   

49,800,000,000   3,016,844,000 2,444,981,000 1,749,494,000 474,972,000 55,736,797,000   55,041,310,000   

49,900,000,000   3,018,431,000 2,445,000,000 1,749,753,000 474,988,000 55,838,419,000   55,143,172,000   

50,000,000,000   3,020,000,000 2,445,000,000 1,750,000,000 475,000,000 55,940,000,000   55,245,000,000   

50,100,000,000   3,024,016,000 2,448,247,000 1,752,388,000 475,639,000 56,047,902,000   55,352,043,000   
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50,200,000,000   3,028,024,000 2,451,487,000 1,754,771,000 476,278,000 56,155,789,000   55,459,073,000   

50,300,000,000   3,032,024,000 2,454,720,000 1,757,150,000 476,914,000 56,263,658,000   55,566,088,000   

50,400,000,000   3,036,015,000 2,457,948,000 1,759,524,000 477,550,000 56,371,513,000   55,673,089,000   

50,500,000,000   3,039,999,000 2,461,168,000 1,761,895,000 478,185,000 56,479,352,000   55,780,079,000   

50,600,000,000   3,043,975,000 2,464,382,000 1,764,260,000 478,818,000 56,587,175,000   55,887,053,000   

50,700,000,000   3,047,942,000 2,467,589,000 1,766,621,000 479,450,000 56,694,981,000   55,994,013,000   

50,800,000,000   3,051,901,000 2,470,790,000 1,768,978,000 480,080,000 56,802,771,000   56,100,959,000   

50,900,000,000   3,055,853,000 2,473,984,000 1,771,330,000 480,710,000 56,910,547,000   56,207,893,000   

51,000,000,000   3,059,796,000 2,477,172,000 1,773,678,000 481,338,000 57,018,306,000   56,314,812,000   

51,100,000,000   3,063,731,000 2,480,353,000 1,776,021,000 481,965,000 57,126,049,000   56,421,717,000   

51,200,000,000   3,067,658,000 2,483,528,000 1,778,360,000 482,591,000 57,233,777,000   56,528,609,000   

51,300,000,000   3,071,577,000 2,486,696,000 1,780,695,000 483,215,000 57,341,488,000   56,635,487,000   

51,400,000,000   3,075,488,000 2,489,857,000 1,783,025,000 483,838,000 57,449,183,000   56,742,351,000   

51,500,000,000   3,079,391,000 2,493,012,000 1,785,351,000 484,461,000 57,556,864,000   56,849,203,000   

51,600,000,000   3,083,286,000 2,496,160,000 1,787,672,000 485,081,000 57,664,527,000   56,956,039,000   

51,700,000,000   3,087,172,000 2,499,302,000 1,789,988,000 485,701,000 57,772,175,000   57,062,861,000   

51,800,000,000   3,091,051,000 2,502,437,000 1,792,301,000 486,319,000 57,879,807,000   57,169,671,000   

51,900,000,000   3,094,922,000 2,505,566,000 1,794,609,000 486,936,000 57,987,424,000   57,276,467,000   

52,000,000,000   3,098,784,000 2,508,688,000 1,796,912,000 487,552,000 58,095,024,000   57,383,248,000   

52,100,000,000   3,102,638,000 2,511,804,000 1,799,211,000 488,167,000 58,202,609,000   57,490,016,000   

52,200,000,000   3,106,485,000 2,514,912,000 1,801,506,000 488,780,000 58,310,177,000   57,596,771,000   

52,300,000,000   3,110,323,000 2,518,015,000 1,803,796,000 489,392,000 58,417,730,000   57,703,511,000   

52,400,000,000   3,114,153,000 2,521,111,000 1,806,081,000 490,003,000 58,525,267,000   57,810,237,000   

52,500,000,000   3,117,975,000 2,524,200,000 1,808,363,000 490,613,000 58,632,788,000   57,916,951,000   

52,600,000,000   3,121,789,000 2,527,283,000 1,810,639,000 491,221,000 58,740,293,000   58,023,649,000   

52,700,000,000   3,125,595,000 2,530,359,000 1,812,912,000 491,828,000 58,847,782,000   58,130,335,000   

52,800,000,000   3,129,393,000 2,533,428,000 1,815,180,000 492,434,000 58,955,255,000   58,237,007,000   

52,900,000,000   3,133,182,000 2,536,492,000 1,817,443,000 493,039,000 59,062,713,000   58,343,664,000   

53,000,000,000   3,136,964,000 2,539,548,000 1,819,702,000 493,642,000 59,170,154,000   58,450,308,000   

53,100,000,000   3,140,738,000 2,542,598,000 1,821,957,000 494,244,000 59,277,580,000   58,556,939,000   

53,200,000,000   3,144,503,000 2,545,641,000 1,824,207,000 494,845,000 59,384,989,000   58,663,555,000   

53,300,000,000   3,148,260,000 2,548,678,000 1,826,452,000 495,445,000 59,492,383,000   58,770,157,000   

53,400,000,000   3,152,010,000 2,551,708,000 1,828,694,000 496,043,000 59,599,761,000   58,876,747,000   

53,500,000,000   3,155,751,000 2,554,732,000 1,830,931,000 496,641,000 59,707,124,000   58,983,323,000   

53,600,000,000   3,159,484,000 2,557,749,000 1,833,163,000 497,236,000 59,814,469,000   59,089,883,000   

53,700,000,000   3,163,209,000 2,560,760,000 1,835,391,000 497,831,000 59,921,800,000   59,196,431,000   

53,800,000,000   3,166,926,000 2,563,764,000 1,837,614,000 498,425,000 60,029,115,000   59,302,965,000   

53,900,000,000   3,170,635,000 2,566,761,000 1,839,833,000 499,017,000 60,136,413,000   59,409,485,000   

54,000,000,000   3,174,336,000 2,569,752,000 1,842,048,000 499,608,000 60,243,696,000   59,515,992,000   

54,100,000,000   3,178,029,000 2,572,736,000 1,844,258,000 500,198,000 60,350,963,000   59,622,485,000   

54,200,000,000   3,181,713,000 2,575,714,000 1,846,464,000 500,786,000 60,458,213,000   59,728,963,000   

54,300,000,000   3,185,390,000 2,578,685,000 1,848,665,000 501,374,000 60,565,449,000   59,835,429,000   

54,400,000,000   3,189,059,000 2,581,650,000 1,850,862,000 501,960,000 60,672,669,000   59,941,881,000   

54,500,000,000   3,192,719,000 2,584,608,000 1,853,055,000 502,545,000 60,779,872,000   60,048,319,000   

54,600,000,000   3,196,371,000 2,587,560,000 1,855,242,000 503,128,000 60,887,059,000   60,154,741,000   

54,700,000,000   3,200,016,000 2,590,504,000 1,857,426,000 503,710,000 60,994,230,000   60,261,152,000   

54,800,000,000   3,203,652,000 2,593,443,000 1,859,605,000 504,292,000 61,101,387,000   60,367,549,000   

54,900,000,000   3,207,280,000 2,596,375,000 1,861,780,000 504,871,000 61,208,526,000   60,473,931,000   

55,000,000,000   3,210,900,000 2,599,300,000 1,863,950,000 505,450,000 61,315,650,000   60,580,300,000   

55,100,000,000   3,214,512,000 2,602,219,000 1,866,116,000 506,027,000 61,422,758,000   60,686,655,000   

55,200,000,000   3,218,116,000 2,605,131,000 1,868,277,000 506,604,000 61,529,851,000   60,792,997,000   

55,300,000,000   3,221,712,000 2,608,036,000 1,870,434,000 507,178,000 61,636,926,000   60,899,324,000   

55,400,000,000   3,225,299,000 2,610,936,000 1,872,586,000 507,752,000 61,743,987,000   61,005,637,000   

55,500,000,000   3,228,879,000 2,613,828,000 1,874,735,000 508,325,000 61,851,032,000   61,111,939,000   

55,600,000,000   3,232,451,000 2,616,714,000 1,876,878,000 508,896,000 61,958,061,000   61,218,225,000   
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55,700,000,000   3,236,014,000 2,619,593,000 1,879,017,000 509,466,000 62,065,073,000   61,324,497,000   

55,800,000,000   3,239,569,000 2,622,466,000 1,881,152,000 510,034,000 62,172,069,000   61,430,755,000   

55,900,000,000   3,243,117,000 2,625,332,000 1,883,282,000 510,602,000 62,279,051,000   61,537,001,000   

56,000,000,000   3,246,656,000 2,628,192,000 1,885,408,000 511,168,000 62,386,016,000   61,643,232,000   

56,100,000,000   3,250,187,000 2,631,045,000 1,887,529,000 511,733,000 62,492,965,000   61,749,449,000   

56,200,000,000   3,253,710,000 2,633,892,000 1,889,646,000 512,297,000 62,599,899,000   61,855,653,000   

56,300,000,000   3,257,225,000 2,636,732,000 1,891,759,000 512,859,000 62,706,816,000   61,961,843,000   

56,400,000,000   3,260,732,000 2,639,565,000 1,893,867,000 513,420,000 62,813,717,000   62,068,019,000   

56,500,000,000   3,264,231,000 2,642,392,000 1,895,971,000 513,981,000 62,920,604,000   62,174,183,000   

56,600,000,000   3,267,722,000 2,645,212,000 1,898,070,000 514,539,000 63,027,473,000   62,280,331,000   

56,700,000,000   3,271,204,000 2,648,026,000 1,900,164,000 515,097,000 63,134,327,000   62,386,465,000   

56,800,000,000   3,274,679,000 2,650,833,000 1,902,255,000 515,653,000 63,241,165,000   62,492,587,000   

56,900,000,000   3,278,146,000 2,653,634,000 1,904,341,000 516,208,000 63,347,988,000   62,598,695,000   

57,000,000,000   3,281,604,000 2,656,428,000 1,906,422,000 516,762,000 63,454,794,000   62,704,788,000   

57,100,000,000   3,285,054,000 2,659,216,000 1,908,499,000 517,315,000 63,561,585,000   62,810,868,000   

57,200,000,000   3,288,497,000 2,661,996,000 1,910,572,000 517,866,000 63,668,359,000   62,916,935,000   

57,300,000,000   3,291,931,000 2,664,771,000 1,912,640,000 518,416,000 63,775,118,000   63,022,987,000   

57,400,000,000   3,295,357,000 2,667,539,000 1,914,703,000 518,965,000 63,881,861,000   63,129,025,000   

57,500,000,000   3,298,775,000 2,670,300,000 1,916,763,000 519,513,000 63,988,588,000   63,235,051,000   

57,600,000,000   3,302,185,000 2,673,055,000 1,918,817,000 520,059,000 64,095,299,000   63,341,061,000   

57,700,000,000   3,305,587,000 2,675,803,000 1,920,868,000 520,604,000 64,201,994,000   63,447,059,000   

57,800,000,000   3,308,981,000 2,678,544,000 1,922,914,000 521,148,000 64,308,673,000   63,553,043,000   

57,900,000,000   3,312,366,000 2,681,280,000 1,924,955,000 521,691,000 64,415,337,000   63,659,012,000   

58,000,000,000   3,315,744,000 2,684,008,000 1,926,992,000 522,232,000 64,521,984,000   63,764,968,000   

58,100,000,000   3,319,114,000 2,686,730,000 1,929,025,000 522,772,000 64,628,616,000   63,870,911,000   

58,200,000,000   3,322,475,000 2,689,445,000 1,931,053,000 523,311,000 64,735,231,000   63,976,839,000   

58,300,000,000   3,325,828,000 2,692,154,000 1,933,076,000 523,849,000 64,841,831,000   64,082,753,000   

58,400,000,000   3,329,174,000 2,694,856,000 1,935,096,000 524,385,000 64,948,415,000   64,188,655,000   

58,500,000,000   3,332,511,000 2,697,552,000 1,937,111,000 524,921,000 65,054,984,000   64,294,543,000   

58,600,000,000   3,335,840,000 2,700,241,000 1,939,121,000 525,454,000 65,161,535,000   64,400,415,000   

58,700,000,000   3,339,161,000 2,702,924,000 1,941,127,000 525,987,000 65,268,072,000   64,506,275,000   

58,800,000,000   3,342,474,000 2,705,600,000 1,943,128,000 526,519,000 65,374,593,000   64,612,121,000   

58,900,000,000   3,345,779,000 2,708,269,000 1,945,125,000 527,049,000 65,481,097,000   64,717,953,000   

59,000,000,000   3,349,076,000 2,710,932,000 1,947,118,000 527,578,000 65,587,586,000   64,823,772,000   

59,100,000,000   3,352,365,000 2,713,588,000 1,949,106,000 528,106,000 65,694,059,000   64,929,577,000   

59,200,000,000   3,355,645,000 2,716,238,000 1,951,090,000 528,632,000 65,800,515,000   65,035,367,000   

59,300,000,000   3,358,918,000 2,718,881,000 1,953,069,000 529,158,000 65,906,957,000   65,141,145,000   

59,400,000,000   3,362,183,000 2,721,518,000 1,955,044,000 529,682,000 66,013,383,000   65,246,909,000   

59,500,000,000   3,365,439,000 2,724,148,000 1,957,015,000 530,205,000 66,119,792,000   65,352,659,000   

59,600,000,000   3,368,687,000 2,726,772,000 1,958,980,000 530,726,000 66,226,185,000   65,458,393,000   

59,700,000,000   3,371,928,000 2,729,388,000 1,960,942,000 531,246,000 66,332,562,000   65,564,116,000   

59,800,000,000   3,375,160,000 2,731,999,000 1,962,899,000 531,766,000 66,438,925,000   65,669,825,000   

59,900,000,000   3,378,384,000 2,734,603,000 1,964,852,000 532,283,000 66,545,270,000   65,775,519,000   

60,000,000,000   3,381,600,000 2,737,200,000 1,966,800,000 532,800,000 66,651,600,000   65,881,200,000   

60,100,000,000   3,384,808,000 2,739,791,000 1,968,744,000 533,315,000 66,757,914,000   65,986,867,000   

60,200,000,000   3,388,008,000 2,742,375,000 1,970,683,000 533,830,000 66,864,213,000   66,092,521,000   

60,300,000,000   3,391,200,000 2,744,952,000 1,972,618,000 534,342,000 66,970,494,000   66,198,160,000   

60,400,000,000   3,394,383,000 2,747,524,000 1,974,548,000 534,854,000 67,076,761,000   66,303,785,000   

60,500,000,000   3,397,559,000 2,750,088,000 1,976,475,000 535,365,000 67,183,012,000   66,409,399,000   

60,600,000,000   3,400,727,000 2,752,646,000 1,978,396,000 535,874,000 67,289,247,000   66,514,997,000   

60,700,000,000   3,403,886,000 2,755,197,000 1,980,313,000 536,382,000 67,395,465,000   66,620,581,000   

60,800,000,000   3,407,037,000 2,757,742,000 1,982,226,000 536,888,000 67,501,667,000   66,726,151,000   

60,900,000,000   3,410,181,000 2,760,280,000 1,984,134,000 537,394,000 67,607,855,000   66,831,709,000   

61,000,000,000   3,413,316,000 2,762,812,000 1,986,038,000 537,898,000 67,714,026,000   66,937,252,000   

61,100,000,000   3,416,443,000 2,765,337,000 1,987,937,000 538,401,000 67,820,181,000   67,042,781,000   
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61,200,000,000   3,419,562,000 2,767,856,000 1,989,832,000 538,903,000 67,926,321,000   67,148,297,000   

61,300,000,000   3,422,673,000 2,770,368,000 1,991,723,000 539,403,000 68,032,444,000   67,253,799,000   

61,400,000,000   3,425,776,000 2,772,873,000 1,993,609,000 539,902,000 68,138,551,000   67,359,287,000   

61,500,000,000   3,428,871,000 2,775,372,000 1,995,491,000 540,401,000 68,244,644,000   67,464,763,000   

61,600,000,000   3,431,958,000 2,777,864,000 1,997,368,000 540,897,000 68,350,719,000   67,570,223,000   

61,700,000,000   3,435,036,000 2,780,350,000 1,999,240,000 541,393,000 68,456,779,000   67,675,669,000   

61,800,000,000   3,438,107,000 2,782,829,000 2,001,109,000 541,887,000 68,562,823,000   67,781,103,000   

61,900,000,000   3,441,170,000 2,785,302,000 2,002,973,000 542,380,000 68,668,852,000   67,886,523,000   

62,000,000,000   3,444,224,000 2,787,768,000 2,004,832,000 542,872,000 68,774,864,000   67,991,928,000   

62,100,000,000   3,447,270,000 2,790,228,000 2,006,687,000 543,363,000 68,880,861,000   68,097,320,000   

62,200,000,000   3,450,309,000 2,792,680,000 2,008,538,000 543,852,000 68,986,841,000   68,202,699,000   

62,300,000,000   3,453,339,000 2,795,127,000 2,010,384,000 544,340,000 69,092,806,000   68,308,063,000   

62,400,000,000   3,456,361,000 2,797,567,000 2,012,225,000 544,827,000 69,198,755,000   68,413,413,000   

62,500,000,000   3,459,375,000 2,800,000,000 2,014,063,000 545,313,000 69,304,688,000   68,518,751,000   

62,600,000,000   3,462,381,000 2,802,427,000 2,015,895,000 545,797,000 69,410,605,000   68,624,073,000   

62,700,000,000   3,465,379,000 2,804,847,000 2,017,724,000 546,280,000 69,516,506,000   68,729,383,000   

62,800,000,000   3,468,369,000 2,807,260,000 2,019,548,000 546,762,000 69,622,391,000   68,834,679,000   

62,900,000,000   3,471,350,000 2,809,668,000 2,021,367,000 547,243,000 69,728,261,000   68,939,960,000   

63,000,000,000   3,474,324,000 2,812,068,000 2,023,182,000 547,722,000 69,834,114,000   69,045,228,000   

63,100,000,000   3,477,290,000 2,814,462,000 2,024,993,000 548,200,000 69,939,952,000   69,150,483,000   

63,200,000,000   3,480,247,000 2,816,849,000 2,026,799,000 548,677,000 70,045,773,000   69,255,723,000   

63,300,000,000   3,483,196,000 2,819,230,000 2,028,600,000 549,153,000 70,151,579,000   69,360,949,000   

63,400,000,000   3,486,138,000 2,821,604,000 2,030,398,000 549,627,000 70,257,369,000   69,466,163,000   

63,500,000,000   3,489,071,000 2,823,972,000 2,032,191,000 550,101,000 70,363,144,000   69,571,363,000   

63,600,000,000   3,491,996,000 2,826,333,000 2,033,979,000 550,572,000 70,468,901,000   69,676,547,000   

63,700,000,000   3,494,913,000 2,828,688,000 2,035,763,000 551,043,000 70,574,644,000   69,781,719,000   

63,800,000,000   3,497,822,000 2,831,036,000 2,037,542,000 551,513,000 70,680,371,000   69,886,877,000   

63,900,000,000   3,500,723,000 2,833,377,000 2,039,317,000 551,981,000 70,786,081,000   69,992,021,000   

64,000,000,000   3,503,616,000 2,835,712,000 2,041,088,000 552,448,000 70,891,776,000   70,097,152,000   

64,100,000,000   3,506,501,000 2,838,040,000 2,042,854,000 552,914,000 70,997,455,000   70,202,269,000   

64,200,000,000   3,509,377,000 2,840,362,000 2,044,616,000 553,378,000 71,103,117,000   70,307,371,000   

64,300,000,000   3,512,246,000 2,842,677,000 2,046,373,000 553,842,000 71,208,765,000   70,412,461,000   

64,400,000,000   3,515,107,000 2,844,986,000 2,048,126,000 554,304,000 71,314,397,000   70,517,537,000   

64,500,000,000   3,517,959,000 2,847,288,000 2,049,875,000 554,765,000 71,420,012,000   70,622,599,000   

64,600,000,000   3,520,803,000 2,849,584,000 2,051,618,000 555,224,000 71,525,611,000   70,727,645,000   

64,700,000,000   3,523,640,000 2,851,872,000 2,053,358,000 555,682,000 71,631,194,000   70,832,680,000   

64,800,000,000   3,526,468,000 2,854,155,000 2,055,093,000 556,140,000 71,736,763,000   70,937,701,000   

64,900,000,000   3,529,288,000 2,856,431,000 2,056,824,000 556,595,000 71,842,314,000   71,042,707,000   

65,000,000,000   3,532,100,000 2,858,700,000 2,058,550,000 557,050,000 71,947,850,000   71,147,700,000   

65,100,000,000   3,534,904,000 2,860,963,000 2,060,272,000 557,503,000 72,053,370,000   71,252,679,000   

65,200,000,000   3,537,700,000 2,863,219,000 2,061,989,000 557,956,000 72,158,875,000   71,357,645,000   

65,300,000,000   3,540,488,000 2,865,468,000 2,063,702,000 558,406,000 72,264,362,000   71,462,596,000   

65,400,000,000   3,543,267,000 2,867,712,000 2,065,410,000 558,856,000 72,369,835,000   71,567,533,000   

65,500,000,000   3,546,039,000 2,869,948,000 2,067,115,000 559,305,000 72,475,292,000   71,672,459,000   

65,600,000,000   3,548,803,000 2,872,178,000 2,068,814,000 559,752,000 72,580,733,000   71,777,369,000   

65,700,000,000   3,551,558,000 2,874,401,000 2,070,509,000 560,198,000 72,686,157,000   71,882,265,000   

65,800,000,000   3,554,305,000 2,876,618,000 2,072,200,000 560,642,000 72,791,565,000   71,987,147,000   

65,900,000,000   3,557,045,000 2,878,828,000 2,073,886,000 561,086,000 72,896,959,000   72,092,017,000   

66,000,000,000   3,559,776,000 2,881,032,000 2,075,568,000 561,528,000 73,002,336,000   72,196,872,000   

66,100,000,000   3,562,499,000 2,883,229,000 2,077,245,000 561,969,000 73,107,697,000   72,301,713,000   

66,200,000,000   3,565,214,000 2,885,420,000 2,078,918,000 562,409,000 73,213,043,000   72,406,541,000   

66,300,000,000   3,567,921,000 2,887,604,000 2,080,587,000 562,847,000 73,318,372,000   72,511,355,000   

66,400,000,000   3,570,620,000 2,889,781,000 2,082,251,000 563,284,000 73,423,685,000   72,616,155,000   

66,500,000,000   3,573,311,000 2,891,952,000 2,083,911,000 563,721,000 73,528,984,000   72,720,943,000   

66,600,000,000   3,575,994,000 2,894,116,000 2,085,566,000 564,155,000 73,634,265,000   72,825,715,000   
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66,700,000,000   3,578,668,000 2,896,274,000 2,087,216,000 564,589,000 73,739,531,000   72,930,473,000   

66,800,000,000   3,581,335,000 2,898,425,000 2,088,863,000 565,021,000 73,844,781,000   73,035,219,000   

66,900,000,000   3,583,994,000 2,900,570,000 2,090,505,000 565,452,000 73,950,016,000   73,139,951,000   

67,000,000,000   3,586,644,000 2,902,708,000 2,092,142,000 565,882,000 74,055,234,000   73,244,668,000   

67,100,000,000   3,589,286,000 2,904,840,000 2,093,775,000 566,311,000 74,160,437,000   73,349,372,000   

67,200,000,000   3,591,921,000 2,906,964,000 2,095,404,000 566,738,000 74,265,623,000   73,454,063,000   

67,300,000,000   3,594,547,000 2,909,083,000 2,097,028,000 567,164,000 74,370,794,000   73,558,739,000   

67,400,000,000   3,597,165,000 2,911,195,000 2,098,647,000 567,589,000 74,475,949,000   73,663,401,000   

67,500,000,000   3,599,775,000 2,913,300,000 2,100,263,000 568,013,000 74,581,088,000   73,768,051,000   

67,600,000,000   3,602,377,000 2,915,399,000 2,101,873,000 568,435,000 74,686,211,000   73,872,685,000   

67,700,000,000   3,604,971,000 2,917,491,000 2,103,480,000 568,856,000 74,791,318,000   73,977,307,000   

67,800,000,000   3,607,557,000 2,919,576,000 2,105,082,000 569,276,000 74,896,409,000   74,081,915,000   

67,900,000,000   3,610,134,000 2,921,656,000 2,106,679,000 569,695,000 75,001,485,000   74,186,508,000   

68,000,000,000   3,612,704,000 2,923,728,000 2,108,272,000 570,112,000 75,106,544,000   74,291,088,000   

68,100,000,000   3,615,266,000 2,925,794,000 2,109,861,000 570,528,000 75,211,588,000   74,395,655,000   

68,200,000,000   3,617,819,000 2,927,853,000 2,111,445,000 570,943,000 75,316,615,000   74,500,207,000   

68,300,000,000   3,620,364,000 2,929,906,000 2,113,024,000 571,357,000 75,421,627,000   74,604,745,000   

68,400,000,000   3,622,902,000 2,931,952,000 2,114,600,000 571,769,000 75,526,623,000   74,709,271,000   

68,500,000,000   3,625,431,000 2,933,992,000 2,116,171,000 572,181,000 75,631,604,000   74,813,783,000   

68,600,000,000   3,627,952,000 2,936,025,000 2,117,737,000 572,590,000 75,736,567,000   74,918,279,000   

68,700,000,000   3,630,465,000 2,938,052,000 2,119,299,000 572,999,000 75,841,516,000   75,022,763,000   

68,800,000,000   3,632,970,000 2,940,072,000 2,120,856,000 573,407,000 75,946,449,000   75,127,233,000   

68,900,000,000   3,635,467,000 2,942,085,000 2,122,409,000 573,813,000 76,051,365,000   75,231,689,000   

69,000,000,000   3,637,956,000 2,944,092,000 2,123,958,000 574,218,000 76,156,266,000   75,336,132,000   

69,100,000,000   3,640,437,000 2,946,092,000 2,125,502,000 574,622,000 76,261,151,000   75,440,561,000   

69,200,000,000   3,642,909,000 2,948,086,000 2,127,042,000 575,024,000 76,366,019,000   75,544,975,000   

69,300,000,000   3,645,374,000 2,950,073,000 2,128,577,000 575,426,000 76,470,873,000   75,649,377,000   

69,400,000,000   3,647,831,000 2,952,054,000 2,130,108,000 575,826,000 76,575,711,000   75,753,765,000   

69,500,000,000   3,650,279,000 2,954,028,000 2,131,635,000 576,225,000 76,680,532,000   75,858,139,000   

69,600,000,000   3,652,719,000 2,955,996,000 2,133,156,000 576,622,000 76,785,337,000   75,962,497,000   

69,700,000,000   3,655,152,000 2,957,956,000 2,134,674,000 577,018,000 76,890,126,000   76,066,844,000   

69,800,000,000   3,657,576,000 2,959,911,000 2,136,187,000 577,414,000 76,994,901,000   76,171,177,000   

69,900,000,000   3,659,992,000 2,961,859,000 2,137,696,000 577,807,000 77,099,658,000   76,275,495,000   

70,000,000,000   3,662,400,000 2,963,800,000 2,139,200,000 578,200,000 77,204,400,000   76,379,800,000   

70,100,000,000   3,664,800,000 2,965,735,000 2,140,700,000 578,591,000 77,309,126,000   76,484,091,000   

70,200,000,000   3,667,192,000 2,967,663,000 2,142,195,000 578,982,000 77,413,837,000   76,588,369,000   

70,300,000,000   3,669,576,000 2,969,584,000 2,143,686,000 579,370,000 77,518,530,000   76,692,632,000   

70,400,000,000   3,671,951,000 2,971,500,000 2,145,172,000 579,758,000 77,623,209,000   76,796,881,000   

70,500,000,000   3,674,319,000 2,973,408,000 2,146,655,000 580,145,000 77,727,872,000   76,901,119,000   

70,600,000,000   3,676,679,000 2,975,310,000 2,148,132,000 580,530,000 77,832,519,000   77,005,341,000   

70,700,000,000   3,679,030,000 2,977,205,000 2,149,605,000 580,914,000 77,937,149,000   77,109,549,000   

70,800,000,000   3,681,373,000 2,979,094,000 2,151,074,000 581,296,000 78,041,763,000   77,213,743,000   

70,900,000,000   3,683,709,000 2,980,976,000 2,152,538,000 581,678,000 78,146,363,000   77,317,925,000   

71,000,000,000   3,686,036,000 2,982,852,000 2,153,998,000 582,058,000 78,250,946,000   77,422,092,000   

71,100,000,000   3,688,355,000 2,984,721,000 2,155,453,000 582,437,000 78,355,513,000   77,526,245,000   

71,200,000,000   3,690,666,000 2,986,584,000 2,156,904,000 582,815,000 78,460,065,000   77,630,385,000   

71,300,000,000   3,692,969,000 2,988,440,000 2,158,351,000 583,191,000 78,564,600,000   77,734,511,000   

71,400,000,000   3,695,264,000 2,990,289,000 2,159,793,000 583,566,000 78,669,119,000   77,838,623,000   

71,500,000,000   3,697,551,000 2,992,132,000 2,161,231,000 583,941,000 78,773,624,000   77,942,723,000   

71,600,000,000   3,699,830,000 2,993,968,000 2,162,664,000 584,313,000 78,878,111,000   78,046,807,000   

71,700,000,000   3,702,100,000 2,995,798,000 2,164,092,000 584,685,000 78,982,583,000   78,150,877,000   

71,800,000,000   3,704,363,000 2,997,621,000 2,165,517,000 585,055,000 79,087,039,000   78,254,935,000   

71,900,000,000   3,706,618,000 2,999,438,000 2,166,937,000 585,424,000 79,191,480,000   78,358,979,000   

72,000,000,000   3,708,864,000 3,001,248,000 2,168,352,000 585,792,000 79,295,904,000   78,463,008,000   

72,100,000,000   3,711,102,000 3,003,052,000 2,169,763,000 586,159,000 79,400,313,000   78,567,024,000   
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72,200,000,000   3,713,333,000 3,004,848,000 2,171,170,000 586,524,000 79,504,705,000   78,671,027,000   

72,300,000,000   3,715,555,000 3,006,639,000 2,172,572,000 586,888,000 79,609,082,000   78,775,015,000   

72,400,000,000   3,717,769,000 3,008,423,000 2,173,969,000 587,251,000 79,713,443,000   78,878,989,000   

72,500,000,000   3,719,975,000 3,010,200,000 2,175,363,000 587,613,000 79,817,788,000   78,982,951,000   

72,600,000,000   3,722,173,000 3,011,971,000 2,176,751,000 587,973,000 79,922,117,000   79,086,897,000   

72,700,000,000   3,724,363,000 3,013,735,000 2,178,136,000 588,332,000 80,026,430,000   79,190,831,000   

72,800,000,000   3,726,545,000 3,015,492,000 2,179,516,000 588,690,000 80,130,727,000   79,294,751,000   

72,900,000,000   3,728,718,000 3,017,244,000 2,180,891,000 589,047,000 80,235,009,000   79,398,656,000   

73,000,000,000   3,730,884,000 3,018,988,000 2,182,262,000 589,402,000 80,339,274,000   79,502,548,000   

73,100,000,000   3,733,042,000 3,020,726,000 2,183,629,000 589,756,000 80,443,524,000   79,606,427,000   

73,200,000,000   3,735,191,000 3,022,457,000 2,184,991,000 590,109,000 80,547,757,000   79,710,291,000   

73,300,000,000   3,737,332,000 3,024,182,000 2,186,348,000 590,461,000 80,651,975,000   79,814,141,000   

73,400,000,000   3,739,466,000 3,025,900,000 2,187,702,000 590,811,000 80,756,177,000   79,917,979,000   

73,500,000,000   3,741,591,000 3,027,612,000 2,189,051,000 591,161,000 80,860,364,000   80,021,803,000   

73,600,000,000   3,743,708,000 3,029,317,000 2,190,395,000 591,508,000 80,964,533,000   80,125,611,000   

73,700,000,000   3,745,817,000 3,031,016,000 2,191,735,000 591,855,000 81,068,688,000   80,229,407,000   

73,800,000,000   3,747,918,000 3,032,708,000 2,193,070,000 592,201,000 81,172,827,000   80,333,189,000   

73,900,000,000   3,750,011,000 3,034,393,000 2,194,401,000 592,545,000 81,276,949,000   80,436,957,000   

74,000,000,000   3,752,096,000 3,036,072,000 2,195,728,000 592,888,000 81,381,056,000   80,540,712,000   

74,100,000,000   3,754,173,000 3,037,744,000 2,197,050,000 593,230,000 81,485,147,000   80,644,453,000   

74,200,000,000   3,756,241,000 3,039,410,000 2,198,368,000 593,570,000 81,589,221,000   80,748,179,000   

74,300,000,000   3,758,302,000 3,041,069,000 2,199,681,000 593,910,000 81,693,281,000   80,851,893,000   

74,400,000,000   3,760,355,000 3,042,722,000 2,200,990,000 594,248,000 81,797,325,000   80,955,593,000   

74,500,000,000   3,762,399,000 3,044,368,000 2,202,295,000 594,585,000 81,901,352,000   81,059,279,000   

74,600,000,000   3,764,435,000 3,046,008,000 2,203,594,000 594,920,000 82,005,363,000   81,162,949,000   

74,700,000,000   3,766,464,000 3,047,640,000 2,204,890,000 595,254,000 82,109,358,000   81,266,608,000   

74,800,000,000   3,768,484,000 3,049,267,000 2,206,181,000 595,588,000 82,213,339,000   81,370,253,000   

74,900,000,000   3,770,496,000 3,050,887,000 2,207,468,000 595,919,000 82,317,302,000   81,473,883,000   

75,000,000,000   3,772,500,000 3,052,500,000 2,208,750,000 596,250,000 82,421,250,000   81,577,500,000   

75,100,000,000   3,774,496,000 3,054,107,000 2,210,028,000 596,579,000 82,525,182,000   81,681,103,000   

75,200,000,000   3,776,484,000 3,055,707,000 2,211,301,000 596,908,000 82,629,099,000   81,784,693,000   

75,300,000,000   3,778,464,000 3,057,300,000 2,212,570,000 597,234,000 82,732,998,000   81,888,268,000   

75,400,000,000   3,780,435,000 3,058,888,000 2,213,834,000 597,560,000 82,836,883,000   81,991,829,000   

75,500,000,000   3,782,399,000 3,060,468,000 2,215,095,000 597,885,000 82,940,752,000   82,095,379,000   

75,600,000,000   3,784,355,000 3,062,042,000 2,216,350,000 598,208,000 83,044,605,000   82,198,913,000   

75,700,000,000   3,786,302,000 3,063,609,000 2,217,601,000 598,530,000 83,148,441,000   82,302,433,000   

75,800,000,000   3,788,241,000 3,065,170,000 2,218,848,000 598,850,000 83,252,261,000   82,405,939,000   

75,900,000,000   3,790,173,000 3,066,724,000 2,220,090,000 599,170,000 83,356,067,000   82,509,433,000   

76,000,000,000   3,792,096,000 3,068,272,000 2,221,328,000 599,488,000 83,459,856,000   82,612,912,000   

76,100,000,000   3,794,011,000 3,069,813,000 2,222,561,000 599,805,000 83,563,629,000   82,716,377,000   

76,200,000,000   3,795,918,000 3,071,348,000 2,223,790,000 600,121,000 83,667,387,000   82,819,829,000   

76,300,000,000   3,797,817,000 3,072,876,000 2,225,015,000 600,435,000 83,771,128,000   82,923,267,000   

76,400,000,000   3,799,708,000 3,074,397,000 2,226,235,000 600,748,000 83,874,853,000   83,026,691,000   

76,500,000,000   3,801,591,000 3,075,912,000 2,227,451,000 601,061,000 83,978,564,000   83,130,103,000   

76,600,000,000   3,803,466,000 3,077,420,000 2,228,662,000 601,371,000 84,082,257,000   83,233,499,000   

76,700,000,000   3,805,332,000 3,078,922,000 2,229,868,000 601,681,000 84,185,935,000   83,336,881,000   

76,800,000,000   3,807,191,000 3,080,417,000 2,231,071,000 601,989,000 84,289,597,000   83,440,251,000   

76,900,000,000   3,809,042,000 3,081,906,000 2,232,269,000 602,296,000 84,393,244,000   83,543,607,000   

77,000,000,000   3,810,884,000 3,083,388,000 2,233,462,000 602,602,000 84,496,874,000   83,646,948,000   

77,100,000,000   3,812,718,000 3,084,864,000 2,234,651,000 602,907,000 84,600,489,000   83,750,276,000   

77,200,000,000   3,814,545,000 3,086,332,000 2,235,836,000 603,210,000 84,704,087,000   83,853,591,000   

77,300,000,000   3,816,363,000 3,087,795,000 2,237,016,000 603,512,000 84,807,670,000   83,956,891,000   

77,400,000,000   3,818,173,000 3,089,251,000 2,238,191,000 603,813,000 84,911,237,000   84,060,177,000   

77,500,000,000   3,819,975,000 3,090,700,000 2,239,363,000 604,113,000 85,014,788,000   84,163,451,000   

77,600,000,000   3,821,769,000 3,092,143,000 2,240,529,000 604,411,000 85,118,323,000   84,266,709,000   
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77,700,000,000   3,823,555,000 3,093,579,000 2,241,692,000 604,708,000 85,221,842,000   84,369,955,000   

77,800,000,000   3,825,333,000 3,095,008,000 2,242,850,000 605,004,000 85,325,345,000   84,473,187,000   

77,900,000,000   3,827,102,000 3,096,432,000 2,244,003,000 605,299,000 85,428,833,000   84,576,404,000   

78,000,000,000   3,828,864,000 3,097,848,000 2,245,152,000 605,592,000 85,532,304,000   84,679,608,000   

78,100,000,000   3,830,618,000 3,099,258,000 2,246,297,000 605,884,000 85,635,760,000   84,782,799,000   

78,200,000,000   3,832,363,000 3,100,661,000 2,247,437,000 606,175,000 85,739,199,000   84,885,975,000   

78,300,000,000   3,834,100,000 3,102,058,000 2,248,572,000 606,465,000 85,842,623,000   84,989,137,000   

78,400,000,000   3,835,830,000 3,103,448,000 2,249,704,000 606,753,000 85,946,031,000   85,092,287,000   

78,500,000,000   3,837,551,000 3,104,832,000 2,250,831,000 607,041,000 86,049,424,000   85,195,423,000   

78,600,000,000   3,839,264,000 3,106,209,000 2,251,953,000 607,326,000 86,152,799,000   85,298,543,000   

78,700,000,000   3,840,969,000 3,107,580,000 2,253,071,000 607,611,000 86,256,160,000   85,401,651,000   

78,800,000,000   3,842,666,000 3,108,944,000 2,254,184,000 607,895,000 86,359,505,000   85,504,745,000   

78,900,000,000   3,844,355,000 3,110,301,000 2,255,293,000 608,177,000 86,462,833,000   85,607,825,000   

79,000,000,000   3,846,036,000 3,111,652,000 2,256,398,000 608,458,000 86,566,146,000   85,710,892,000   

79,100,000,000   3,847,709,000 3,112,996,000 2,257,498,000 608,738,000 86,669,443,000   85,813,945,000   

79,200,000,000   3,849,373,000 3,114,334,000 2,258,594,000 609,016,000 86,772,723,000   85,916,983,000   

79,300,000,000   3,851,030,000 3,115,665,000 2,259,685,000 609,294,000 86,875,989,000   86,020,009,000   

79,400,000,000   3,852,679,000 3,116,990,000 2,260,772,000 609,570,000 86,979,239,000   86,123,021,000   

79,500,000,000   3,854,319,000 3,118,308,000 2,261,855,000 609,845,000 87,082,472,000   86,226,019,000   

79,600,000,000   3,855,951,000 3,119,620,000 2,262,932,000 610,118,000 87,185,689,000   86,329,001,000   

79,700,000,000   3,857,576,000 3,120,924,000 2,264,006,000 610,390,000 87,288,890,000   86,431,972,000   

79,800,000,000   3,859,192,000 3,122,223,000 2,265,075,000 610,662,000 87,392,077,000   86,534,929,000   

79,900,000,000   3,860,800,000 3,123,515,000 2,266,140,000 610,931,000 87,495,246,000   86,637,871,000   

80,000,000,000   3,862,400,000 3,124,800,000 2,267,200,000 611,200,000 87,598,400,000   86,740,800,000   

80,100,000,000   3,863,992,000 3,126,079,000 2,268,256,000 611,467,000 87,701,538,000   86,843,715,000   

80,200,000,000   3,865,576,000 3,127,351,000 2,269,307,000 611,734,000 87,804,661,000   86,946,617,000   

80,300,000,000   3,867,152,000 3,128,616,000 2,270,354,000 611,998,000 87,907,766,000   87,049,504,000   

80,400,000,000   3,868,719,000 3,129,876,000 2,271,396,000 612,262,000 88,010,857,000   87,152,377,000   

80,500,000,000   3,870,279,000 3,131,128,000 2,272,435,000 612,525,000 88,113,932,000   87,255,239,000   

80,600,000,000   3,871,831,000 3,132,374,000 2,273,468,000 612,786,000 88,216,991,000   87,358,085,000   

80,700,000,000   3,873,374,000 3,133,613,000 2,274,497,000 613,046,000 88,320,033,000   87,460,917,000   

80,800,000,000   3,874,909,000 3,134,846,000 2,275,522,000 613,304,000 88,423,059,000   87,563,735,000   

80,900,000,000   3,876,437,000 3,136,072,000 2,276,542,000 613,562,000 88,526,071,000   87,666,541,000   

81,000,000,000   3,877,956,000 3,137,292,000 2,277,558,000 613,818,000 88,629,066,000   87,769,332,000   

81,100,000,000   3,879,467,000 3,138,505,000 2,278,569,000 614,073,000 88,732,045,000   87,872,109,000   

81,200,000,000   3,880,970,000 3,139,712,000 2,279,576,000 614,327,000 88,835,009,000   87,974,873,000   

81,300,000,000   3,882,465,000 3,140,912,000 2,280,579,000 614,579,000 88,937,956,000   88,077,623,000   

81,400,000,000   3,883,952,000 3,142,105,000 2,281,577,000 614,830,000 89,040,887,000   88,180,359,000   

81,500,000,000   3,885,431,000 3,143,292,000 2,282,571,000 615,081,000 89,143,804,000   88,283,083,000   

81,600,000,000   3,886,902,000 3,144,472,000 2,283,560,000 615,329,000 89,246,703,000   88,385,791,000   

81,700,000,000   3,888,364,000 3,145,646,000 2,284,544,000 615,577,000 89,349,587,000   88,488,485,000   

81,800,000,000   3,889,819,000 3,146,813,000 2,285,525,000 615,823,000 89,452,455,000   88,591,167,000   

81,900,000,000   3,891,266,000 3,147,974,000 2,286,501,000 616,068,000 89,555,308,000   88,693,835,000   

82,000,000,000   3,892,704,000 3,149,128,000 2,287,472,000 616,312,000 89,658,144,000   88,796,488,000   

82,100,000,000   3,894,134,000 3,150,276,000 2,288,439,000 616,555,000 89,760,965,000   88,899,128,000   

82,200,000,000   3,895,557,000 3,151,416,000 2,289,402,000 616,796,000 89,863,769,000   89,001,755,000   

82,300,000,000   3,896,971,000 3,152,551,000 2,290,360,000 617,036,000 89,966,558,000   89,104,367,000   

82,400,000,000   3,898,377,000 3,153,679,000 2,291,313,000 617,275,000 90,069,331,000   89,206,965,000   

82,500,000,000   3,899,775,000 3,154,800,000 2,292,263,000 617,513,000 90,172,088,000   89,309,551,000   

82,600,000,000   3,901,165,000 3,155,915,000 2,293,207,000 617,749,000 90,274,829,000   89,412,121,000   

82,700,000,000   3,902,547,000 3,157,023,000 2,294,148,000 617,984,000 90,377,554,000   89,514,679,000   

82,800,000,000   3,903,921,000 3,158,124,000 2,295,084,000 618,218,000 90,480,263,000   89,617,223,000   

82,900,000,000   3,905,286,000 3,159,220,000 2,296,015,000 618,451,000 90,582,957,000   89,719,752,000   

83,000,000,000   3,906,644,000 3,160,308,000 2,296,942,000 618,682,000 90,685,634,000   89,822,268,000   

83,100,000,000   3,907,994,000 3,161,390,000 2,297,865,000 618,912,000 90,788,296,000   89,924,771,000   
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83,200,000,000   3,909,335,000 3,162,465,000 2,298,783,000 619,141,000 90,890,941,000   90,027,259,000   

83,300,000,000   3,910,668,000 3,163,534,000 2,299,696,000 619,369,000 90,993,571,000   90,129,733,000   

83,400,000,000   3,911,994,000 3,164,596,000 2,300,606,000 619,595,000 91,096,185,000   90,232,195,000   

83,500,000,000   3,913,311,000 3,165,652,000 2,301,511,000 619,821,000 91,198,784,000   90,334,643,000   

83,600,000,000   3,914,620,000 3,166,701,000 2,302,411,000 620,044,000 91,301,365,000   90,437,075,000   

83,700,000,000   3,915,921,000 3,167,744,000 2,303,307,000 620,267,000 91,403,932,000   90,539,495,000   

83,800,000,000   3,917,214,000 3,168,780,000 2,304,198,000 620,489,000 91,506,483,000   90,641,901,000   

83,900,000,000   3,918,499,000 3,169,809,000 2,305,085,000 620,709,000 91,609,017,000   90,744,293,000   

84,000,000,000   3,919,776,000 3,170,832,000 2,305,968,000 620,928,000 91,711,536,000   90,846,672,000   

84,100,000,000   3,921,045,000 3,171,848,000 2,306,846,000 621,146,000 91,814,039,000   90,949,037,000   

84,200,000,000   3,922,305,000 3,172,858,000 2,307,720,000 621,362,000 91,916,525,000   91,051,387,000   

84,300,000,000   3,923,558,000 3,173,861,000 2,308,589,000 621,578,000 92,018,997,000   91,153,725,000   

84,400,000,000   3,924,803,000 3,174,858,000 2,309,454,000 621,792,000 92,121,453,000   91,256,049,000   

84,500,000,000   3,926,039,000 3,175,848,000 2,310,315,000 622,005,000 92,223,892,000   91,358,359,000   

84,600,000,000   3,927,267,000 3,176,832,000 2,311,170,000 622,216,000 92,326,315,000   91,460,653,000   

84,700,000,000   3,928,488,000 3,177,808,000 2,312,022,000 622,426,000 92,428,722,000   91,562,936,000   

84,800,000,000   3,929,700,000 3,178,779,000 2,312,869,000 622,636,000 92,531,115,000   91,665,205,000   

84,900,000,000   3,930,904,000 3,179,743,000 2,313,712,000 622,843,000 92,633,490,000   91,767,459,000   

85,000,000,000   3,932,100,000 3,180,700,000 2,314,550,000 623,050,000 92,735,850,000   91,869,700,000   

85,100,000,000   3,933,288,000 3,181,651,000 2,315,384,000 623,255,000 92,838,194,000   91,971,927,000   

85,200,000,000   3,934,468,000 3,182,595,000 2,316,213,000 623,460,000 92,940,523,000   92,074,141,000   

85,300,000,000   3,935,640,000 3,183,532,000 2,317,038,000 623,662,000 93,042,834,000   92,176,340,000   

85,400,000,000   3,936,803,000 3,184,464,000 2,317,858,000 623,864,000 93,145,131,000   92,278,525,000   

85,500,000,000   3,937,959,000 3,185,388,000 2,318,675,000 624,065,000 93,247,412,000   92,380,699,000   

85,600,000,000   3,939,107,000 3,186,306,000 2,319,486,000 624,264,000 93,349,677,000   92,482,857,000   

85,700,000,000   3,940,246,000 3,187,217,000 2,320,293,000 624,462,000 93,451,925,000   92,585,001,000   

85,800,000,000   3,941,377,000 3,188,122,000 2,321,096,000 624,658,000 93,554,157,000   92,687,131,000   

85,900,000,000   3,942,501,000 3,189,020,000 2,321,894,000 624,854,000 93,656,375,000   92,789,249,000   

86,000,000,000   3,943,616,000 3,189,912,000 2,322,688,000 625,048,000 93,758,576,000   92,891,352,000   

86,100,000,000   3,944,723,000 3,190,797,000 2,323,477,000 625,241,000 93,860,761,000   92,993,441,000   

86,200,000,000   3,945,822,000 3,191,676,000 2,324,262,000 625,433,000 93,962,931,000   93,095,517,000   

86,300,000,000   3,946,913,000 3,192,548,000 2,325,043,000 625,623,000 94,065,084,000   93,197,579,000   

86,400,000,000   3,947,996,000 3,193,413,000 2,325,819,000 625,812,000 94,167,221,000   93,299,627,000   

86,500,000,000   3,949,071,000 3,194,272,000 2,326,591,000 626,001,000 94,269,344,000   93,401,663,000   

86,600,000,000   3,950,138,000 3,195,124,000 2,327,358,000 626,187,000 94,371,449,000   93,503,683,000   

86,700,000,000   3,951,196,000 3,195,970,000 2,328,120,000 626,373,000 94,473,539,000   93,605,689,000   

86,800,000,000   3,952,247,000 3,196,809,000 2,328,879,000 626,557,000 94,575,613,000   93,707,683,000   

86,900,000,000   3,953,290,000 3,197,642,000 2,329,633,000 626,740,000 94,677,672,000   93,809,663,000   

87,000,000,000   3,954,324,000 3,198,468,000 2,330,382,000 626,922,000 94,779,714,000   93,911,628,000   

87,100,000,000   3,955,350,000 3,199,288,000 2,331,127,000 627,103,000 94,881,741,000   94,013,580,000   

87,200,000,000   3,956,369,000 3,200,100,000 2,331,868,000 627,282,000 94,983,751,000   94,115,519,000   

87,300,000,000   3,957,379,000 3,200,907,000 2,332,604,000 627,460,000 95,085,746,000   94,217,443,000   

87,400,000,000   3,958,381,000 3,201,707,000 2,333,335,000 627,637,000 95,187,725,000   94,319,353,000   

87,500,000,000   3,959,375,000 3,202,500,000 2,334,063,000 627,813,000 95,289,688,000   94,421,251,000   

87,600,000,000   3,960,361,000 3,203,287,000 2,334,785,000 627,987,000 95,391,635,000   94,523,133,000   

87,700,000,000   3,961,339,000 3,204,067,000 2,335,504,000 628,160,000 95,493,566,000   94,625,003,000   

87,800,000,000   3,962,309,000 3,204,840,000 2,336,218,000 628,332,000 95,595,481,000   94,726,859,000   

87,900,000,000   3,963,270,000 3,205,608,000 2,336,927,000 628,503,000 95,697,381,000   94,828,700,000   

88,000,000,000   3,964,224,000 3,206,368,000 2,337,632,000 628,672,000 95,799,264,000   94,930,528,000   

88,100,000,000   3,965,170,000 3,207,122,000 2,338,333,000 628,840,000 95,901,132,000   95,032,343,000   

88,200,000,000   3,966,107,000 3,207,869,000 2,339,029,000 629,007,000 96,002,983,000   95,134,143,000   

88,300,000,000   3,967,036,000 3,208,610,000 2,339,720,000 629,173,000 96,104,819,000   95,235,929,000   

88,400,000,000   3,967,958,000 3,209,344,000 2,340,408,000 629,337,000 96,206,639,000   95,337,703,000   

88,500,000,000   3,968,871,000 3,210,072,000 2,341,091,000 629,501,000 96,308,444,000   95,439,463,000   

88,600,000,000   3,969,776,000 3,210,793,000 2,341,769,000 629,662,000 96,410,231,000   95,541,207,000   
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88,700,000,000   3,970,673,000 3,211,508,000 2,342,443,000 629,823,000 96,512,004,000   95,642,939,000   

88,800,000,000   3,971,562,000 3,212,216,000 2,343,112,000 629,983,000 96,613,761,000   95,744,657,000   

88,900,000,000   3,972,443,000 3,212,917,000 2,343,777,000 630,141,000 96,715,501,000   95,846,361,000   

89,000,000,000   3,973,316,000 3,213,612,000 2,344,438,000 630,298,000 96,817,226,000   95,948,052,000   

89,100,000,000   3,974,181,000 3,214,300,000 2,345,094,000 630,454,000 96,918,935,000   96,049,729,000   

89,200,000,000   3,975,037,000 3,214,982,000 2,345,746,000 630,608,000 97,020,627,000   96,151,391,000   

89,300,000,000   3,975,886,000 3,215,657,000 2,346,393,000 630,762,000 97,122,305,000   96,253,041,000   

89,400,000,000   3,976,727,000 3,216,326,000 2,347,036,000 630,914,000 97,223,967,000   96,354,677,000   

89,500,000,000   3,977,559,000 3,216,988,000 2,347,675,000 631,065,000 97,325,612,000   96,456,299,000   

89,600,000,000   3,978,383,000 3,217,644,000 2,348,308,000 631,214,000 97,427,241,000   96,557,905,000   

89,700,000,000   3,979,200,000 3,218,292,000 2,348,938,000 631,362,000 97,528,854,000   96,659,500,000   

89,800,000,000   3,980,008,000 3,218,935,000 2,349,563,000 631,510,000 97,630,453,000   96,761,081,000   

89,900,000,000   3,980,808,000 3,219,571,000 2,350,184,000 631,655,000 97,732,034,000   96,862,647,000   

90,000,000,000   3,981,600,000 3,220,200,000 2,350,800,000 631,800,000 97,833,600,000   96,964,200,000   

90,100,000,000   3,982,384,000 3,220,823,000 2,351,412,000 631,943,000 97,935,150,000   97,065,739,000   

90,200,000,000   3,983,160,000 3,221,439,000 2,352,019,000 632,086,000 98,036,685,000   97,167,265,000   

90,300,000,000   3,983,928,000 3,222,048,000 2,352,622,000 632,226,000 98,138,202,000   97,268,776,000   

90,400,000,000   3,984,687,000 3,222,652,000 2,353,220,000 632,366,000 98,239,705,000   97,370,273,000   

90,500,000,000   3,985,439,000 3,223,248,000 2,353,815,000 632,505,000 98,341,192,000   97,471,759,000   

90,600,000,000   3,986,183,000 3,223,838,000 2,354,404,000 632,642,000 98,442,663,000   97,573,229,000   

90,700,000,000   3,986,918,000 3,224,421,000 2,354,989,000 632,778,000 98,544,117,000   97,674,685,000   

90,800,000,000   3,987,645,000 3,224,998,000 2,355,570,000 632,912,000 98,645,555,000   97,776,127,000   

90,900,000,000   3,988,365,000 3,225,568,000 2,356,146,000 633,046,000 98,746,979,000   97,877,557,000   

91,000,000,000   3,989,076,000 3,226,132,000 2,356,718,000 633,178,000 98,848,386,000   97,978,972,000   

91,100,000,000   3,989,779,000 3,226,689,000 2,357,285,000 633,309,000 98,949,777,000   98,080,373,000   

91,200,000,000   3,990,474,000 3,227,240,000 2,357,848,000 633,439,000 99,051,153,000   98,181,761,000   

91,300,000,000   3,991,161,000 3,227,784,000 2,358,407,000 633,567,000 99,152,512,000   98,283,135,000   

91,400,000,000   3,991,840,000 3,228,321,000 2,358,961,000 633,694,000 99,253,855,000   98,384,495,000   

91,500,000,000   3,992,511,000 3,228,852,000 2,359,511,000 633,821,000 99,355,184,000   98,485,843,000   

91,600,000,000   3,993,174,000 3,229,376,000 2,360,056,000 633,945,000 99,456,495,000   98,587,175,000   

91,700,000,000   3,993,828,000 3,229,894,000 2,360,596,000 634,069,000 99,557,791,000   98,688,493,000   

91,800,000,000   3,994,475,000 3,230,405,000 2,361,133,000 634,191,000 99,659,071,000   98,789,799,000   

91,900,000,000   3,995,114,000 3,230,910,000 2,361,665,000 634,312,000 99,760,336,000   98,891,091,000   

92,000,000,000   3,995,744,000 3,231,408,000 2,362,192,000 634,432,000 99,861,584,000   98,992,368,000   

92,100,000,000   3,996,366,000 3,231,900,000 2,362,715,000 634,551,000 99,962,817,000   99,093,632,000   

92,200,000,000   3,996,981,000 3,232,384,000 2,363,234,000 634,668,000 100,064,033,000 99,194,883,000   

92,300,000,000   3,997,587,000 3,232,863,000 2,363,748,000 634,784,000 100,165,234,000 99,296,119,000   

92,400,000,000   3,998,185,000 3,233,335,000 2,364,257,000 634,899,000 100,266,419,000 99,397,341,000   

92,500,000,000   3,998,775,000 3,233,800,000 2,364,763,000 635,013,000 100,367,588,000 99,498,551,000   

92,600,000,000   3,999,357,000 3,234,259,000 2,365,263,000 635,125,000 100,468,741,000 99,599,745,000   

92,700,000,000   3,999,931,000 3,234,711,000 2,365,760,000 635,236,000 100,569,878,000 99,700,927,000   

92,800,000,000   4,000,497,000 3,235,156,000 2,366,252,000 635,346,000 100,670,999,000 99,802,095,000   

92,900,000,000   4,001,054,000 3,235,596,000 2,366,739,000 635,455,000 100,772,105,000 99,903,248,000   

93,000,000,000   4,001,604,000 3,236,028,000 2,367,222,000 635,562,000 100,873,194,000 100,004,388,000 

93,100,000,000   4,002,146,000 3,236,454,000 2,367,701,000 635,668,000 100,974,268,000 100,105,515,000 

93,200,000,000   4,002,679,000 3,236,873,000 2,368,175,000 635,773,000 101,075,325,000 100,206,627,000 

93,300,000,000   4,003,204,000 3,237,286,000 2,368,644,000 635,877,000 101,176,367,000 100,307,725,000 

93,400,000,000   4,003,722,000 3,237,692,000 2,369,110,000 635,979,000 101,277,393,000 100,408,811,000 

93,500,000,000   4,004,231,000 3,238,092,000 2,369,571,000 636,081,000 101,378,404,000 100,509,883,000 

93,600,000,000   4,004,732,000 3,238,485,000 2,370,027,000 636,180,000 101,479,397,000 100,610,939,000 

93,700,000,000   4,005,225,000 3,238,872,000 2,370,479,000 636,279,000 101,580,376,000 100,711,983,000 

93,800,000,000   4,005,710,000 3,239,252,000 2,370,926,000 636,377,000 101,681,339,000 100,813,013,000 

93,900,000,000   4,006,187,000 3,239,625,000 2,371,369,000 636,473,000 101,782,285,000 100,914,029,000 

94,000,000,000   4,006,656,000 3,239,992,000 2,371,808,000 636,568,000 101,883,216,000 101,015,032,000 

94,100,000,000   4,007,117,000 3,240,352,000 2,372,242,000 636,662,000 101,984,131,000 101,116,021,000 
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94,200,000,000   4,007,569,000 3,240,706,000 2,372,672,000 636,754,000 102,085,029,000 101,216,995,000 

94,300,000,000   4,008,014,000 3,241,053,000 2,373,097,000 636,846,000 102,185,913,000 101,317,957,000 

94,400,000,000   4,008,451,000 3,241,394,000 2,373,518,000 636,936,000 102,286,781,000 101,418,905,000 

94,500,000,000   4,008,879,000 3,241,728,000 2,373,935,000 637,025,000 102,387,632,000 101,519,839,000 

94,600,000,000   4,009,299,000 3,242,056,000 2,374,346,000 637,112,000 102,488,467,000 101,620,757,000 

94,700,000,000   4,009,712,000 3,242,376,000 2,374,754,000 637,198,000 102,589,286,000 101,721,664,000 

94,800,000,000   4,010,116,000 3,242,691,000 2,375,157,000 637,284,000 102,690,091,000 101,822,557,000 

94,900,000,000   4,010,512,000 3,242,999,000 2,375,556,000 637,367,000 102,790,878,000 101,923,435,000 

95,000,000,000   4,010,900,000 3,243,300,000 2,375,950,000 637,450,000 102,891,650,000 102,024,300,000 

95,100,000,000   4,011,280,000 3,243,595,000 2,376,340,000 637,531,000 102,992,406,000 102,125,151,000 

95,200,000,000   4,011,652,000 3,243,883,000 2,376,725,000 637,612,000 103,093,147,000 102,225,989,000 

95,300,000,000   4,012,016,000 3,244,164,000 2,377,106,000 637,690,000 103,193,870,000 102,326,812,000 

95,400,000,000   4,012,371,000 3,244,440,000 2,377,482,000 637,768,000 103,294,579,000 102,427,621,000 

95,500,000,000   4,012,719,000 3,244,708,000 2,377,855,000 637,845,000 103,395,272,000 102,528,419,000 

95,600,000,000   4,013,059,000 3,244,970,000 2,378,222,000 637,920,000 103,495,949,000 102,629,201,000 

95,700,000,000   4,013,390,000 3,245,225,000 2,378,585,000 637,994,000 103,596,609,000 102,729,969,000 

95,800,000,000   4,013,713,000 3,245,474,000 2,378,944,000 638,066,000 103,697,253,000 102,830,723,000 

95,900,000,000   4,014,029,000 3,245,716,000 2,379,298,000 638,138,000 103,797,883,000 102,931,465,000 

96,000,000,000   4,014,336,000 3,245,952,000 2,379,648,000 638,208,000 103,898,496,000 103,032,192,000 

96,100,000,000   4,014,635,000 3,246,181,000 2,379,993,000 638,277,000 103,999,093,000 103,132,905,000 

96,200,000,000   4,014,926,000 3,246,404,000 2,380,334,000 638,345,000 104,099,675,000 103,233,605,000 

96,300,000,000   4,015,209,000 3,246,620,000 2,380,671,000 638,411,000 104,200,240,000 103,334,291,000 

96,400,000,000   4,015,484,000 3,246,829,000 2,381,003,000 638,476,000 104,300,789,000 103,434,963,000 

96,500,000,000   4,015,751,000 3,247,032,000 2,381,331,000 638,541,000 104,401,324,000 103,535,623,000 

96,600,000,000   4,016,010,000 3,247,228,000 2,381,654,000 638,603,000 104,501,841,000 103,636,267,000 

96,700,000,000   4,016,260,000 3,247,418,000 2,381,972,000 638,665,000 104,602,343,000 103,736,897,000 

96,800,000,000   4,016,503,000 3,247,601,000 2,382,287,000 638,725,000 104,702,829,000 103,837,515,000 

96,900,000,000   4,016,738,000 3,247,778,000 2,382,597,000 638,784,000 104,803,300,000 103,938,119,000 

97,000,000,000   4,016,964,000 3,247,948,000 2,382,902,000 638,842,000 104,903,754,000 104,038,708,000 

97,100,000,000   4,017,182,000 3,248,112,000 2,383,203,000 638,899,000 105,004,193,000 104,139,284,000 

97,200,000,000   4,017,393,000 3,248,268,000 2,383,500,000 638,954,000 105,104,615,000 104,239,847,000 

97,300,000,000   4,017,595,000 3,248,419,000 2,383,792,000 639,008,000 105,205,022,000 104,340,395,000 

97,400,000,000   4,017,789,000 3,248,563,000 2,384,079,000 639,061,000 105,305,413,000 104,440,929,000 

97,500,000,000   4,017,975,000 3,248,700,000 2,384,363,000 639,113,000 105,405,788,000 104,541,451,000 

97,600,000,000   4,018,153,000 3,248,831,000 2,384,641,000 639,163,000 105,506,147,000 104,641,957,000 

97,700,000,000   4,018,323,000 3,248,955,000 2,384,916,000 639,212,000 105,606,490,000 104,742,451,000 

97,800,000,000   4,018,485,000 3,249,072,000 2,385,186,000 639,260,000 105,706,817,000 104,842,931,000 

97,900,000,000   4,018,638,000 3,249,184,000 2,385,451,000 639,307,000 105,807,129,000 104,943,396,000 

98,000,000,000   4,018,784,000 3,249,288,000 2,385,712,000 639,352,000 105,907,424,000 105,043,848,000 

98,100,000,000   4,018,922,000 3,249,386,000 2,385,969,000 639,396,000 106,007,704,000 105,144,287,000 

98,200,000,000   4,019,051,000 3,249,477,000 2,386,221,000 639,439,000 106,107,967,000 105,244,711,000 

98,300,000,000   4,019,172,000 3,249,562,000 2,386,468,000 639,481,000 106,208,215,000 105,345,121,000 

98,400,000,000   4,019,286,000 3,249,640,000 2,386,712,000 639,521,000 106,308,447,000 105,445,519,000 

98,500,000,000   4,019,391,000 3,249,712,000 2,386,951,000 639,561,000 106,408,664,000 105,545,903,000 

98,600,000,000   4,019,488,000 3,249,777,000 2,387,185,000 639,598,000 106,508,863,000 105,646,271,000 

98,700,000,000   4,019,577,000 3,249,836,000 2,387,415,000 639,635,000 106,609,048,000 105,746,627,000 

98,800,000,000   4,019,658,000 3,249,888,000 2,387,640,000 639,671,000 106,709,217,000 105,846,969,000 

98,900,000,000   4,019,731,000 3,249,933,000 2,387,861,000 639,705,000 106,809,369,000 105,947,297,000 

99,000,000,000   4,019,796,000 3,249,972,000 2,388,078,000 639,738,000 106,909,506,000 106,047,612,000 

99,100,000,000   4,019,853,000 3,250,004,000 2,388,290,000 639,770,000 107,009,627,000 106,147,913,000 

99,200,000,000   4,019,901,000 3,250,030,000 2,388,498,000 639,800,000 107,109,731,000 106,248,199,000 

99,300,000,000   4,019,942,000 3,250,049,000 2,388,701,000 639,830,000 107,209,821,000 106,348,473,000 

99,400,000,000   4,019,975,000 3,250,062,000 2,388,900,000 639,858,000 107,309,895,000 106,448,733,000 

99,500,000,000   4,019,999,000 3,250,068,000 2,389,095,000 639,885,000 107,409,952,000 106,548,979,000 

99,600,000,000   4,020,015,000 3,250,068,000 2,389,284,000 639,910,000 107,509,993,000 106,649,209,000 
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99,700,000,000   4,020,024,000 3,250,060,000 2,389,470,000 639,934,000 107,610,018,000 106,749,428,000 

99,800,000,000   4,020,024,000 3,250,047,000 2,389,651,000 639,958,000 107,710,029,000 106,849,633,000 

99,900,000,000   4,020,016,000 3,250,027,000 2,389,828,000 639,979,000 107,810,022,000 106,949,823,000 

100,000,000,000 4,020,000,000 3,250,000,000 2,390,000,000 640,000,000 107,910,000,000 107,050,000,000 
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TABEL C

DAFTAR BIAYA KOMPONEN KEGIATAN

PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

KLASIFIKASI : KHUSUS (dalam rupiah)
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1                              2 3 4 5 6

250.000.000         53.625.000 39.350.000 40.000.000 382.975.000          

275.000.000         58.050.000 42.595.000 42.694.000 418.339.000          

300.000.000         62.304.000 45.714.000 45.150.000 453.168.000          

325.000.000         66.388.000 48.708.000 47.369.000 487.465.000          

350.000.000         70.301.000 51.576.000 49.350.000 521.227.000          

375.000.000         74.044.000 54.319.000 51.094.000 554.457.000          

400.000.000         77.616.000 56.936.000 52.600.000 587.152.000          

425.000.000         81.018.000 59.428.000 53.869.000 619.315.000          

450.000.000         84.249.000 61.794.000 54.900.000 650.943.000          

475.000.000         87.310.000 64.035.000 55.694.000 682.039.000          

500.000.000         90.200.000 66.150.000 56.250.000 712.600.000          

525.000.000         93.954.000 68.948.000 58.144.000 746.046.000          

550.000.000         97.636.000 71.698.000 59.950.000 779.284.000          

575.000.000         101.246.000 74.399.000 61.669.000 812.314.000          

600.000.000         104.784.000 77.052.000 63.300.000 845.136.000          

625.000.000         108.250.000 79.656.000 64.844.000 877.750.000          

650.000.000         111.644.000 82.212.000 66.300.000 910.156.000          

675.000.000         114.966.000 84.719.000 67.669.000 942.354.000          

700.000.000         118.216.000 87.178.000 68.950.000 974.344.000          

725.000.000         121.394.000 89.588.000 70.144.000 1.006.126.000       

750.000.000         124.500.000 91.950.000 71.250.000 1.037.700.000       

775.000.000         127.534.000 94.263.000 72.269.000 1.069.066.000       

800.000.000         130.496.000 96.528.000 73.200.000 1.100.224.000       

825.000.000         133.386.000 98.744.000 74.044.000 1.131.174.000       

850.000.000         136.204.000 100.912.000 74.800.000 1.161.916.000       

875.000.000         138.950.000 103.031.000 75.469.000 1.192.450.000       

900.000.000         141.624.000 105.102.000 76.050.000 1.222.776.000       

925.000.000         144.226.000 107.124.000 76.544.000 1.252.894.000       

950.000.000         146.756.000 109.098.000 76.950.000 1.282.804.000       

975.000.000         149.214.000 111.023.000 77.269.000 1.312.506.000       

1.000.000.000      151.600.000 112.900.000 77.500.000 1.342.000.000       

1.025.000.000      154.999.000 115.441.000 78.985.000 1.374.425.000       

1.050.000.000      158.379.000 117.968.000 80.448.000 1.406.795.000       

1.075.000.000      161.739.000 120.481.000 81.888.000 1.439.108.000       

1.100.000.000      165.081.000 122.980.000 83.307.000 1.471.368.000       

1.125.000.000      168.403.000 125.466.000 84.703.000 1.503.572.000       

1.150.000.000      171.707.000 127.938.000 86.078.000 1.535.723.000       

1.200.000.000      178.256.000 132.840.000 88.760.000 1.599.856.000       

1.250.000.000      184.729.000 137.688.000 91.354.000 1.663.771.000       

1.300.000.000      191.126.000 142.480.000 93.860.000 1.727.466.000       

1.350.000.000      197.447.000 147.218.000 96.278.000 1.790.943.000       

1.400.000.000      203.691.000 151.900.000 98.607.000 1.854.198.000       

1.450.000.000      209.859.000 156.528.000 100.848.000 1.917.235.000       

1.500.000.000      215.950.000 161.100.000 103.000.000 1.980.050.000       

1.550.000.000      221.965.000 165.618.000 105.064.000 2.042.647.000       

1.600.000.000      227.904.000 170.080.000 107.040.000 2.105.024.000       

1.650.000.000      233.767.000 174.488.000 108.928.000 2.167.183.000       

1.700.000.000      239.553.000 178.840.000 110.727.000 2.229.120.000       

1.750.000.000      245.263.000 183.138.000 112.438.000 2.290.839.000       

1.800.000.000      250.896.000 187.380.000 114.060.000 2.352.336.000       
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1.850.000.000      256.453.000 191.568.000 115.594.000 2.413.615.000       

1.900.000.000      261.934.000 195.700.000 117.040.000 2.474.674.000       

1.950.000.000      267.339.000 199.778.000 118.398.000 2.535.515.000       

2.000.000.000      272.667.000 203.800.000 119.667.000 2.596.134.000       

2.050.000.000      277.919.000 207.768.000 120.848.000 2.656.535.000       

2.100.000.000      283.094.000 211.680.000 121.940.000 2.716.714.000       

2.150.000.000      288.193.000 215.538.000 122.944.000 2.776.675.000       

2.200.000.000      293.216.000 219.340.000 123.860.000 2.836.416.000       

2.250.000.000      298.163.000 223.088.000 124.688.000 2.895.939.000       

2.300.000.000      303.033.000 226.780.000 125.427.000 2.955.240.000       

2.350.000.000      307.827.000 230.418.000 126.078.000 3.014.323.000       

2.400.000.000      312.544.000 234.000.000 126.640.000 3.073.184.000       

2.450.000.000      317.185.000 237.528.000 127.114.000 3.131.827.000       

2.500.000.000      321.750.000 241.000.000 127.500.000 3.190.250.000       

2.550.000.000      327.690.000 245.346.000 129.158.000 3.252.194.000       

2.600.000.000      333.611.000 249.673.000 130.780.000 3.314.064.000       

2.650.000.000      339.513.000 253.981.000 132.368.000 3.375.862.000       

2.700.000.000      345.395.000 258.271.000 133.920.000 3.437.586.000       

2.750.000.000      351.258.000 262.543.000 135.438.000 3.499.239.000       

2.800.000.000      357.101.000 266.795.000 136.920.000 3.560.816.000       

2.850.000.000      362.925.000 271.029.000 138.368.000 3.622.322.000       

2.900.000.000      368.729.000 275.245.000 139.780.000 3.683.754.000       

2.950.000.000      374.514.000 279.442.000 141.158.000 3.745.114.000       

3.000.000.000      380.280.000 283.620.000 142.500.000 3.806.400.000       

3.050.000.000      386.026.000 287.780.000 143.808.000 3.867.614.000       

3.100.000.000      391.753.000 291.921.000 145.080.000 3.928.754.000       

3.150.000.000      397.461.000 296.043.000 146.318.000 3.989.822.000       

3.200.000.000      403.149.000 300.147.000 147.520.000 4.050.816.000       

3.250.000.000      408.818.000 304.233.000 148.688.000 4.111.739.000       

3.300.000.000      414.467.000 308.299.000 149.820.000 4.172.586.000       

3.350.000.000      420.097.000 312.347.000 150.918.000 4.233.362.000       

3.400.000.000      425.707.000 316.377.000 151.980.000 4.294.064.000       

3.450.000.000      431.298.000 320.388.000 153.008.000 4.354.694.000       

3.500.000.000      436.870.000 324.380.000 154.000.000 4.415.250.000       

3.550.000.000      442.422.000 328.354.000 154.958.000 4.475.734.000       

3.600.000.000      447.955.000 332.309.000 155.880.000 4.536.144.000       

3.650.000.000      453.469.000 336.245.000 156.768.000 4.596.482.000       

3.700.000.000      458.963.000 340.163.000 157.620.000 4.656.746.000       

3.750.000.000      464.438.000 344.063.000 158.438.000 4.716.939.000       

3.800.000.000      469.893.000 347.943.000 159.220.000 4.777.056.000       

3.850.000.000      475.329.000 351.805.000 159.968.000 4.837.102.000       

3.900.000.000      480.745.000 355.649.000 160.680.000 4.897.074.000       

3.950.000.000      486.142.000 359.474.000 161.358.000 4.956.974.000       

4.000.000.000      491.520.000 363.280.000 162.000.000 5.016.800.000       

4.050.000.000      496.878.000 367.068.000 162.608.000 5.076.554.000       

4.100.000.000      502.217.000 370.837.000 163.180.000 5.136.234.000       

4.150.000.000      507.537.000 374.587.000 163.718.000 5.195.842.000       

4.200.000.000      512.837.000 378.319.000 164.220.000 5.255.376.000       

4.250.000.000      518.118.000 382.033.000 164.688.000 5.314.839.000       

4.300.000.000      523.379.000 385.727.000 165.120.000 5.374.226.000       

4.350.000.000      528.621.000 389.403.000 165.518.000 5.433.542.000       

4.400.000.000      533.843.000 393.061.000 165.880.000 5.492.784.000       

4.450.000.000      539.046.000 396.700.000 166.208.000 5.551.954.000       

4.500.000.000      544.230.000 400.320.000 166.500.000 5.611.050.000       

4.550.000.000      549.394.000 403.922.000 166.758.000 5.670.074.000       
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4.600.000.000      554.539.000 407.505.000 166.980.000 5.729.024.000       

4.650.000.000      559.665.000 411.069.000 167.168.000 5.787.902.000       

4.700.000.000      564.771.000 414.615.000 167.320.000 5.846.706.000       

4.750.000.000      569.858.000 418.143.000 167.438.000 5.905.439.000       

4.800.000.000      574.925.000 421.651.000 167.520.000 5.964.096.000       

4.850.000.000      579.973.000 425.141.000 167.568.000 6.022.682.000       

4.900.000.000      585.001.000 428.613.000 167.580.000 6.081.194.000       

4.950.000.000      590.010.000 432.066.000 167.558.000 6.139.634.000       

5.000.000.000      595.000.000 435.500.000 167.500.000 6.198.000.000       

5.050.000.000      600.167.000 439.274.000 168.604.000 6.258.045.000       

5.100.000.000      605.319.000 443.037.000 169.697.000 6.318.053.000       

5.150.000.000      610.455.000 446.788.000 170.779.000 6.378.022.000       

5.200.000.000      615.576.000 450.528.000 171.850.000 6.437.954.000       

5.250.000.000      620.681.000 454.256.000 172.909.000 6.497.846.000       

5.300.000.000      625.771.000 457.973.000 173.957.000 6.557.701.000       

5.350.000.000      630.845.000 461.678.000 174.993.000 6.617.516.000       

5.400.000.000      635.904.000 465.372.000 176.018.000 6.677.294.000       

5.450.000.000      640.947.000 469.054.000 177.032.000 6.737.033.000       

5.500.000.000      645.975.000 472.725.000 178.035.000 6.796.735.000       

5.550.000.000      650.987.000 476.384.000 179.026.000 6.856.397.000       

5.600.000.000      655.984.000 480.032.000 180.006.000 6.916.022.000       

5.650.000.000      660.965.000 483.668.000 180.975.000 6.975.608.000       

5.700.000.000      665.931.000 487.293.000 181.933.000 7.035.157.000       

5.750.000.000      670.881.000 490.906.000 182.879.000 7.094.666.000       

5.800.000.000      675.816.000 494.508.000 183.814.000 7.154.138.000       

5.850.000.000      680.735.000 498.098.000 184.737.000 7.213.570.000       

5.900.000.000      685.639.000 501.677.000 185.649.000 7.272.965.000       

5.950.000.000      690.527.000 505.244.000 186.550.000 7.332.321.000       

6.000.000.000      695.400.000 508.800.000 187.440.000 7.391.640.000       

6.050.000.000      700.257.000 512.344.000 188.318.000 7.450.919.000       

6.100.000.000      705.099.000 515.877.000 189.185.000 7.510.161.000       

6.150.000.000      709.925.000 519.398.000 190.041.000 7.569.364.000       

6.200.000.000      714.736.000 522.908.000 190.886.000 7.628.530.000       

6.250.000.000      719.531.000 526.406.000 191.719.000 7.687.656.000       

6.300.000.000      724.311.000 529.893.000 192.541.000 7.746.745.000       

6.350.000.000      729.075.000 533.368.000 193.351.000 7.805.794.000       

6.400.000.000      733.824.000 536.832.000 194.150.000 7.864.806.000       

6.450.000.000      738.557.000 540.284.000 194.938.000 7.923.779.000       

6.500.000.000      743.275.000 543.725.000 195.715.000 7.982.715.000       

6.550.000.000      747.977.000 547.154.000 196.480.000 8.041.611.000       

6.600.000.000      752.664.000 550.572.000 197.234.000 8.100.470.000       

6.650.000.000      757.335.000 553.978.000 197.977.000 8.159.290.000       

6.700.000.000      761.991.000 557.373.000 198.709.000 8.218.073.000       

6.750.000.000      766.631.000 560.756.000 199.429.000 8.276.816.000       

6.800.000.000      771.256.000 564.128.000 200.138.000 8.335.522.000       

6.850.000.000      775.865.000 567.488.000 200.835.000 8.394.188.000       

6.900.000.000      780.459.000 570.837.000 201.521.000 8.452.817.000       

6.950.000.000      785.037.000 574.174.000 202.196.000 8.511.407.000       

7.000.000.000      789.600.000 577.500.000 202.860.000 8.569.960.000       

7.050.000.000      794.147.000 580.814.000 203.512.000 8.628.473.000       

7.100.000.000      798.679.000 584.117.000 204.153.000 8.686.949.000       

7.150.000.000      803.195.000 587.408.000 204.783.000 8.745.386.000       

7.200.000.000      807.696.000 590.688.000 205.402.000 8.803.786.000       

7.250.000.000      812.181.000 593.956.000 206.009.000 8.862.146.000       

7.300.000.000      816.651.000 597.213.000 206.605.000 8.920.469.000       
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7.350.000.000      821.105.000 600.458.000 207.189.000 8.978.752.000       

7.400.000.000      825.544.000 603.692.000 207.762.000 9.036.998.000       

7.450.000.000      829.967.000 606.914.000 208.324.000 9.095.205.000       

7.500.000.000      834.375.000 610.125.000 208.875.000 9.153.375.000       

7.550.000.000      838.767.000 613.324.000 209.414.000 9.211.505.000       

7.600.000.000      843.144.000 616.512.000 209.942.000 9.269.598.000       

7.650.000.000      847.505.000 619.688.000 210.459.000 9.327.652.000       

7.700.000.000      851.851.000 622.853.000 210.965.000 9.385.669.000       

7.750.000.000      856.181.000 626.006.000 211.459.000 9.443.646.000       

7.800.000.000      860.496.000 629.148.000 211.942.000 9.501.586.000       

7.850.000.000      864.795.000 632.278.000 212.413.000 9.559.486.000       

7.900.000.000      869.079.000 635.397.000 212.873.000 9.617.349.000       

7.950.000.000      873.347.000 638.504.000 213.322.000 9.675.173.000       

8.000.000.000      877.600.000 641.600.000 213.760.000 9.732.960.000       

8.050.000.000      881.837.000 644.684.000 214.186.000 9.790.707.000       

8.100.000.000      886.059.000 647.757.000 214.601.000 9.848.417.000       

8.150.000.000      890.265.000 650.818.000 215.005.000 9.906.088.000       

8.200.000.000      894.456.000 653.868.000 215.398.000 9.963.722.000       

8.250.000.000      898.631.000 656.906.000 215.779.000 10.021.316.000     

8.300.000.000      902.791.000 659.933.000 216.149.000 10.078.873.000     

8.350.000.000      906.935.000 662.948.000 216.507.000 10.136.390.000     

8.400.000.000      911.064.000 665.952.000 216.854.000 10.193.870.000     

8.450.000.000      915.177.000 668.944.000 217.190.000 10.251.311.000     

8.500.000.000      919.275.000 671.925.000 217.515.000 10.308.715.000     

8.550.000.000      923.357.000 674.894.000 217.828.000 10.366.079.000     

8.600.000.000      927.424.000 677.852.000 218.130.000 10.423.406.000     

8.650.000.000      931.475.000 680.798.000 218.421.000 10.480.694.000     

8.700.000.000      935.511.000 683.733.000 218.701.000 10.537.945.000     

8.750.000.000      939.531.000 686.656.000 218.969.000 10.595.156.000     

8.800.000.000      943.536.000 689.568.000 219.226.000 10.652.330.000     

8.850.000.000      947.525.000 692.468.000 219.471.000 10.709.464.000     

8.900.000.000      951.499.000 695.357.000 219.705.000 10.766.561.000     

8.950.000.000      955.457.000 698.234.000 219.928.000 10.823.619.000     

9.000.000.000      959.400.000 701.100.000 220.140.000 10.880.640.000     

9.050.000.000      963.327.000 703.954.000 220.340.000 10.937.621.000     

9.100.000.000      967.239.000 706.797.000 220.529.000 10.994.565.000     

9.150.000.000      971.135.000 709.628.000 220.707.000 11.051.470.000     

9.200.000.000      975.016.000 712.448.000 220.874.000 11.108.338.000     

9.250.000.000      978.881.000 715.256.000 221.029.000 11.165.166.000     

9.300.000.000      982.731.000 718.053.000 221.173.000 11.221.957.000     

9.350.000.000      986.565.000 720.838.000 221.305.000 11.278.708.000     

9.400.000.000      990.384.000 723.612.000 221.426.000 11.335.422.000     

9.450.000.000      994.187.000 726.374.000 221.536.000 11.392.097.000     

9.500.000.000      997.975.000 729.125.000 221.635.000 11.448.735.000     

9.550.000.000      1.001.747.000 731.864.000 221.722.000 11.505.333.000     

9.600.000.000      1.005.504.000 734.592.000 221.798.000 11.561.894.000     

9.650.000.000      1.009.245.000 737.308.000 221.863.000 11.618.416.000     

9.700.000.000      1.012.971.000 740.013.000 221.917.000 11.674.901.000     

9.750.000.000      1.016.681.000 742.706.000 221.959.000 11.731.346.000     

9.800.000.000      1.020.376.000 745.388.000 221.990.000 11.787.754.000     

9.850.000.000      1.024.055.000 748.058.000 222.009.000 11.844.122.000     

9.900.000.000      1.027.719.000 750.717.000 222.017.000 11.900.453.000     

9.950.000.000      1.031.367.000 753.364.000 222.014.000 11.956.745.000     

10.000.000.000    1.035.000.000 756.000.000 222.000.000 12.013.000.000     

10.050.000.000    1.039.830.000 759.532.000 222.842.000 12.072.204.000     
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10.100.000.000    1.044.656.000 763.062.000 223.681.000 12.131.399.000     

10.150.000.000    1.049.480.000 766.589.000 224.518.000 12.190.587.000     

10.200.000.000    1.054.299.000 770.114.000 225.352.000 12.249.765.000     

10.250.000.000    1.059.115.000 773.636.000 226.183.000 12.308.934.000     

10.300.000.000    1.063.928.000 777.156.000 227.012.000 12.368.096.000     

10.350.000.000    1.068.738.000 780.673.000 227.838.000 12.427.249.000     

10.400.000.000    1.073.543.000 784.188.000 228.661.000 12.486.392.000     

10.450.000.000    1.078.346.000 787.700.000 229.482.000 12.545.528.000     

10.500.000.000    1.083.145.000 791.210.000 230.300.000 12.604.655.000     

10.550.000.000    1.087.941.000 794.717.000 231.115.000 12.663.773.000     

10.600.000.000    1.092.733.000 798.222.000 231.928.000 12.722.883.000     

10.650.000.000    1.097.522.000 801.725.000 232.738.000 12.781.985.000     

10.700.000.000    1.102.307.000 805.225.000 233.545.000 12.841.077.000     

10.750.000.000    1.107.089.000 808.723.000 234.350.000 12.900.162.000     

10.800.000.000    1.111.867.000 812.218.000 235.152.000 12.959.237.000     

10.850.000.000    1.116.642.000 815.710.000 235.951.000 13.018.303.000     

10.900.000.000    1.121.414.000 819.200.000 236.748.000 13.077.362.000     

10.950.000.000    1.126.182.000 822.688.000 237.542.000 13.136.412.000     

11.000.000.000    1.130.947.000 826.173.000 238.333.000 13.195.453.000     

11.050.000.000    1.135.708.000 829.656.000 239.122.000 13.254.486.000     

11.100.000.000    1.140.466.000 833.136.000 239.908.000 13.313.510.000     

11.150.000.000    1.145.220.000 836.614.000 240.691.000 13.372.525.000     

11.200.000.000    1.149.971.000 840.090.000 241.472.000 13.431.533.000     

11.250.000.000    1.154.719.000 843.563.000 242.250.000 13.490.532.000     

11.300.000.000    1.159.463.000 847.033.000 243.025.000 13.549.521.000     

11.350.000.000    1.164.204.000 850.501.000 243.798.000 13.608.503.000     

11.400.000.000    1.168.941.000 853.966.000 244.568.000 13.667.475.000     

11.450.000.000    1.173.675.000 857.429.000 245.335.000 13.726.439.000     

11.500.000.000    1.178.405.000 860.890.000 246.100.000 13.785.395.000     

11.550.000.000    1.183.132.000 864.348.000 246.862.000 13.844.342.000     

11.600.000.000    1.187.855.000 867.804.000 247.621.000 13.903.280.000     

11.650.000.000    1.192.576.000 871.257.000 248.378.000 13.962.211.000     

11.700.000.000    1.197.292.000 874.708.000 249.132.000 14.021.132.000     

11.750.000.000    1.202.005.000 878.156.000 249.883.000 14.080.044.000     

11.800.000.000    1.206.715.000 881.602.000 250.632.000 14.138.949.000     

11.850.000.000    1.211.422.000 885.045.000 251.378.000 14.197.845.000     

11.900.000.000    1.216.124.000 888.486.000 252.121.000 14.256.731.000     

11.950.000.000    1.220.824.000 891.924.000 252.862.000 14.315.610.000     

12.000.000.000    1.225.520.000 895.360.000 253.600.000 14.374.480.000     

12.050.000.000    1.230.213.000 898.793.000 254.335.000 14.433.341.000     

12.100.000.000    1.234.902.000 902.224.000 255.068.000 14.492.194.000     

12.150.000.000    1.239.588.000 905.653.000 255.798.000 14.551.039.000     

12.200.000.000    1.244.270.000 909.079.000 256.525.000 14.609.874.000     

12.250.000.000    1.248.949.000 912.503.000 257.250.000 14.668.702.000     

12.300.000.000    1.253.624.000 915.924.000 257.972.000 14.727.520.000     

12.350.000.000    1.258.296.000 919.342.000 258.691.000 14.786.329.000     

12.400.000.000    1.262.965.000 922.758.000 259.408.000 14.845.131.000     

12.450.000.000    1.267.630.000 926.172.000 260.122.000 14.903.924.000     

12.500.000.000    1.272.292.000 929.583.000 260.833.000 14.962.708.000     

12.550.000.000    1.276.950.000 932.992.000 261.542.000 15.021.484.000     

12.600.000.000    1.281.605.000 936.398.000 262.248.000 15.080.251.000     

12.650.000.000    1.286.256.000 939.802.000 262.951.000 15.139.009.000     

12.700.000.000    1.290.904.000 943.204.000 263.652.000 15.197.760.000     

12.750.000.000    1.295.549.000 946.603.000 264.350.000 15.256.502.000     

12.800.000.000    1.300.190.000 949.999.000 265.045.000 15.315.234.000     
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12.850.000.000    1.304.828.000 953.393.000 265.738.000 15.373.959.000     

12.900.000.000    1.309.462.000 956.784.000 266.428.000 15.432.674.000     

12.950.000.000    1.314.093.000 960.173.000 267.115.000 15.491.381.000     

13.000.000.000    1.318.720.000 963.560.000 267.800.000 15.550.080.000     

13.050.000.000    1.323.344.000 966.944.000 268.482.000 15.608.770.000     

13.100.000.000    1.327.964.000 970.326.000 269.161.000 15.667.451.000     

13.150.000.000    1.332.582.000 973.705.000 269.838.000 15.726.125.000     

13.200.000.000    1.337.195.000 977.082.000 270.512.000 15.784.789.000     

13.250.000.000    1.341.805.000 980.456.000 271.183.000 15.843.444.000     

13.300.000.000    1.346.412.000 983.828.000 271.852.000 15.902.092.000     

13.350.000.000    1.351.016.000 987.197.000 272.518.000 15.960.731.000     

13.400.000.000    1.355.615.000 990.564.000 273.181.000 16.019.360.000     

13.450.000.000    1.360.212.000 993.928.000 273.842.000 16.077.982.000     

13.500.000.000    1.364.805.000 997.290.000 274.500.000 16.136.595.000     

13.550.000.000    1.369.395.000 1.000.649.000 275.155.000 16.195.199.000     

13.600.000.000    1.373.981.000 1.004.006.000 275.808.000 16.253.795.000     

13.650.000.000    1.378.564.000 1.007.361.000 276.458.000 16.312.383.000     

13.700.000.000    1.383.143.000 1.010.713.000 277.105.000 16.370.961.000     

13.750.000.000    1.387.719.000 1.014.063.000 277.750.000 16.429.532.000     

13.800.000.000    1.392.291.000 1.017.410.000 278.392.000 16.488.093.000     

13.850.000.000    1.396.860.000 1.020.754.000 279.031.000 16.546.645.000     

13.900.000.000    1.401.426.000 1.024.096.000 279.668.000 16.605.190.000     

13.950.000.000    1.405.988.000 1.027.436.000 280.302.000 16.663.726.000     

14.000.000.000    1.410.547.000 1.030.773.000 280.933.000 16.722.253.000     

14.050.000.000    1.415.102.000 1.034.108.000 281.562.000 16.780.772.000     

14.100.000.000    1.419.654.000 1.037.440.000 282.188.000 16.839.282.000     

14.150.000.000    1.424.202.000 1.040.770.000 282.811.000 16.897.783.000     

14.200.000.000    1.428.747.000 1.044.098.000 283.432.000 16.956.277.000     

14.250.000.000    1.433.289.000 1.047.423.000 284.050.000 17.014.762.000     

14.300.000.000    1.437.827.000 1.050.745.000 284.665.000 17.073.237.000     

14.350.000.000    1.442.362.000 1.054.065.000 285.278.000 17.131.705.000     

14.400.000.000    1.446.893.000 1.057.382.000 285.888.000 17.190.163.000     

14.450.000.000    1.451.421.000 1.060.697.000 286.495.000 17.248.613.000     

14.500.000.000    1.455.945.000 1.064.010.000 287.100.000 17.307.055.000     

14.550.000.000    1.460.466.000 1.067.320.000 287.702.000 17.365.488.000     

14.600.000.000    1.464.983.000 1.070.628.000 288.301.000 17.423.912.000     

14.650.000.000    1.469.498.000 1.073.933.000 288.898.000 17.482.329.000     

14.700.000.000    1.474.008.000 1.077.236.000 289.492.000 17.540.736.000     

14.750.000.000    1.478.515.000 1.080.536.000 290.083.000 17.599.134.000     

14.800.000.000    1.483.019.000 1.083.834.000 290.672.000 17.657.525.000     

14.850.000.000    1.487.520.000 1.087.129.000 291.258.000 17.715.907.000     

14.900.000.000    1.492.016.000 1.090.422.000 291.841.000 17.774.279.000     

14.950.000.000    1.496.510.000 1.093.712.000 292.422.000 17.832.644.000     

15.000.000.000    1.501.000.000 1.097.000.000 293.000.000 17.891.000.000     

15.050.000.000    1.505.487.000 1.100.285.000 293.575.000 17.949.347.000     

15.100.000.000    1.509.970.000 1.103.568.000 294.148.000 18.007.686.000     

15.150.000.000    1.514.450.000 1.106.849.000 294.718.000 18.066.017.000     

15.200.000.000    1.518.926.000 1.110.127.000 295.285.000 18.124.338.000     

15.250.000.000    1.523.399.000 1.113.403.000 295.850.000 18.182.652.000     

15.300.000.000    1.527.868.000 1.116.676.000 296.412.000 18.240.956.000     

15.350.000.000    1.532.334.000 1.119.946.000 296.971.000 18.299.251.000     

15.400.000.000    1.536.797.000 1.123.214.000 297.528.000 18.357.539.000     

15.450.000.000    1.541.256.000 1.126.480.000 298.082.000 18.415.818.000     

15.500.000.000    1.545.712.000 1.129.743.000 298.633.000 18.474.088.000     

15.550.000.000    1.550.164.000 1.133.004.000 299.182.000 18.532.350.000     
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15.600.000.000    1.554.613.000 1.136.262.000 299.728.000 18.590.603.000     

15.650.000.000    1.559.058.000 1.139.518.000 300.271.000 18.648.847.000     

15.700.000.000    1.563.500.000 1.142.772.000 300.812.000 18.707.084.000     

15.750.000.000    1.567.939.000 1.146.023.000 301.350.000 18.765.312.000     

15.800.000.000    1.572.374.000 1.149.271.000 301.885.000 18.823.530.000     

15.850.000.000    1.576.806.000 1.152.517.000 302.418.000 18.881.741.000     

15.900.000.000    1.581.234.000 1.155.760.000 302.948.000 18.939.942.000     

15.950.000.000    1.585.659.000 1.159.001.000 303.475.000 18.998.135.000     

16.000.000.000    1.590.080.000 1.162.240.000 304.000.000 19.056.320.000     

16.050.000.000    1.594.498.000 1.165.476.000 304.522.000 19.114.496.000     

16.100.000.000    1.598.912.000 1.168.710.000 305.041.000 19.172.663.000     

16.150.000.000    1.603.324.000 1.171.941.000 305.558.000 19.230.823.000     

16.200.000.000    1.607.731.000 1.175.170.000 306.072.000 19.288.973.000     

16.250.000.000    1.612.135.000 1.178.396.000 306.583.000 19.347.114.000     

16.300.000.000    1.616.536.000 1.181.620.000 307.092.000 19.405.248.000     

16.350.000.000    1.620.934.000 1.184.841.000 307.598.000 19.463.373.000     

16.400.000.000    1.625.327.000 1.188.060.000 308.101.000 19.521.488.000     

16.450.000.000    1.629.718.000 1.191.276.000 308.602.000 19.579.596.000     

16.500.000.000    1.634.105.000 1.194.490.000 309.100.000 19.637.695.000     

16.550.000.000    1.638.489.000 1.197.701.000 309.595.000 19.695.785.000     

16.600.000.000    1.642.869.000 1.200.910.000 310.088.000 19.753.867.000     

16.650.000.000    1.647.246.000 1.204.117.000 310.578.000 19.811.941.000     

16.700.000.000    1.651.619.000 1.207.321.000 311.065.000 19.870.005.000     

16.750.000.000    1.655.989.000 1.210.523.000 311.550.000 19.928.062.000     

16.800.000.000    1.660.355.000 1.213.722.000 312.032.000 19.986.109.000     

16.850.000.000    1.664.718.000 1.216.918.000 312.511.000 20.044.147.000     

16.900.000.000    1.669.078.000 1.220.112.000 312.988.000 20.102.178.000     

16.950.000.000    1.673.434.000 1.223.304.000 313.462.000 20.160.200.000     

17.000.000.000    1.677.787.000 1.226.493.000 313.933.000 20.218.213.000     

17.050.000.000    1.682.136.000 1.229.680.000 314.402.000 20.276.218.000     

17.100.000.000    1.686.482.000 1.232.864.000 314.868.000 20.334.214.000     

17.150.000.000    1.690.824.000 1.236.046.000 315.331.000 20.392.201.000     

17.200.000.000    1.695.163.000 1.239.226.000 315.792.000 20.450.181.000     

17.250.000.000    1.699.499.000 1.242.403.000 316.250.000 20.508.152.000     

17.300.000.000    1.703.831.000 1.245.577.000 316.705.000 20.566.113.000     

17.350.000.000    1.708.160.000 1.248.749.000 317.158.000 20.624.067.000     

17.400.000.000    1.712.485.000 1.251.918.000 317.608.000 20.682.011.000     

17.450.000.000    1.716.807.000 1.255.085.000 318.055.000 20.739.947.000     

17.500.000.000    1.721.125.000 1.258.250.000 318.500.000 20.797.875.000     

17.550.000.000    1.725.440.000 1.261.412.000 318.942.000 20.855.794.000     

17.600.000.000    1.729.751.000 1.264.572.000 319.381.000 20.913.704.000     

17.650.000.000    1.734.060.000 1.267.729.000 319.818.000 20.971.607.000     

17.700.000.000    1.738.364.000 1.270.884.000 320.252.000 21.029.500.000     

17.750.000.000    1.742.665.000 1.274.036.000 320.683.000 21.087.384.000     

17.800.000.000    1.746.963.000 1.277.186.000 321.112.000 21.145.261.000     

17.850.000.000    1.751.258.000 1.280.333.000 321.538.000 21.203.129.000     

17.900.000.000    1.755.548.000 1.283.478.000 321.961.000 21.260.987.000     

17.950.000.000    1.759.836.000 1.286.620.000 322.382.000 21.318.838.000     

18.000.000.000    1.764.120.000 1.289.760.000 322.800.000 21.376.680.000     

18.050.000.000    1.768.401.000 1.292.897.000 323.215.000 21.434.513.000     

18.100.000.000    1.772.678.000 1.296.032.000 323.628.000 21.492.338.000     

18.150.000.000    1.776.952.000 1.299.165.000 324.038.000 21.550.155.000     

18.200.000.000    1.781.222.000 1.302.295.000 324.445.000 21.607.962.000     

18.250.000.000    1.785.489.000 1.305.423.000 324.850.000 21.665.762.000     

18.300.000.000    1.789.752.000 1.308.548.000 325.252.000 21.723.552.000     
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18.350.000.000    1.794.012.000 1.311.670.000 325.651.000 21.781.333.000     

18.400.000.000    1.798.269.000 1.314.790.000 326.048.000 21.839.107.000     

18.450.000.000    1.802.522.000 1.317.908.000 326.442.000 21.896.872.000     

18.500.000.000    1.806.772.000 1.321.023.000 326.833.000 21.954.628.000     

18.550.000.000    1.811.018.000 1.324.136.000 327.222.000 22.012.376.000     

18.600.000.000    1.815.261.000 1.327.246.000 327.608.000 22.070.115.000     

18.650.000.000    1.819.500.000 1.330.354.000 327.991.000 22.127.845.000     

18.700.000.000    1.823.736.000 1.333.460.000 328.372.000 22.185.568.000     

18.750.000.000    1.827.969.000 1.336.563.000 328.750.000 22.243.282.000     

18.800.000.000    1.832.198.000 1.339.663.000 329.125.000 22.300.986.000     

18.850.000.000    1.836.424.000 1.342.761.000 329.498.000 22.358.683.000     

18.900.000.000    1.840.646.000 1.345.856.000 329.868.000 22.416.370.000     

18.950.000.000    1.844.865.000 1.348.949.000 330.235.000 22.474.049.000     

19.000.000.000    1.849.080.000 1.352.040.000 330.600.000 22.531.720.000     

19.050.000.000    1.853.292.000 1.355.128.000 330.962.000 22.589.382.000     

19.100.000.000    1.857.500.000 1.358.214.000 331.321.000 22.647.035.000     

19.150.000.000    1.861.706.000 1.361.297.000 331.678.000 22.704.681.000     

19.200.000.000    1.865.907.000 1.364.378.000 332.032.000 22.762.317.000     

19.250.000.000    1.870.105.000 1.367.456.000 332.383.000 22.819.944.000     

19.300.000.000    1.874.300.000 1.370.532.000 332.732.000 22.877.564.000     

19.350.000.000    1.878.492.000 1.373.605.000 333.078.000 22.935.175.000     

19.400.000.000    1.882.679.000 1.376.676.000 333.421.000 22.992.776.000     

19.450.000.000    1.886.864.000 1.379.744.000 333.762.000 23.050.370.000     

19.500.000.000    1.891.045.000 1.382.810.000 334.100.000 23.107.955.000     

19.550.000.000    1.895.223.000 1.385.873.000 334.435.000 23.165.531.000     

19.600.000.000    1.899.397.000 1.388.934.000 334.768.000 23.223.099.000     

19.650.000.000    1.903.568.000 1.391.993.000 335.098.000 23.280.659.000     

19.700.000.000    1.907.735.000 1.395.049.000 335.425.000 23.338.209.000     

19.750.000.000    1.911.899.000 1.398.103.000 335.750.000 23.395.752.000     

19.800.000.000    1.916.059.000 1.401.154.000 336.072.000 23.453.285.000     

19.850.000.000    1.920.216.000 1.404.202.000 336.391.000 23.510.809.000     

19.900.000.000    1.924.370.000 1.407.248.000 336.708.000 23.568.326.000     

19.950.000.000    1.928.520.000 1.410.292.000 337.022.000 23.625.834.000     

20.000.000.000    1.932.667.000 1.413.333.000 337.333.000 23.683.333.000     

20.050.000.000    1.936.810.000 1.416.372.000 337.642.000 23.740.824.000     

20.100.000.000    1.940.950.000 1.419.408.000 337.948.000 23.798.306.000     

20.150.000.000    1.945.086.000 1.422.442.000 338.251.000 23.855.779.000     

20.200.000.000    1.949.219.000 1.425.474.000 338.552.000 23.913.245.000     

20.250.000.000    1.953.349.000 1.428.503.000 338.850.000 23.970.702.000     

20.300.000.000    1.957.475.000 1.431.529.000 339.145.000 24.028.149.000     

20.350.000.000    1.961.598.000 1.434.553.000 339.438.000 24.085.589.000     

20.400.000.000    1.965.717.000 1.437.574.000 339.728.000 24.143.019.000     

20.450.000.000    1.969.833.000 1.440.593.000 340.015.000 24.200.441.000     

20.500.000.000    1.973.945.000 1.443.610.000 340.300.000 24.257.855.000     

20.550.000.000    1.978.054.000 1.446.624.000 340.582.000 24.315.260.000     

20.600.000.000    1.982.159.000 1.449.636.000 340.861.000 24.372.656.000     

20.650.000.000    1.986.262.000 1.452.645.000 341.138.000 24.430.045.000     

20.700.000.000    1.990.360.000 1.455.652.000 341.412.000 24.487.424.000     

20.750.000.000    1.994.455.000 1.458.656.000 341.683.000 24.544.794.000     

20.800.000.000    1.998.547.000 1.461.658.000 341.952.000 24.602.157.000     

20.850.000.000    2.002.636.000 1.464.657.000 342.218.000 24.659.511.000     

20.900.000.000    2.006.720.000 1.467.654.000 342.481.000 24.716.855.000     

20.950.000.000    2.010.802.000 1.470.648.000 342.742.000 24.774.192.000     

21.000.000.000    2.014.880.000 1.473.640.000 343.000.000 24.831.520.000     

21.050.000.000    2.018.955.000 1.476.629.000 343.255.000 24.888.839.000     
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21.100.000.000    2.023.026.000 1.479.616.000 343.508.000 24.946.150.000     

21.150.000.000    2.027.094.000 1.482.601.000 343.758.000 25.003.453.000     

21.200.000.000    2.031.158.000 1.485.583.000 344.005.000 25.060.746.000     

21.250.000.000    2.035.219.000 1.488.563.000 344.250.000 25.118.032.000     

21.300.000.000    2.039.276.000 1.491.540.000 344.492.000 25.175.308.000     

21.350.000.000    2.043.330.000 1.494.514.000 344.731.000 25.232.575.000     

21.400.000.000    2.047.381.000 1.497.486.000 344.968.000 25.289.835.000     

21.450.000.000    2.051.428.000 1.500.456.000 345.202.000 25.347.086.000     

21.500.000.000    2.055.472.000 1.503.423.000 345.433.000 25.404.328.000     

21.550.000.000    2.059.512.000 1.506.388.000 345.662.000 25.461.562.000     

21.600.000.000    2.063.549.000 1.509.350.000 345.888.000 25.518.787.000     

21.650.000.000    2.067.582.000 1.512.310.000 346.111.000 25.576.003.000     

21.700.000.000    2.071.612.000 1.515.268.000 346.332.000 25.633.212.000     

21.750.000.000    2.075.639.000 1.518.223.000 346.550.000 25.690.412.000     

21.800.000.000    2.079.662.000 1.521.175.000 346.765.000 25.747.602.000     

21.850.000.000    2.083.682.000 1.524.125.000 346.978.000 25.804.785.000     

21.900.000.000    2.087.698.000 1.527.072.000 347.188.000 25.861.958.000     

21.950.000.000    2.091.711.000 1.530.017.000 347.395.000 25.919.123.000     

22.000.000.000    2.095.720.000 1.532.960.000 347.600.000 25.976.280.000     

22.050.000.000    2.099.726.000 1.535.900.000 347.802.000 26.033.428.000     

22.100.000.000    2.103.728.000 1.538.838.000 348.001.000 26.090.567.000     

22.150.000.000    2.107.728.000 1.541.773.000 348.198.000 26.147.699.000     

22.200.000.000    2.111.723.000 1.544.706.000 348.392.000 26.204.821.000     

22.250.000.000    2.115.715.000 1.547.636.000 348.583.000 26.261.934.000     

22.300.000.000    2.119.704.000 1.550.564.000 348.772.000 26.319.040.000     

22.350.000.000    2.123.690.000 1.553.489.000 348.958.000 26.376.137.000     

22.400.000.000    2.127.671.000 1.556.412.000 349.141.000 26.433.224.000     

22.450.000.000    2.131.650.000 1.559.332.000 349.322.000 26.490.304.000     

22.500.000.000    2.135.625.000 1.562.250.000 349.500.000 26.547.375.000     

22.550.000.000    2.139.597.000 1.565.165.000 349.675.000 26.604.437.000     

22.600.000.000    2.143.565.000 1.568.078.000 349.848.000 26.661.491.000     

22.650.000.000    2.147.530.000 1.570.989.000 350.018.000 26.718.537.000     

22.700.000.000    2.151.491.000 1.573.897.000 350.185.000 26.775.573.000     

22.750.000.000    2.155.449.000 1.576.803.000 350.350.000 26.832.602.000     

22.800.000.000    2.159.403.000 1.579.706.000 350.512.000 26.889.621.000     

22.850.000.000    2.163.354.000 1.582.606.000 350.671.000 26.946.631.000     

22.900.000.000    2.167.302.000 1.585.504.000 350.828.000 27.003.634.000     

22.950.000.000    2.171.246.000 1.588.400.000 350.982.000 27.060.628.000     

23.000.000.000    2.175.187.000 1.591.293.000 351.133.000 27.117.613.000     

23.050.000.000    2.179.124.000 1.594.184.000 351.282.000 27.174.590.000     

23.100.000.000    2.183.058.000 1.597.072.000 351.428.000 27.231.558.000     

23.150.000.000    2.186.988.000 1.599.958.000 351.571.000 27.288.517.000     

23.200.000.000    2.190.915.000 1.602.842.000 351.712.000 27.345.469.000     

23.250.000.000    2.194.839.000 1.605.723.000 351.850.000 27.402.412.000     

23.300.000.000    2.198.759.000 1.608.601.000 351.985.000 27.459.345.000     

23.350.000.000    2.202.676.000 1.611.477.000 352.118.000 27.516.271.000     

23.400.000.000    2.206.589.000 1.614.350.000 352.248.000 27.573.187.000     

23.450.000.000    2.210.499.000 1.617.221.000 352.375.000 27.630.095.000     

23.500.000.000    2.214.405.000 1.620.090.000 352.500.000 27.686.995.000     

23.550.000.000    2.218.308.000 1.622.956.000 352.622.000 27.743.886.000     

23.600.000.000    2.222.207.000 1.625.820.000 352.741.000 27.800.768.000     

23.650.000.000    2.226.104.000 1.628.681.000 352.858.000 27.857.643.000     

23.700.000.000    2.229.996.000 1.631.540.000 352.972.000 27.914.508.000     

23.750.000.000    2.233.885.000 1.634.396.000 353.083.000 27.971.364.000     

23.800.000.000    2.237.771.000 1.637.250.000 353.192.000 28.028.213.000     
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23.850.000.000    2.241.654.000 1.640.101.000 353.298.000 28.085.053.000     

23.900.000.000    2.245.532.000 1.642.950.000 353.401.000 28.141.883.000     

23.950.000.000    2.249.408.000 1.645.796.000 353.502.000 28.198.706.000     

24.000.000.000    2.253.280.000 1.648.640.000 353.600.000 28.255.520.000     

24.050.000.000    2.257.149.000 1.651.481.000 353.695.000 28.312.325.000     

24.100.000.000    2.261.014.000 1.654.320.000 353.788.000 28.369.122.000     

24.150.000.000    2.264.876.000 1.657.157.000 353.878.000 28.425.911.000     

24.200.000.000    2.268.734.000 1.659.991.000 353.965.000 28.482.690.000     

24.250.000.000    2.272.589.000 1.662.823.000 354.050.000 28.539.462.000     

24.300.000.000    2.276.440.000 1.665.652.000 354.132.000 28.596.224.000     

24.350.000.000    2.280.288.000 1.668.478.000 354.211.000 28.652.977.000     

24.400.000.000    2.284.133.000 1.671.302.000 354.288.000 28.709.723.000     

24.450.000.000    2.287.974.000 1.674.124.000 354.362.000 28.766.460.000     

24.500.000.000    2.291.812.000 1.676.943.000 354.433.000 28.823.188.000     

24.550.000.000    2.295.646.000 1.679.760.000 354.502.000 28.879.908.000     

24.600.000.000    2.299.477.000 1.682.574.000 354.568.000 28.936.619.000     

24.650.000.000    2.303.304.000 1.685.386.000 354.631.000 28.993.321.000     

24.700.000.000    2.307.128.000 1.688.196.000 354.692.000 29.050.016.000     

24.750.000.000    2.310.949.000 1.691.003.000 354.750.000 29.106.702.000     

24.800.000.000    2.314.766.000 1.693.807.000 354.805.000 29.163.378.000     

24.850.000.000    2.318.580.000 1.696.609.000 354.858.000 29.220.047.000     

24.900.000.000    2.322.390.000 1.699.408.000 354.908.000 29.276.706.000     

24.950.000.000    2.326.197.000 1.702.205.000 354.955.000 29.333.357.000     

25.000.000.000    2.330.000.000 1.705.000.000 355.000.000 29.390.000.000     

25.100.000.000    2.336.890.000 1.709.591.000 355.948.000 29.502.429.000     

25.200.000.000    2.343.761.000 1.714.164.000 356.892.000 29.614.817.000     

25.300.000.000    2.350.613.000 1.718.720.000 357.833.000 29.727.166.000     

25.400.000.000    2.357.445.000 1.723.258.000 358.770.000 29.839.473.000     

25.500.000.000    2.364.258.000 1.727.778.000 359.703.000 29.951.739.000     

25.600.000.000    2.371.052.000 1.732.280.000 360.632.000 30.063.964.000     

25.700.000.000    2.377.826.000 1.736.765.000 361.558.000 30.176.149.000     

25.800.000.000    2.384.580.000 1.741.232.000 362.480.000 30.288.292.000     

25.900.000.000    2.391.316.000 1.745.681.000 363.398.000 30.400.395.000     

26.000.000.000    2.398.032.000 1.750.112.000 364.312.000 30.512.456.000     

26.100.000.000    2.404.729.000 1.754.526.000 365.223.000 30.624.478.000     

26.200.000.000    2.411.406.000 1.758.921.000 366.129.000 30.736.456.000     

26.300.000.000    2.418.064.000 1.763.299.000 367.032.000 30.848.395.000     

26.400.000.000    2.424.703.000 1.767.660.000 367.932.000 30.960.295.000     

26.500.000.000    2.431.322.000 1.772.002.000 368.827.000 31.072.151.000     

26.600.000.000    2.437.922.000 1.776.327.000 369.719.000 31.183.968.000     

26.700.000.000    2.444.502.000 1.780.634.000 370.607.000 31.295.743.000     

26.800.000.000    2.451.064.000 1.784.923.000 371.491.000 31.407.478.000     

26.900.000.000    2.457.606.000 1.789.194.000 372.371.000 31.519.171.000     

27.000.000.000    2.464.128.000 1.793.448.000 373.248.000 31.630.824.000     

27.100.000.000    2.470.631.000 1.797.684.000 374.121.000 31.742.436.000     

27.200.000.000    2.477.115.000 1.801.902.000 374.990.000 31.854.007.000     

27.300.000.000    2.483.579.000 1.806.102.000 375.855.000 31.965.536.000     

27.400.000.000    2.490.024.000 1.810.285.000 376.717.000 32.077.026.000     

27.500.000.000    2.496.450.000 1.814.450.000 377.575.000 32.188.475.000     

27.600.000.000    2.502.856.000 1.818.597.000 378.429.000 32.299.882.000     

27.700.000.000    2.509.243.000 1.822.726.000 379.279.000 32.411.248.000     

27.800.000.000    2.515.611.000 1.826.838.000 380.126.000 32.522.575.000     

27.900.000.000    2.521.959.000 1.830.932.000 380.969.000 32.633.860.000     

28.000.000.000    2.528.288.000 1.835.008.000 381.808.000 32.745.104.000     

28.100.000.000    2.534.598.000 1.839.066.000 382.643.000 32.856.307.000     
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28.200.000.000    2.540.888.000 1.843.107.000 383.475.000 32.967.470.000     

28.300.000.000    2.547.158.000 1.847.130.000 384.303.000 33.078.591.000     

28.400.000.000    2.553.410.000 1.851.135.000 385.127.000 33.189.672.000     

28.500.000.000    2.559.642.000 1.855.122.000 385.947.000 33.300.711.000     

28.600.000.000    2.565.855.000 1.859.092.000 386.764.000 33.411.711.000     

28.700.000.000    2.572.048.000 1.863.043.000 387.576.000 33.522.667.000     

28.800.000.000    2.578.222.000 1.866.977.000 388.385.000 33.633.584.000     

28.900.000.000    2.584.377.000 1.870.894.000 389.191.000 33.744.462.000     

29.000.000.000    2.590.512.000 1.874.792.000 389.992.000 33.855.296.000     

29.100.000.000    2.596.628.000 1.878.673.000 390.790.000 33.966.091.000     

29.200.000.000    2.602.724.000 1.882.536.000 391.584.000 34.076.844.000     

29.300.000.000    2.608.802.000 1.886.381.000 392.374.000 34.187.557.000     

29.400.000.000    2.614.860.000 1.890.208.000 393.160.000 34.298.228.000     

29.500.000.000    2.620.898.000 1.894.018.000 393.943.000 34.408.859.000     

29.600.000.000    2.626.917.000 1.897.810.000 394.722.000 34.519.449.000     

29.700.000.000    2.632.917.000 1.901.584.000 395.497.000 34.629.998.000     

29.800.000.000    2.638.897.000 1.905.340.000 396.268.000 34.740.505.000     

29.900.000.000    2.644.858.000 1.909.079.000 397.036.000 34.850.973.000     

30.000.000.000    2.650.800.000 1.912.800.000 397.800.000 34.961.400.000     

30.100.000.000    2.656.722.000 1.916.503.000 398.560.000 35.071.785.000     

30.200.000.000    2.662.625.000 1.920.188.000 399.316.000 35.182.129.000     

30.300.000.000    2.668.509.000 1.923.856.000 400.069.000 35.292.434.000     

30.400.000.000    2.674.373.000 1.927.506.000 400.818.000 35.402.697.000     

30.500.000.000    2.680.218.000 1.931.138.000 401.563.000 35.512.919.000     

30.600.000.000    2.686.044.000 1.934.752.000 402.304.000 35.623.100.000     

30.700.000.000    2.691.850.000 1.938.349.000 403.042.000 35.733.241.000     

30.800.000.000    2.697.636.000 1.941.928.000 403.776.000 35.843.340.000     

30.900.000.000    2.703.404.000 1.945.489.000 404.506.000 35.953.399.000     

31.000.000.000    2.709.152.000 1.949.032.000 405.232.000 36.063.416.000     

31.100.000.000    2.714.881.000 1.952.558.000 405.955.000 36.173.394.000     

31.200.000.000    2.720.590.000 1.956.065.000 406.673.000 36.283.328.000     

31.300.000.000    2.726.280.000 1.959.555.000 407.388.000 36.393.223.000     

31.400.000.000    2.731.951.000 1.963.028.000 408.100.000 36.503.079.000     

31.500.000.000    2.737.602.000 1.966.482.000 408.807.000 36.612.891.000     

31.600.000.000    2.743.234.000 1.969.919.000 409.511.000 36.722.664.000     

31.700.000.000    2.748.846.000 1.973.338.000 410.211.000 36.832.395.000     

31.800.000.000    2.754.440.000 1.976.739.000 410.907.000 36.942.086.000     

31.900.000.000    2.760.014.000 1.980.122.000 411.599.000 37.051.735.000     

32.000.000.000    2.765.568.000 1.983.488.000 412.288.000 37.161.344.000     

32.100.000.000    2.771.103.000 1.986.836.000 412.973.000 37.270.912.000     

32.200.000.000    2.776.619.000 1.990.166.000 413.654.000 37.380.439.000     

32.300.000.000    2.782.115.000 1.993.478.000 414.331.000 37.489.924.000     

32.400.000.000    2.787.592.000 1.996.773.000 415.005.000 37.599.370.000     

32.500.000.000    2.793.050.000 2.000.050.000 415.675.000 37.708.775.000     

32.600.000.000    2.798.488.000 2.003.309.000 416.341.000 37.818.138.000     

32.700.000.000    2.803.907.000 2.006.550.000 417.003.000 37.927.460.000     

32.800.000.000    2.809.307.000 2.009.774.000 417.662.000 38.036.743.000     

32.900.000.000    2.814.687.000 2.012.980.000 418.317.000 38.145.984.000     

33.000.000.000    2.820.048.000 2.016.168.000 418.968.000 38.255.184.000     

33.100.000.000    2.825.390.000 2.019.338.000 419.615.000 38.364.343.000     

33.200.000.000    2.830.712.000 2.022.491.000 420.259.000 38.473.462.000     

33.300.000.000    2.836.014.000 2.025.626.000 420.899.000 38.582.539.000     

33.400.000.000    2.841.298.000 2.028.743.000 421.535.000 38.691.576.000     

33.500.000.000    2.846.562.000 2.031.842.000 422.167.000 38.800.571.000     

33.600.000.000    2.851.807.000 2.034.924.000 422.796.000 38.909.527.000     
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33.700.000.000    2.857.032.000 2.037.987.000 423.420.000 39.018.439.000     

33.800.000.000    2.862.238.000 2.041.033.000 424.041.000 39.127.312.000     

33.900.000.000    2.867.425.000 2.044.062.000 424.659.000 39.236.146.000     

34.000.000.000    2.872.592.000 2.047.072.000 425.272.000 39.344.936.000     

34.100.000.000    2.877.740.000 2.050.065.000 425.882.000 39.453.687.000     

34.200.000.000    2.882.868.000 2.053.040.000 426.488.000 39.562.396.000     

34.300.000.000    2.887.978.000 2.055.997.000 427.090.000 39.671.065.000     

34.400.000.000    2.893.068.000 2.058.936.000 427.688.000 39.779.692.000     

34.500.000.000    2.898.138.000 2.061.858.000 428.283.000 39.888.279.000     

34.600.000.000    2.903.189.000 2.064.762.000 428.874.000 39.996.825.000     

34.700.000.000    2.908.221.000 2.067.648.000 429.461.000 40.105.330.000     

34.800.000.000    2.913.233.000 2.070.516.000 430.044.000 40.213.793.000     

34.900.000.000    2.918.226.000 2.073.367.000 430.624.000 40.322.217.000     

35.000.000.000    2.923.200.000 2.076.200.000 431.200.000 40.430.600.000     

35.100.000.000    2.928.154.000 2.079.015.000 431.772.000 40.538.941.000     

35.200.000.000    2.933.089.000 2.081.812.000 432.340.000 40.647.241.000     

35.300.000.000    2.938.005.000 2.084.592.000 432.905.000 40.755.502.000     

35.400.000.000    2.942.901.000 2.087.354.000 433.466.000 40.863.721.000     

35.500.000.000    2.947.778.000 2.090.098.000 434.023.000 40.971.899.000     

35.600.000.000    2.952.636.000 2.092.824.000 434.576.000 41.080.036.000     

35.700.000.000    2.957.474.000 2.095.533.000 435.126.000 41.188.133.000     

35.800.000.000    2.962.292.000 2.098.224.000 435.672.000 41.296.188.000     

35.900.000.000    2.967.092.000 2.100.897.000 436.214.000 41.404.203.000     

36.000.000.000    2.971.872.000 2.103.552.000 436.752.000 41.512.176.000     

36.100.000.000    2.976.633.000 2.106.190.000 437.287.000 41.620.110.000     

36.200.000.000    2.981.374.000 2.108.809.000 437.817.000 41.728.000.000     

36.300.000.000    2.986.096.000 2.111.411.000 438.344.000 41.835.851.000     

36.400.000.000    2.990.799.000 2.113.996.000 438.868.000 41.943.663.000     

36.500.000.000    2.995.482.000 2.116.562.000 439.387.000 42.051.431.000     

36.600.000.000    3.000.146.000 2.119.111.000 439.903.000 42.159.160.000     

36.700.000.000    3.004.790.000 2.121.642.000 440.415.000 42.266.847.000     

36.800.000.000    3.009.416.000 2.124.155.000 440.923.000 42.374.494.000     

36.900.000.000    3.014.022.000 2.126.650.000 441.427.000 42.482.099.000     

37.000.000.000    3.018.608.000 2.129.128.000 441.928.000 42.589.664.000     

37.100.000.000    3.023.175.000 2.131.588.000 442.425.000 42.697.188.000     

37.200.000.000    3.027.723.000 2.134.030.000 442.918.000 42.804.671.000     

37.300.000.000    3.032.251.000 2.136.454.000 443.407.000 42.912.112.000     

37.400.000.000    3.036.760.000 2.138.861.000 443.893.000 43.019.514.000     

37.500.000.000    3.041.250.000 2.141.250.000 444.375.000 43.126.875.000     

37.600.000.000    3.045.720.000 2.143.621.000 444.853.000 43.234.194.000     

37.700.000.000    3.050.171.000 2.145.974.000 445.327.000 43.341.472.000     

37.800.000.000    3.054.603.000 2.148.310.000 445.798.000 43.448.711.000     

37.900.000.000    3.059.015.000 2.150.628.000 446.265.000 43.555.908.000     

38.000.000.000    3.063.408.000 2.152.928.000 446.728.000 43.663.064.000     

38.100.000.000    3.067.782.000 2.155.210.000 447.187.000 43.770.179.000     

38.200.000.000    3.072.136.000 2.157.475.000 447.643.000 43.877.254.000     

38.300.000.000    3.076.470.000 2.159.722.000 448.095.000 43.984.287.000     

38.400.000.000    3.080.786.000 2.161.951.000 448.543.000 44.091.280.000     

38.500.000.000    3.085.082.000 2.164.162.000 448.987.000 44.198.231.000     

38.600.000.000    3.089.359.000 2.166.356.000 449.428.000 44.305.143.000     

38.700.000.000    3.093.616.000 2.168.531.000 449.864.000 44.412.011.000     

38.800.000.000    3.097.854.000 2.170.689.000 450.297.000 44.518.840.000     

38.900.000.000    3.102.073.000 2.172.830.000 450.727.000 44.625.630.000     

39.000.000.000    3.106.272.000 2.174.952.000 451.152.000 44.732.376.000     

39.100.000.000    3.110.452.000 2.177.057.000 451.574.000 44.839.083.000     
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39.200.000.000    3.114.612.000 2.179.144.000 451.992.000 44.945.748.000     

39.300.000.000    3.118.754.000 2.181.213.000 452.406.000 45.052.373.000     

39.400.000.000    3.122.876.000 2.183.264.000 452.816.000 45.158.956.000     

39.500.000.000    3.126.978.000 2.185.298.000 453.223.000 45.265.499.000     

39.600.000.000    3.131.061.000 2.187.314.000 453.626.000 45.372.001.000     

39.700.000.000    3.135.125.000 2.189.312.000 454.025.000 45.478.462.000     

39.800.000.000    3.139.169.000 2.191.292.000 454.420.000 45.584.881.000     

39.900.000.000    3.143.194.000 2.193.255.000 454.812.000 45.691.261.000     

40.000.000.000    3.147.200.000 2.195.200.000 455.200.000 45.797.600.000     

40.100.000.000    3.151.186.000 2.197.127.000 455.584.000 45.903.897.000     

40.200.000.000    3.155.153.000 2.199.036.000 455.964.000 46.010.153.000     

40.300.000.000    3.159.101.000 2.200.928.000 456.341.000 46.116.370.000     

40.400.000.000    3.163.029.000 2.202.802.000 456.714.000 46.222.545.000     

40.500.000.000    3.166.938.000 2.204.658.000 457.083.000 46.328.679.000     

40.600.000.000    3.170.828.000 2.206.496.000 457.448.000 46.434.772.000     

40.700.000.000    3.174.698.000 2.208.317.000 457.810.000 46.540.825.000     

40.800.000.000    3.178.548.000 2.210.120.000 458.168.000 46.646.836.000     

40.900.000.000    3.182.380.000 2.211.905.000 458.522.000 46.752.807.000     

41.000.000.000    3.186.192.000 2.213.672.000 458.872.000 46.858.736.000     

41.100.000.000    3.189.985.000 2.215.422.000 459.219.000 46.964.626.000     

41.200.000.000    3.193.758.000 2.217.153.000 459.561.000 47.070.472.000     

41.300.000.000    3.197.512.000 2.218.867.000 459.900.000 47.176.279.000     

41.400.000.000    3.201.247.000 2.220.564.000 460.236.000 47.282.047.000     

41.500.000.000    3.204.962.000 2.222.242.000 460.567.000 47.387.771.000     

41.600.000.000    3.208.658.000 2.223.903.000 460.895.000 47.493.456.000     

41.700.000.000    3.212.334.000 2.225.546.000 461.219.000 47.599.099.000     

41.800.000.000    3.215.992.000 2.227.171.000 461.539.000 47.704.702.000     

41.900.000.000    3.219.630.000 2.228.778.000 461.855.000 47.810.263.000     

42.000.000.000    3.223.248.000 2.230.368.000 462.168.000 47.915.784.000     

42.100.000.000    3.226.847.000 2.231.940.000 462.477.000 48.021.264.000     

42.200.000.000    3.230.427.000 2.233.494.000 462.782.000 48.126.703.000     

42.300.000.000    3.233.987.000 2.235.030.000 463.083.000 48.232.100.000     

42.400.000.000    3.237.528.000 2.236.549.000 463.381.000 48.337.458.000     

42.500.000.000    3.241.050.000 2.238.050.000 463.675.000 48.442.775.000     

42.600.000.000    3.244.552.000 2.239.533.000 463.965.000 48.548.050.000     

42.700.000.000    3.248.035.000 2.240.998.000 464.251.000 48.653.284.000     

42.800.000.000    3.251.499.000 2.242.446.000 464.534.000 48.758.479.000     

42.900.000.000    3.254.943.000 2.243.876.000 464.813.000 48.863.632.000     

43.000.000.000    3.258.368.000 2.245.288.000 465.088.000 48.968.744.000     

43.100.000.000    3.261.774.000 2.246.682.000 465.359.000 49.073.815.000     

43.200.000.000    3.265.160.000 2.248.059.000 465.627.000 49.178.846.000     

43.300.000.000    3.268.526.000 2.249.418.000 465.891.000 49.283.835.000     

43.400.000.000    3.271.874.000 2.250.759.000 466.151.000 49.388.784.000     

43.500.000.000    3.275.202.000 2.252.082.000 466.407.000 49.493.691.000     

43.600.000.000    3.278.511.000 2.253.388.000 466.660.000 49.598.559.000     

43.700.000.000    3.281.800.000 2.254.675.000 466.908.000 49.703.383.000     

43.800.000.000    3.285.070.000 2.255.945.000 467.153.000 49.808.168.000     

43.900.000.000    3.288.321.000 2.257.198.000 467.395.000 49.912.914.000     

44.000.000.000    3.291.552.000 2.258.432.000 467.632.000 50.017.616.000     

44.100.000.000    3.294.764.000 2.259.649.000 467.866.000 50.122.279.000     

44.200.000.000    3.297.956.000 2.260.848.000 468.096.000 50.226.900.000     

44.300.000.000    3.301.130.000 2.262.029.000 468.322.000 50.331.481.000     

44.400.000.000    3.304.284.000 2.263.192.000 468.544.000 50.436.020.000     

44.500.000.000    3.307.418.000 2.264.338.000 468.763.000 50.540.519.000     

44.600.000.000    3.310.533.000 2.265.466.000 468.978.000 50.644.977.000     

JDIH Kementerian PUPR



- 185 -

 Biaya Konstruksi 

Fisik 

 Biaya 

Perencanaan 

Konstruksi 

 Biaya Manajemen 

Konstruksi 

 Biaya Pengawasan 

Konstruksi 

 Biaya Pengelolaan 

Kegiatan 

 Total Biaya 

Pembangunan 

1                              2 3 4 5 6

44.700.000.000    3.313.629.000 2.266.576.000 469.189.000 50.749.394.000     

44.800.000.000    3.316.705.000 2.267.668.000 469.396.000 50.853.769.000     

44.900.000.000    3.319.762.000 2.268.743.000 469.600.000 50.958.105.000     

45.000.000.000    3.322.800.000 2.269.800.000 469.800.000 51.062.400.000     

45.100.000.000    3.325.818.000 2.270.839.000 469.996.000 51.166.653.000     

45.200.000.000    3.328.817.000 2.271.860.000 470.188.000 51.270.865.000     

45.300.000.000    3.331.797.000 2.272.864.000 470.377.000 51.375.038.000     

45.400.000.000    3.334.757.000 2.273.850.000 470.562.000 51.479.169.000     

45.500.000.000    3.337.698.000 2.274.818.000 470.743.000 51.583.259.000     

45.600.000.000    3.340.620.000 2.275.768.000 470.920.000 51.687.308.000     

45.700.000.000    3.343.522.000 2.276.701.000 471.094.000 51.791.317.000     

45.800.000.000    3.346.404.000 2.277.616.000 471.264.000 51.895.284.000     

45.900.000.000    3.349.268.000 2.278.513.000 471.430.000 51.999.211.000     

46.000.000.000    3.352.112.000 2.279.392.000 471.592.000 52.103.096.000     

46.100.000.000    3.354.937.000 2.280.254.000 471.751.000 52.206.942.000     

46.200.000.000    3.357.742.000 2.281.097.000 471.905.000 52.310.744.000     

46.300.000.000    3.360.528.000 2.281.923.000 472.056.000 52.414.507.000     

46.400.000.000    3.363.295.000 2.282.732.000 472.204.000 52.518.231.000     

46.500.000.000    3.366.042.000 2.283.522.000 472.347.000 52.621.911.000     

46.600.000.000    3.368.770.000 2.284.295.000 472.487.000 52.725.552.000     

46.700.000.000    3.371.478.000 2.285.050.000 472.623.000 52.829.151.000     

46.800.000.000    3.374.168.000 2.285.787.000 472.755.000 52.932.710.000     

46.900.000.000    3.376.838.000 2.286.506.000 472.883.000 53.036.227.000     

47.000.000.000    3.379.488.000 2.287.208.000 473.008.000 53.139.704.000     

47.100.000.000    3.382.119.000 2.287.892.000 473.129.000 53.243.140.000     

47.200.000.000    3.384.731.000 2.288.558.000 473.246.000 53.346.535.000     

47.300.000.000    3.387.323.000 2.289.206.000 473.359.000 53.449.888.000     

47.400.000.000    3.389.896.000 2.289.837.000 473.469.000 53.553.202.000     

47.500.000.000    3.392.450.000 2.290.450.000 473.575.000 53.656.475.000     

47.600.000.000    3.394.984.000 2.291.045.000 473.677.000 53.759.706.000     

47.700.000.000    3.397.499.000 2.291.622.000 473.775.000 53.862.896.000     

47.800.000.000    3.399.995.000 2.292.182.000 473.870.000 53.966.047.000     

47.900.000.000    3.402.471.000 2.292.724.000 473.961.000 54.069.156.000     

48.000.000.000    3.404.928.000 2.293.248.000 474.048.000 54.172.224.000     

48.100.000.000    3.407.366.000 2.293.754.000 474.131.000 54.275.251.000     

48.200.000.000    3.409.784.000 2.294.243.000 474.211.000 54.378.238.000     

48.300.000.000    3.412.182.000 2.294.714.000 474.287.000 54.481.183.000     

48.400.000.000    3.414.562.000 2.295.167.000 474.359.000 54.584.088.000     

48.500.000.000    3.416.922.000 2.295.602.000 474.427.000 54.686.951.000     

48.600.000.000    3.419.263.000 2.296.020.000 474.492.000 54.789.775.000     

48.700.000.000    3.421.584.000 2.296.419.000 474.552.000 54.892.555.000     

48.800.000.000    3.423.886.000 2.296.801.000 474.609.000 54.995.296.000     

48.900.000.000    3.426.169.000 2.297.166.000 474.663.000 55.097.998.000     

49.000.000.000    3.428.432.000 2.297.512.000 474.712.000 55.200.656.000     

49.100.000.000    3.430.676.000 2.297.841.000 474.758.000 55.303.275.000     

49.200.000.000    3.432.900.000 2.298.152.000 474.800.000 55.405.852.000     

49.300.000.000    3.435.106.000 2.298.445.000 474.838.000 55.508.389.000     

49.400.000.000    3.437.292.000 2.298.720.000 474.872.000 55.610.884.000     

49.500.000.000    3.439.458.000 2.298.978.000 474.903.000 55.713.339.000     

49.600.000.000    3.441.605.000 2.299.218.000 474.930.000 55.815.753.000     

49.700.000.000    3.443.733.000 2.299.440.000 474.953.000 55.918.126.000     

49.800.000.000    3.445.841.000 2.299.644.000 474.972.000 56.020.457.000     

49.900.000.000    3.447.930.000 2.299.831.000 474.988.000 56.122.749.000     

50.000.000.000    3.450.000.000 2.300.000.000 475.000.000 56.225.000.000     

50.100.000.000    3.454.595.000 2.303.137.000 475.639.000 56.333.371.000     
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50.200.000.000    3.459.182.000 2.306.268.000 476.278.000 56.441.728.000     

50.300.000.000    3.463.759.000 2.309.394.000 476.914.000 56.550.067.000     

50.400.000.000    3.468.326.000 2.312.513.000 477.550.000 56.658.389.000     

50.500.000.000    3.472.885.000 2.315.627.000 478.185.000 56.766.697.000     

50.600.000.000    3.477.434.000 2.318.735.000 478.818.000 56.874.987.000     

50.700.000.000    3.481.975.000 2.321.837.000 479.450.000 56.983.262.000     

50.800.000.000    3.486.506.000 2.324.933.000 480.080.000 57.091.519.000     

50.900.000.000    3.491.027.000 2.328.023.000 480.710.000 57.199.760.000     

51.000.000.000    3.495.540.000 2.331.108.000 481.338.000 57.307.986.000     

51.100.000.000    3.500.043.000 2.334.187.000 481.965.000 57.416.195.000     

51.200.000.000    3.504.538.000 2.337.260.000 482.591.000 57.524.389.000     

51.300.000.000    3.509.023.000 2.340.327.000 483.215.000 57.632.565.000     

51.400.000.000    3.513.498.000 2.343.388.000 483.838.000 57.740.724.000     

51.500.000.000    3.517.965.000 2.346.443.000 484.461.000 57.848.869.000     

51.600.000.000    3.522.422.000 2.349.492.000 485.081.000 57.956.995.000     

51.700.000.000    3.526.871.000 2.352.536.000 485.701.000 58.065.108.000     

51.800.000.000    3.531.310.000 2.355.574.000 486.319.000 58.173.203.000     

51.900.000.000    3.535.739.000 2.358.606.000 486.936.000 58.281.281.000     

52.000.000.000    3.540.160.000 2.361.632.000 487.552.000 58.389.344.000     

52.100.000.000    3.544.571.000 2.364.652.000 488.167.000 58.497.390.000     

52.200.000.000    3.548.974.000 2.367.667.000 488.780.000 58.605.421.000     

52.300.000.000    3.553.367.000 2.370.675.000 489.392.000 58.713.434.000     

52.400.000.000    3.557.750.000 2.373.678.000 490.003.000 58.821.431.000     

52.500.000.000    3.562.125.000 2.376.675.000 490.613.000 58.929.413.000     

52.600.000.000    3.566.490.000 2.379.666.000 491.221.000 59.037.377.000     

52.700.000.000    3.570.847.000 2.382.651.000 491.828.000 59.145.326.000     

52.800.000.000    3.575.194.000 2.385.631.000 492.434.000 59.253.259.000     

52.900.000.000    3.579.531.000 2.388.604.000 493.039.000 59.361.174.000     

53.000.000.000    3.583.860.000 2.391.572.000 493.642.000 59.469.074.000     

53.100.000.000    3.588.179.000 2.394.534.000 494.244.000 59.576.957.000     

53.200.000.000    3.592.490.000 2.397.490.000 494.845.000 59.684.825.000     

53.300.000.000    3.596.791.000 2.400.440.000 495.445.000 59.792.676.000     

53.400.000.000    3.601.082.000 2.403.384.000 496.043.000 59.900.509.000     

53.500.000.000    3.605.365.000 2.406.323.000 496.641.000 60.008.329.000     

53.600.000.000    3.609.638.000 2.409.256.000 497.236.000 60.116.130.000     

53.700.000.000    3.613.903.000 2.412.183.000 497.831.000 60.223.917.000     

53.800.000.000    3.618.158.000 2.415.104.000 498.425.000 60.331.687.000     

53.900.000.000    3.622.403.000 2.418.019.000 499.017.000 60.439.439.000     

54.000.000.000    3.626.640.000 2.420.928.000 499.608.000 60.547.176.000     

54.100.000.000    3.630.867.000 2.423.831.000 500.198.000 60.654.896.000     

54.200.000.000    3.635.086.000 2.426.729.000 500.786.000 60.762.601.000     

54.300.000.000    3.639.295.000 2.429.621.000 501.374.000 60.870.290.000     

54.400.000.000    3.643.494.000 2.432.507.000 501.960.000 60.977.961.000     

54.500.000.000    3.647.685.000 2.435.387.000 502.545.000 61.085.617.000     

54.600.000.000    3.651.866.000 2.438.261.000 503.128.000 61.193.255.000     

54.700.000.000    3.656.039.000 2.441.130.000 503.710.000 61.300.879.000     

54.800.000.000    3.660.202.000 2.443.992.000 504.292.000 61.408.486.000     

54.900.000.000    3.664.355.000 2.446.849.000 504.871.000 61.516.075.000     

55.000.000.000    3.668.500.000 2.449.700.000 505.450.000 61.623.650.000     

55.100.000.000    3.672.635.000 2.452.545.000 506.027.000 61.731.207.000     

55.200.000.000    3.676.762.000 2.455.384.000 506.604.000 61.838.750.000     

55.300.000.000    3.680.879.000 2.458.218.000 507.178.000 61.946.275.000     

55.400.000.000    3.684.986.000 2.461.045.000 507.752.000 62.053.783.000     

55.500.000.000    3.689.085.000 2.463.867.000 508.325.000 62.161.277.000     

55.600.000.000    3.693.174.000 2.466.683.000 508.896.000 62.268.753.000     
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55.700.000.000    3.697.255.000 2.469.493.000 509.466.000 62.376.214.000     

55.800.000.000    3.701.326.000 2.472.297.000 510.034.000 62.483.657.000     

55.900.000.000    3.705.387.000 2.475.095.000 510.602.000 62.591.084.000     

56.000.000.000    3.709.440.000 2.477.888.000 511.168.000 62.698.496.000     

56.100.000.000    3.713.483.000 2.480.675.000 511.733.000 62.805.891.000     

56.200.000.000    3.717.518.000 2.483.456.000 512.297.000 62.913.271.000     

56.300.000.000    3.721.543.000 2.486.231.000 512.859.000 63.020.633.000     

56.400.000.000    3.725.558.000 2.489.000.000 513.420.000 63.127.978.000     

56.500.000.000    3.729.565.000 2.491.763.000 513.981.000 63.235.309.000     

56.600.000.000    3.733.562.000 2.494.520.000 514.539.000 63.342.621.000     

56.700.000.000    3.737.551.000 2.497.272.000 515.097.000 63.449.920.000     

56.800.000.000    3.741.530.000 2.500.018.000 515.653.000 63.557.201.000     

56.900.000.000    3.745.499.000 2.502.758.000 516.208.000 63.664.465.000     

57.000.000.000    3.749.460.000 2.505.492.000 516.762.000 63.771.714.000     

57.100.000.000    3.753.411.000 2.508.220.000 517.315.000 63.878.946.000     

57.200.000.000    3.757.354.000 2.510.943.000 517.866.000 63.986.163.000     

57.300.000.000    3.761.287.000 2.513.659.000 518.416.000 64.093.362.000     

57.400.000.000    3.765.210.000 2.516.370.000 518.965.000 64.200.545.000     

57.500.000.000    3.769.125.000 2.519.075.000 519.513.000 64.307.713.000     

57.600.000.000    3.773.030.000 2.521.774.000 520.059.000 64.414.863.000     

57.700.000.000    3.776.927.000 2.524.467.000 520.604.000 64.521.998.000     

57.800.000.000    3.780.814.000 2.527.155.000 521.148.000 64.629.117.000     

57.900.000.000    3.784.691.000 2.529.836.000 521.691.000 64.736.218.000     

58.000.000.000    3.788.560.000 2.532.512.000 522.232.000 64.843.304.000     

58.100.000.000    3.792.419.000 2.535.182.000 522.772.000 64.950.373.000     

58.200.000.000    3.796.270.000 2.537.846.000 523.311.000 65.057.427.000     

58.300.000.000    3.800.111.000 2.540.504.000 523.849.000 65.164.464.000     

58.400.000.000    3.803.942.000 2.543.156.000 524.385.000 65.271.483.000     

58.500.000.000    3.807.765.000 2.545.803.000 524.921.000 65.378.489.000     

58.600.000.000    3.811.578.000 2.548.444.000 525.454.000 65.485.476.000     

58.700.000.000    3.815.383.000 2.551.079.000 525.987.000 65.592.449.000     

58.800.000.000    3.819.178.000 2.553.708.000 526.519.000 65.699.405.000     

58.900.000.000    3.822.963.000 2.556.331.000 527.049.000 65.806.343.000     

59.000.000.000    3.826.740.000 2.558.948.000 527.578.000 65.913.266.000     

59.100.000.000    3.830.507.000 2.561.559.000 528.106.000 66.020.172.000     

59.200.000.000    3.834.266.000 2.564.165.000 528.632.000 66.127.063.000     

59.300.000.000    3.838.015.000 2.566.765.000 529.158.000 66.233.938.000     

59.400.000.000    3.841.754.000 2.569.359.000 529.682.000 66.340.795.000     

59.500.000.000    3.845.485.000 2.571.947.000 530.205.000 66.447.637.000     

59.600.000.000    3.849.206.000 2.574.529.000 530.726.000 66.554.461.000     

59.700.000.000    3.852.919.000 2.577.106.000 531.246.000 66.661.271.000     

59.800.000.000    3.856.622.000 2.579.676.000 531.766.000 66.768.064.000     

59.900.000.000    3.860.315.000 2.582.241.000 532.283.000 66.874.839.000     

60.000.000.000    3.864.000.000 2.584.800.000 532.800.000 66.981.600.000     

60.100.000.000    3.867.675.000 2.587.353.000 533.315.000 67.088.343.000     

60.200.000.000    3.871.342.000 2.589.900.000 533.830.000 67.195.072.000     

60.300.000.000    3.874.999.000 2.592.442.000 534.342.000 67.301.783.000     

60.400.000.000    3.878.646.000 2.594.977.000 534.854.000 67.408.477.000     

60.500.000.000    3.882.285.000 2.597.507.000 535.365.000 67.515.157.000     

60.600.000.000    3.885.914.000 2.600.031.000 535.874.000 67.621.819.000     

60.700.000.000    3.889.535.000 2.602.549.000 536.382.000 67.728.466.000     

60.800.000.000    3.893.146.000 2.605.061.000 536.888.000 67.835.095.000     

60.900.000.000    3.896.747.000 2.607.567.000 537.394.000 67.941.708.000     

61.000.000.000    3.900.340.000 2.610.068.000 537.898.000 68.048.306.000     

61.100.000.000    3.903.923.000 2.612.563.000 538.401.000 68.154.887.000     
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61.200.000.000    3.907.498.000 2.615.052.000 538.903.000 68.261.453.000     

61.300.000.000    3.911.063.000 2.617.535.000 539.403.000 68.368.001.000     

61.400.000.000    3.914.618.000 2.620.012.000 539.902.000 68.474.532.000     

61.500.000.000    3.918.165.000 2.622.483.000 540.401.000 68.581.049.000     

61.600.000.000    3.921.702.000 2.624.948.000 540.897.000 68.687.547.000     

61.700.000.000    3.925.231.000 2.627.408.000 541.393.000 68.794.032.000     

61.800.000.000    3.928.750.000 2.629.862.000 541.887.000 68.900.499.000     

61.900.000.000    3.932.259.000 2.632.310.000 542.380.000 69.006.949.000     

62.000.000.000    3.935.760.000 2.634.752.000 542.872.000 69.113.384.000     

62.100.000.000    3.939.251.000 2.637.188.000 543.363.000 69.219.802.000     

62.200.000.000    3.942.734.000 2.639.619.000 543.852.000 69.326.205.000     

62.300.000.000    3.946.207.000 2.642.043.000 544.340.000 69.432.590.000     

62.400.000.000    3.949.670.000 2.644.462.000 544.827.000 69.538.959.000     

62.500.000.000    3.953.125.000 2.646.875.000 545.313.000 69.645.313.000     

62.600.000.000    3.956.570.000 2.649.282.000 545.797.000 69.751.649.000     

62.700.000.000    3.960.007.000 2.651.683.000 546.280.000 69.857.970.000     

62.800.000.000    3.963.434.000 2.654.079.000 546.762.000 69.964.275.000     

62.900.000.000    3.966.851.000 2.656.468.000 547.243.000 70.070.562.000     

63.000.000.000    3.970.260.000 2.658.852.000 547.722.000 70.176.834.000     

63.100.000.000    3.973.659.000 2.661.230.000 548.200.000 70.283.089.000     

63.200.000.000    3.977.050.000 2.663.602.000 548.677.000 70.389.329.000     

63.300.000.000    3.980.431.000 2.665.968.000 549.153.000 70.495.552.000     

63.400.000.000    3.983.802.000 2.668.328.000 549.627.000 70.601.757.000     

63.500.000.000    3.987.165.000 2.670.683.000 550.101.000 70.707.949.000     

63.600.000.000    3.990.518.000 2.673.032.000 550.572.000 70.814.122.000     

63.700.000.000    3.993.863.000 2.675.375.000 551.043.000 70.920.281.000     

63.800.000.000    3.997.198.000 2.677.712.000 551.513.000 71.026.423.000     

63.900.000.000    4.000.523.000 2.680.043.000 551.981.000 71.132.547.000     

64.000.000.000    4.003.840.000 2.682.368.000 552.448.000 71.238.656.000     

64.100.000.000    4.007.147.000 2.684.687.000 552.914.000 71.344.748.000     

64.200.000.000    4.010.446.000 2.687.001.000 553.378.000 71.450.825.000     

64.300.000.000    4.013.735.000 2.689.309.000 553.842.000 71.556.886.000     

64.400.000.000    4.017.014.000 2.691.611.000 554.304.000 71.662.929.000     

64.500.000.000    4.020.285.000 2.693.907.000 554.765.000 71.768.957.000     

64.600.000.000    4.023.546.000 2.696.197.000 555.224.000 71.874.967.000     

64.700.000.000    4.026.799.000 2.698.482.000 555.682.000 71.980.963.000     

64.800.000.000    4.030.042.000 2.700.760.000 556.140.000 72.086.942.000     

64.900.000.000    4.033.275.000 2.703.033.000 556.595.000 72.192.903.000     

65.000.000.000    4.036.500.000 2.705.300.000 557.050.000 72.298.850.000     

65.100.000.000    4.039.715.000 2.707.561.000 557.503.000 72.404.779.000     

65.200.000.000    4.042.922.000 2.709.816.000 557.956.000 72.510.694.000     

65.300.000.000    4.046.119.000 2.712.066.000 558.406.000 72.616.591.000     

65.400.000.000    4.049.306.000 2.714.309.000 558.856.000 72.722.471.000     

65.500.000.000    4.052.485.000 2.716.547.000 559.305.000 72.828.337.000     

65.600.000.000    4.055.654.000 2.718.779.000 559.752.000 72.934.185.000     

65.700.000.000    4.058.815.000 2.721.005.000 560.198.000 73.040.018.000     

65.800.000.000    4.061.966.000 2.723.225.000 560.642.000 73.145.833.000     

65.900.000.000    4.065.107.000 2.725.439.000 561.086.000 73.251.632.000     

66.000.000.000    4.068.240.000 2.727.648.000 561.528.000 73.357.416.000     

66.100.000.000    4.071.363.000 2.729.851.000 561.969.000 73.463.183.000     

66.200.000.000    4.074.478.000 2.732.048.000 562.409.000 73.568.935.000     

66.300.000.000    4.077.583.000 2.734.239.000 562.847.000 73.674.669.000     

66.400.000.000    4.080.678.000 2.736.424.000 563.284.000 73.780.386.000     

66.500.000.000    4.083.765.000 2.738.603.000 563.721.000 73.886.089.000     

66.600.000.000    4.086.842.000 2.740.776.000 564.155.000 73.991.773.000     
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66.700.000.000    4.089.911.000 2.742.944.000 564.589.000 74.097.444.000     

66.800.000.000    4.092.970.000 2.745.106.000 565.021.000 74.203.097.000     

66.900.000.000    4.096.019.000 2.747.262.000 565.452.000 74.308.733.000     

67.000.000.000    4.099.060.000 2.749.412.000 565.882.000 74.414.354.000     

67.100.000.000    4.102.091.000 2.751.556.000 566.311.000 74.519.958.000     

67.200.000.000    4.105.114.000 2.753.695.000 566.738.000 74.625.547.000     

67.300.000.000    4.108.127.000 2.755.827.000 567.164.000 74.731.118.000     

67.400.000.000    4.111.130.000 2.757.954.000 567.589.000 74.836.673.000     

67.500.000.000    4.114.125.000 2.760.075.000 568.013.000 74.942.213.000     

67.600.000.000    4.117.110.000 2.762.190.000 568.435.000 75.047.735.000     

67.700.000.000    4.120.087.000 2.764.299.000 568.856.000 75.153.242.000     

67.800.000.000    4.123.054.000 2.766.403.000 569.276.000 75.258.733.000     

67.900.000.000    4.126.011.000 2.768.500.000 569.695.000 75.364.206.000     

68.000.000.000    4.128.960.000 2.770.592.000 570.112.000 75.469.664.000     

68.100.000.000    4.131.899.000 2.772.678.000 570.528.000 75.575.105.000     

68.200.000.000    4.134.830.000 2.774.758.000 570.943.000 75.680.531.000     

68.300.000.000    4.137.751.000 2.776.832.000 571.357.000 75.785.940.000     

68.400.000.000    4.140.662.000 2.778.900.000 571.769.000 75.891.331.000     

68.500.000.000    4.143.565.000 2.780.963.000 572.181.000 75.996.709.000     

68.600.000.000    4.146.458.000 2.783.020.000 572.590.000 76.102.068.000     

68.700.000.000    4.149.343.000 2.785.071.000 572.999.000 76.207.413.000     

68.800.000.000    4.152.218.000 2.787.116.000 573.407.000 76.312.741.000     

68.900.000.000    4.155.083.000 2.789.155.000 573.813.000 76.418.051.000     

69.000.000.000    4.157.940.000 2.791.188.000 574.218.000 76.523.346.000     

69.100.000.000    4.160.787.000 2.793.215.000 574.622.000 76.628.624.000     

69.200.000.000    4.163.626.000 2.795.237.000 575.024.000 76.733.887.000     

69.300.000.000    4.166.455.000 2.797.253.000 575.426.000 76.839.134.000     

69.400.000.000    4.169.274.000 2.799.263.000 575.826.000 76.944.363.000     

69.500.000.000    4.172.085.000 2.801.267.000 576.225.000 77.049.577.000     

69.600.000.000    4.174.886.000 2.803.265.000 576.622.000 77.154.773.000     

69.700.000.000    4.177.679.000 2.805.258.000 577.018.000 77.259.955.000     

69.800.000.000    4.180.462.000 2.807.244.000 577.414.000 77.365.120.000     

69.900.000.000    4.183.235.000 2.809.225.000 577.807.000 77.470.267.000     

70.000.000.000    4.186.000.000 2.811.200.000 578.200.000 77.575.400.000     

70.100.000.000    4.188.755.000 2.813.169.000 578.591.000 77.680.515.000     

70.200.000.000    4.191.502.000 2.815.132.000 578.982.000 77.785.616.000     

70.300.000.000    4.194.239.000 2.817.090.000 579.370.000 77.890.699.000     

70.400.000.000    4.196.966.000 2.819.041.000 579.758.000 77.995.765.000     

70.500.000.000    4.199.685.000 2.820.987.000 580.145.000 78.100.817.000     

70.600.000.000    4.202.394.000 2.822.927.000 580.530.000 78.205.851.000     

70.700.000.000    4.205.095.000 2.824.861.000 580.914.000 78.310.870.000     

70.800.000.000    4.207.786.000 2.826.789.000 581.296.000 78.415.871.000     

70.900.000.000    4.210.467.000 2.828.711.000 581.678.000 78.520.856.000     

71.000.000.000    4.213.140.000 2.830.628.000 582.058.000 78.625.826.000     

71.100.000.000    4.215.803.000 2.832.539.000 582.437.000 78.730.779.000     

71.200.000.000    4.218.458.000 2.834.444.000 582.815.000 78.835.717.000     

71.300.000.000    4.221.103.000 2.836.343.000 583.191.000 78.940.637.000     

71.400.000.000    4.223.738.000 2.838.236.000 583.566.000 79.045.540.000     

71.500.000.000    4.226.365.000 2.840.123.000 583.941.000 79.150.429.000     

71.600.000.000    4.228.982.000 2.842.004.000 584.313.000 79.255.299.000     

71.700.000.000    4.231.591.000 2.843.880.000 584.685.000 79.360.156.000     

71.800.000.000    4.234.190.000 2.845.750.000 585.055.000 79.464.995.000     

71.900.000.000    4.236.779.000 2.847.614.000 585.424.000 79.569.817.000     

72.000.000.000    4.239.360.000 2.849.472.000 585.792.000 79.674.624.000     

72.100.000.000    4.241.931.000 2.851.324.000 586.159.000 79.779.414.000     
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72.200.000.000    4.244.494.000 2.853.171.000 586.524.000 79.884.189.000     

72.300.000.000    4.247.047.000 2.855.011.000 586.888.000 79.988.946.000     

72.400.000.000    4.249.590.000 2.856.846.000 587.251.000 80.093.687.000     

72.500.000.000    4.252.125.000 2.858.675.000 587.613.000 80.198.413.000     

72.600.000.000    4.254.650.000 2.860.498.000 587.973.000 80.303.121.000     

72.700.000.000    4.257.167.000 2.862.315.000 588.332.000 80.407.814.000     

72.800.000.000    4.259.674.000 2.864.127.000 588.690.000 80.512.491.000     

72.900.000.000    4.262.171.000 2.865.932.000 589.047.000 80.617.150.000     

73.000.000.000    4.264.660.000 2.867.732.000 589.402.000 80.721.794.000     

73.100.000.000    4.267.139.000 2.869.526.000 589.756.000 80.826.421.000     

73.200.000.000    4.269.610.000 2.871.314.000 590.109.000 80.931.033.000     

73.300.000.000    4.272.071.000 2.873.096.000 590.461.000 81.035.628.000     

73.400.000.000    4.274.522.000 2.874.872.000 590.811.000 81.140.205.000     

73.500.000.000    4.276.965.000 2.876.643.000 591.161.000 81.244.769.000     

73.600.000.000    4.279.398.000 2.878.408.000 591.508.000 81.349.314.000     

73.700.000.000    4.281.823.000 2.880.167.000 591.855.000 81.453.845.000     

73.800.000.000    4.284.238.000 2.881.920.000 592.201.000 81.558.359.000     

73.900.000.000    4.286.643.000 2.883.667.000 592.545.000 81.662.855.000     

74.000.000.000    4.289.040.000 2.885.408.000 592.888.000 81.767.336.000     

74.100.000.000    4.291.427.000 2.887.143.000 593.230.000 81.871.800.000     

74.200.000.000    4.293.806.000 2.888.873.000 593.570.000 81.976.249.000     

74.300.000.000    4.296.175.000 2.890.597.000 593.910.000 82.080.682.000     

74.400.000.000    4.298.534.000 2.892.315.000 594.248.000 82.185.097.000     

74.500.000.000    4.300.885.000 2.894.027.000 594.585.000 82.289.497.000     

74.600.000.000    4.303.226.000 2.895.733.000 594.920.000 82.393.879.000     

74.700.000.000    4.305.559.000 2.897.434.000 595.254.000 82.498.247.000     

74.800.000.000    4.307.882.000 2.899.128.000 595.588.000 82.602.598.000     

74.900.000.000    4.310.195.000 2.900.817.000 595.919.000 82.706.931.000     

75.000.000.000    4.312.500.000 2.902.500.000 596.250.000 82.811.250.000     

75.100.000.000    4.314.795.000 2.904.177.000 596.579.000 82.915.551.000     

75.200.000.000    4.317.082.000 2.905.848.000 596.908.000 83.019.838.000     

75.300.000.000    4.319.359.000 2.907.514.000 597.234.000 83.124.107.000     

75.400.000.000    4.321.626.000 2.909.173.000 597.560.000 83.228.359.000     

75.500.000.000    4.323.885.000 2.910.827.000 597.885.000 83.332.597.000     

75.600.000.000    4.326.134.000 2.912.475.000 598.208.000 83.436.817.000     

75.700.000.000    4.328.375.000 2.914.117.000 598.530.000 83.541.022.000     

75.800.000.000    4.330.606.000 2.915.753.000 598.850.000 83.645.209.000     

75.900.000.000    4.332.827.000 2.917.383.000 599.170.000 83.749.380.000     

76.000.000.000    4.335.040.000 2.919.008.000 599.488.000 83.853.536.000     

76.100.000.000    4.337.243.000 2.920.627.000 599.805.000 83.957.675.000     

76.200.000.000    4.339.438.000 2.922.240.000 600.121.000 84.061.799.000     

76.300.000.000    4.341.623.000 2.923.847.000 600.435.000 84.165.905.000     

76.400.000.000    4.343.798.000 2.925.448.000 600.748.000 84.269.994.000     

76.500.000.000    4.345.965.000 2.927.043.000 601.061.000 84.374.069.000     

76.600.000.000    4.348.122.000 2.928.632.000 601.371.000 84.478.125.000     

76.700.000.000    4.350.271.000 2.930.216.000 601.681.000 84.582.168.000     

76.800.000.000    4.352.410.000 2.931.794.000 601.989.000 84.686.193.000     

76.900.000.000    4.354.539.000 2.933.366.000 602.296.000 84.790.201.000     

77.000.000.000    4.356.660.000 2.934.932.000 602.602.000 84.894.194.000     

77.100.000.000    4.358.771.000 2.936.492.000 602.907.000 84.998.170.000     

77.200.000.000    4.360.874.000 2.938.047.000 603.210.000 85.102.131.000     

77.300.000.000    4.362.967.000 2.939.595.000 603.512.000 85.206.074.000     

77.400.000.000    4.365.050.000 2.941.138.000 603.813.000 85.310.001.000     

77.500.000.000    4.367.125.000 2.942.675.000 604.113.000 85.413.913.000     

77.600.000.000    4.369.190.000 2.944.206.000 604.411.000 85.517.807.000     
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77.700.000.000    4.371.247.000 2.945.731.000 604.708.000 85.621.686.000     

77.800.000.000    4.373.294.000 2.947.251.000 605.004.000 85.725.549.000     

77.900.000.000    4.375.331.000 2.948.764.000 605.299.000 85.829.394.000     

78.000.000.000    4.377.360.000 2.950.272.000 605.592.000 85.933.224.000     

78.100.000.000    4.379.379.000 2.951.774.000 605.884.000 86.037.037.000     

78.200.000.000    4.381.390.000 2.953.270.000 606.175.000 86.140.835.000     

78.300.000.000    4.383.391.000 2.954.760.000 606.465.000 86.244.616.000     

78.400.000.000    4.385.382.000 2.956.244.000 606.753.000 86.348.379.000     

78.500.000.000    4.387.365.000 2.957.723.000 607.041.000 86.452.129.000     

78.600.000.000    4.389.338.000 2.959.196.000 607.326.000 86.555.860.000     

78.700.000.000    4.391.303.000 2.960.663.000 607.611.000 86.659.577.000     

78.800.000.000    4.393.258.000 2.962.124.000 607.895.000 86.763.277.000     

78.900.000.000    4.395.203.000 2.963.579.000 608.177.000 86.866.959.000     

79.000.000.000    4.397.140.000 2.965.028.000 608.458.000 86.970.626.000     

79.100.000.000    4.399.067.000 2.966.471.000 608.738.000 87.074.276.000     

79.200.000.000    4.400.986.000 2.967.909.000 609.016.000 87.177.911.000     

79.300.000.000    4.402.895.000 2.969.341.000 609.294.000 87.281.530.000     

79.400.000.000    4.404.794.000 2.970.767.000 609.570.000 87.385.131.000     

79.500.000.000    4.406.685.000 2.972.187.000 609.845.000 87.488.717.000     

79.600.000.000    4.408.566.000 2.973.601.000 610.118.000 87.592.285.000     

79.700.000.000    4.410.439.000 2.975.010.000 610.390.000 87.695.839.000     

79.800.000.000    4.412.302.000 2.976.412.000 610.662.000 87.799.376.000     

79.900.000.000    4.414.155.000 2.977.809.000 610.931.000 87.902.895.000     

80.000.000.000    4.416.000.000 2.979.200.000 611.200.000 88.006.400.000     

80.100.000.000    4.417.835.000 2.980.585.000 611.467.000 88.109.887.000     

80.200.000.000    4.419.662.000 2.981.964.000 611.734.000 88.213.360.000     

80.300.000.000    4.421.479.000 2.983.338.000 611.998.000 88.316.815.000     

80.400.000.000    4.423.286.000 2.984.705.000 612.262.000 88.420.253.000     

80.500.000.000    4.425.085.000 2.986.067.000 612.525.000 88.523.677.000     

80.600.000.000    4.426.874.000 2.987.423.000 612.786.000 88.627.083.000     

80.700.000.000    4.428.655.000 2.988.773.000 613.046.000 88.730.474.000     

80.800.000.000    4.430.426.000 2.990.117.000 613.304.000 88.833.847.000     

80.900.000.000    4.432.187.000 2.991.455.000 613.562.000 88.937.204.000     

81.000.000.000    4.433.940.000 2.992.788.000 613.818.000 89.040.546.000     

81.100.000.000    4.435.683.000 2.994.115.000 614.073.000 89.143.871.000     

81.200.000.000    4.437.418.000 2.995.436.000 614.327.000 89.247.181.000     

81.300.000.000    4.439.143.000 2.996.751.000 614.579.000 89.350.473.000     

81.400.000.000    4.440.858.000 2.998.060.000 614.830.000 89.453.748.000     

81.500.000.000    4.442.565.000 2.999.363.000 615.081.000 89.557.009.000     

81.600.000.000    4.444.262.000 3.000.660.000 615.329.000 89.660.251.000     

81.700.000.000    4.445.951.000 3.001.952.000 615.577.000 89.763.480.000     

81.800.000.000    4.447.630.000 3.003.238.000 615.823.000 89.866.691.000     

81.900.000.000    4.449.299.000 3.004.518.000 616.068.000 89.969.885.000     

82.000.000.000    4.450.960.000 3.005.792.000 616.312.000 90.073.064.000     

82.100.000.000    4.452.611.000 3.007.060.000 616.555.000 90.176.226.000     

82.200.000.000    4.454.254.000 3.008.323.000 616.796.000 90.279.373.000     

82.300.000.000    4.455.887.000 3.009.579.000 617.036.000 90.382.502.000     

82.400.000.000    4.457.510.000 3.010.830.000 617.275.000 90.485.615.000     

82.500.000.000    4.459.125.000 3.012.075.000 617.513.000 90.588.713.000     

82.600.000.000    4.460.730.000 3.013.314.000 617.749.000 90.691.793.000     

82.700.000.000    4.462.327.000 3.014.547.000 617.984.000 90.794.858.000     

82.800.000.000    4.463.914.000 3.015.775.000 618.218.000 90.897.907.000     

82.900.000.000    4.465.491.000 3.016.996.000 618.451.000 91.000.938.000     

83.000.000.000    4.467.060.000 3.018.212.000 618.682.000 91.103.954.000     

83.100.000.000    4.468.619.000 3.019.422.000 618.912.000 91.206.953.000     
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83.200.000.000    4.470.170.000 3.020.626.000 619.141.000 91.309.937.000     

83.300.000.000    4.471.711.000 3.021.824.000 619.369.000 91.412.904.000     

83.400.000.000    4.473.242.000 3.023.016.000 619.595.000 91.515.853.000     

83.500.000.000    4.474.765.000 3.024.203.000 619.821.000 91.618.789.000     

83.600.000.000    4.476.278.000 3.025.384.000 620.044.000 91.721.706.000     

83.700.000.000    4.477.783.000 3.026.559.000 620.267.000 91.824.609.000     

83.800.000.000    4.479.278.000 3.027.728.000 620.489.000 91.927.495.000     

83.900.000.000    4.480.763.000 3.028.891.000 620.709.000 92.030.363.000     

84.000.000.000    4.482.240.000 3.030.048.000 620.928.000 92.133.216.000     

84.100.000.000    4.483.707.000 3.031.199.000 621.146.000 92.236.052.000     

84.200.000.000    4.485.166.000 3.032.345.000 621.362.000 92.338.873.000     

84.300.000.000    4.486.615.000 3.033.485.000 621.578.000 92.441.678.000     

84.400.000.000    4.488.054.000 3.034.619.000 621.792.000 92.544.465.000     

84.500.000.000    4.489.485.000 3.035.747.000 622.005.000 92.647.237.000     

84.600.000.000    4.490.906.000 3.036.869.000 622.216.000 92.749.991.000     

84.700.000.000    4.492.319.000 3.037.986.000 622.426.000 92.852.731.000     

84.800.000.000    4.493.722.000 3.039.096.000 622.636.000 92.955.454.000     

84.900.000.000    4.495.115.000 3.040.201.000 622.843.000 93.058.159.000     

85.000.000.000    4.496.500.000 3.041.300.000 623.050.000 93.160.850.000     

85.100.000.000    4.497.875.000 3.042.393.000 623.255.000 93.263.523.000     

85.200.000.000    4.499.242.000 3.043.480.000 623.460.000 93.366.182.000     

85.300.000.000    4.500.599.000 3.044.562.000 623.662.000 93.468.823.000     

85.400.000.000    4.501.946.000 3.045.637.000 623.864.000 93.571.447.000     

85.500.000.000    4.503.285.000 3.046.707.000 624.065.000 93.674.057.000     

85.600.000.000    4.504.614.000 3.047.771.000 624.264.000 93.776.649.000     

85.700.000.000    4.505.935.000 3.048.829.000 624.462.000 93.879.226.000     

85.800.000.000    4.507.246.000 3.049.881.000 624.658.000 93.981.785.000     

85.900.000.000    4.508.547.000 3.050.927.000 624.854.000 94.084.328.000     

86.000.000.000    4.509.840.000 3.051.968.000 625.048.000 94.186.856.000     

86.100.000.000    4.511.123.000 3.053.003.000 625.241.000 94.289.367.000     

86.200.000.000    4.512.398.000 3.054.032.000 625.433.000 94.391.863.000     

86.300.000.000    4.513.663.000 3.055.055.000 625.623.000 94.494.341.000     

86.400.000.000    4.514.918.000 3.056.072.000 625.812.000 94.596.802.000     

86.500.000.000    4.516.165.000 3.057.083.000 626.001.000 94.699.249.000     

86.600.000.000    4.517.402.000 3.058.088.000 626.187.000 94.801.677.000     

86.700.000.000    4.518.631.000 3.059.088.000 626.373.000 94.904.092.000     

86.800.000.000    4.519.850.000 3.060.082.000 626.557.000 95.006.489.000     

86.900.000.000    4.521.059.000 3.061.070.000 626.740.000 95.108.869.000     

87.000.000.000    4.522.260.000 3.062.052.000 626.922.000 95.211.234.000     

87.100.000.000    4.523.451.000 3.063.028.000 627.103.000 95.313.582.000     

87.200.000.000    4.524.634.000 3.063.999.000 627.282.000 95.415.915.000     

87.300.000.000    4.525.807.000 3.064.963.000 627.460.000 95.518.230.000     

87.400.000.000    4.526.970.000 3.065.922.000 627.637.000 95.620.529.000     

87.500.000.000    4.528.125.000 3.066.875.000 627.813.000 95.722.813.000     

87.600.000.000    4.529.270.000 3.067.822.000 627.987.000 95.825.079.000     

87.700.000.000    4.530.407.000 3.068.763.000 628.160.000 95.927.330.000     

87.800.000.000    4.531.534.000 3.069.699.000 628.332.000 96.029.565.000     

87.900.000.000    4.532.651.000 3.070.628.000 628.503.000 96.131.782.000     

88.000.000.000    4.533.760.000 3.071.552.000 628.672.000 96.233.984.000     

88.100.000.000    4.534.859.000 3.072.470.000 628.840.000 96.336.169.000     

88.200.000.000    4.535.950.000 3.073.382.000 629.007.000 96.438.339.000     

88.300.000.000    4.537.031.000 3.074.288.000 629.173.000 96.540.492.000     

88.400.000.000    4.538.102.000 3.075.188.000 629.337.000 96.642.627.000     

88.500.000.000    4.539.165.000 3.076.083.000 629.501.000 96.744.749.000     

88.600.000.000    4.540.218.000 3.076.972.000 629.662.000 96.846.852.000     
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88.700.000.000    4.541.263.000 3.077.855.000 629.823.000 96.948.941.000     

88.800.000.000    4.542.298.000 3.078.732.000 629.983.000 97.051.013.000     

88.900.000.000    4.543.323.000 3.079.603.000 630.141.000 97.153.067.000     

89.000.000.000    4.544.340.000 3.080.468.000 630.298.000 97.255.106.000     

89.100.000.000    4.545.347.000 3.081.327.000 630.454.000 97.357.128.000     

89.200.000.000    4.546.346.000 3.082.181.000 630.608.000 97.459.135.000     

89.300.000.000    4.547.335.000 3.083.029.000 630.762.000 97.561.126.000     

89.400.000.000    4.548.314.000 3.083.871.000 630.914.000 97.663.099.000     

89.500.000.000    4.549.285.000 3.084.707.000 631.065.000 97.765.057.000     

89.600.000.000    4.550.246.000 3.085.537.000 631.214.000 97.866.997.000     

89.700.000.000    4.551.199.000 3.086.362.000 631.362.000 97.968.923.000     

89.800.000.000    4.552.142.000 3.087.180.000 631.510.000 98.070.832.000     

89.900.000.000    4.553.075.000 3.087.993.000 631.655.000 98.172.723.000     

90.000.000.000    4.554.000.000 3.088.800.000 631.800.000 98.274.600.000     

90.100.000.000    4.554.915.000 3.089.601.000 631.943.000 98.376.459.000     

90.200.000.000    4.555.822.000 3.090.396.000 632.086.000 98.478.304.000     

90.300.000.000    4.556.719.000 3.091.186.000 632.226.000 98.580.131.000     

90.400.000.000    4.557.606.000 3.091.969.000 632.366.000 98.681.941.000     

90.500.000.000    4.558.485.000 3.092.747.000 632.505.000 98.783.737.000     

90.600.000.000    4.559.354.000 3.093.519.000 632.642.000 98.885.515.000     

90.700.000.000    4.560.215.000 3.094.285.000 632.778.000 98.987.278.000     

90.800.000.000    4.561.066.000 3.095.045.000 632.912.000 99.089.023.000     

90.900.000.000    4.561.907.000 3.095.799.000 633.046.000 99.190.752.000     

91.000.000.000    4.562.740.000 3.096.548.000 633.178.000 99.292.466.000     

91.100.000.000    4.563.563.000 3.097.291.000 633.309.000 99.394.163.000     

91.200.000.000    4.564.378.000 3.098.028.000 633.439.000 99.495.845.000     

91.300.000.000    4.565.183.000 3.098.759.000 633.567.000 99.597.509.000     

91.400.000.000    4.565.978.000 3.099.484.000 633.694.000 99.699.156.000     

91.500.000.000    4.566.765.000 3.100.203.000 633.821.000 99.800.789.000     

91.600.000.000    4.567.542.000 3.100.916.000 633.945.000 99.902.403.000     

91.700.000.000    4.568.311.000 3.101.624.000 634.069.000 100.004.004.000   

91.800.000.000    4.569.070.000 3.102.326.000 634.191.000 100.105.587.000   

91.900.000.000    4.569.819.000 3.103.022.000 634.312.000 100.207.153.000   

92.000.000.000    4.570.560.000 3.103.712.000 634.432.000 100.308.704.000   

92.100.000.000    4.571.291.000 3.104.396.000 634.551.000 100.410.238.000   

92.200.000.000    4.572.014.000 3.105.075.000 634.668.000 100.511.757.000   

92.300.000.000    4.572.727.000 3.105.747.000 634.784.000 100.613.258.000   

92.400.000.000    4.573.430.000 3.106.414.000 634.899.000 100.714.743.000   

92.500.000.000    4.574.125.000 3.107.075.000 635.013.000 100.816.213.000   

92.600.000.000    4.574.810.000 3.107.730.000 635.125.000 100.917.665.000   

92.700.000.000    4.575.487.000 3.108.379.000 635.236.000 101.019.102.000   

92.800.000.000    4.576.154.000 3.109.023.000 635.346.000 101.120.523.000   

92.900.000.000    4.576.811.000 3.109.660.000 635.455.000 101.221.926.000   

93.000.000.000    4.577.460.000 3.110.292.000 635.562.000 101.323.314.000   

93.100.000.000    4.578.099.000 3.110.918.000 635.668.000 101.424.685.000   

93.200.000.000    4.578.730.000 3.111.538.000 635.773.000 101.526.041.000   

93.300.000.000    4.579.351.000 3.112.152.000 635.877.000 101.627.380.000   

93.400.000.000    4.579.962.000 3.112.760.000 635.979.000 101.728.701.000   

93.500.000.000    4.580.565.000 3.113.363.000 636.081.000 101.830.009.000   

93.600.000.000    4.581.158.000 3.113.960.000 636.180.000 101.931.298.000   

93.700.000.000    4.581.743.000 3.114.551.000 636.279.000 102.032.573.000   

93.800.000.000    4.582.318.000 3.115.136.000 636.377.000 102.133.831.000   

93.900.000.000    4.582.883.000 3.115.715.000 636.473.000 102.235.071.000   

94.000.000.000    4.583.440.000 3.116.288.000 636.568.000 102.336.296.000   

94.100.000.000    4.583.987.000 3.116.855.000 636.662.000 102.437.504.000   

JDIH Kementerian PUPR



- 194 -

 Biaya Konstruksi 

Fisik 

 Biaya 

Perencanaan 

Konstruksi 

 Biaya Manajemen 

Konstruksi 

 Biaya Pengawasan 

Konstruksi 

 Biaya Pengelolaan 

Kegiatan 

 Total Biaya 

Pembangunan 

1                              2 3 4 5 6

94.200.000.000    4.584.526.000 3.117.417.000 636.754.000 102.538.697.000   

94.300.000.000    4.585.055.000 3.117.973.000 636.846.000 102.639.874.000   

94.400.000.000    4.585.574.000 3.118.523.000 636.936.000 102.741.033.000   

94.500.000.000    4.586.085.000 3.119.067.000 637.025.000 102.842.177.000   

94.600.000.000    4.586.586.000 3.119.605.000 637.112.000 102.943.303.000   

94.700.000.000    4.587.079.000 3.120.138.000 637.198.000 103.044.415.000   

94.800.000.000    4.587.562.000 3.120.664.000 637.284.000 103.145.510.000   

94.900.000.000    4.588.035.000 3.121.185.000 637.367.000 103.246.587.000   

95.000.000.000    4.588.500.000 3.121.700.000 637.450.000 103.347.650.000   

95.100.000.000    4.588.955.000 3.122.209.000 637.531.000 103.448.695.000   

95.200.000.000    4.589.402.000 3.122.712.000 637.612.000 103.549.726.000   

95.300.000.000    4.589.839.000 3.123.210.000 637.690.000 103.650.739.000   

95.400.000.000    4.590.266.000 3.123.701.000 637.768.000 103.751.735.000   

95.500.000.000    4.590.685.000 3.124.187.000 637.845.000 103.852.717.000   

95.600.000.000    4.591.094.000 3.124.667.000 637.920.000 103.953.681.000   

95.700.000.000    4.591.495.000 3.125.141.000 637.994.000 104.054.630.000   

95.800.000.000    4.591.886.000 3.125.609.000 638.066.000 104.155.561.000   

95.900.000.000    4.592.267.000 3.126.071.000 638.138.000 104.256.476.000   

96.000.000.000    4.592.640.000 3.126.528.000 638.208.000 104.357.376.000   

96.100.000.000    4.593.003.000 3.126.979.000 638.277.000 104.458.259.000   

96.200.000.000    4.593.358.000 3.127.424.000 638.345.000 104.559.127.000   

96.300.000.000    4.593.703.000 3.127.863.000 638.411.000 104.659.977.000   

96.400.000.000    4.594.038.000 3.128.296.000 638.476.000 104.760.810.000   

96.500.000.000    4.594.365.000 3.128.723.000 638.541.000 104.861.629.000   

96.600.000.000    4.594.682.000 3.129.144.000 638.603.000 104.962.429.000   

96.700.000.000    4.594.991.000 3.129.560.000 638.665.000 105.063.216.000   

96.800.000.000    4.595.290.000 3.129.970.000 638.725.000 105.163.985.000   

96.900.000.000    4.595.579.000 3.130.374.000 638.784.000 105.264.737.000   

97.000.000.000    4.595.860.000 3.130.772.000 638.842.000 105.365.474.000   

97.100.000.000    4.596.131.000 3.131.164.000 638.899.000 105.466.194.000   

97.200.000.000    4.596.394.000 3.131.551.000 638.954.000 105.566.899.000   

97.300.000.000    4.596.647.000 3.131.931.000 639.008.000 105.667.586.000   

97.400.000.000    4.596.890.000 3.132.306.000 639.061.000 105.768.257.000   

97.500.000.000    4.597.125.000 3.132.675.000 639.113.000 105.868.913.000   

97.600.000.000    4.597.350.000 3.133.038.000 639.163.000 105.969.551.000   

97.700.000.000    4.597.567.000 3.133.395.000 639.212.000 106.070.174.000   

97.800.000.000    4.597.774.000 3.133.747.000 639.260.000 106.170.781.000   

97.900.000.000    4.597.971.000 3.134.092.000 639.307.000 106.271.370.000   

98.000.000.000    4.598.160.000 3.134.432.000 639.352.000 106.371.944.000   

98.100.000.000    4.598.339.000 3.134.766.000 639.396.000 106.472.501.000   

98.200.000.000    4.598.510.000 3.135.094.000 639.439.000 106.573.043.000   

98.300.000.000    4.598.671.000 3.135.416.000 639.481.000 106.673.568.000   

98.400.000.000    4.598.822.000 3.135.732.000 639.521.000 106.774.075.000   

98.500.000.000    4.598.965.000 3.136.043.000 639.561.000 106.874.569.000   

98.600.000.000    4.599.098.000 3.136.348.000 639.598.000 106.975.044.000   

98.700.000.000    4.599.223.000 3.136.647.000 639.635.000 107.075.505.000   

98.800.000.000    4.599.338.000 3.136.940.000 639.671.000 107.175.949.000   

98.900.000.000    4.599.443.000 3.137.227.000 639.705.000 107.276.375.000   

99.000.000.000    4.599.540.000 3.137.508.000 639.738.000 107.376.786.000   

99.100.000.000    4.599.627.000 3.137.783.000 639.770.000 107.477.180.000   

99.200.000.000    4.599.706.000 3.138.053.000 639.800.000 107.577.559.000   

99.300.000.000    4.599.775.000 3.138.317.000 639.830.000 107.677.922.000   

99.400.000.000    4.599.834.000 3.138.575.000 639.858.000 107.778.267.000   

99.500.000.000    4.599.885.000 3.138.827.000 639.885.000 107.878.597.000   

99.600.000.000    4.599.926.000 3.139.073.000 639.910.000 107.978.909.000   
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99.700.000.000    4.599.959.000 3.139.314.000 639.934.000 108.079.207.000   

99.800.000.000    4.599.982.000 3.139.548.000 639.958.000 108.179.488.000   

99.900.000.000    4.599.995.000 3.139.777.000 639.979.000 108.279.751.000   

100.000.000.000  4.600.000.000 3.140.000.000 640.000.000 108.380.000.000   

 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

M. BASUKI HADIMULJONO

ttd.

   
   

  
  

   
 

JDIH Kementerian PUPR



- 196 - 
 

LAMPIRAN IV   

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM 

DAN PERUMAHAN RAKYAT  

NOMOR 22/PRT/M/2018    

TENTANG  

PEDOMAN PEMBANGUNAN BANGUNAN 

GEDUNG NEGARA 

 

KEGIATAN DAN TUGAS PENYEDIA JASA KONSTRUKSI 

 

A. PENYEDIA JASA PERENCANAAN KONSTRUKSI  

1. Organisasi penyedia jasa perencanaan konstruksi disesuaikan dengan lingkup 

dan kompleksitas pekerjaan, seperti: 

a. penanggung jawab kegiatan. 

b. tenaga ahli arsitektur. 

c. tenaga ahli struktur. 

d. tenaga ahli utilitas (Mekanikal atau elektrikal). 

e. tenaga ahli estimasi biaya. 

f. tenaga ahli tata ruang luar. 

g. tenaga ahli lainnya. 

2. Penyedia jasa perencanaan konstruksi berfungsi melaksanakan pengadaan 

dokumen perencanaan, dokumen lelang, dokumen untuk pelaksanaan 

konstruksi, memberikan penjelasan pekerjaan pada waktu pelelangan, dan 

memberikan penjelasan serta saran penyelesaian terhadap persoalan 

perencanaan yang timbul selama tahap konstruksi. 

3. Penyedia jasa perencanaan konstruksi mulai bertugas sejak ditetapkan 

berdasarkan SPMK mulai dari tahap perencanaan sampai dengan serah terima 

pertama pekerjaan oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi. 

4. Penyedia jasa perencanaan konstruksi dalam melaksanakan tugasnya 

bertanggung jawab secara kontraktual kepada Kepala Satuan Kerja atau 

Pejabat Pembuat Komitmen. 

5. Dalam hal di daerah tempat pelaksanaan kegiatan tidak terdapat perusahaan 

yang memenuhi persyaratan dan bersedia melakukan tugas konsultansi 

perencanaan, maka dapat ditunjuk perusahaan yang memenuhi persyaratan 

dan bersedia dari daerah lain sesuai ketentuan. Apabila tidak terdapat penyedia 

jasa perencanaan konstruksi seperti tersebut di atas, maka fungsi tersebut 

dilakukan oleh instansi teknis setempat yang bertanggung jawab terhadap 

pembinaan bangunan gedung, dengan biaya maksimal sebesar 60% (enam 
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puluh per seratus) dikali biaya perencanaan konstruksi yang dilaksanakan 

dalam rangka swakelola. 

6. Pengadaan penyedia jasa perencanaan konstruksi harus berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pedoman pelaksanaan 

pengadaan barang dan jasa pemerintah serta petunjuk teknis pelaksanaannya. 

Penyedia jasa perencanaan konstruksi dapat dilakukan melalui sayembara. 

7. Untuk pekerjaan pembangunan dengan luas bangunan diatas 12.000 m2 (dua 

belas ribu meter persegi) atau diatas 8 (delapan) lantai, penyedia jasa 

perencanaan konstruksi diwajibkan pada tahap pra rancangan 

menyelenggarakan lokakarya rekayasa nilai (value engineering) selama 40 

(empat puluh) jam, untuk mengembangkan konsepsi perancangan, dengan 

melibatkan partisipasi pengelola kegiatan, penyedia jasa manajemen 

konstruksi, dan pemberi jasa keahlian rekayasa nilai (value engineering). 

8. Biaya penyelenggaraan lokakarya, termasuk biaya kerja sama dengan pemberi 

jasa keahlian rekayasa nilai (value engineering) merupakan bagian dari biaya 

penyedia jasa perencanaan konstruksi. 

9. Penyedia jasa perencanaan konstruksi tidak dapat merangkap sebagai 

penyedia jasa manajemen konstruksi untuk pekerjaan yang sama. 

10. Biaya penyedia jasa perencanaan konstruksi dibebankan pada komponan biaya 

perencanaan teknis kegiatan.  

11. Kegiatan Perencanaan Teknis 

Pekerjaan perencanaan teknis meliputi perencanaan lingkungan atau site atau 

tapak bangunan dan perencanaan fisik bangunan gedung negara. Kegiatan 

perencanaan teknis terdiri atas: 

a. Persiapan dan penyusunan konsepsi perancangan meliputi: 

i. mengumpulkan data dan informasi lapangan (termasuk penyelidikan 

tanah). 

ii. membuat interpretasi secara garis besar terhadap kerangka acuan 

kerja (KAK). 

iii. konsultasi dengan pemerintah daerah setempat mengenai peraturan 

daerah atau perizinan bangunan. 

iv. membuat program perencanaan dan perancangan yang merupakan 

batasan sasaran atau tujuan pembangunan dan ketentuan atau 

persyaratan pembangunan hasil analisis data dan informasi dari 

pengguna jasa maupun pihak lain. 

Program perencanaan perancangan berupa laporan yang mencakup: 

 program rencana kerja, menjelaskan rencana penanganan 

pekerjaan perencanaan perancangan. 
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 program ruang, menjelaskan susunan kebutuhan, besaran dan 

jenis ruang serta analisa hubungan fungsi ruang. 

 program Bangunan Gedung Hijau (BGH). 

v. membuat gagasan dan interpretasi terhadap program perencanaan 

dan perancangan sebagai landasan perencanaan dan perancangan 

diwujudkan dalam uraian tertulis, diagram-diagram dan/atau 

gambar.  

vi. membuat sketsa gagasan merupakan gambar sketsa dalam skala yang 

memadai yang menggambarkan gagasan perencanaan dan 

perancangan yang jelas tentang pola pembagian ruang dan bentuk 

bangunan. 

b. Persetujuan Konsepsi perancangan dari Pengguna Jasa untuk dijadikan 

dasar perencanaan perancangan tahap selanjutnya. 

c. Penyusunan pra rancangan meliputi: 

i. membuat gambar rencana massa bangunan gedung yang 

menunjukan posisi massa bangunan di dalam tapak dan terhadap 

lingkungan sekitar berikut kontur tanah berdasarkan Rencana Tata 

Kota dan program Bangunan Gedung Hijau (BGH). 

ii. membuat gambar Rencana Tapak yang menunjukan hubungan 

denah antar bangunan dan Tata Ruang Luar atau Penghijauan di 

dalam kawasan tapak. 

iii. membuat gambar denah yang menggambarkan susunan tata ruang 

dan hubungan antar ruang dalam bangunan pada setiap lantai dan 

menerangkan peil atau ketinggian lantai. 

iv. membuat gambar tampak bangunan yang menunjukan pandangan 

ke empat sisi atau arah bangunan. 

v. membuat gambar potongan bangunan secara melintang dan 

memanjang untuk menunjukan secara garis besar penampang dan 

sistem struktur dan utilitas bangunan. 

vi. membuat gambar visualisasi tiga dimensi dalam bentuk gambar 

dan/atau animasi komputer. 

vii. Membuat gambar tersebut di atas dalam skala 1:500 (satu banding 

lima ratus), 1:200 (satu banding dua ratus), 1:100 (satu banding 

seratus) dan atau yang memadai beserta ukuran untuk kejelasan 

informasi yang ingin dicapai. 

viii. Menghitung nilai fungsional bangunan gedung dan menampilkannya 

dalam bentuk diagram. 

ix. Membuat laporan teknis dalam bentuk uraian dan gambar tentang 

perkiraan luas lantai, informasi penggunaan bahan atau material, 

pemilihan sistem struktur bangunan, pemilihan sistem utilitas 
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bangunan, pemilihan konsep tata lingkungan serta perkiraan biaya 

dan waktu konstruksi. 

x. mengurus perizinan sampai mendapatkan keterangan rencana kota 

atau kabupaten, keterangan persyaratan bangunan dan lingkungan, 

dan penyiapan kelengkapan permohonan Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah daerah 

setempat. 

d. Penyelenggaraan paket kegiatan lokakarya rekayasa nilai (value 

engineering) pada tahap pra rancangan untuk pengembangan konsep 

perencanaan teknis bagi kegiatan pembangunan Bangunan Gedung Negara  

yang diwajibkan. 

e. Persetujuan pra rancangan dari Pengguna Jasa untuk dijadikan dasar 

perencanaan perancangan tahap selanjutnya. 

f. Penyusunan pengembangan rancangan: 

i. membuat pengembangan arsitektur bangunan gedung berupa 

gambar rencana arsitektur yang menunjukan hubungan antara lantai 

bangunan dan tata ruang luar terhadap garis sempadan bangunan, 

jalan dan ketentuan rencana tata kota lainnya. 

ii. membuat denah yang menunjukan lantai-lantai dalam bangunan, 

susunan tata ruang dalam, koordinat bangunan, peil lantai, dan 

ukuran-ukuran elemen bangunan serta jenis bahan yang digunakan. 

iii. membuat tampak bangunan, yang menujukan pandangan ke empat 

arah bangunan dan bahan bangunan yang digunakan secara jelas 

beserta uraian konsep dan visualisasi desain dua dimensi dan desain 

tiga dimensi bila diperlukan. 

iv. membuat pengembangan sistem struktur, berupa gambar potongan 

bangunan, secara melintang dan memanjang yang menjelaskan 

sistem struktur, ukuran dan peil elemen bangunan (fondasi, lantai, 

dinding, langit-langit dan atap) secara menyeluruh beserta uraian 

konsep dan perhitungannya. 

v. membuat pengembangan sistem mekanikal elektrikal, berupa gambar 

detail mekanikal elektrikal termasuk IT, beserta uraian konsep dan 

perhitungannya. 

vi. membuat gambar tersebut di atas dalam skala 1:500 (satu banding 

lima ratus), 1:200 (satu banding dua ratus), 1:100 (satu banding 

seratus), 1:50 (satu banding lima puluh) dan/atau yang memadai 

beserta ukuran untuk kejelasan informasi yang ingin dicapai. 

vii. membuat garis besar spesifikasi teknis (Outline Specifications); 

viii. menyusun perkiraan biaya konstruksi. 
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g. Penyusunan rencana detail berupa uraian lebih terinci seperti membuat 

gambar-gambar detail pelaksanaan dan pemasangan serta penyelesaian 

bahan atau material dan elemen atau unsur bangunan, rencana kerja dan 

syarat-syarat, rincian volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran 

biaya pekerjaan konstruksi, dan menyusun laporan perencanaan. 

h. Persetujuan rancangan detail dari pengguna jasa untuk digunakan sebagai 

dokumen teknis pada dokumen lelang konstruksi fisik. 

i. Penyusunan rencana teknis meliputi laporan konsepsi perancangan, 

dokumen pra rancangan, dokumen pengembangan rancangan, dan 

dokumen rancangan detail. 

j. Membantu kepala satuan kerja atau pejabat pembuat komitmen didalam 

menyusun dokumen pelelangan, dan membantu unit layanan pengadaan 

barang dan jasa atau kelompok kerja unit layanan pengadaan barang dan 

jasa atau pejabat pengadaan dalam menyusun program dan pelaksanaan 

pelelangan. 

k. Membantu unit layanan pengadaan barang dan jasa atau kelompok kerja 

unit layanan pengadaan barang dan jasa atau pejabat pengadaan pada 

waktu penjelasan pekerjaan, termasuk menyusun Berita Acara Penjelasan 

Pekerjaan, membantu unit layanan pengadaan barang dan jasa atau 

kelompok kerja unit layanan pengadaan barang dan jasa atau pejabat 

pengadaan dalam melaksanakan evaluasi penawaran, menyusun kembali 

dokumen pelelangan, dan melaksanakan tugas-tugas yang sama apabila 

terjadi lelang ulang. 

l. Melakukan pengawasan berkala, seperti memeriksa kesesuaian 

pelaksanaan pekerjaan dengan rencana secara berkala, melakukan 

penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada 

perubahan, memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang 

timbul selama masa konstruksi, memberikan rekomendasi tentang 

penggunaan bahan, dan membuat laporan akhir pengawasan berkala. 

m. Penyusunan laporan akhir pekerjaan perencanaan yang terdiri atas 

perubahan perencanaan pada masa pelaksanaan konstruksi, petunjuk 

penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan bangunan gedung, termasuk 

petunjuk yang menyangkut peralatan dan perlengkapan mekanikal 

elektrikal bangunan.  

12. Penyusunan rencana teknis untuk kegiatan pembangunan: 

a. bangunan bertingkat diatas 4 (empat) lantai. 

b. bangunan dengan luas total di atas 5.000 m2 (lima ribu meter persegi). 

c. bangunan khusus. 
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d. yang melibatkan lebih dari satu penyedia jasa perencanaan maupun 

pelaksana konstruksi. 

e. yang dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran (multiyears project). 

harus melibatkan penyedia jasa managemen konstruksi sejak awal 

penyusunan rencana teknis. 

13. Penggunaan Building Information Modelling (BIM) wajib diterapkan pada 

Bangunan Gedung Negara tidak sederhana dengan kriteria luas diatas 2000 m2 

(dua ribu meter persegi) dan diatas 2 (dua) lantai. Keluaran dari perancangan 

merupakan hasil desain menggunakan BIM untuk: 

a. gambar arsitektur. 

b. gambar struktur. 

c. gambar utilitas (mekanikal dan elektrikal) 

d. gambar lansekap. 

e. rincian volume pelaksanaan pekerjaan. 

f. rencana anggaran biaya 

 

B. PENYEDIA JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI 

1. Organisasi penyedia jasa pelaksanaan konstruksi disesuaikan dengan lingkup 

dan kompleksitas pekerjaan, seperti: 

a. penanggung jawab kegiatan. 

b. penanggung jawab di lapangan. 

c. tenaga ahli arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrikal.  

d. tenaga ahli estimasi biaya. 

e. tenaga ahli K3. 

f. tenaga ahli lainnya. 

g. pelaksana lapangan. 

2. Penyedia jasa pelaksanaan konstruksi adalah perusahaan yang memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan untuk melakukan tugas pelaksanaan konstruksi 

fisik pembangunan gedung. 

3. Penyedia jasa pelaksanaan konstruksi berfungsi membantu pengelola kegiatan 

untuk melakukan tugas pelaksanaan konstruksi fisik. 

4. Penyedia jasa pelaksanaan konstruksi mulai bertugas sejak waktu yang 

ditetapkan berdasarkan SPMK sampai dengan serah terima akhir pekerjaan 

pelaksanaan. 

5. Penyedia jasa pelaksanaan konstruksi dalam melaksanakan tugasnya 

bertanggung jawab secara kontraktual kepada Kepala Satuan Kerja atau 

Pejabat Pembuat Komitmen. 
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6. Pengadaan Penyedia jasa pelaksanaan konstruksi harus berdasarkan 

ketentuan yang tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah  serta 

petunjuk teknis pelaksanaannya.  

7. Biaya Penyedia jasa pelaksanaan konstruksi dibebankan pada komponen biaya 

pelaksanaan konstruksi yang ditetapkan.  

8. Kegiatan konstruksi fisik terdiri atas: 

a. Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan 

konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenarannya. 

b. Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal 

pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal 

penggunaan peralatan berat. 

c. Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman 

pelaksanaan. 

d. Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing) untuk pekerjaan-pekerjaan 

yang memerlukannya. 

e. Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan 

dokumen pelaksanaan. 

f. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat 

lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan 

kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul atau dihadapi, dan 

surat-menyurat. 

g. Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as built 

drawings) yang selesai sebelum serah terima pertama, setelah disetujui oleh 

penyedia jasa manajemen konstruksi atau penyedia jasa pengawasan 

konstruksi dan diketahui oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi. 

h. Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa 

pemeliharaan konstruksi. 

i. Dalam hal satuan kerja mewajibkan menggunakan metode VE, maka 

penyedia jasa pelaksanaan konstruksi dapat menyusun Value Engineering 

Change Proposal (VECP) dalam rangka pemberian alternatif penawaran 

yang disertakan pada surat penawaran. 

j. Dalam penyusunan VECP, penyedia jasa pelaksanaan konstruksi secara 

inhouse, bagi yang memiliki tenaga ahli VE, atau bekerja sama dengan 

pemberi jasa keahlian VE, harus menggunakan metodologi yang  sesuai 

dengan standar pelaksanaan studi VE yang lazim berlaku. 

k. Dalam hal terjadi penghematan karena penggunaan VECP dalam rangka 

pemberian alternatif penawaran tersebut, pengaturan biaya hasil 

penghematan (H) adalah sebagai berikut: 
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 60 % (enam puluh per seratus) dari H digunakan untuk meningkatkan 

mutu dan/atau menambah kegiatan pekerjaan konstruksi fisik atau 

disetor ke Kas Negara. 

 25 % (dua puluh lima per seratus) dari H untuk tambahan biaya jasa 

pelaksanaan konstruksi dan pelaksana VE. 

 10 % (sepuluh per seratus) dari H untuk tambahan biaya jasa penyedia 

jasa perencanaan konstruksi. 

 5 % (lima per seratus) dari H untuk tambahan jasa penyedia jasa 

manajemen konstruksi untuk kegiatan yang menggunakan jasa 

penyedia jasa Manajemen Konstruksi, sedangkan untuk kegiatan yang 

menggunakan penyedia jasa Pengawasan Konstruksi, biaya 

penghematan ini ditambahkan untuk meningkatkan mutu dan atau 

menambah kegiatan pekerjaan konstruksi  fisik, atau disetor ke Kas 

Negara. 

 

C. PENYEDIA JASA PENGAWASAN KONSTRUKSI 

1. Organisasi penyedia jasa pengawasan konstruksi disesuaikan dengan lingkup 

dan kompleksitas pekerjaan, seperti:  

a. penanggung jawab kegiatan. 

b. penanggung jawab lapangan. 

c. pengawas pekerjaan arsitektur. 

d. pengawas pekerjaan struktur. 

e. pengawas pekerjaan mekanikal elektrikal. 

f. tenaga ahli lainnya. 

2. Penyedia jasa pengawasan konstruksi adalah perusahaan yang memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas-tugas konsultansi 

dalam bidang jasa pengawasan konstruksi. 

3. Penyedia jasa pengawasan konstruksi berfungsi melaksanakan pengawasan 

pada tahap pelaksanaan konstruksi. 

4. Penyedia jasa pengawasan konstruksi mulai bertugas sejak ditetapkan 

berdasarkan SPMK sampai dengan paling lambat 2 (dua) minggu setelah serah 

terima akhir pekerjaan oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi. 

5. Penyedia jasa pengawasan konstruksi dalam melaksanakan tugasnya 

bertanggung jawab secara kontraktual kepada Kepala Satuan Kerja atau 

Pejabat Pembuat Komitmen. 

6. Dalam hal di daerah tempat pelaksanaan kegiatan tidak terdapat perusahaan 

yang memenuhi persyaratan dan bersedia melakukan tugas penyedia jasa 

pengawasan konstruksi, maka dapat ditunjuk perusahaan yang memenuhi 
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persyaratan dan bersedia dari daerah lain sesuai ketentuan. Apabila tidak 

terdapat penyedia jasa pengawasan konstruksi seperti tersebut di atas, maka 

fungsi tersebut dilakukan oleh instansi teknis setempat yang bertanggung 

jawab terhadap pembinaan bangunan gedung, dengan biaya maksimal sebesar 

60% (enam puluh per seratus) x biaya pengawasan konstruksi yang 

dilaksanakan dalam rangka swakelola. 

7. Penyedia jasa pengawasan konstruksi digunakan untuk seluruh jenis kegiatan 

pembangunan bangunan gedung negara, kecuali untuk kegiatan yang harus 

menggunakan jasa penyedia jasa manajemen konstruksi. 

8. Pengadaan penyedia jasa pengawasan konstruksi harus berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pedoman pelaksanaan 

pengadaan barang dan jasa pemerintah  serta petunjuk teknis pelaksanaannya. 

9. Biaya penyedia jasa pengawasan konstruksi dibebankan pada komponen biaya 

pengawasan teknis yang bersangkutan. 

10. Kegiatan Pengawasan Konstruksi terdiri atas: 

a. memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang 

akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan. 

b. mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta 

mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi. 

c. mengawasi pelaksanaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju 

pencapaian volume atau realisasi fisik. 

d. mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan 

persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi. 

e. menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan 

mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil 

rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan 

konstruksi yang dibuat oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi. 

f. meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawing) yang diajukan 

oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi. 

g. meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (As 

Built Drawing) sebelum serah terima pertama. 

h. menyusun daftar cacat atau kerusakan sebelum serah terima pertama, 

mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan 

akhir pekerjaan pengawasan. 

i. menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara 

pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan akhir pelaksanaan 

konstruksi sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan 

konstruksi. 
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j. bersama-sama penyedia jasa perencanaan konstruksi menyusun petunjuk 

pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung. 

k. membantu pengelola kegiatan dalam menyusun Dokumen Pendaftaran. 

l. melakukan pemeriksaan dan menyatakan kelaikan fungsi bangunan 

gedung terbangun sesuai dengan IMB. 

m. membantu pengelola kegiatan dalam penyiapan kelengkapan dokumen 

Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dari Pemerintah Kabupaten atau Kota setempat. 

 

D. PENYEDIA JASA MANAJEMEN KONSTRUKSI. 

1. Organisasi dan Tata Laksana 

Organisasi penyedia jasa manajemen konstruksi, disesuaikan dengan lingkup 

dan kompleksitas pekerjaan, seperti:  

a. penanggung jawab kegiatan. 

b. penanggung jawab lapangan. 

c. tenaga ahli penyusun dan pengendali program. 

d. tenaga ahli estimasi biaya. 

e. tenaga ahli arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrikal. 

f. pengawas lapangan. 

2. Penyedia jasa manajemen konstruksi adalah perusahaan yang memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan untuk pelaksanaan tugas konsultansi dalam 

bidang manajemen konstruksi. 

a. Penyedia jasa manajemen konstruksi bertugas sejak ditetapkan 

berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) mulai dari tahap 

perencanaan teknis sampai serah terima akhir pekerjaan konstruksi fisik, 

dan berfungsi melaksanakan pengendalian pada tahap perencanaan teknis 

dan tahap pelaksanaan konstruksi, baik di tingkat program maupun di 

tingkat operasional. 

b. Penyedia jasa manajemen konstruksi dalam melaksanakan tugasnya 

bertanggung jawab secara kontraktual kepada Kepala Satuan Kerja atau 

Pejabat Pembuat Komitmen. 

c. Dalam hal di daerah tempat pelaksanaan kegiatan tidak terdapat 

perusahaan yang memenuhi persyaratan dan bersedia melakukan tugas 

konsultansi manajemen konstruksi, maka dapat ditunjuk perusahaan yang 

memenuhi persyaratan dan bersedia dari daerah lain. Apabila tidak 

terdapat penyedia jasa manajemen konstruksi seperti tersebut di atas, 

maka fungsi tersebut dilakukan oleh unsur Instansi Teknis setempat. 

d. Penyedia jasa manajemen konstruksi digunakan untuk pekerjaan: 

i. bangunan bertingkat diatas 4 (empat) lantai; dan/atau 
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ii. bangunan dengan luas total di atas 5.000 m2 (lima ribu meter 

persegi); dan/atau 

iii. bangunan khusus; dan/atau 

iv. yang melibatkan lebih dari satu penyedia jasa perencanaan maupun 

pelaksana konstruksi; dan/atau 

v. yang dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran (multiyears 

project). 

e. Pengadaan penyedia jasa manajemen konstruksi harus berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pedoman pelaksanaan 

pengadaan barang dan jasa pemerintah  serta petunjuk teknis 

pelaksanaannya. 

f. Penyedia jasa manajemen konstruksi tidak dapat merangkap sebagai 

penyedia jasa perencanaan konstruksi untuk pekerjaan yang 

bersangkutan. 

g. Biaya Penyedia jasa manajemen konstruksi dibebankan pada komponen 

biaya manajemen konstruksi kegiatan yang bersangkutan.   

3. Kegiatan Manajemen Konstruksi  

Kegiatan Manajemen Konstruksi meliputi pengendalian waktu, biaya, 

pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas), dan tertib administrasi 

dalam pembangunan bangunan gedung negara, mulai dari tahap persiapan, 

tahap perencanaan, tahap pelaksanaan konstruksi sampai dengan masa 

pemeliharaan. 

Kegiatan Manajemen Konstruksi terdiri atas: 

a. Tahap Persiapan: 

i. membantu pengelola kegiatan melaksanakan pengadaan penyedia 

jasa perencanaan konstruksi, termasuk menyusun Kerangka Acuan 

Kerja (KAK), memberi saran waktu dan strategi pengadaan, serta 

bantuan evaluasi proses pengadaan. 

ii. membantu Pengelola Kegiatan dalam mempersiapkan dan menyusun 

program pelaksanaan  seleksi penyedia jasa perencanaan konstruksi. 

iii. membantu unit layanan pengadaan barang dan jasa atau kelompok 

kerja unit layanan pengadaan barang dan jasa atau pejabat 

pengadaan dalam penyebarluasan  pengumuman seleksi penyedia 

jasa perencanaan konstruksi, baik melalui papan pengumuman, 

media cetak, maupun media elektronik. 

iv. membantu unit layanan pengadaan barang dan jasa atau kelompok 

kerja unit layanan pengadaan barang dan jasa atau pejabat 

pengadaan melakukan prakualifikasi calon peserta seleksi penyedia 

jasa perencanaan konstruksi. 
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v. membantu memberikan penjelasan pekerjaan pada waktu rapat 

penjelasan pekerjaan. 

vi. membantu unit layanan pengadaan barang dan jasa atau kelompok 

kerja unit layanan pengadaan barang dan jasa atau pejabat 

pengadaan dalam menyusun Harga Perhitungan Sendiri (HPS) atau 

Owner’s Estimate (OE) pekerjaan perencanaan. 

vii. membantu melakukan pembukaan dan evaluasi terhadap usulan 

teknis dan biaya dari penawaran yang masuk. 

viii. membantu menyiapkan draft surat perjanjian kerja perencanaan 

konstruksi. 

ix. membantu pengelola kegiatan menyiapkan surat perjanjian kerja 

perencanaan konstruksi. 

b. Tahap Perencanaan: 

i. mengevaluasi program pelaksanaan kegiatan perencanaan yang 

dibuat oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi, yang meliputi 

program penyediaan dan penggunaan sumber daya, strategi dan 

pentahapan penyusunan dokumen lelang. 

ii. memberikan konsultansi kegiatan perencanaan, yang meliputi 

penelitian dan pemeriksaan hasil perencanaan dari sudut efisiensi 

sumber daya dan biaya, serta kemungkinan keterlaksanaan 

konstruksi. 

iii. mengendalikan program perencanaan, melalui kegiatan evaluasi 

program terhadap hasil perencanaan, perubahan-perubahan 

lingkungan, penyimpangan teknis dan administrasi atas persoalan 

yang timbul, serta pengusulan koreksi program.  

iv. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat pada tahap 

perencanaan. 

v. menyusun laporan bulanan kegiatan konsultansi manajemen 

konstruksi tahap perencanaan, merumuskan evaluasi status dan 

koreksi teknis bila terjadi penyimpangan. 

vi. meneliti kelengkapan dokumen perencanaan. 

vii. membuat laporan reviu desain pada setiap tahapan penyusunan 

rencana teknis sebagai acuan persetujuan pengguna jasa. 

viii. meneliti dokumen pelelangan, menyusun program pelaksanaan 

pelelangan bersama penyedia jasa perencanaan konstruksi, dan ikut 

memberikan penjelasan pekerjaan pada waktu pelelangan, serta 

membantu kegiatan unit layanan pengadaan barang dan jasa atau 

kelompok kerja unit layanan pengadaan barang dan jasa atau pejabat 

pengadaan. 

ix. menyusun laporan dan berita acara dalam rangka kemajuan 

pekerjaan dan pembayaran angsuran pekerjaan perencanaan. 
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x. mengadakan dan memimpin rapat-rapat koordinasi perencanaan, 

menyusun laporan hasil rapat koordinasi, dan membuat laporan 

kemajuan pekerjaan manajemen konstruksi. 

c. Tahap Pelelangan 

i. membantu pengelola kegiatan dalam mempersiapkan dan menyusun 

program pelaksanaan pelelangan pekerjaan konstruksi fisik. 

ii. membantu unit layanan pengadaan barang dan jasa atau kelompok 

kerja unit layanan pengadaan barang dan jasa atau pejabat 

pengadaan dalam penyebarluasan  pengumuman pelelangan, baik 

melalui papan pengumuman, media cetak, maupun media elektronik. 

iii. membantu unit layanan pengadaan barang dan jasa atau kelompok 

kerja unit layanan pengadaan barang dan jasa atau pejabat 

pengadaan melakukan prakualifikasi calon peserta pelelangan 

(apabila pelelangan dilakukan melalui prakualifikasi). 

iv. membantu memberikan penjelasan pekerjaan pada waktu rapat 

penjelasan pekerjaan. 

v. membantu unit layanan pengadaan barang dan jasa atau kelompok 

kerja unit layanan pengadaan barang dan jasa atau pejabat 

pengadaan dalam menyusun harga perhitungan sendiri (HPS) atau 

owner’s estimate (OE) pekerjaan konstruksi fisik. 

vi. membantu melakukan pembukaan dan evaluasi terhadap penawaran 

yang masuk. 

vii. membantu menyiapkan draft surat perjanjian pekerjaan pelaksanaan 

konstruksi fisik. 

viii. menyusun laporan kegiatan pelelangan. 

d. Tahap Pelaksanaan  

i. mengevaluasi program kegiatan pelaksanaan fisik yang disusun oleh 

penyedia jasa pelaksanaan konstruksi, yang meliputi program-

program pencapaian sasaran fisik, penyediaan dan penggunaan 

sumber daya berupa: tenaga kerja, peralatan dan perlengkapan, 

bahan bangunan, informasi, dana, program Quality Assurance atau 

Quality Control, dan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3). 

ii. mengendalikan program pelaksanaan konstruksi fisik, yang meliputi 

program pengendalian sumber daya, pengendalian biaya, 

pengendalian waktu, pengendalian sasaran fisik (kualitas dan 

kuantitas) hasil konstruksi, pengendalian perubahan pekerjaan, 

pengen-dalian tertib administrasi, pengendalian kesehatan dan 

keselamatan kerja. 
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iii. melakukan evaluasi program terhadap penyimpangan teknis dan 

manajerial yang timbul, usulan koreksi program dan tindakan turun 

tangan, serta melakukan koreksi teknis bila terjadi penyimpangan.  

iv. melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam 

pelaksanaan konstruksi fisik. 

v. melakukan kegiatan pengawasan yang terdiri atas:  

 memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan 

konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan 

pekerjaan di lapangan. 

 mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode 

pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu,  dan biaya 

pekerjaan konstruksi. 

 mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, 

kuantitas, dan laju pencapaian volume atau realisasi fisik. 

 mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk 

memecahkan persoalan yang terjadi selama pekerjaan 

konstruksi. 

 menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, 

membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan manajemen 

konstruksi, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan 

harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi fisik yang 

dibuat oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi. 

 menyusun laporan dan berita acara dalam rangka kemajuan 

pekerjaan dan pembayaran angsuran pekerjaan pelaksanaan 

konstruksi. 

 meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawing) yang 

diajukan oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi. 

 meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di 

lapangan (As Built Drawing) sebelum serah terima I. 

 menyusun daftar cacat atau kerusakan sebelum serah terima I, 

dan mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan. 

 bersama-sama dengan penyedia jasa perencanaan konstruksi 

menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan 

gedung. 

 menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, serah 

terima pertama, berita acara pemeliharaan pekerjaan dan serah 

terima kedua pekerjaan konstruksi, sebagai kelengkapan untuk 

pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi. 
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 Melakukan pemeriksaan dan menyatakan kelaikan fungsi 

bangunan gedung terbangun sesuai dengan IMB. 

 membantu pengelola kegiatan dalam menyusun Dokumen 

Pendaftaran. 

 membantu pengelola kegiatan dalam penyiapan kelengkapan 

dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dari Pemerintah Kabupaten 

atau Kota setempat. 

vi. menyusun laporan akhir pekerjaan manajemen konstruksi.  

 

 

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  

PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

M. BASUKI HADIMULJONO 

 

ttd.
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LAMPIRAN V   

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM 

DAN PERUMAHAN RAKYAT  

NOMOR 22 /PRT/M/2018    

TENTANG  

PEDOMAN PEMBANGUNAN BANGUNAN 

GEDUNG NEGARA 

 

PENGELOLAAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG NEGARA 

 
A. PENGELOLA TEKNIS 

Pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara 

melakukan pembinaan teknis kepada K/L atau OPD Pengguna Anggaran dan 

Penyedia Jasa Konstruksi dengan sistem pengelolaan teknis dalam bentuk Tenaga 

Pengelola Teknis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktur Bina Penataan 
Bangunan 

OPD Provinsi/Kadinas 

OPD Provinsi/Kadinas OPD Provinsi 

OPD Provinsi 
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1. Tata cara pengelolaan teknis yang menjadi kewenangan pusat dilaksanakan di 

daerah dengan azas dekonsentrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

2. Kompetensi Pengelola Teknis dikelompokkan berdasarkan:  

a. Klasifikasi, yaitu: 

 Arsitektur;  

 Sipil;  

 Mekanikal atau mesin; 

 Elektrikal atau elektro; 

 Teknik Lingkungan; 

 Planologi; atau 

 Manajemen. 

b. Kualifikasi, yaitu: 

 A, adalah Pengelola Teknis dengan pendidikan S2 bidang teknik 

pengalaman sebagai Pengelola Teknis paling kurang 6 (enam) tahun 

atau S1 bidang teknik pengalaman sebagai Pengelola Teknis paling 

kurang 15 (lima belas) tahun.  

 B, adalah Pengelola Teknis dengan pendidikan S2 bidang teknik 

pengalaman sebagai Pengelola Teknis paling kurang 3 (tiga) tahun atau 

S1 bidang teknik pengalaman sebagai Pengelola Teknis paling kurang 

8 (delapan) tahun atau D3 bidang teknik dengan pengalaman sebagai 

Pengelola Teknis paling kurang 10 (sepuluh) tahun.  

 C, adalah Pengelola Teknis dengan pendidikan S1 bidang teknik 

pengalaman sebagai Pengelola Teknis paling kurang 4 (empat) tahun 

atau D3 dengan pengalaman sebagai Pengelola Teknis paling kurang 5 

(lima) tahun. 

 D, adalah Pengelola Teknis dengan pendidikan S1 bidang teknik 

pengalaman sebagai Pengelola Teknis kurang dari 4 (empat) tahun atau 

D3 bidang teknik pengalaman sebagai Pengelola Teknis kurang dari 5 

(lima) tahun. 

3. Korelasi antara kualifikasi pengelola teknis dan lingkup kegiatan sebagaimana 

tercantum pada Tabel 1. 

4. Pengelola Teknis bertugas untuk masa waktu 1 (satu) tahun anggaran sejak 

ditugaskan baik untuk kegiatan tahun tunggal maupun tahun jamak.  

5. Syarat menjadi pengelola teknis: 

a. PNS dengan pangkat minimal III/b, 

b. Bersertifikat Pengelola Teknis Bangunan Gedung Negara atau Pejabat 

Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan yang bersertifikat Pengelola 

Teknis Bangunan Gedung Negara, dan 
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c. Mendapat penugasan sebagai Pengelola Teknis oleh Direktur Bina Penataan 

Bangunan atau Kepala OPD atau Instansi Teknis Provinsi yang 

bertanggung jawab dalam pembinaan gedung negara (di wilayah provinsi 

selain Provinsi DKI Jakarta). 

6. Syarat menjadi tenaga pembantu pengelola teknis: 

a. Tenaga teknis yang ditugaskan oleh Ketua Tim Pelaksana untuk membantu 

kegiatan Pengelola Teknis atau Tenaga Ahli.  

b. Tenaga Pembantu Pengelola Teknis adalah Pejabat Fungsional Tata 

Bangunan dan Perumahan Ahli Pratama, PNS Golongan III/a, dan 

bersertifikat Pengelola Teknis kualifikasi D.  

7. Untuk daerah dengan sumber daya manusia terbatas dapat melakukan 

penyesuaian setelah berkonsultasi dengan Direktur Bina Penataan Bangunan 

atau Kepala OPD atau Instansi Teknis Provinsi yang bertanggung jawab dalam 

pembinaan gedung Negara (di wilayah provinsi selain Provinsi DKI Jakarta). 

8. Pengelola teknis bertanggung jawab kepada: 

a. Di Pusat  

 Secara struktural bertanggung jawab kepada Direktur Bina Penataan 

Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat. 

 Secara operasional atau fungsional bertanggung jawab kepada 

Pimpinan Instansi atau Kepala Satuan Kerja K/L. 

b. Di Daerah  

 Secara struktural bertanggung jawab kepada Kepala OPD/Instansi 

Teknis Provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan gedung 

Negara. 

 Secara operasional atau fungsional tenaga Pengelola Teknis 

bertanggung jawab kepada kepala OPD yang menyelenggarakan 

pembangunan bangunan gedung Negara. 

9. Tanggung jawab Pengelola Teknis sebatas pada teknis administratif.   

10. Organisasi pengelola teknis di Pusat sebagaimana tercantum pada gambar 1. 

11. Tata cara pemberian bantuan tenaga pengelola teknis dilakukan sesuai dengan 

prosedur operasi standar pemberian bantuan teknis sebagaimana tercantum 

pada tabel 2. 

12. Kinerja Pengelola Teknis dinilai oleh Kepala Satuan Kerja K/L atau Kepala OPD 

yang menyelenggarakan pembangunan bangunan gedung Negara, secara 

bertahap melalui pengisian form kinerja Pengelola Teknis dan disampaikan 

kepada Direktorat Bina Penataan Bangunan atau Kepala OPD atau Instansi 

Teknis Provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan gedung negara 

selaku pemberi penugasan, penilaian kinerja Pengelola Teknis bersifat rahasia. 
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Form penilaian kinerja Pengelola Teknis pada tahap persiapan, perencanaan 

konstruksi, dan pelaksanaan konstruksi sebagaimana tercantum pada form 1, 

2, dan 3. 

13. Pengelola teknis dapat mengundurkan diri dari penugasan apabila: 

a. Tidak dapat melaksanakan tugas karena alasan yang dapat diterima oleh 

Direktur Bina Penataan Bangunan atau Kepala OPD atau Instansi Teknis 

Provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan gedung Negara (di 

wilayah provinsi selain Provinsi DKI Jakarta.  

b. Terdapat perbedaan pendapat dengan para pihak karena adanya 

penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.  

14. Bilamana pengelola teknis mendapat persoalan dalam melaksanakan tugasnya, 

dapat melakukan:  

a. Penyelesaian lapangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. Melaporkan kepada Koordinator Pengelola Teknis bila tidak selesai 

ditingkat lapangan untuk mendapat solusi. 

 

B. HAK DAN KEWAJIBAN  

1. Pengelola teknis dalam melaksanakan tugasnya memiliki hak sebagai berikut: 

a. Honorarium; 

b. Perjalanan dinas; 

c. Transport lokal;  

d. Biaya rapat; 

e. Biaya pembelian/penyewaan bahan dan alat yang berkaitan dengan 

kegiatan;  

f. Peningkatan pengembangan kompetensi;  

g. Asuransi.  

2. Pengelola teknis dalam melaksanakan tugasnya memiliki kewajiban sebagai 

berikut: 

a. Menjunjung tinggi kode etik dan tata tertib Pengelola Teknis. 

b. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan penugasan. 

c. Menyampaikan laporan monitoring selama pelaksanaan pekerjaan dan 

pasca konstruksi. 

 

C. SANKSI  

1. Pengelola teknis dalam melaksanakan tugasnya mendapatkan sanksi 

bilamana: 

a. Melanggar kode etik dan tata tertib Pengelola Teknis.  

b. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.  

c. Menyalahgunakan tugas dan fungsinya sebagai Pengelola Teknis.  
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d. Tidak hadir dalam acara yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi 

Pengelola Teknis.  

e. Menolak ditugasi sebagai Pengelola Teknis tanpa alasan yang jelas.  

2. Apabila pengelola teknis dalam melaksanakan tugasnya mendapatkan sanksi, 

dapat berupa: 

a. Surat peringatan. 

b. Pembekuan sementara sebagai Pengelola Teknis dengan tidak diberi 

penugasan.  

c. Pemberhentian sebagai Pengelola Teknis bukan atas permintaan sendiri.  

 

D. PENYELESAIAN PENGADUAN  

1. Proses penyelesaian pengaduan: 

a. Pengaduan dapat dilakukan oleh K/L atau OPD, penyedia jasa, 

masyarakat, dan/atau Pengelola Teknis.  

b. Pengaduan ditujukan kepada Direktur Bina Penataan Bangunan atau 

Kepala OPD atau Instansi Teknis Provinsi yang bertanggung jawab dalam 

pembinaan gedung negara. 

c. Pengaduan diselesaikan melalui proses mediasi berdasarkan konfirmasi 

pihak-pihak terkait, pengumpulan data di lapangan, klarifikasi, dan 

investigasi lapangan. 

d. Penyelesaian pengaduan dilaporkan kepada K/L atau OPD dan Direktur 

Bina Penataan Bangunan atau Kepala OPD atau Instansi Teknis Provinsi 

yang bertanggung jawab dalam pembinaan gedung negara dengan 

tembusan kepada tim pengarah.  

e. Pemberlakuan sanksi bagi Pengelola Teknis.   

 

E. PERMASALAHAN HUKUM 

Apabila pengelola teknis dalam melaksanakan tugasnya mengalami masalah 

hukum, dapat melaporkan pada atasan sesuai ketentuan yang tercantum dalam 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman 

Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat untuk mendapatkan bantuan hukum dari Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat.  

 

F. PELAPORAN 

1. Proses pelaporan pengelola teknis: 

a. Pengelola Teknis membuat laporan monitoring (F0) setiap bulannya dan 

dilaporkan kepada Koordinator Pengelola Teknis.  

b. Format laporan monitoring (F0) sebagaimana tercantum pada form 4. 
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c. Koordinator Pengelola Teknis membuat rekapitulasi laporan (F1 dan F2) 

dan laporan tahunan.  

d. Format rekapitulasi laporan (F1 dan F2) sebagaimana tercantum pada form 

5 dan 6. 
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a b c a b c a b c a b c

1 Nilai > Rp 100 Milyar 5 - 6

2 Nilai Rp 50 - 100 Milyar 4 - 5

3 Nilai Rp 10 - 50 Milyar 3 - 4

4 Nilai < Rp 10 Milyar 2 - 3

a. Kompleksitas Tinggi + + +

Tinggi Bangunan > 10 

Lantai, ME lengkap, 

lift multi spec, BGH, 

dll

b. Kompleksitas Sedang + + + +

Tinggi Bangunan 5 -

10 Lantai, ME sesuai 

persyaratan 

Bangunan Tinggi 

Sedang

c. Kompleksitas Rendah + + +

Tinggi Bangunan < 4 

Lantai, ME sederhana 

(tanpa lift) 

AAA AAB ABB ABC ABD ACC BBB BBC AA AB AC

AAB AAC ABC ABD ACC BBB BBC BBD AB AC AD

AAC AAD ABD ACC BBB BBC BBD BCC AC AD BC

AAD ABB ACC BBB BBC BBD BCC BCD

ABB

TABEL 1. KORELASI ANTARA KUALIFIKASI PENGELOLA TEKNIS DAN LINGKUP KEGIATAN

JUMLAH TENAGA 

(orang)

5

6
Alokasi dan Kualifikasi 

Tenaga Pengelola Teknis

Tiap penugasan ada 

ketua dengan 

Kualifikasi A 

(Kasubdit)

Tiap penugasan 

dibantu oleh 1 atau 2 

orang PPT dengan 

kualifikasi D

NO NILAI KEGIATAN 1 2 3 4

KATEGORI KEGIATAN
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PEMBINA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT

PENGARAH

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA

KETUA TIM

DIREKTUR BINA PENATAAN BANGUNAN/

KEPALA OPD YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM 

PEMBINAAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA 

KETUA TIM

DIREKTUR BINA PENATAAN BANGUNAN/

KEPALA OPD YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM 

PEMBINAAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA 

SEKRETARIAT

TENAGA PENGELOLA TEKNIS TENAGA AHLI TEKNIS

TENAGA PEMBANTU 

PENGELOLA TEKNIS

GAMBAR 1.  ORGANISASI PENGELOLA TEKNIS DI PUSAT

- 218 -

JDIH Kementerian PUPR



- 219 -

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

NO

TABEL 2.  TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN TENAGA PENGELOLA TEKNIS 

Menyampaikan laporan monitoring atas 

kegiatan pengelola teknis

Melakukan monitoring atas kegiatan 

pengelola teknis

Melaksanakan tugas pengelola teknis dan 

menyampaikan laporan bulanan

Menerima tembusan surat keputusan 

pembentukan organisasi pengelola kegiatan 

pembangunan BGN

Menetapkan pengelola teknis dalam surat 

keputusan pembentukan organisasi pengelola 

kegiatan pembangunan BGN dan 

menyampaikan kepada YBS

Menetapkan surat penugasan pengelola 

teknis dan mendisposisikan untuk 

penyampaian kepada YBS

Menerima surat penugasan pengelola teknis

Penyampaian surat penugasan pengelola 

teknis kepada YBS

Memberikan disposisi untuk disiapkan data 

kegiatan pembangunan BGN dan nominasi 

Pengelola Teknis

Menyiapkan data kegiatan pembangunan 

BGN, nominasi pengelola teknis dan draft 

surat penugasan pengelola teknis

PELAKSANA

KEGIATAN

K
E

M
E

N
T

E
R

IA
N

/
 L

E
M

B
A

G
A

D
IR

E
K

T
U

R
 B

P
B

 

D
J
C

K
 K

E
M

E
N

 

P
U

P
R

/
K

A
 D

IN
A

S
 

P
U

 P
R

O
V

IN
S
I

K
O

O
R

D
IN

A
T

O
R

 

P
E

N
G

E
L
O

L
A

 

T
E

K
N

IS

P
E

N
G

E
L
O

L
A

 

T
E

K
N

IS

Mengajukan surat permintaan bantuan 

tenaga pengelola teknis
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Form 1.  Penilaian Kinerja Pengelola Teknis Tahap Persiapan Konstruksi

:

:

:

I

1

Satker/PPK ...................................................................................................................................

Pengelola Teknis Kegiatan ...................................................................................................................................

N
O

M
O

R

URAIAN KEGIATAN

PELAKSANAAN

Penyiapan program kerja PT dan masukan PT 

tentang pedoman penyusunan SPK/Kontrak, 

laporan serta berita acara pembayaran angsuran

Usulan SK panitia / Organisasi kegiatan

Program kerja PT

Pedoman dan standar teknis

TAHAP PERSIAPAN KONSTRUKSI

Catatan : Di isi Koordinator PT,  Tanggal  .....................................

Laporan tertulis bulanan monitoring PT 

dan pelaksanaan program kinerja PT

( .....................................)

NIP.   ...........................

8
Masukan PT kepada Satker/PPK dalam  kegiatan 

operasional pengadaan penyedia jasa

Usulan berita acara proses pengadaan 

penyedia jasa

9
Masukan PT kepada Satker/PPK untuk kelancaran 

proses administrasi tahap persiapan

Usulan proses penyelesaian 

administrasi (analisis kebutuhan biaya 

pembangunan, pendapat teknis satu 

kesatuan tanggung jawab/kegiatan, 

persetujuan pembangunan diatas 8 

lantai dan pendapat teknis 

pembangunan lebih dari satu tahun 

anggaran)

10
Penyampaikan informasi & laporan monitoring 

Kegiatan

Penilaian Kinerja Pengelola Teknis : Beri tanda (v) di kolom yang sesuai

Dibuat pada tanggal : ....................................

Kepala Satuan Kerja / PPK

     Ealuasi tambahan :

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Usulan Harga Perhitungan Sendiri 

(HPS) yang memenuhi syarat & dapat 

dipertanggungjawabkan

Usulan berita acara dan risalah 

penjelasan pekerjaan perencanaan/MK

7

Bantuan PT kepada Satker/PPK (untuk penjelasan 

pekerjaan: umum, teknis, dan administrasi 

pekerjaan perencanaan/MK)

6

2
Masukan PT kepada Satker/PPK tentang sistem dan 

prosedur pembangunan bangunan gedung negara

Usulan tertulis sistem dan prosedur 

pembangunan bangunan gedung 

negara

3

Masukan PT kepada Satker/PPK tentang 

perhitungan alokasi biaya maksimal komponen 

kegiatan

Perhitungan alokasi biaya maksimal 

komponen kegiatan dan rinciannya

URAIAN KEGIATAN

L
E
N

G
K
A
P

K
U

R
A
N

G
 

L
E
N

G
K
A
P

T
ID

A
K
 A

D
A

M
E
M

B
A
N

T
U

K
U

R
A
N

G
 

M
E
M

B
A
N

T
U

T
ID

A
K
 

M
E
M

B
A
N

T
U

Surat No.  Kp. 01.08.-Cb/....................

Tanggal  ...........

EVALUASI  KINERJA  TIM  TENAGA  PENGELOLA  TEKNIS

Pekerjaan/Kegiatan ...................................................................................................................................

R A H A S I A

Masukan PT kepada Satker/PPK dalam pembuatan 

HPS perencanaan/MK

4
Bantuan PT kepada Satker/PPK untuk program 

pengadaan dokumen perencanaan/MK

Usulan program & jadwal pelaksanaan 

pekerjaan perencanaan/MK

5
Bantuan PT kepada Satker/PPK untuk pembuatan 

Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Usulan Kerangka Acuan Kerja (KAK)  

pekerjaan perencanaan/MK

Penjelasan teknis di lapangan
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:

:

:

II

Dibuat pada tanggal : ....................................

Kepala Satuan Kerja / PPK

     Ealuasi tambahan : Catatan : Di isi Koordinator PT,  Tanggal  .....................................
...............................................................................................................

...............................................................................................................

( .....................................)

NIP.   ...........................

Hasil tertulis pemeriksaan 

kelengkapan dokumen pelelangan

Evaluasi kinerja konsultan

10
Penyampaikan informasi & laporan monitoring 

Kegiatan

Laporan tertulis bulanan monitoring 

PT dan pelaksanaan program kinerja 

PT

Penilaian Kinerja Pengelola Teknis : Beri tanda (v) di kolom yang sesuai

6

Bantuan PT kepada Satker/PPK untuk 

pemeriksaan kelengkapan hasil karya 

perencanaan berdasarkan KAK

Usulan dan koreksi tertulis hasil karya 

perencaan kesesuaiannya dengan KAK

Usulan penilaian prestasi kerja

Usulan perhitungan eskalasi (bila ada)

7

Masukan PT kepada Satker/PPK dalam menilai 

prestasi kemajuan pekerjaan perencanaan dan 

perhitungan eskalasi/penyesuaian harga (bila 

ada)

8

Masukan PT kepada Satker/PPK dalam 

pemecahan masalah yang timbul pada tahap 

perencanaan 

Usulan tertulis pemecahan masalah 

perencanaan 

9

Masukan PT kepada Satker/PPK dalam 

pemeriksaan kelengkapan dokumen 

pelelangan dan evaluasi kinerja konsultan

2

Masukan PT kepada Satker/PPK dalam 

memeriksa kelengkapan dokumen & substansi 

kontrak perencanaan/MK

Usulan tertulis perbaikan kontrak 

perencanaan/MK

3

Masukan PT kepada Satker/PPK dalam 

penyusunan program pengadaan dokumen 

perencanaan dan pengadaan penyedia jasa

Usulan program & jadwal

Penyiapan program kerja PT dan masukan PT 

tentang pedoman penyusunan SPK/Kontrak, 

laporan serta berita acara pembayaran

Program kerja PT

Usulan konsep  B A. Pembayaran

Usulan konsep SPK / kontrak1

T
ID

A
K
 A

D
A

M
E
M

B
A
N

T
U

K
U

R
A
N

G
 

M
E
M

B
A
N

T
U

T
ID

A
K
 

M
E
M

B
A
N

T
U

Pengelola Teknis Kegiatan ...................................................................................................................................

Informasi tertulis proses perizinan 

5

Bantuan informasi/rujukan kepada konsultan 

perencana tentang standar, pedoman teknis 

yang berlaku untuk perencanaan 

Pedoman dan standar teknis 

bangunan gedung negara

N
O

M
O

R

TAHAP PERENCANAAN KONSTRUKSI

URAIAN KEGIATAN

4

Bantuan informasi/rujukan kepada konsultan 

perencana tentang perizinan yang harus 

diproses oleh konsultan perencanaan

Pekerjaan/kegiatan ...................................................................................................................................

EVALUASI  KINERJA  TIM  TENAGA  PENGELOLA  TEKNIS

Form 2.  Penilaian Kinerja Pengelola Teknis Tahap Perencanaan Konstruksi

Kegiatan/Bagian Kegiatan ...................................................................................................................................

R A H A S I A 

K
U

R
A
N

G
 

L
E
N

G
K
A
P

PELAKSANAAN

URAIAN KEGIATAN

L
E
N

G
K
A
P

Surat No.  Kp. 01.08.-Cb/....................

Tanggal  ...........
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:

:

:

III

9 Usulan perhitungan eskalasi (bila ada)

 

Program kerja PT pada tahap pelaksanaan

Penyampaikan informasi & laporan monitoring 

Kegiatan

Laporan tertulis bulanan monitoring PT, 

pelaksanaan program kerja PT, dan 

Laporan akhir Pengelola Teknis

Pengelola Teknis Kegiatan ...................................................................................................................................

N
O

M
O

R

PELAKSANAAN

URAIAN KEGIATAN

M
E
M

B
A
N

T

U

K
U

R
A
N

G
 

M
E
M

B
A
N

T

U
T
ID

A
K
 

M
E
M

B
A
N

T

U

1
Penyiapan program kerja PT pada tahap 

pelaksanaan

TAHAP PELAKSANAAN KONSTRUKSI

L
E
N

G
K
A
P

URAIAN KEGIATAN

Surat No.  Kp. 01.08.-Cb/....................

Tanggal  ...........

EVALUASI  KINERJA  TIM  TENAGA  PENGELOLA  TEKNIS

Kegiatan/Bagian Kegiatan ...................................................................................................................................

Pekerjaan/kegiatan ...................................................................................................................................

R A H A S I A    

K
U

R
A
N

G
 

L
E
N

G
K
A
P

T
ID

A
K
 A

D
A

2
Masukan PT kepada panitia pengadaan tentang 

peraturan, pedoman, dan standar yang berlaku

Pedoman dan standar tata cara 

pengadaan penyedia jasa pelaksana 

konstruksi

Sebagai anggota panitia, aktif dalam proses 

pengadaan sampai penetapan penyedia jasa 

pelaksana konstruksi (jika sebagai anggota pokja)

Usulan berita acara pada proses 

pengadaan penyedia jasa pelaksana 

konstruksi dan kelengkapan lainnya

3

5

Masukan kepada Satker/PPK dalam pemeriksaan 

kelengkapan dokumen & substansi surat 

perjanjian pekerjaan konstruksi

Usulan tertulis perbaikan surat perjanjian 

pekerjaan konstruksi

Masukan PT kepada Satker/PPK pedoman 

penyusunan SPK/kontrak, penetapan kemajuan 

pekerjaan, dan berita acara pembayaran angsuran

4

Usulan kontrak/spk kontraktor

Usulan penetapan pekerjaan

Usulan berita acara pembayaran angsuran

Usulan program pelaksanaan & laporan 

pelaksanaan (jadwal, metoda, laporan)

NIP.   ...........................

...............................................................................................................

     Ealuasi tambahan :

...............................................................................................................

7

Kehadiran dan keaktifan PT dalam rapat-rapat 

lapangan dan pemantauan pekerjaan 

pelaksanaan konstruksi fisik

Kehadiran dan usulan tertulis pemecahan 

masalah konstruksi dan kinerja pelaporan 

konsultan 

Catatan : Di isi Koordinator PT,  Tanggal  .....................................

Pendapat tentang perubahan pekerjaan 

Koreksi berita acara pembayaran

Informasi tertulis proses SLF

11

Form 3.  Penilaian Kinerja Pengelola Teknis Tahap Pelaksanaan Konstruksi

Penilaian Kinerja Pengelola Teknis : Beri tanda (v) di kolom yang sesuai
Dibuat pada tanggal : ....................................

Kepala Satuan Kerja / PPK

( .....................................)

10
Membuat penilaian kinerja kontraktor/konsultan 

pengawas /MK

8

Evaluasi kinerja kontraktor/konsultan

Masukan PT kepada Satker/PPK dalam menilai 

prestasi kemajuan pekerjaan pelaksanaan dan 

perhitungan eskalasi/penyesuaian harga (bila ada)

Usulan penilaian prestasi kerja

kelengkapan dokumen pendaftaran 

gedung

Masukan PT kepada Satker/PPK dalam 

pemeriksaan perubahan pekerjaan, pembayaran 

serah terima, SLF, dan pendaftaran bangunan 

gedung

6

Masukan PT kepada kontraktor tentang program 

pelaksanaan (jadwal & metoda pelaksanaan 

tenaga bahan alat & pelaporan)
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UNTUK LAPORAN BULAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A B C A B C D

 LAPORAN MONITORING

 PENGELOLAAN TEKNIS KEGIATAN

PEMBANGUNAN BANGUNAN 

GEDUNG NEGARA

Form 4. Laporan Monitoring (F-0)

3. Nama :

III CATATAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA                     

     TENAGA TEKNIS  

IV DATA PELAPOR

TENAGA TEKNIS TANDA TANGAN

F
O

R
M

 I
N

I,
 d

iis
i 
le

n
g

k
a

p
 

d
a

n
 d

is
a
m

p
a

ik
a

n
 k

e
-T

im
 

P
K

P
T

 p
a

lin
g

 l
a

m
b

a
t 

tg
l.
 1

0
 

ti
a

p
 b

u
la

n
 1.

2.

MAN. KONSTRUKSI

Nip/Gol. :

Nip/Gol. :

Nama

Nama :

Nip/Gol. :

:

PELAKSANAAN

4. REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

KEGIATAN
RENCANA (%) REALISASI (%)

CATATAN MASALAH DAN PEMECAHANNYA
FISIK KEUA.

PERENCANAAN

FISIK KEUA.

PERSIAPAN

:

Selesai :

3. STATUS PERSIAPAN PERENCANAAN PELELANGAN

KONTRAKTOR 

PELAKSANA

Mulai

PELAKSANAAN PEMELIHARAAN

Mulai :

Selesai :

:

Selesai :

Mulai

KONSULTAN       

PERENCANAAN

KONSULTAN       

MAN.KONST

LAIN-LAIN

2. DATA   

PELAKSANAAN
NAMA REKANAN ALAMAT

NILAI KONTRAK                           

                 (RIBUAN 

KUALIFI                  

              
JANGKA WAKTU

1. CARA PELAKSANAAN PERUSAHAAN SWAKELOLA DISAIN PROTOTIP PERUMNAS

II DATA TEKNIS

LUAS  (M2) JUMLAH UNIT
JUMLAH 

LANTAI
LUAS  (M2) PANJANG (M)

7. NAMA PEKERJAAN/KEGIATAN

GEDUNG RUMAH DINAS
BANGUNAN LAIN-LAIN

KELAS TYPE

JUMLAH 

LANTAI

c. PROPINSI :

b. KABUPATEN/KOTA :

JUMLAH LANTAI LUAS  (M2)

a. KECAMATAN

4. NAMA PEMIMPIN PROYEK/BAGIAN PROYEK :

5. ALAMAT PEMIMPIN PROYEK/BAGIAN PROYEK :

:

:

:

BIAYA DALAM DIP

A P B N 

 (RIBUAN RUPIAH)

B  L  N 
(RIBUAN RUPIAH)

TAHUN ANGGARAN

KODE 

KEGIATAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN 

UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DITJEN CIPTA KARYA

DIREKTORAT BINA PENATAAN BANGUNAN 
TANGGAL

2. DITJEN/SETINGKAT :

3. NAMA KEGIATAN :

TIM  PELAKSANA  BANTUAN  TENAGA  TEKNIS

I DATA UMUM PROYEK

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA

6. LOKASI PEKERJAAN 
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Form 5.  Format Rekapitulasi Laporan (F-1)

MONITORING KEGIATAN
PROPINSI

BULAN :  

TAHUN ANGGARAN :

PAGAR AC, LIFT

NAMA NIP GOL.
  JALAN  

DLL
DLL KLS

JML.         

  LT.
 M2 TYPE

JML.         

  LT.
M

2

1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

PEMBANGUNAN BARU
PETUGAS PENGELOLA TEKNIS

ALAMAT PROYEK

DATA UMUM

DILAPORKAN OLEH :

NOMOR & 

TANGGAL

SURAT 

PENUGASA

N 

KOORDINATOR TENAGA TEKNIS

DIREKTORAT BINA PENATAAN BANGUNAN 

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIKETAHUI OLEH :

:    F1KETUA TIM

KEMENTERIAN/ LEMBAGA                                    

JENIS 

BANGUNAN

GEDUNG RUMAH DINAS
NAMA PROYEK DAN NAMA

 PEMIMPIN PROYEK 

/BAGIAN PROYEK

LOKASI 

PEKERJAAN

REHABILITASI 

 DAN 

SEJENISNYA

DATA PROYEK

NO.

F O R M

LEMBAR KE

JML LEMBAR

DATA KEUANGAN

 DIP RUPIAH MURNI

DAN

B L N                                            

      (Dalam Rupiah)

172 5
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Form 6.  Format Rekapitulasi Laporan (F-2)

MONITORING PROYEK
PROPINSI : F O R M

BULAN : LEMBAR KE :  

THN ANGGARAN : JUMLAH LEMBAR : 

NO BULAN STATUS HAMBATAN CATATAN

ALAMAT PROYEK  WAKTU KONTRAK  WAKTU KONTRAK  WAKTU KONTRAK
TAHAP                                 

KEGIATAN

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38

PERSIAPAN

PERENCANAAN CEPAT

PENGAWASAN NORMAL

Mulai     : Mulai     : Mulai     : KONST. FISIK LAMBAT

Selesai  : Selesai  : Selesai  : PEMELIHARAAN

PERSIAPAN

PERENCANAAN CEPAT

PENGAWASAN NORMAL

Mulai     : Mulai     : Mulai     : KONST. FISIK LAMBAT

Selesai  : Selesai  : Selesai  : PEMELIHARAAN

PERSIAPAN

PERENCANAAN CEPAT

PENGAWASAN NORMAL

Mulai     : Mulai     : Mulai     : KONST. FISIK LAMBAT

Selesai  : Selesai  : Selesai  : PEMELIHARAAN

PERSIAPAN

PERENCANAAN CEPAT

PENGAWASAN NORMAL

Mulai     : Mulai     : Mulai     : KONST. FISIK LAMBAT

Selesai  : Selesai  : Selesai  : PEMELIHARAAN

PERSIAPAN

PERENCANAAN CEPAT

PENGAWASAN NORMAL

Mulai     : Mulai     : Mulai     : KONST. FISIK LAMBAT

Selesai  : Selesai  : Selesai  : PEMELIHARAAN

NILAI KONTRAK

J
A

N
U

A
R

I

F
E

B
R

U
A

R
I

M
A

R
E

T

:    F2

A
P

R
IL

N
O

V
E

M
B

E
R

D
E

S
E

M
B

E
R

J
U

N
I

J
U

L
I

A
G

U
S

T
U

S

S
E

P
T

E
M

B
E

R

O
K

T
O

B
E

R

DIKETAHUI OLEH :

KETUA TIM

DILAPORKAN OLEH :

KOORDINATOR TENAGA TEKNIS

DIREKTORAT BINA PENATAAN BANGUNAN 

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

KEMENTERIAN/   LEMBAGA                          

18

M
E

I

KONSULTAN                

PERENCANA

NILAI KONTRAK

KONSULTAN                

PENGAWAS/MK

NILAI KONTRAK

KONTRAKTOR 

PELAKSANA

36

DATA PELAKSANAAN REALISASI FISIK

19 20 21 23

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

M. BASUKI HADIMULJONO

1

ttd.
   

   
  

  

   
 

JDIH Kementerian PUPR




